

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO na realizaci díla s názvem:

„Chodník podél silnice III/21233, Habartov – Na Rovince“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

Smluvní strany:

Město Habartov

se sídlem:	náměstí Přátelství 112, 357 09 Habartov
Zastoupené:	Ing. Petr Janura, starosta
Oprávněný zástupce:	
- ve věcech smluvních a technických:	Ing. Petr Janura, starosta
Tel/fax:	+420 352 661 477
E-mail:	starosta@mestohabartov.cz

Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	0862162329/0100
Identifikační číslo:	00259314
DIČ:	CZ00259314
ID datové schránky:	s63b5gx
(dále jako „objednatel“)	

a

Silnice Topolany a. s.

se sídlem:	Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov
zástupce ve věcech smluvních:	Bc. Marek Volák, předseda představenstva
zástupce ve věcech technických:	Ing. Radek Jára, technický ředitel

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2772

bankovní spojení:	Česká spořitelna a. s.
číslo účtu:	500023962/0800
IČ:	05758734
DIČ:	CZ699006672

na straně druhé jako zhotovitel
(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 2586, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“):

Článek I.

1. Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to s ohledem na změny, skutečně provedené práce a jejich rozsah. Podrobné odůvodnění je uvedeno v příloze tohoto Dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku 5., bodu 5.11 a 5.15 smlouvy o dílo na následujících změnách smlouvy o dílo:
 - a. Celková výše ceny za dílo v rozsahu dle čl. 5, bodu 5.1 smlouvy o dílo se mění:

Cena bez DPH 12 794 078,86 Kč (slovy: dvanáctmilionůsedmsetdevadesátčtyřtisícšedmdesátosm korun českých a osmdesátšest haléřů)
DPH 21 % ve výši 2 686 756,56 Kč (slovy: dvamilionyšestsetosmdesátšesttisícšedmsetpadesátšest korun českých a padesátšest haléře)
Cena včetně DPH 15 480 835,42 Kč (slovy: patnáctmilionůčtyřistaosmdesátitřicetpět korun českých a čtyřicetdva haléřů)

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Součástí tohoto Dodatku č. 1 je změnový list ZL1 s naceněnými vícepracemi a méněpracemi a zdůvodněním.
5. Smluvní strany prohlašují, že si text tohoto dodatku řádně přečetly, že mu rozumí a na důkaz svobodné, vážné vůle prosté omylu, tísně a nápadně nevýhodných podmínek připojují pod text tohoto dodatku své podpisy.
6. Ostatní náležitosti uzavřené Smlouvy zůstávají beze změny. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí předmětné smlouvy. Je zpracován ve 2 vyhotoveních, z nichž každé je originálem.
7. Uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno dne 3.11.2025, usnesením č. 217/RM/2025 Rady města Habartova.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Stanovisko TDI
Příloha č. 2 – změnový list ZL1

V Habartově dne dle elektronického podpisu

V Chomutově dne dle elektronického podpisu

Ing. Petr Janura, starosta
město Habartov

Bc. Marek Volák, předseda představenstva
Silnice Topolany a.s.