



## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 20. 6. 2014**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění (dále jen "Občanský zákoník")

### **SMLUVNÍ STRANY**

#### **Objednatel**

Název: **Obec Bukovany**  
Sídlo: Bukovany čp. 47, 357 55 Bukovany  
IČ: 002 59 276  
Statutární zástupce: Miroslav Stropek, starosta obce  
Bankovní spojení: ČSOB Sokolov  
Číslo běžného účtu: 16898230300  
Kontaktní osoba: Miroslav Stropek  
Tel: 352682456  
Email: obec@obecbukovany.eu

#### **Zhotovitel**

Název: ColorMax s. r. o.  
Sídlo: Kasární náměstí 115/7, 350 02 Cheb  
IČ: 280 42 484  
DIČ: CZ280 42 484  
Statutární zástupce: Milan Baranec, jednatel  
Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 22486  
Bankovní spojení: Komerční banka Cheb  
Číslo běžného účtu: 43-35331302070100  
Kontaktní osoba: Milan Baranec  
Tel: 354 426 088  
Email: colormax@colormax.cz

### **ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

Smluvní strany uzavírají dle ustanovení čl. 15, odst. 3 Smlouvy o dílo tento Dodatek č. 1, kterým se mění následující ustanovení citované smlouvy, jejímž předmětem je zhotovení díla „Zateplení objektu hasičské zbrojnice“.

### Článek 3

#### CENA DÍLA

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Oceněný soupis prací a výkaz výměr tvoří přílohu této smlouvy.

#### Celková cena díla v Kč

|                                                             |                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------|
| Celková cena díla bez DPH                                   | 1 390 821        |
| DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy (21%) | 292 072          |
| Celková cena díla včetně DPH                                | <b>1 682 893</b> |

### Článek 5

#### DOBA PLNĚNÍ


1. Realizace bude probíhat v následujících termínech:  
Zahájení prací/předání staveniště: 06/2014.  
Ukončení prací a převzetí hotové díla: 30. 09. 2014.

### Článek 15

#### USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ

1. Další ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech shodných výtiscích s platností originálu, oboustranně podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel přebírá dvě a zhotovitel dvě takto podepsaná vyhotovení.
3. Dodatek č. 1 má jednu přílohu, která tvoří jeho nedílnou součást, a to:  
*Příloha č. 1: Položkový rozpočet díla*

V Bukovanech dne 25. 7. 2014

  
Miroslav STROPEK  
starosta obce  
za objednatele



  
Milan Baranec  
jednatel společnosti  
za zhotovitele

  
Česká republika  
Číslo účtu: 251433000, Tel: 777 291 047  
IČ: 251433000, DIČ: CZ 251433000

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Zateplení objektu hasičské zbrojnice**

Název objektu

Název částí **Vícepráce, méněpráce**

JKSO

EČO

Misto

IČ

DIČ

Objednatel **Obec Bukovany, Bukovany 47, Bukovany**

Projektant

Zhotovitel **ColorMax s. r. o., Kasární náměstí 7, Cheb**

00259276

CZ00259276

28042484

CZ28042484

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

046/2014

Vít Šubrt

25.7.2014

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady |              |         |            | B Doplnkové náklady |                  | C Náklady na umístění stavby |    |                     |       |      |
|--------------------------|--------------|---------|------------|---------------------|------------------|------------------------------|----|---------------------|-------|------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 2 975,79   | 8                   | Práce přesčas    | 0                            | 13 | Zařízení staveniště | 0,00% | 0,00 |
| 2                        |              | Montáž  | 27 139,72  | 9                   | Bez pevné podl.  | 0                            | 14 | Mimostav. doprava   | 0,00% | 0,00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 23 608,00  | 10                  | Kulturní památka | 0                            | 15 | Územní vlivy        | 0,00% | 0,00 |
| 4                        |              | Montáž  | 68 806,46  | 11                  |                  | 0                            | 16 | Provozní vlivy      | 0,00% | 0,00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 0,00       |                     |                  |                              | 17 | Ostatní             | 0,00% | 0,00 |
| 6                        |              | Montáž  | 0,00       |                     |                  |                              | 18 | NUS z rozpočtu      |       | 0,00 |
| 7                        | ZRN (ř. 1-6) |         | 122 529,97 | 12                  | DN (ř. 8-11)     |                              | 19 | NUS (ř. 13-18)      |       | 0,00 |
| 20                       | HZS          |         | 0,00       | 21                  | Kompl. činnost   | 0,00                         | 22 | Ostatní náklady     |       | 0,00 |

### Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

### D Celkové náklady

|    |                          |            |
|----|--------------------------|------------|
| 23 | Součet 7, 12, 19-22      | 122 530,00 |
| 24 | DPH 15,00 % z 0,00       | 0,00       |
| 25 | DPH 21,00 % z 122 530,00 | 25 731,00  |
| 26 | Cena s DPH (ř. 23-25)    | 148 261,00 |

### E Přípočty a odpočty

|    |                     |      |
|----|---------------------|------|
| 27 | Dodávky objednatele | 0,00 |
| 28 | Klouzavá doložka    | 0,00 |
| 29 | Zvýhodnění + -      | 0,00 |

# ROZPOČET

Stavba: Zateplení objektu hasičské zbrojnice

Objekt:

Část: Vícepráce

Objednatel: Obec Bukovany, Bukovany 47, Bukovany

Zhotovitel: ColorMax s. r. o., Kasární náměstí 7, Cheb

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Vit Šubrt

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1    | 2           | 3     | 4  | 5               | 6               | 7           |

D1 SO\_01: Stavební objekt 01 0,00

2 Zakládání 3 948,53

|   |           |                                                                        |   |        |        |          |
|---|-----------|------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|
| 1 | 212755213 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm bez lože | m | 48,060 | 41,59  | 1 998,82 |
| 2 | 212711111 | Příplatek za napojení nového drénu na dešťovou kanalizaci              | m | 3,000  | 408,00 | 1 224,00 |
| 3 | 212972111 | Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 80                     | m | 48,060 | 15,10  | 725,71   |

3 Svislé a kompletní konstrukce 36 676,95

|   |           |                                                                    |    |        |           |           |
|---|-----------|--------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|-----------|
| 4 | 311271211 | Dozdivky z tvármic Ytong hladkých tl. 30 cm (otvory po luxferách)  | m3 | 0,600  | 2 810,00  | 1 686,00  |
| 5 | 317322311 | Řimsy nebo žlabové římsy ze ŽB tř. C 16/20                         | m3 | 1,250  | 2 930,00  | 3 662,50  |
| 6 | 317351105 | Zřízení bednění říms a žlabových říms v do 6 m                     | m2 | 13,950 | 554,00    | 7 728,30  |
| 7 | 317351106 | Odstranění bednění říms a žlabových říms v do 6 m                  | m2 | 13,950 | 117,00    | 1 632,15  |
| 8 | 317362021 | Výztuž říms svařovanými sítěmi Kari 100x100x6 mm (3 kusy)          | t  | 0,080  | 31 500,00 | 2 520,00  |
| 9 | 345272631 | Stěny atikové tl 300 mm z pórobetonových přesných hladkých tvármic | m2 | 13,600 | 1 430,00  | 19 448,00 |

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 958,40

|    |           |                                                                                     |    |        |        |          |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 10 | 612325302 | Vnitřní vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží (zazdivky po luxferách) | m2 | 2,000  | 501,00 | 1 002,00 |
| 11 | 637121111 | Okapový chodník z kačírku tl 100 mm                                                 | m2 | 40,920 | 170,00 | 6 956,40 |

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 217,74

|    |           |                                                   |    |       |       |        |
|----|-----------|---------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|
| 12 | 962081131 | Bourání příček ze skleněných tvármic tl do 100 mm | m2 | 2,480 | 87,80 | 217,74 |
|----|-----------|---------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|

D5 006: Úpravy povrchu 65 974,89

|    |               |                                                                                                                                                                       |    |        |        |           |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| 13 | 415Kn7050-010 | KZS stěn pod omítku s vrstvou tepelné izolace z desek expandovaného polystyrenu EPS - talířová hmoždinka s plastovým trnem, tloušťka izolace 30 mm                    | m2 | 80,500 | 450,00 | 36 225,00 |
| 14 | 415Kn7050-010 | KZS stěn pod omítku s vrstvou tepelné izolace z desek expandovaného polystyrenu EPS - talířová hmoždinka s plastovým trnem, tloušťka izolace 40 mm (římsa pod žlabem) | m2 | 12,800 | 480,00 | 6 144,00  |
| 15 | 622221001     | Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 40 mm (atika)                                                                       | m2 | 28,800 | 480,00 | 13 824,00 |
| 16 | 631515180     | deska minerální izolační tl. 40 mm                                                                                                                                    | m2 | 30,240 | 216,00 | 6 531,84  |
| 17 | 411Pr4186-004 | Omítka zrnitá tenkovrstvá silikátová probarvená vnějších ploch tloušťky 1,5 mm - zateplená římsa pod žlabem                                                           | m2 | 12,800 | 273,91 | 3 506,05  |

D11 764: Konstrukce klempířské 6 183,45

|    |           |                                          |   |        |        |          |
|----|-----------|------------------------------------------|---|--------|--------|----------|
| 18 | 764422291 | Montáž oplechování ukončení novové fólie | m | 35,000 | 176,67 | 6 183,45 |
|----|-----------|------------------------------------------|---|--------|--------|----------|

D9 712: Povlakové krytiny 47 825,49

|    |               |                                                                                                |    |         |       |           |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|
| 19 | 711111001     | Provedení izolace betonové kce střechy proti vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním | m2 | 259,400 | 14,10 | 3 657,54  |
| 20 | 467Ln2020-002 | Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10 ° pásy přitavením - NAIP, v plně ploše    | m2 | 259,400 | 88,08 | 22 847,95 |
| 21 | 628322820     | pás těžký asfaltovaný ICOPAL HYDROBIT V 60 S 35                                                | m2 | 260,000 | 82,00 | 21 320,00 |

762 Konstrukce tesařské 7 450,20

|    |           |                                                                                                                 |    |        |          |          |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|----------|
| 22 | 762332531 | Montáž tesařských konstrukcí pravidelných z řeziva průřezové plochy do 120 cm2 (zarážka tepelné izolace střešy) | m  | 32,000 | 131,00   | 4 192,00 |
| 23 | 605120010 | řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2                                                                    | m3 | 0,440  | 5 200,00 | 2 288,00 |
| 24 | 762395000 | Spojovací prostředky pro tesařské konstrukce                                                                    | m3 | 0,440  | 2 205,00 | 970,20   |

D12 766: Konstrukce truhlářské 40 959,84

|    |         |                                                          |     |       |           |           |
|----|---------|----------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|
| 25 | 766 001 | Dodávka plastových oken 500x500 mm                       | kus | 2,000 | 1 297,80  | 2 595,60  |
| 26 | 766 005 | Montáž plastových oken                                   | kus | 2,000 | 350,70    | 701,40    |
| 27 | 766 003 | Sekční vrata, příplatek za prosklení + integrované dveře | r   | 1,000 | 37 662,84 | 37 662,84 |

D14 784: Malby 64,00

|    |               |                                                  |    |       |       |       |
|----|---------------|--------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|
| 28 | 400Vv8043-019 | Malby z malířských směsí (zazdivky po luxferách) | m2 | 2,000 | 32,00 | 64,00 |
|----|---------------|--------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|

721 Zdravotnická - vnitřní kanalizace 7 680,00

|    |           |                                                                                                     |     |       |          |          |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|
| 29 | 721242115 | Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110, napojení na kanalizaci | kus | 3,000 | 2 560,00 | 7 680,00 |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|

787 Dokončovací práce - zasklívání 2 763,60

|    |           |                                                           |   |       |          |          |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------|---|-------|----------|----------|
| 30 | 787911111 | Příplatek za bezpečnostní fólie na sklo plastových výplní | r | 1,000 | 2 763,60 | 2 763,60 |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------|---|-------|----------|----------|

Celkem 227 703,09

# ROZPOČET

**Stavba:** Zateplení objektu hasičské zbrojnice

**Objekt:**

**Část:** Méněpráce

**Objednatel:** Obec Bukovany, Bukovany 47, Bukovany

**Zhotovitel:** ColorMax s. r. o., Kasární náměstí 7, Cheb

**JKSO:**

**EČO:**

**Zpracoval:** Vít Šubrt

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1    | 2           | 3     | 4  | 5               | 6               | 7           |

**OST Méněpráce -105 173,12**

**D2 001: Zemní práce -3 846,74**

|   |               |                                        |    |        |        |           |
|---|---------------|----------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| 1 | 127Cc0090-002 | Obsyp objektů - bez prohození sypaniny | m3 | -7,640 | 503,50 | -3 846,74 |
|---|---------------|----------------------------------------|----|--------|--------|-----------|

**D5 006: Úpravy povrchu -44 065,77**

|   |               |                                                                                                                                                  |    |         |        |            |
|---|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|
| 2 | 415Jm1002-004 | Potažení vnějších ploch sklovláknitým pletivem vtlačení do tmelu - stěn                                                                          | m2 | -81,300 | 137,00 | -11 138,10 |
| 3 | 415Kn7050-038 | KZS stěn pod omítku s vrstvou tepelné izolace z desek expandovaného polystyrenu EPS - talířová hmoždinka s kovovým trnem, tloušťka izolace 60 mm | m2 | -66,150 | 437,81 | -28 961,13 |
| 4 | X28           | Dodávka a montáž paropropustné pásky                                                                                                             | m  | -45,390 | 19,25  | -873,76    |
| 5 | X29           | Dodávka a montáž parotěsné pásky                                                                                                                 | m  | -45,390 | 19,25  | -873,76    |
| 6 | X99           | Soklová marmolitová omítka                                                                                                                       | m2 | -6,640  | 334,19 | -2 219,02  |

**D6 009: Ostatní konstrukce a práce -36 748,49**

|    |               |                                                                                                   |     |             |          |            |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------|------------|
| 7  | 290Ba0020-002 | Demontáž ochranné sítě - zavěšené na konstrukci lešení, textilie z umělých vláken                 | m2  | -504,000    | 1,00     | -504,00    |
| 8  | 290Ja0120-002 | Montáž ochranné sítě - zavěšené na konstrukci lešení, textilie z umělých vláken                   | m2  | -504,000    | 2,00     | -1 008,00  |
| 9  | 290Ja0150-002 | Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití                                           | m2  | -15 120,000 | 0,05     | -756,00    |
| 10 | 942Eq4020-002 | Lože pod ohrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek - lože z betonu prostého tř. C 12/15 | m3  | -3,230      | 2 480,00 | -8 010,40  |
| 11 | 943Ff2060-012 | B 13,5                                                                                            | m   | -39,490     | 158,20   | -6 247,32  |
| 12 | 943Sf2002-006 | Okapový chodník z dlaždic betonových - do písku, tloušťka dlaždice 40 mm                          | m2  | -40,920     | 407,30   | -16 666,72 |
| 13 | 943Ff2488-07  | Ohrubník betonový, barevný odstín přírodní, L×B×H 500×80×250 mm, spotřeba 2 ks/m                  | kus | -75,500     | 47,10    | -3 556,05  |

**D11 764: Konstrukce klempířské -12 600,92**

|    |         |                                                                                  |    |         |        |           |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 14 | 764 002 | Demontáž stávající střechy - částečná                                            | m2 | -7,870  | 281,58 | -2 216,03 |
| 15 | X19     | Dodávka a montáž kotevní dřevotřískové desky pro oplechování atiky               | m  | -47,290 | 75,20  | -3 556,21 |
| 16 | X27     | Dodávka a montáž izolace z desek XPS tl 80 mm - pod kotevní dřevotřískovou desku | m  | -47,290 | 144,40 | -6 828,68 |

**D8 711: Izolace proti vodě -7 911,20**

|    |               |                                                                                                                                    |   |         |        |           |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------|
| 17 | 190Zt4010-002 | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií - lišty a spáry - lišta pro překrytí okraje izolace, odvětrávací z pozinkovaného plechu | m | -68,200 | 116,00 | -7 911,20 |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------|

**Celkem -105 173,12**

Stavba: Zateplení objektu hasičské zbrojnice

Objekt:

Objednatel: Obec Bukovany, Bukovany 47, Bukovany

Zhotovitel: ColorMax s. r. o., Kasární náměstí 7, Cheb

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Vít Šubrt

Datum: 22.8.2013

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1    | 2           | 3     | 4  | 5               | 6               | 7           |

SO\_01: Stavební objekt 01

1 268 290,55

001: Zemní práce

23 659,55

|   |               |                                                                                                                                                    |    |        |        |          |
|---|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 1 | 943Ba0010-002 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši - ostatní - z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek, lože jakékoliv, výplň spár jakákoliv | m2 | 40,920 | 32,87  | 1 345,04 |
| 2 | 942Be0020-004 | Vytrhání obrub - z krajníků nebo obrubníků stojatých, s vybouráním lože                                                                            | m  | 68,200 | 41,65  | 2 840,53 |
| 3 | 127Cc0110-004 | Úprava pláňe - hornina 1 až 4, se zhutněním                                                                                                        | m2 | 54,560 | 11,30  | 616,53   |
| 4 | 127Cc0090-002 | Obsyp objektů - bez prohození sypaniny                                                                                                             | m3 | 10,910 | 503,50 | 5 493,19 |
| 5 | 127Cc0042-004 | Poplatek za skládku - ostatní zemina                                                                                                               | t  | 19,640 | 150,00 | 2 946,00 |
| 6 | 127Cc0040-002 | Uložení sypaniny - na skládku                                                                                                                      | m3 | 10,910 | 16,90  | 184,38   |
| 7 | 126Ac0090-002 | Nakládání, vykládání a překládání neulehlého výkopku - nakládání, množství do 100 m3, hornina 1 až 4                                               | m3 | 10,910 | 166,00 | 1 811,06 |
| 8 | 126Ac0040-020 | Vodorovné přemístění výkopku - hornina 1 až 4, přes 4 000 do 5 000 m                                                                               | m3 | 10,910 | 186,00 | 2 029,26 |
| 9 | 123Cc0080-002 | Hloubení rýh šířky do 600 mm - hornina 1 a 2, množství do 100 m3                                                                                   | m3 | 21,820 | 293,00 | 6 393,26 |

003: Svislé konstrukce

10 870,55

|    |               |           |    |       |          |           |
|----|---------------|-----------|----|-------|----------|-----------|
| 10 | 211Fg2220-002 | jakákoliv | m3 | 3,400 | 3 197,22 | 10 870,55 |
|----|---------------|-----------|----|-------|----------|-----------|

005: Komunikace

6 683,60

|    |               |                                                                  |    |        |       |          |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|
| 11 | 941Cp1030-024 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopisků - tloušťka po zhutnění 150 mm | m2 | 54,560 | 88,20 | 4 812,19 |
| 12 | 941Cp1030-004 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopisků - tloušťka po zhutnění 50 mm  | m2 | 54,560 | 34,30 | 1 871,41 |

006: Úpravy povrchu

312 523,40

|    |               |                                                                                                                                                    |    |         |        |           |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 13 | X99           | Soklová marmolitová omítka                                                                                                                         | m2 | 37,640  | 334,19 | 12 578,91 |
| 14 | X7            | Provedení penetrace povrchu stěn před zateplením                                                                                                   | m2 | 363,250 | 15,15  | 5 503,24  |
| 15 | X29           | Dodávka a montáž parotěsné pásky                                                                                                                   | m  | 45,390  | 19,25  | 873,76    |
| 16 | X28           | Dodávka a montáž parapropustné pásky                                                                                                               | m  | 45,390  | 19,25  | 873,76    |
| 17 | X2            | Lokální vyspravení stávajících poškozených omítek                                                                                                  | m2 | 72,650  | 70,86  | 5 147,98  |
| 18 | 421Pq3420-004 | Omítka vápenná vnitřní, ostění okenního nebo dveřního - omítka štuková                                                                             | m2 | 22,880  | 455,91 | 10 431,22 |
| 19 | 421Pq3060-006 | Vnitřní omítka stěn vápenná nebo vápenocementová, v podlaží i ve schodišti - omítka štuková                                                        | m2 | 8,160   | 410,82 | 3 352,29  |
| 20 | 415Kn7080-034 | KZS stěn pod omítku s vrstvou tepelné izolace z desek extrudovaného polystyrenu XPS - talířová hmoždinka s kovovým trnem, tloušťka izolace 160 mm  | m2 | 46,980  | 819,91 | 38 519,37 |
| 21 | 415Kn7050-046 | KZS stěn pod omítku s vrstvou tepelné izolace z desek expandovaného polystyrenu EPS - talířová hmoždinka s kovovým trnem, tloušťka izolace 160 mm  | m2 | 161,080 | 609,54 | 98 184,70 |
| 22 | 415Kn7050-038 | KZS stěn pod omítku s vrstvou tepelné izolace z desek expandovaného polystyrenu EPS - talířová hmoždinka s kovovým trnem, tloušťka izolace 60 mm   | m2 | 66,150  | 437,81 | 28 961,13 |
| 23 | 415Kn7050-010 | KZS stěn pod omítku s vrstvou tepelné izolace z desek expandovaného polystyrenu EPS - talířová hmoždinka s plastovým trnem, tloušťka izolace 40 mm | m2 | 11,350  | 460,76 | 5 229,63  |
| 24 | 415Jm1002-004 | Potažení vnějších ploch sklovláknitým pletivem vtačením do tmelu - stěn                                                                            | m2 | 81,300  | 137,00 | 11 138,10 |
| 25 | 415Hn7050-006 | Lišta ke kontaktním zateplovacím systémům - zakončovací, PVC, s tkaninou                                                                           | m  | 17,200  | 9,59   | 164,95    |
| 26 | 415Hn7050-002 | Lišta ke kontaktním zateplovacím systémům - začíšťovací u oken, dveří, výloh apod., s tkaninou                                                     | m  | 102,830 | 23,00  | 2 365,09  |
| 27 | 415Hn7030-012 | Lišta ke kontaktním zateplovacím systémům rohová - sténové, PVC, s tkaninou 10/10 mm                                                               | m  | 89,490  | 9,59   | 858,21    |
| 28 | 415Hn7020-040 | Lišta ke kontaktním zateplovacím systémům základací soklové s okapníčkou - Al tl. 1 mm, délka 2000 mm, šířka 153 mm                                | m  | 70,000  | 45,04  | 3 152,80  |
| 29 | 411Pr4186-004 | Omítka zrnitá tenkovrstvá silikátová probarvená vnějších ploch tloušťky 1,5 mm - stěna                                                             | m2 | 291,510 | 273,91 | 79 847,50 |
| 30 | 314Ln6002-004 | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch před znečištěním - fólie přilepená na začíšťovací lištu                                                     | m2 | 47,960  | 25,00  | 1 199,00  |
| 31 | 009 001       | Provedení spádových podkladů pod vnější parapety - deska z pěnového pol EPS 100S tl 30-40mm                                                        | m  | 17,200  | 240,80 | 4 141,76  |

009: Ostatní konstrukce a práce

138 964,31

|    |               |                                                                                                                                       |     |            |          |           |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|-----------|
| 32 | X8            | Oprava a zpětné osazení demontovaných drobných kci na fasádě                                                                          | kus | 10,000     | 250,00   | 2 500,00  |
| 33 | X5            | Demontáž stávajících drobných kci na fasádě - konzole, dvířka, mřížky a pod                                                           | kus | 10,000     | 48,00    | 480,00    |
| 34 | X24           | Provedení výtrhové zkoušky - ověření pevnosti podkladu a určení kotvení KZS                                                           | or  | 1,000      | 125,00   | 125,00    |
| 35 | X201          | Odstranění stávajících vrchních částí střešní konstrukce                                                                              | m2  | 259,400    | 21,00    | 5 447,40  |
| 36 | X17           | Demontáž a zpětná montáž hromosvodu vč. revize                                                                                        | or  | 1,000      | 9 920,00 | 9 920,00  |
| 37 | X101          | Osazení větracích mřížek - včetně dodávky                                                                                             | kus | 17,000     | 77,00    | 1 309,00  |
| 38 | 943Sf2002-006 | Okapový chodník z dlaždic betonových - do písku, tloušťka dlaždice 40 mm                                                              | m2  | 40,920     | 407,30   | 16 666,72 |
| 39 | 943Ff2488-07  | Obrubník betonový, barevný odstín přírodní, LxBxH 500x80x250 mm, spotřeba 2 ks/m                                                      | kus | 151,000    | 47,10    | 7 112,10  |
| 40 | 943Ff2060-012 | Osazení chodníkového obrubníku betonového - stojatého, s boční opěrou z betonu prostého tř. B 13,5, lože z betonu prostého tř. B 13,5 | m   | 71,800     | 158,20   | 11 358,76 |
| 41 | 942Eq4020-002 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek - lože z betonu prostého tř. C 12/15                                     | m3  | 4,310      | 2 480,00 | 10 688,80 |
| 42 | 767 001       | Demontáž stávajících větracích mřížek                                                                                                 | kus | 17,000     | 10,59    | 180,03    |
| 43 | 412Bg3010-008 | Odekání a odebrání obkladů vnějších stěn z obkladaček - plocha přes 1 m2                                                              | m2  | 11,430     | 67,44    | 770,84    |
| 44 | 314Bn6010-018 | Vybourání dveřních zárubní - plocha do 2 m2                                                                                           | m2  | 2,000      | 162,40   | 324,80    |
| 45 | 314Bi0020-014 | Vybourání dřevěných výplní otvorů nebo stěn - okenní rám - dvojí, plocha do 4 m2                                                      | m2  | 8,920      | 87,20    | 777,82    |
| 46 | 290Ja0150-002 | Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití                                                                               | m2  | 15 120,000 | 0,05     | 756,00    |
| 47 | 290Ja0120-002 | Montáž ochranné sítě - zavěšené na konstrukci lešení, textilie z umělých vláken                                                       | m2  | 504,000    | 2,00     | 1 008,00  |
| 48 | 290Hh2430-004 | Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému za první a ZKD den použití - šířka 0,9 m, výška do 40 m                                | m2  | 15 120,000 | 1,70     | 25 704,00 |

| 1                                       | 2             | 3                                                                                                                                                                          | 4               | 5               | 6           | 7                 |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------------|
| Kód položky                             | Popis         | MJ                                                                                                                                                                         | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |                   |
| 49                                      | 290Hh2420-006 | Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahou - provozní zatížení tř. 3 do 200 kg/m <sup>2</sup> , šířka SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výška přes 25 do 40 m   | m <sup>2</sup>  | 504,000         | 39,70       | 20 008,80         |
| 50                                      | 290Bh2360-006 | Demontáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahou - provozní zatížení tř. 3 do 200 kg/m <sup>2</sup> , šířka SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výška přes 25 do 40 m | m <sup>2</sup>  | 504,000         | 29,50       | 14 868,00         |
| 51                                      | 290Ba0020-002 | Demontáž ochranné sítě - zavěšené na konstrukci lešení, textilie z umělých vláken                                                                                          | m <sup>2</sup>  | 504,000         | 1,00        | 504,00            |
| 52                                      | 211Bo0010-004 | Bourání stěn a příček ze skleněných tvárnic - tl. do 150 mm                                                                                                                | m <sup>2</sup>  | 14,760          | 130,00      | 1 918,80          |
| 53                                      | 128Aw4010-004 | Očištění ploch tlakovou vodou - stěn jakéhokoliv zdva a rubu kleneb                                                                                                        | m <sup>2</sup>  | 363,250         | 17,00       | 6 175,25          |
| 54                                      | 111Ba0010-002 | Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním - bez zhutnění                                                                                                                  | t               | 34,970          | 10,30       | 360,19            |
| <b>099: Přesun hmot HSV</b>             |               |                                                                                                                                                                            |                 |                 |             | <b>48 431,59</b>  |
| 55                                      | 180Az0270-004 | Přesun hmot pro opravy a údržbu dosavadních objektů, včetně vnějších pláštů - výška přes 25 do 36 m                                                                        | t               | 57,410          | 193,00      | 11 080,13         |
| 56                                      | 111Bz0074-004 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu - vybouraných hmot                                                                                                 | t               | 34,970          | 38,10       | 1 332,36          |
| 57                                      | 111Ba0102-002 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce                                                                                                                           | t               | 34,970          | 600,00      | 20 982,00         |
| 58                                      | 111Ba0098-002 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku - za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                                                           | t               | 174,850         | 16,60       | 2 902,51          |
| 59                                      | 111Ba0096-002 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením - vzdálenost do 1 km                                                                                 | t               | 34,970          | 347,00      | 12 134,59         |
| <b>711: Izolace proti vodě</b>          |               |                                                                                                                                                                            |                 |                 |             | <b>14 469,15</b>  |
| 60                                      | 190Zi4010-002 | Izolace proti zemní vlhkosti novou fólií - lišty a spáry - lišta pro překrytí okraje izolace, odvětrávací z pozinkovaného plechu                                           | m               | 68,200          | 116,00      | 7 911,20          |
| 61                                      | 190Ln6003-009 | Izolace proti zemní vlhkosti stěn nebo základů novou fólií - podmínky běžné, typ fólie Fondaline S 600, šířka 1,5 m                                                        | m <sup>2</sup>  | 40,920          | 139,16      | 5 694,43          |
| 62                                      | 190Az0030-004 | Přesun hmot pro izolace proti vodě - výška do 12 m                                                                                                                         | %               | 269,010         | 3,21        | 863,52            |
| <b>712: Povlakové krytiny</b>           |               |                                                                                                                                                                            |                 |                 |             | <b>65 840,52</b>  |
| 63                                      | 477Ln2082-02  | Pás asfaltový modifikovaný - povrch bídlice a dole fólie, barva červený, rozměry 5x1 m                                                                                     | m <sup>2</sup>  | 298,310         | 138,80      | 41 405,43         |
| 64                                      | 467Ln2020-002 | Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10 * pásy přitavením - NAIP, v plné ploše                                                                                | m <sup>2</sup>  | 259,400         | 88,08       | 22 847,95         |
| 65                                      | 467Az0030-002 | Přesun hmot pro povlakové krytiny - výška do 6 m                                                                                                                           | %               | 2,710           | 585,66      | 1 587,14          |
| <b>713: Izolace tepelné</b>             |               |                                                                                                                                                                            |                 |                 |             | <b>245 135,70</b> |
| 66                                      | 479Ka0012-002 | Montáž izolace tepelné střešních plochých atikovými klíny - kladenými volně                                                                                                | m               | 47,290          | 29,50       | 1 395,06          |
| 67                                      | 459Ka0010-002 | Montáž tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí stropů - vrchem, kladená volně, bez překrytí lepenkou                                                                 | m <sup>2</sup>  | 518,800         | 87,50       | 45 395,00         |
| 68                                      | 432Kn7002-05  | Deska izolační s kaširováním - LxBxH 3000x1000x100 mm, R 2,63 m <sup>2</sup> /K/W                                                                                          | m <sup>2</sup>  | 285,340         | 358,10      | 102 180,25        |
| 69                                      | 279Kk1232-04  | atikový klín - délka 1000 mm, rozměry 100x100 mm, balení 20,00 ks                                                                                                          | m               | 52,020          | 42,50       | 2 210,85          |
| 70                                      | 219Kn7048-11  | Polystyren pénový EPS 150 S Stabil - LxB 1000x500 mm, tloušťka 160 mm, R 4,44 m <sup>2</sup> /K/W                                                                          | m <sup>2</sup>  | 285,340         | 310,80      | 88 683,67         |
| 71                                      | 219Az0030-006 | Přesun hmot pro tepelné izolace - výška do 24 m                                                                                                                            | %               | 2,200           | 2 395,85    | 5 270,87          |
| <b>764: Konstrukce klempířské</b>       |               |                                                                                                                                                                            |                 |                 |             | <b>124 562,77</b> |
| 72                                      | X27           | Dodávka a montáž izolace z desek XPS tl 80 mm - pod kotevní dřevotřískovou desku                                                                                           | m               | 47,290          | 144,40      | 6 828,68          |
| 73                                      | X19           | Dodávka a montáž kotevní dřevotřískové desky pro oplechování atiky                                                                                                         | m               | 47,290          | 75,20       | 3 556,21          |
| 74                                      | 764 003       | Oprava střešní krytiny - po montáži nových žlabů a háků                                                                                                                    | m <sup>2</sup>  | 11,810          | 289,12      | 3 414,51          |
| 75                                      | 764 002       | Demontáž stávající střešní - částečná                                                                                                                                      | m <sup>2</sup>  | 7,870           | 72,20       | 568,21            |
| 76                                      | 471Mh7258-006 | Oplechování atiky lepené celoplošně z titanzinkového plechu předzvětráloho modrošedého BG - rš přes 470 do 600 mm                                                          | m               | 47,290          | 1 206,50    | 57 055,39         |
| 77                                      | 471Mh2280-012 | Oplechování parapetu z plechu - elox AL, tloušťka 0,60 mm, rš 400 mm                                                                                                       | m               | 17,200          | 432,00      | 7 430,40          |
| 78                                      | 471Bh0120-004 | Demontáž oplechování zdi a nadezdívek - rš od 330 do 500 mm                                                                                                                | m               | 47,290          | 26,40       | 1 248,46          |
| 79                                      | 471Bh0100-002 | Demontáž oplechování parapetů - rš od 100 do 330 mm                                                                                                                        | m               | 21,170          | 20,96       | 443,72            |
| 80                                      | 380Mh7083-007 | Oplechování ze zinkotitanového Zn-Ti plechu zdi a nadezdívek včetně rohů - rš 570 mm                                                                                       | m               | 47,290          | 450,80      | 21 318,33         |
| 81                                      | 380Mh7051-011 | Oplechování ze zinkotitanového Zn-Ti plechu, včetně rohů, spojů a dilatací - okapy, na střeších s tvrdou krytinou, s podkladním plechem, rš 330 mm                         | m               | 15,740          | 388,70      | 6 118,14          |
| 82                                      | 380Ih7160-004 | Svod kruhový z titanzinkového plechu předzvětráloho modrošedý BG - průměr 100 mm                                                                                           | m               | 20,000          | 411,00      | 8 220,00          |
| 83                                      | 380Ih7013-011 | Žlaby ze zinkotitanového Zn-Ti plechu, včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací - podokapní půlkruhové, rš 330 mm                                                  | m               | 15,740          | 382,00      | 6 012,68          |
| 84                                      | 380Bh0030-010 | Demontáž odpadních trub - trouby kruhové, d = 120 mm                                                                                                                       | m               | 20,000          | 15,68       | 313,60            |
| 85                                      | 380Bh0010-044 | Demontáž žlabů - podokapní půlkruhové, rovné, rš 330 mm, sklon do 30 °                                                                                                     | m               | 15,740          | 15,68       | 246,80            |
| 86                                      | 380Az0030-004 | Přesun hmot pro klempířské konstrukce - výška do 12 m                                                                                                                      | %               | 1,560           | 1 145,92    | 1 787,64          |
| <b>766: Konstrukce truhlářské</b>       |               |                                                                                                                                                                            |                 |                 |             | <b>186 015,69</b> |
| 87                                      | 766 005       | Montáž plastových oken a dveří                                                                                                                                             | m <sup>2</sup>  | 19,660          | 482,33      | 9 482,61          |
| 88                                      | 766 004       | Dodávka a montáž plastových parapetů vnitřních                                                                                                                             | m               | 12,250          | 151,37      | 1 854,28          |
| 89                                      | 766 003       | Dodávka a montáž sekčních vrat 3,49x3,56 m s elektropohonem, zateplená                                                                                                     | kus             | 2,000           | 63 325,80   | 126 651,60        |
| 90                                      | 766 002       | Dodávka plastových dveří                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup>  | 5,100           | 2 210,15    | 11 271,77         |
| 91                                      | 766 001       | Dodávka plastových oken                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup>  | 14,560          | 2 426,25    | 35 326,20         |
| 92                                      | 213Az0084-002 | Přesun hmot pro truhlářské konstrukce - výška do 6 m                                                                                                                       | %               | 0,740           | 1 931,39    | 1 429,23          |
| <b>767: Konstrukce zámečnické</b>       |               |                                                                                                                                                                            |                 |                 |             | <b>3 900,74</b>   |
| 93                                      | 325Bi0030-004 | Demontáž vrat - s demontáží kování, plocha přes 8 m <sup>2</sup>                                                                                                           | m <sup>2</sup>  | 25,630          | 102,00      | 2 614,26          |
| 94                                      | 325Bh0024-002 | Demontáž vratových zárubní odřezáním od upevnění - plocha přes 4,5 do 10 m <sup>2</sup>                                                                                    | kus             | 2,000           | 613,00      | 1 226,00          |
| 95                                      | 213Az0110-004 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce - výška do 12 m                                                                                                                      | %               | 1,790           | 33,79       | 60,48             |
| <b>784: Malby</b>                       |               |                                                                                                                                                                            |                 |                 |             | <b>993,28</b>     |
| 96                                      | 400Vv8043-019 | Malby z malířských směsí - mal. směs tekutá disp., bílá, otěruvz., dvojnás. s pen. nátěrem, na schodišti, výška 3,8 - 5,0 m                                                | m <sup>2</sup>  | 31,040          | 32,00       | 993,28            |
| <b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b> |               |                                                                                                                                                                            |                 |                 |             | <b>86 240,00</b>  |
| 97                                      | 07            | Zařízení staveniště                                                                                                                                                        | %               | 5,000           | 17 248,00   | 86 240,00         |