

**Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o dílo ze dne 19.08.2015**

Objednatel :  
Obchodní jméno: **Obec Trnovany**  
Sídlo: **Trnovany 37, 412 01 Litoměřice**  
  
IČO: **00556220**  
DIČ: **CZ00556220 – neplátce DPH**  
Bankovní spojení: **KB, a.s., pobočka Litoměřice**  
Číslo účtu: **37025471/0100**  
Osoba oprávněná jednat : **Martina Čechová, starostka , tel.: 724 184 227**  
Tel.,fax: **+420 416 748 109**  
e-mail : **obectrnovany@seznam.cz**

Zhotovitel :

Obchodní jméno: **Zednictví Jiří Bartoš**  
Sídlo: **Dukelská 7, 412 01 Litoměřice**

IČO: **74403699**  
DIČ:  
Bankovní spojení: **KB, a.s., pobočka Litoměřice**  
Číslo účtu: **35-88822710237/0100**  
Osoba oprávněná jednat : **Jiří Bartoš**  
Tel.,fax: **737 925 574**  
e-mail : **info@zednictví-bartos.cz**  
Zapsáno v obchodním rejstříku : **Městský úřad Litoměřice, odbor živnostenský úřad č.j.: 1609/07/OŽÚ/Han, ev.č. 350601-106370**  
Osoba oprávněná jednat : **Jiří Bartoš**

**Předmět smlouvy**

realizace projektu „ **Oprava MK v Podviní** “

Tímto dodatkem se obě strany dohodly na změně a doplnění ve smlouvě v bodě :

**III. Termín plnění**

Z důvodu vyžádaných víceprací je termín dokončení prodloužen **do 10.října 2015.**

**V. Cenové podmínky**

Cena za dílo 559 833,00 Kč

Dodavatel není plátcem DPH

Změna celkové hodnoty zakázky byla vyčíslena na základě požadavku objednatele, a to :

- Dokončení celé komunikace ( 65m2 ) – vícepráce vyčíslené v příloženém rozpočtu.
- Zřízení hlubších podkladních vrstev – šterkodrt a kamenina – vyčíslené v příloženém rozpočtu
- Z celkové ceny byla odečtena méněpráce – poplatek za skládku zeminy ve výši 61 950,-Kč.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, neřešené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech. Po podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží 2 vyhotovení dodatku a zhotovitel 2 vyhotovení dodatku. Každé vyhotovení má platnost originálu.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je dodatkový rozpočet .

V Trnovanech dne 18.09.2015

Zhotovitel:

**Jiří B...**  
Dukelská 7. A Litoměřice  
IČ: 74403099, DIČ: CZ7509222655

Objednatel:

Obec Trnovany  
Trnovany 37  
412 01 Litoměřice

Martina Čechová  
Starostka zastupující obec Trnovany

Stavební rozpočet na dokončení opravy MK v Podviní

Dodávka a montáže	Množství	Cena celkem
Dodávka zámkové dlažby CSB kost 8 cm	65 m <sup>2</sup>	16 445,00 Kč
Dodávka a montáž podkladu z geotextilie	65 m <sup>2</sup>	1 755,00 Kč
Podklad ze štěrkodrti 0-32 mm	30 t	5 820,00 Kč
Podklad ze štěrkodrti 0-8 mm	9 t	1 062,00 Kč
Podklad ze štěrkodrti 0 - 32 mm po zhutnění tloušťky 35 cm	516,50 m <sup>2</sup>	45 550,00 Kč
Podklad z kameniny fr. 0 - 8 mm tloušťky 10 cm	516,50 m <sup>2</sup>	9 000,00 Kč
Odtěžení zeminy (výkopové práce)	32,5 m <sup>3</sup>	3 250,00 Kč
Pokládka zámkové dlažby	65 m <sup>2</sup>	15 566,00 Kč
Beton B20 včetně dopravy	1,5 m <sup>3</sup>	3 350,00 Kč
Pokládka ekodrainů	6 ks	900,00 Kč
Náklady na dopravu materiálů		4 567,00 Kč
<b>Celková cena díla</b>		<b>107 265,00 Kč</b>

NEJSEM PLÁTCE DPH

**Jiří Bartoš**  
 Dukelská 7, 412 01 Litoměřice  
 IČ: 74403699, DIČ: CZ7509222655