

# DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele 24/2014, č. zhotovitele 0901 045 1

---

## 1. Smluvní strany

**Objednatel:** Město Habartov  
**se sídlem:** Náměstí Přátelství 112, 357 09 Habartov  
**Zastoupený:** Ing. Petrem Janurou, starostou města

**Zhotovitel:** Vodohospodářské stavby , společnost s ručením omezeným  
**se sídlem:** Křižíkova 2393, 415 01 Teplice  
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 18.12.1991,  
v odd. C, vložce 1578  
**Zastoupený:** p. Oldřichem Řáhou, jednatelem  
Ing. Tomášem Hořejším, jednatelem  
Ing. Jindřichem Pytelkou CSc., jednatelem

---

Vzhledem k tomu, že

- zhotovitel a objednatel uzavřeli dne 6.10.2014 smlouvu o dílo ohledně zhotovení stavby „Habartov, Kanalizace Kluč – ulice Uhelná“ (dále jen předmět díla) a
- dne 14. 9.2015 byl podepsán změnový list č. 3, v němž se smluvní strany zavázaly uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo, jímž změní předmět díla dle smlouvy o dílo,
- a Rada města Habartova schválila dne 21.9.2015 žádost zhotovitele stavby o prodloužení termínu předání předmětu díla,

dohodly se smluvní strany na následujícím:

### I.

Smluvní strany se dohodly ve smyslu odst 7.5.5. smlouvy o dílo na následujících změnách smlouvy o dílo:

- 1) Předmět díla definovaný v odst. 5.1.1. smlouvy o dílo se mění tak, že součástí předmětu díla se podpisem tohoto dodatku stávají i dodávky a práce uvedené jako vícepráce ve změnovém listu č. 3 ze dne 14.9.2015, jenž tvoří nedílnou součást tohoto dodatku

### II.

- 2) Cena díla uvedená v odst. 7.2.1.

Cena díla bez DPH	10.301.101,- Kč
DPH 21 %	2.163.231,- Kč
Cena včetně DPH	12.464.332,- Kč

- 3) Termín dokončení prací uvedený v odst. 6.2.1. se prodlužuje do 30.10.2015
- 4) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

### III.

Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a ostatními platnými právními předpisy České republiky.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Města Habartova dne 21.09.2015 usnesením č. 278/2015.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a souhlasí s jeho obsahem. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo je výrazem jejich pravé a svobodné vůle a že nebyl uzavřen v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.


V Habartově, dne 22.09.2015


V Teplicích dne \_\_\_\_\_ 2015

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Petr Janura  
starosta města Habartov

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Tomáš Horejší  
jednatel  
Vodohospodářské stavby,  
společnost s ručením omezeným  
T e p l i c e, Khžíkova 2393  
-72-

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Jindřich Pytelka CSc.  
jednatel

Příloha: specifikace dotčené části předmětu díla