D O D A T E K č. 1

smlouvy o dílo na stavební práce s názvem „Nové Hamry – úprava místní komunikace“ ze dne 19.3.2026

uzavřený mezi těmito stranami:

Objednatel:	**Obec Nové Hamry**
Se sídlem	č.p. 333, 362 21 Nové Hamry
Zastoupený ve věcech smluvních:	Bc. Eva Machková, starostka
Bankovní spojení:	Komerční banka
Číslo účtu:	14126341/0100
IČ:	00479080
DIČ:	CZ00479080
Ve věcech technických je oprávněn jednat:	Bc. Eva Machková, starostka
Tel.:	+420 602 362 000
e-mail:	starosta@novehamry.eu

(dále jen „objednatel“ nebo „zadavatel“)

a

Zhotovitel:	**KONOPA Vladimír s.r.o.**
Se sídlem	Jimlíkov 51, 362 25 Nová Role
Společnost je zapsána:	sp. zn. C 30324, zapsána u Krajského soudu v Plzni
Zastoupený ve věcech smluvních:	Bc. Vladimír Konopa
Bankovní spojení:	ČSOB
Číslo účtu:	279713269/0300
IČ:	03565785
DIČ:	CZ03565785
ID datové schránky:	x4qsd2v
Tel./fax:	+420 702 121 303
e-mail:	konopa@konopav.cz
Ve věcech technických je oprávněn jednat:	Bc. Vladimír Konopa

(dále jen „zhotovitel“ nebo „účastník zadávacího řízení“)

ČÁST PRVNÍ
Účel a obsah dodatku

1.1 Strany uzavřely dne 19.3.2026 shora označenou smlouvu na realizaci stavebních prací s názvem akce **„Nové Hamry – úprava místní komunikace“**. V průběhu realizace díla vznikla potřeba provedení dodatečných stavebních prací (víceprací) a upřesnění skutečně realizovaných prací (méněprací), jejichž rozsah a ocenění byly smluvními stranami předem projednány a odsouhlaseny a jejichž soupis tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku.

ČÁST DRUHÁ
Změna doby plnění Článek III.

2.1 Na základě dohody smluvních stran se termín dokončení a předání řádně provedeného upravuje následovně: Zhotovitel se zavazuje dokončit stavební práce **nejpozději do 10.10.2026**.

ČÁST TŘETÍ
Změna ceny díla Článek IV.

3.1 Na základě dohody smluvních stran a v souladu s provedenými vícepracemi a méněpracemi, jejichž soupis tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku, se smluvní cena upravuje následovně:

- Původní smluvní cena bez DPH: 5 100 267,00 Kč
- Hodnota víceprací bez DPH: 553 172,52 Kč
- Hodnota méněprací bez DPH: - 379 463,50 Kč

- Nová celková cena díla bez DPH: 5 273 976,02 Kč
- DPH: 1 107 534,96 Kč
- Cena s DPH: 6 381 510,98 Kč

ČÁST ČTVRTÁ
Společná ustanovení

4.1 Tímto Dodatkem se mění pouze doba plnění a cena díla uvedená ve Smlouvě. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny a nadále platí v plném rozsahu.
4.2 Tento dodatek je vyhotoven ve formě elektronického originálu s elektronickými podpisy oprávněných osob smluvních stran.
4.3 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
4.4 Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo obce Nové Hamry na svém zasedání konaném dne 30.09.2026 usnesením č. ZO/557/32/2026.

V Nových Hamrech dne

Eva Machková
Digitálně podepsal Eva Machková
Datum: 2026.10.05 10:34:13 +02'00'

Bc. Eva Machková
starostka obce

V Nové Roli dne

Vladimír Konopa
Digitálně podepsal Vladimír Konopa
Datum: 2026.10.01 11:50:28 +02'00'

KONOPA Vladimír s.r.o.
Bc. Vladimír Konopa,
jednatel společnosti

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 (včetně ocenění)