<table>
<tr><td colspan="5">ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</td><td colspan="2">Změna č: 1</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td><td colspan="2">Datum změny: 25.9.2026</td></tr>
<tr><td colspan="7">„Nové Hamry – úprava místní komunikace“</td></tr>
<tr><td colspan="7">Zhotovitel: KONOPA Vladimir s.r.o.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Objednatel: Obec Nové Hamry</td></tr>
<tr><td colspan="7">Popis změn:</td></tr>
<tr><td colspan="7">Zdůvodnění:</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Dopady:</td><td colspan="3">do projektové dokumentace (DSPS):</td><td colspan="3">ano</td></tr>
<tr><td colspan="2">do časového plánu (Ano/Ne):</td><td>ano</td><td>Termín dokončení do:</td><td colspan="2">10.10.2026</td></tr>
<tr><td rowspan="2">do ceny:</td><td>Snížení ceny o: (Kč bez DPH)</td><td>I: - 379.463,50 Kč
N:</td><td colspan="3" rowspan="2">Bilance:
173.709,02 Kč</td></tr>
<tr><td>Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)</td><td>I: 553.172,52 Kč
N:</td></tr>
<tr><td colspan="3">Konečná celková cena akce po změně</td><td colspan="3">173.709,02 Kč</td></tr>
<tr><td colspan="3">Konečná celková cena veř. zakázky po změně</td><td colspan="3">5,273.976,02 Kč</td></tr>
<tr><td colspan="2">Zástupce zhotovitele - jméno:</td><td colspan="2">Bc. Vladimír Konopa</td><td>Datum:</td><td>Podpis:</td></tr>
<tr><td colspan="2">Zástupce objednatele - jméno:</td><td colspan="2">Bc. Eva Machková</td><td>Datum:</td><td>Podpis:</td></tr>
<tr><td colspan="2">Zástupce TDI - jméno</td><td colspan="2">Zdeněk Pospíšil</td><td>Datum:</td><td>Podpis:</td></tr>
</table>

Zdeněk Pospíšil
Digitálně podepsal Zdeněk Pospíšil
Datum: 2026.09.25 13:07:13 +02'00'

Vladimír Konopa
Digitálně podepsal Vladimír Konopa
Datum: 2026.09.25 13:16:31 +02'00'

Eva Machková
Digitálně podepsal Eva Machková
Datum: 2026.10.01 09:25:02 +02'00'