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Technická zpráva ZOV

Dokumentaci lze užívat ve smyslu příslušné smlouvy o dílo,kopírování a rozšiřování bez předchozího souhlasu je zakázáno

DOPRAVNÍ STAVBY A
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Informace o rozsahu a stavu staveniště. Předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a 

mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště 
Úvod  
Staré náměstí : 
Uliční profil není definován, jedná se o panelovou komunikaci v nesouvislé zástavbě, na 
kterou se připojují sjezdy k nemovitostem, garáže a nezpevněné plochy, na kterých se 
parkuje. 
 
Podklady k předání staveniště 
Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště prosté faktických vad a práv 
třetích osob v termínu do 10 dnů od podpisu smlouvy, není-li ve smlouvě uvedeno jinak. 
Bude vyhotoven písemný protokol. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání 
dokumentů objednatelem zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště a to zejména: 

- vytyčovací schéma staveniště s vytyčením směrových a výškových bodů 
- vyznačení přístupových a příjezdových cest 
- vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie. 

Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím 
spotřebovaných energií a tyto uhradit. 

- podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí – zeleň, manipulace s odpady, 
odvod znečištěných vod 

- doklady o vytyčení stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště, včetně 
podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí 

 
Náklady na projekt, povolení event. ohlášení, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a 
vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla. 
Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci technického a 
autorského dozoru provozní soubory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci 
díla. 
 
Informační tabule 
Zhotovitel je povinen umístit na staveništi informační tabuli v provedení a rozměrech dle 
specifikace ve výkazu výměr, s uvedením údajů o stavbě a údajů o zhotoviteli, objednateli, 
projektantovi a o osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Zhotovitel 
je povinen tuto identifikační tabuli udržovat, na základě údajů předaných objednatelem, 
v aktuálním stavu. Jiné reklamní či informační tabule lze umístit pouze se souhlasem 
objednatele. 
 

Zařízení staveniště 
Zařízením staveniště budou objekty a zařízení, které v době realizace stavby budou sloužit 
provozním, sociálním a výrobním účelům účastníků výstavby. Současné platné zákony 
povinnost střežení zařízení žádnému účastníkovi výstavby neukládají. To znamená, že každý 
účastník výstavby si musí zajistit střežení svého majetku sám – na svoje náklady. 
Zařízení staveniště bude umístěno na p.p.č. 787/1 a. 794/2 (po provedení demolic)  
Na výše uvedeném pozemku se předpokládá pobytová stavební buňka pro zaměstnance min. 
12 m2 plochy, dále stavební buňka skladovaného nářadí, přístřešek pro skladovaný materiál a 
plocha pro stavební stroje. Rovněž bude umístěno mobilní WC. 
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Přístupové trasy  
Dle § 14 vyhlášky č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu se 
staveniště musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, 
aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a 
nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti 
provozu na pozemní komunikaci, zejména se zřetelem na osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace, dále ke znečištování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování 
přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním 
zařízením. Doprava materiálu, strojů atd. bude probíhat z ulice K.H.Borovského a Knoflíková 
do Havířské a dál na Staré náměstí. Staveništní dopravu v době realizace sítí technické 
infrastruktury bude možno provozovat pouze jednosměrně, po dokončení sítí technické 
infrastruktury  je možné komunikaci na Staré Náměstí používat ze Sokolovské obousměrně. 
 

A . 5 . 1   V ý z n a m n é  s í t ě  t e c h n i c k é  i n f r a s t r u k t u r y  

V zájmovém území stavby se nacházejí  zařízení a objekty zejména těchto organizací: 

- ČEZ  Distribuce   a.s. 

- Telefónica O2 a.s. 

- RWE distribuce 

- Veolia a.s. Sokolov 

- Správa majetku města   

Sítě technické infrastrtuktůry byly v rámci PDSP překresleny podle podkladů předaných 
správcem, zákresy především vody a kanalizace jsou nepřesné a často neodpovídají 
skutečnosti.  
Před zahájením stavebních prací je nutno aktualizovat vytyčení všech inženýrských sítí 
dodavatelem stavby, ověřit stav inženýrských sítí, sítě nechat vytýčit příslušným správcům a 
práce provádět tak, aby nedošlo k narušení a zásahu do těchto sítí. Polohu inženýrských sítí 
je nutno ověřit kopanými sondami. Vytýčení průběhu inženýrských sítí zajišťuje přímý 
zhotovitel stavebních prací. 

 

Ochranná pásma : 
 Elektroenergetika 
Ochranná pásma zařízení pro výrobu elektřiny a rozvodná vedení elektřiny jsou určena 
zákonem č.458/2000Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích a změně některých zákonů (energetický zákon). 
Ochranné pásmo podzemního vedení 
 do 110 kV včetně a vedení řídící, měřící a zabezp. techniky činí 1 m po obou stranách 

krajního kabelu 
 
 Plynárenská zařízení: 
Ochranná pásma plynárenských zařízení jsou určena zákonem č. 458/2000Sb., § 68. 
Ochranným pásmem se rozumí prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení 
vymezený vodorovnou vzdáleností od půdorysu plynárenského zařízení měřeno kolmo na 
jeho obrys, určený k zajištění jeho spolehlivého provozu. 
Ochranná pásma činí 
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 u nízkotlakých a středotl. plynovodů a přípojek, jimiž se rozvádějí plyny v zastavěném 
území  obce 1 m 

 u ostatních  plynovodů a přípojek .............. 4 m 
 u technologických objektů .......................... 4 m. 
 
 Stokové sítě a související objekty: 
OP Vodovodu a kanalizace činí 1,5 m od líce pláště potrubí na obě strany (zákon č. 254/2001 
Sb.) 
 
 Telekomunikační zařízení: 
Ochrana telekomunikačních zařízení je upravena zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, oddíl V, §§102 a 103. 
Telekomunikační zařízení, které se organizace spojů, vojenská správa nebo organizace 
ministerstva vnitra rozhodla ochránit, mají určena ochranná pásma. Tato pásma vymezuje 
jmenovitě příslušný orgán územního plánování. 
Existence a rozsah ochranného pásma telekomunikačního zařízení se zajistí u správce 
příslušného zařízení, případně u územně příslušného orgánu územního plánování. 

 

A . 5 . 2   N a p o j e n í  s t a v e n i š t ě  n a  z d r o j e  v o d y ,  e l e k t ř i n y ,  
o d v o d n ě n í  s t a v e n i š t ě  

Pro zařízení staveniště budou sloužit staveništní přípojka, která bude provedena ze stáv. 
sloupu vzdušného vedení NN do staveništního rozvaděče.  Napojení na zdroj vody lze stáv. 
šoupětem ve vozovce.  
Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být 
podrobována pravidelným kontrolám a revizím. Hlavní vypínač musí být umístěn tak, aby byl 
snadno přístupný, musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci. Odvádění 
všech vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmočení pozemku 
staveniště, nenarušovala a neznečišťovala se odtoková zařízení pozemních komunikací a 
jiných ploch přiléhajících ke staveništi a nezpůsobilo jeho podmáčení. V případě znečištění 
odpadních vod ropnými látkami ze stavebních strojů bude zabráněno jejich průsaku a 
odtoku do veřejné kanalizace. 
Při zemních pracích bude položena staveništní drenáž do rýh a vyvedena mimo do stáv. 
šachet či trávníků. (Drenáž bude zahrnuta do ceny DK) 

A . 5 . 3   Ú p r a v y  z  h l e d i s k a  b e z p e č n o s t i  a  o c h r a n y  z d r a v í  
t ř e t í c h  o s o b ,  v č e t n ě  n u t n ý c h  ú p r a v  p r o  o s o b y  
s  o m e z e n o u  s c h o p n o s t í  p o h y b u  a  o r i e n t a c e  

Veškeré pochůzné plochy stavby, kde je nebezpečí pádu osob a k nimž je možný přístup, se 
musí opatřit ochranným zábradlím (popřípadě jinou zábranou) pro odolné zatížení. Průchod 
osob s omezenou schopností pohybu a orientace bude rovněž zajištěn.  
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A . 5 . 4   U s p o ř á d á n í  a  b e z p e č n o s t  s t a v e n i š t ě  z  h l e d i s k a  
o c h r a n y  v e ř e j n ý c h  z á j m ů  

Přechodné dopravní značení (PDZ)  
Výstavba vlastní zóny bude prováděna za úplného uzavření pro veřejnou dopravu. 
Přechodné dopravní značení bude umístěno po obou stranách první etapy, to znamená na 
ulici Sokolovská a na ulici U Tavírny. 

 
STARÉ NÁMĚSTÍ 
Tato část bude pro dopravu úplně uzavřena bez objížďky.  Parkování vozidel bude možné na 
Malém a náměstí a na novém parkovišti v parku v Knoflíkové ulici. Při provádění DK bude 
vždy zajištěna min. šířka vozovky 2,75 m.  
Při souběhu výkopu DK s vozovkou budou osazeny směrové desky Z4a,b, přičemž bude 
zachována volná šířka vozovky min. 2,75 m.  
 
Přesný postup výstavby bude navržen ve spolupráci s vybranou dodavatelskou firmou po 
dohodě s městem a dopravním inspektorátem Policie ČR. 
Stavební fáze a provizorní dopravní značení během výstavby bude rovněž podrobněji 
zpracováno před začátkem výstavby ve spolupráci s vybraným dodavatelem a bude znovu 
projednáno s DI Policie ČR Sokolov. Přechodné značení bude instalováno v souladu s TP 66. 

 
Délka výstavby  
Délka výstavby bude záviset na zadávacích podmínkách pro dodavatele, klimatických 
podmínkách a dalších souvislostech. Vzhledem k většímu rozsahu stavby lze odhadovat dobu 
výstavby na 2x6 měsíců. Teplota při pokládání asfaltových směsí nesmí být nižší než 5°C, 
musí odpovídat požadavkům v TP 170 a příslušných normách. Délka výstavby bude záviset na 
zadávacích podmínkách pro dodavatele, klimatických podmínkách a dalších souvislostech. 
Stavba bude náročná z hlediska koordinace. 

 
Předpokládané zahájení výstavby   02/2015 

Očekávaná lhůta výstavby   08/2015 

Provádění stavebních prací dotýkajících se veřejných komunikací bude v souladu s TP 65, TP 
66 a zákona 13/1997 Sb.  
 
Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek 
v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této 
souvislosti jdou k tíži zhotovitele. 
Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. 
Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební 
suti a nepotřebného materiálu. 
Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební 
materiál nebyl umisťován mimo staveniště. 
Při provádění stavby nesmí dojít k poškození stávajících komunikací. Při znečištění stávající 
silnice, které způsobí nebo může způsobit závady ve sjízdnosti nebo schůdnosti, je zhotovitel 
celkového nebo dílčího díla provádějícího stavební práce povinen bez průtahů odstranit 
znečištění a dát tuto komunikaci do původního stavu na vlastní náklady. 
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Z požárního hlediska  
bude požadován trvalý průjezd po stávající komunikaci a přístup k vodním zdrojům po 
celou dobu výstavby.  Budou respektovány požární předpisy při práci s hořlavými materiály a 
při jejich skladování (práce při řezání ocelových profilů). Ochranné ohrazení výkopových 
prací bude řešit příprava výroby. Při používání jeřábů budou břemena přepravována pouze 
v prostoru staveniště. 
 
 

A . 5 . 5   Ř e š e n í  z a ř í z e n í  s t a v e n i š t ě  v č e t n ě  v y u ž i t í  n o v ý c h  a  
s t á v a j í c í c h  o b j e k t ů  

Řešení zařízení staveniště je uvedeno v níže uvedených bodech rozdělených dle účelu 
staveniště. Žádné stávající objekty nebudou využívány. Předpokládaný počet pracovníků 8-
10. 
 
Provozní účel staveniště 
Staveniště bude užíváno jedním účastníkem výstavby. Součástí staveniště budou sklady na 
výše uvedených pozemcích (nátěrové hmoty, oleje, pohonné hmoty, technické plyny, 
stavební materiál a prvky), sklad pro příruční montážní mechanizmy, nářadí a vybavení, a 
skladovací přístřešek.  
 
 
Sociální účel staveniště 
Pro pobyt pracovníků budou sloužit stavební buňka vybavená vytápěním, elektřinou a 
možností pitné vody – akumulační nádoba, dále šatnou a zařízením na mytí obuvi. Buňka pro 
ubytování není uvažována. Jako hygienické zařízení bude použit mobilní záchod. Sociální 
zařízení na stavbě musí být provedena v souladu s platnými hygienickými předpisy. Objekty 
sociálního zařízení se doporučuje zajišťovat včetně úklidu. 
 
Výrobní účel staveniště 
Nebude na této stavbě využit, drobnou výrobu bude zhotovitel zajišťovat mimo staveniště.  
 

A . 5 . 6   P o d m í n k y  p r o  z ř i z o v á n í  a  p r o v o z  s t a v e n i š t ě  

 Přímo na staveništi bude možno dočasně zřizovat objekty  zařízení staveniště a umisťovat 
základní prostředky zhotovitele stavby pouze na místech vyznačených v situace A.5.  

 Zařízení pomocné stavební výroby bude možno umístit s ohledem na stísněný prostor a 
pěší provoz jen výjimečně. Zásobování stavby hmotami a výrobky bude řešeno operativně, 
pouze na nejbližší pracovní dobu max. jednoho pracovního dne.  

 Přebytečná zemina, suť z demolic (stávající objekty, zpevněné plochy, oplocení) bude 
odvážena na skládky určené investorem. 

 Staveniště bude provozováno jednosměrně.  Tato přístupová cesta dopravy materiálu se 
musí v rámci staveniště uspořádat tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět, 
upravovat nebo odstraňovat. Nesmí přitom docházet k ohrožování a nadměrnému 
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obtěžování okolí stavby, ohrožování bezpečnosti provozu na veřejných komunikacích, ke 
znečišťování komunikací, ovzduší a vod, k zamezování přístupu k přilehlým stavbám nebo 
pozemkům, k vodovodním sítím, požárním zařízením a k porušování podmínek ochranných 
pásem a chráněných území. 

 Zařízení staveniště, pomocné konstrukce a jiná technická zařízení musí být bezpečná. 
Staveniště nebude oploceno vyjma prostoru pro budoucí kiosek. Pro bezpečnost osob budou 
vyznačeny pásy pěšího provozu přenosným zábradlím. Přístup do jednotlivých objektů bude 
řešen pomocí přenosných  dřevěných lávek. 

 Stavební hmoty a výrobky se musí na staveništi bezpečně ukládat. Budou-li uloženy na 
volných prostranstvích, nesmí narušovat vzhled místa nebo jinak zhoršovat životní prostředí.  

 Odvádění srážkových vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo 
rozmáčení povrchů ploch staveniště, zejména vozovek. 

 Podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní a kanalizační sítě v prostoru 
staveniště budou vyznačeny polohově a výškově nejpozději před předáním staveniště. 
Musí se včetně měřičských značek v prostoru staveniště po dobu stavebních prací náležitě 
chránit a podle potřeby zpřístupnit.  

 Stavby, veřejná prostranství, komunikace a zeleň, které jsou, v dosahu negativních účinků 
zařízení staveniště se musí po dobu provádění nebo odstraňování stavby bezpečně 
chránit. 

 Veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště, kde bude 
zachováno současné užívání veřejnosti (chodníky, další současné pochozí plochy) se musí 
po dobu společného užívání bezpečně ochraňovat a udržovat v náležitém stavu. Podle 
potřeby se oddělí vozovka od chodníků pevnými ochranami proti rozstřiku vody a bláta.  

 Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště použijí jen ve stanoveném 
nezbytném  

rozsahu a době. Před ukončením jejich užívání se musí uvést do původního stavu, pokud 
příslušný orgán od tohoto požadavku neustoupí.  

 Staveniště, staveništní zařízení (příp. oplocení), pokud budou umístěna zcela nebo zčásti 
na veřejných 

komunikacích a veřejných prostranstvích, se musí zabezpečit, výrazně označit reflexními 
značkami a za snížené viditelnosti náležitě osvětlit a opatřit výstražnými světly. 

 Staveniště a všechny dočasné stavby a zařízení na staveništi musí být upraveny a 
udržovány, aby  

nenarušovaly špatným vzhledem pracovní a životní prostředí. 

 Staveništní zařízení v zastavěném území nesmí svými účinky, zejména exhalacemi, 
hlukem, otřesy,  

prachem, zápachem, oslňováním, zastíněním působit na okolí nad přípustnou míru. Nelze-li 
účinky na okolí omezit na tuto míru, smí se tato zařízení provozovat jen ve vymezené době.  

 Konstrukce a použité materiály pro zařízení staveniště musí odpovídat jejich dočasné 
funkci.  

 Mytí strojů a motorových vozidel bude prováděno mimo plochu staveniště. 

 Před výjezdem ze staveniště na veřejnou pozemní komunikaci musí být 
“vnitrostaveništní” komunikace opatřena vyhovujícím zařízením, na němž se vozidla očistí 
tak, aby nemohla znečistit veřejnou komunikaci. 

Pokud nebude možno splnit tento požadavek, zajistí zhotovitel údržbu znečištěných 
komunikací opakovaně v jednom pracovním dnu. 
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A . 5 . 7   S t a n o v e n í  p o d m í n e k  p r o  p r o v á d ě n í  s t a v b y  
z  h l e d i s k a  b e z p e č n o s t i  a  o c h r a n y  z d r a v í ,  p l á n  
b e z p e č n o s t i  a  o c h r a n y  z d r a v í  p ř i  p r á c i  n a  s t a v e n i š t i  
p o d l e  z á k o n a  o  z a j i š t ě n í  d a l š í c h  p o d m í n e k  b e z p e č n o s t i  
a  o c h r a n y  z d r a v í  p ř i  p r á c i  

Projektant upozorňuje na nutnost dodržování bezpečnostních předpisů podle zákona 
365/2011 Sb. a všech platných norem a předpisů souvisejících s prováděním staveb a 
používáním mechanizačních prostředků, aby z důvodů jejich opomenutí či zanedbání nedošlo 
k újmě na zdraví a majetku.  
Při provádění prací je nutné zachovat navržený harmonogram prací, na který zhotovitel 

zpracuje v dodavatelské dokumentaci technologické postupy. Případné změny je nutno 
zpracovat v souladu  s požadavky na bezpečnost práce a projednat s projektantem. 
S ohledem na charakter stavby projektant zvláště upozorňuje na nutnost zajištění 
příslušných dopravních opatření a zajištění pohybu nepovolaných osob ve vymezených 
koridorech tak, aby nedošlo k úrazu nejenom ze strany stavby, ale i ze strany veřejného 
provozu. 
Zejména je nutno zdůraznit potřebu dodržování bezpečnostních předpisů při provádění 
zemních a bouracích prací, při zdvihání břemen, svařování a řezání plamenem a při pracích 
s elektrickými stroji a zařízeními, eventuelně při práci  pod vysokým napětím.   
Zahájení případných bouracích prací bude provedeno na základě písemného příkazu 
odpovědného pracovníka dodavatele, po zajištění vymezeného prostoru proti vstupu 

nepovolaných osob. Při pracích ve výšce nesmí být ohrožena únosnost a stabilita částí 
konstrukce a pracovníci zabezpečení proti pádu. 
Při manipulaci s chemickými materiály na bázi asfaltů a pryskyřic za vysokých teplot je třeba 
respektovat zvláštní předpisy a používat předepsané ochranné pomůcky. 
Při výrobní přípravě dodavatel vypracuje podrobné pokyny pro zajištění BOZ svých 
zaměstnanců, kteří budou před zahájením prací proti podpisu poučeni. Součástí budou i 
předpisy BOZ pro práci na veřejných komunikacích. Na vývěskách v prostoru stavby budou 
společně se základními bezpečnostními předpisy uvedena spojení na požární a záchrannou 
službu, policii, IBP a pod. 
Na jednotlivé práce je možno nasazovat pouze pracovníky, kteří jsou řádně vyškoleni a jsou 
poučeni o příslušných bezpečnostních předpisech. Při práci na strojích a práci se zařízeními 

musí mít pracovníci příslušná oprávnění k jejich obsluze. 
 
Zhotovitel má za povinnost zpracovat a odsouhlasit s dotčenými orgány dokument 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, jehož součástí bude kapitola popisující opatření, které 
povedou k zajištění omezení nepříznivých účinků stavby na životní prostředí a omezí 
nadměrné obtěžování obyvatel města. Bude definovat prostor staveniště, jeho označení a 
zabezpečení proti přístupu nepovolaných osob.  
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Zhotovitel musí před zahájením prací seznámit všechny pracovníky s předpisy bezpečnosti a 
ochrany zdraví. Při stavebních pracích lze použít stroje a zařízení, které svou konstrukcí, 
provedením a technickým stavem odpovídají předpisům bezpečnosti práce. Stroje lze užívat 
jen k účelu, pro který jsou technicky způsobilé v souladu s stanoveními, které jsou dány 
výrobcem a technickými normami.  
Požadavky na staveništní zařízení z hlediska požární bezpečnosti staveb jsou dány 
normovými hodnotami, které je třeba dodržet. 
Jednotlivá pracoviště musí být opatřena na přehledném místě tabulkami s telefonními čísly 
požární služby, bezpečnostních orgánů a zdravotní (úrazové) služby. 
Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské 
prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle. 
Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle i u svých 
podzhotovitelů vstupní i provádět průběžná školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
a o požární ochraně. Je rovněž povinen znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat. 
Pracovníci objednatele, autorského dozoru a technického dozoru musejí být zhotovitelem 
proškoleni o bezpečnosti pohybu na staveništi. 
Zástupci objednatele se mohou po staveništi pohybovat pouze s vědomím zhotovitele a jsou 
povinni dodržovat bezpečnostní pravidla a předpisy. 
Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku 
mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny provádění prací na díle (zejména veřejná 
prostranství nebo i komunikace ponechaná v užívání veřejnosti). 
Zhotovitel je povinen v přiměřeném rozsahu pravidelně kontrolovat, zda sousedící objekty 
netrpí vlivy prováděných stavebních děl. 
 
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví sestaví zhotovitel na podkladě těchto předpisů a to hlavně 
v tomto rozsahu: 
- ochrana zdraví zaměstnanců při práci 
- bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
- způsob evidence, hlášení a zasílání záznamů o úrazu 
- poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a desinfekčních prostředků 
- zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí nebezpečí výbuchu 
- bezpečnost a ochrana zdraví při práci s nebezpečím pádu z výšky nebo hloubky 
- ochrana zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
- pracovníci budou dále seznámeni podrobněji s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., které 
vysvětluje bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích 
- základní požadavky na organizaci práce a pracovní postupy jsou obsaženy ve výše 
jmenované Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v příloze č. 3 a to hlavně: 

 
            I.   Skladování a manipulace s materiálem 
            II.  Příprava před zahájením zemních prací 
            III.  Zajištění výkopových prací  
            IV. Provádění výkopových prací 
             V. Zajištění stability stěn výkopů 
            VI. Svahování výkopů 
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            VII. Zvláštní požadavky na zemní práce ovlivněné zmrzlou zeminou 
           VIII. Ruční přeprava zemin 
            IX.  Betonářské práce a práce související 
             X.  Zednické práce 
            XI. Montážní práce 
            XII. Bourací práce 
            XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
            XIV. Malířské a natěračské práce 
 

A . 5 . 8   P o s t u p  p r a c í   

Postup prací  

Stavba je rozdělena do 6 fází - viz přiložená schémata: 

FÁZE   0 – Demolice kůlny 
Bude zahájena - po ověření polohy inženýrských sítí bude provedena demolice objektu kůlny 
a poté se zde zřídí zařízení staveniště. 
 
 
FÁZE   1 
V této fázi bude vybudována nová dešťová kanalizace s přípojkami. Výkop bude začínat 
v ulici Sokolovská na pozemku číslo 788/1 (odlehčovací stoka) a pokračovat na Staré 
Náměstí. Ukončen bude na křižovatce s ulicí U Tavírny. Výkopy zajistit proti pádu a sesunutí 
(přístup k sídlišti). Po dobu provádění nových sítí bude znemožněn příjezd do Starého 
náměstí a k stáv. garážím.  
 
FÁZE   2 
Budou odstraněny zrušené kabely O2 na Starém Náměstí. Dále bude přesunuta část kabelu 
O2 z důvodu kolize s novým obrubníkem. Stávající kabely O2 vedoucí pod novou komunikací 
nebo parkovištěm budou umístěny do chráničky. 
 
FÁZE   3 
Vybudování nového VO na Starém Náměstí. Demontování stávajících osvětlovacích prvků. 
Osazení nových veřejných světelných bodů na sloupech ČEZ a montáž nových bodů 
veřejného osvětlení. Montáž nových parkových světelných bodů. Zároveň budou provedeny 
zemní práce a budou položeny podkladní vrstvy vozovek. 
 
FÁZE   4 
Budou provedeny obrubníky. Při fasádách objektů se zřídí izolace proti zemní vlhkosti. Dále 
se provedenou konstrukční vrstvy vozovky, obrubníky  a povrchy. Dokončení obytné zóny na 
Starém Náměstí se provede instalací svislého DZ. 
 
FÁZE   5 
Budou provedeny sadové úpravy, dokončovací práce v celé ploše PZ, bude instalováno DZ, 
mobiliář, ploty a sjezdy. 
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Hlavní stavební práce budou probíhat v běžném technologickém sledu.  Při realizaci zemních 
prací nutno dbát na stálé odvodnění staveniště tak, aby nedocházelo k podmáčení budoucí 
pláně.  
 
Prováděcí firma si zajistí bezpečné přechody pro pěší ke vchodům a vjezdům u sta. domu. Neposlední 
řadě bude zajištěna ochrana stávajících sítí technické infrastruktůry.   

 
V Chebu, 16. září 2014 

       Vypracoval :  Ing. Petr Král 
                                  Jindřich Vorel 


