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Erudito, o.s.
Kostelní 1, 356 01 Sokolov
tímto poskytuje 
DODATEČNÉ INFORMACE Č. 2
k veřejné zakázce malého rozsahu na služby 

zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

a v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020
„Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci budovy ZDŠ v Nové Vsi, č.p. 210 “

Tyto dodatečné informace budou zaslány všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta a dále budou uveřejněny na profilu zadavatele. 
Dodatečné informace č. 2:
1. Dotaz:
Dne 18.11.2015 zadavatel obdržel následující dotaz k zadávací dokumentaci:

Dobrý den,


vznáším námitku ke zveřejněné zadávací dokumentaci pro zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci ZDŠ v Nové vsi.


1. Ani po zveřejnění dodatečné informace č. 1 není zřejmé budoucí využití, rozsah jednotlivých funkčních částí apod. Pro takovýto záměr měla být nejprve zpracována studie, nebo má být součástí předmětu zakázky. Zadání tak dostatečně nevymezuje předmět projektu.


2. ZD uvádí termín pro odevzdání DSP vč. vydaného stavebního povolení 3 měsíce. DOSS přitom mají ze zákona na vyjádření 30 dní, stavební úřady běžně 60, mohou mít 90. Tj. i v nejkratší lhůtě je nutné počítat s 90 dny na inženýrskou činnost a požadovaný termín je, navíc vzhledem k bodu výše, nesplnitelný. Termín by měl být vzhledem k požadovanému rozsahu prací násobně delší.

Promiňte, ale evokuje to jediné - výběrové řízení je prováděno jen "na oko" a na zakázce již někdo dávno pracuje.
Odpověď k dotazu:
1. Studie nebyla zpracována z časových důvodů, jelikož je zadavatel limitován termíny dotačního programu. Věcný záměr v současné době není možné více rozpracovat na úroveň studie. Zadavatel je toho názoru, že pokud se nebude měnit dispoziční řešení stávající budovy, není účelné a ekonomické vytvářet další podklady. Zadavatel při plnění zakázky bude maximálně součinný tak, aby požadované termíny byly dodrženy. V případě, že dojde ke zdržení předání informací či jiných skutečností, které budou mít podstatný vliv na dobu plnění, zadavatel přiměřeně prodlouží lhůtu pro dokončení předmětu zakázky.


2. V případě, že dojde k prodlení s vydáním vyjádření či stavebního povolení, zadavatel tuto skutečnost zohlední. Zadavatel tímto svým požadavkem chce vytvořit tlak na projektanta, aby vedle projekční činnosti nezanedbával a nepodceňoval inženýrskou činnost.


K tomu jediná poznámka: pokud by na zakázce již někdo pracoval, neprovádělo by se toto výběrové řízení. Projektant, který prováděl zaměření stávajícího stavu, z časových důvodů odřekl pokračovat na zakázce. Zadavatel v této kategorii není povinen provádět výběrové řízení a v podstatě může si zakázku zadat „z ruky“. Přesto tak nebylo učiněno a byla zvolena tato forma, abychom získali co nejlepší nabídku.

2. Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel prodlužuje termín pro podání nabídek a upravuje znění Zadávací dokumentace, a to konkrétně v bodě 9.2, kde je nově uvedeno:
Nabídky musí být zadavateli doručeny do 24.11.2015 do 10:00 hodin. Za čas podání nabídky odpovídá uchazeč. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky. V případě doručení nabídky poštou je za okamžik předání považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele.

Ostatní požadavky zadavatele na zpracování nabídky uvedené ve výzvě k podání nabídek a zadávací dokumentaci zůstávají beze změny.

V Sokolově, dne 19.11.2015
                                                                                                            Mgr. Tomáš S P R Á V K A, v.r.
                                                                                                                   Předseda sdružení
