
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění (dále jen "Občanský zákoník")  

 

SMLUVNÍ STRANY 
 

Objednatel 

Název: Město Luby 

Sídlo: Náměstí 5. května 164, 351 37 Luby 

IČ: 
DIČ: 

00254053 
CZ00254053 

Statutární zástupce: Ing. Vladimír Vorm, starosta města 

Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s. 

Číslo běžného účtu: 100128634/0600 

Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Vorm, starosta města 

Tel: 
Email: 

+420 354 420 410 
starosta@mestoluby.cz  

 
 

Zhotovitel 

Název: ColorMax s.r.o. 
Sídlo: Kasární náměstí 115/7, 350 02 Cheb 
IČ: 28042484 
DIČ: CZ28042484 
Statutární zástupce: Milan Baranec, jednatel 
Obchodní rejstřík: C 22486 vedená u Krajského soudu v Plzni 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Číslo běžného účtu: 43-3533130207/0100 
Kontaktní osoba: Vít Šubrt 
Tel: +420 774 720 108 
Email: vitsubrt@colormax.cz    
 

 
 
 
 

uzavírají následující Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  
 
 

na zakázku: 
 
 

Rekonstrukce školní jídelny v Lubech 

 

 

 

 

 

 

mailto:starosta@mestoluby.cz
mailto:vitsubrt@colormax.cz


ČLÁNEK 1. 

  PŘEDMĚT DODATKU 

1.1 Objednatel a zhotovitel se dohodli, že na základě změnového listu č. 1 dojde z důvodu víceprací a 
méněprací ke změně ceny díla. 
Změny spočívají v dodatečné instalaci  

 
1.2 Dodatkem se mění text článku 3 následovně: 

Původní znění článku 3, bodu 1: 

Celková cena díla v Kč 

Celková cena díla bez DPH  1 682 635,57 

DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy    353 353,47 

Celková cena díla včetně DPH 2 035 989,04 

 
Nové znění článku 3, bodu 1: 

Celková cena díla v Kč 

Celková cena díla bez DPH  2 007 179,04 

DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy 421 507,60 

Celková cena díla včetně DPH 2 428 686,64 

 
Z toho vícepráce a méněpráce: 

Celková cena díla v Kč 

Celková cena díla bez DPH  324 543,47 

DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy    68 154,13 

Celková cena díla včetně DPH 392 697,60 

 

Změnové listy Celkem ZL Vícepráce Méněpráce 

ZL 1 324.543,47 414.226,97 - 89.683,50 

Celkem cena bez DPH 324.543,47 414.226,97 - 89.683,50 

 

 
ČLÁNEK 2. 

OSTATNÍ USTANOVENÍ 

2.1 Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají beze změn. 
 

2.2 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech shodných výtiscích s platností originálu, oboustranně 
podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel přebírá dvě a zhotovitel dvě takto 
podepsaná vyhotovení. 

 
2.3 Obě strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho 

obsahem souhlasí, a že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné 
vůle a nebyl uzavřen v tísni ani nijak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým 
podpisem, resp. svého oprávněného zástupce. 

 
2.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 

 
 



 
V Lubech dne………………….                                V Chebu dne…………………. 

 
 
 

 
 
…………………………………………………………      ………………………………………………………… 
Ing. Vladimír Vorm     Milan Baranec 
starosta města      jednatel  
za objednatele      za zhotovitele  

 



Stavba: Rekonstrukce školní jídelny v Lubech

Objednatel: Město Luby, Náměstí 5. května 164, Luby

Zhotovitel: ColorMax s. r. o., Kasární náměstí 115/7, Cheb Zpracoval: Vít Šubrt

Místo: Datum: 31. 8. 2023

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH snížené DPH základní Cena s DPH Ostatní ZRN HZS VRN KČ

038/2023 Rekonstrukce školní jídelny v Lubech   2 007 179,04 0,00 421 507,60 2 428 686,64 0,00 2 007 179,04 0,00 0,00 0,00

01     Rekonstrukce   1 682 635,57 0,00 353 353,47 2 035 989,04 0,00 1 682 635,57 0,00 0,00 0,00

01-01     Vícepráce   150 808,15 0,00 31 669,71 182 477,86 0,00 150 808,15 0,00 0,00 0,00

01-02     Méněpráce   -89 683,50 0,00 -18 833,54 -108 517,04 0,00 -89 683,50 0,00 0,00 0,00

01-03     Vícepráce elektro 1   198 358,60 0,00 41 655,31 240 013,91 0,00 198 358,60 0,00 0,00 0,00

01-04     Vícepráce elektro 2   25 920,03 0,00 5 443,21 31 363,24 0,00 25 920,03 0,00 0,00 0,00

01-05     Kancelář, šatna personál   39 140,19 0,00 8 219,44 47 359,63 0,00 39 140,19 0,00 0,00 0,00

Celkem 2 007 179,04 0,00 421 507,60 2 428 686,64 0,00 2 007 179,04 0,00 0,00 0,00

Rekapitulace objektů stavby



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31.8.2023

Zadavatel: IČ: 00254053

Město Luby, Náměstí 5. května 164, Luby DIČ: CZ00254053

Zhotovitel: IČ: 28042484
ColorMax s. r. o., Kasární náměstí 115/7, Cheb DIČ: CZ28042484

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Vít Šubrt DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 182 477,86

21,00% 150 808,15 31 669,71
15,00% 0,00 0,00

038/2023

Rekonstrukce školní jídelny v Lubech

150 808,15

Sazba daně Základ daně Výše daně

Strana 1 z 4



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 038/2023

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Město Luby, Náměstí 5. května 164, Luby Projektant:

Zhotovitel: ColorMax s. r. o., Kasární náměstí 115/7, Cheb Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

01-01 Vícepráce 150 808,15 182 477,86

150 808,15 182 477,86

01 Rekonstrukce 150 808,15 182 477,86

31.08.2023

 

Vít Šubrt

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Rekonstrukce školní jídelny v Lubech
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31.08.2023

Zadavatel: IČ: 00254053

Město Luby, Náměstí 5. května 164, Luby DIČ: CZ00254053

Zhotovitel: IČ: 28042484

DIČ: CZ28042484

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Vít Šubrt DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 150 808,15

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 150 808,15 21,00% 31 669,71

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 182 477,86

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce školní jídelny v Lubech

01 - Rekonstrukce

01-01 - Vícepráce

ColorMax s. r. o., Kasární náměstí 115/7, Cheb

Strana 3 z 4



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 31.08.2023

Zadavatel: Město Luby, Náměstí 5. května 164, Luby Projektant:  

Zhotovitel: ColorMax s. r. o., Kasární náměstí 115/7, Cheb Zpracovatel: Vít Šubrt

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 150 808,15

D HSV Práce a dodávky HSV 13 734,43

D 4 Vodorovné konstrukce 4 367,43

1 K 411388621 Zabetonování otvorů ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropech kus 9,000 485,27 4 367,43

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 890,00

2 K 642945111 Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 kus 1,000 4 930,00 4 930,00

3 M 55331563 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm kus 1,000 2 960,00 2 960,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 477,00

4 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 1,800 385,00 693,00

5 K 742111101 Revizní dvířka plastová (čistící kus, ovzdušňovací ventily) kus 2,000 392,00 784,00

D PSV Práce a dodávky PSV 137 073,72

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 63 218,32

6 K 733122225.VGA Potrubí Geberit Mapress z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 28x1,5 mm m 88,000 535,39 47 114,32

7 K 733190107 Zkouška těsnosti potrubí ocelové m 88,000 8,00 704,00

8 K 733811252 Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 32 do 45 mm m 88,000 175,00 15 400,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 67 069,35

9 K 763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 66,370 966,00 64 113,42

10 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 63,500 46,55 2 955,93

D 766 Konstrukce truhlářské 6 786,05

11 K 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně (sklad sanitárních prostředků) kus 1,000 850,26 850,26

12 M 61162072 dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 600x1970-2100mm kus 1,000 4 200,00 4 200,00

13 K 766660728 Montáž dveřního interiérového kování - vložky kus 1,000 180,00 180,00

14 M 54924013 vložka FAB s 3 klíči kus 1,000 385,00 385,00

15 K 766660729 Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou kus 1,000 190,79 190,79

16 M 54914123 kování rozetové klika/klika kus 1,000 980,00 980,00

Rekonstrukce školní jídelny v Lubech

01 - Rekonstrukce

01-01 - Vícepráce
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31.8.2023

Zadavatel: IČ: 00254053

Město Luby, Náměstí 5. května 164, Luby DIČ: CZ00254053

Zhotovitel: IČ: 28042484
ColorMax s. r. o., Kasární náměstí 115/7, Cheb DIČ: CZ28042484

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Vít Šubrt DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK -108 517,04

21,00% -89 683,50 -18 833,54
15,00% 0,00 0,00

038/2023

Rekonstrukce školní jídelny v Lubech

-89 683,50

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 038/2023

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Město Luby, Náměstí 5. května 164, Luby Projektant:

Zhotovitel: ColorMax s. r. o., Kasární náměstí 115/7, Cheb Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

01-02 Méněpráce -89 683,50 -108 517,04

-89 683,50 -108 517,04

01 Rekonstrukce -89 683,50 -108 517,04

31.08.2023

 

Vít Šubrt

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Rekonstrukce školní jídelny v Lubech
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31.08.2023

Zadavatel: IČ: 00254053

Město Luby, Náměstí 5. května 164, Luby DIČ: CZ00254053

Zhotovitel: IČ: 28042484

DIČ: CZ28042484

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Vít Šubrt DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -89 683,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -89 683,50 21,00% -18 833,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -108 517,04

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce školní jídelny v Lubech

01 - Rekonstrukce

01-02 - Méněpráce

ColorMax s. r. o., Kasární náměstí 115/7, Cheb
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 31.08.2023

Zadavatel: Město Luby, Náměstí 5. května 164, Luby Projektant:  

Zhotovitel: ColorMax s. r. o., Kasární náměstí 115/7, Cheb Zpracovatel: Vít Šubrt

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -89 683,50

D HSV Práce a dodávky HSV -21 266,39

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -21 266,39

1 K 611131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně m2 -55,080 63,85 -3 516,86

2 K 611321131 Potažení vnitřních rovných stropů vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm m2 -55,080 196,75 -10 836,99

3 K 611325401 Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stropů v rozsahu plochy do 10 % m2 -55,080 125,50 -6 912,54

D PSV Práce a dodávky PSV -68 417,11

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty -7 188,32

4 K 725211615 Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby soubor -1,000 5 160,13 -5 160,13

5 K 725822611 Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti soubor -1,000 2 028,19 -2 028,19

D 732 Ústřední vytápění - strojovny -39 742,84

6 K 732421412.GRS Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové ALPHA2 25-60 DN 25 výtlak do 6,0 m průtok 2,8 m3/h pro vytápění soubor -1,000 13 514,14 -13 514,14

7 K 734295021 Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třícestný G 3/4" se servomotorem kus -1,000 8 184,73 -8 184,73

8 K 734412111 Ultrazvukový měřič tepla 0,006-1,2 m3/h např. Siemens T230/A0,5-0,6 m3/h vč. teplotních čidel kus -1,000 9 088,88 -9 088,88

9 K 734449119 Montáž regulátoru teploty přímého proporcionálního se snímačem a ventilem soubor -1,000 1 743,52 -1 743,52

10 M 40541010
ekvitermní regulace teploty topné vody podle venkovní teploty s časovým okruhem pro jeden topný okruh např. Siemens RVS 
46 vč. ovládacígo panelu, teplotních čidel, elektroinstalace

kus -1,000 7 211,57 -7 211,57

D 734 Ústřední vytápění - armatury -1 444,76

11 K 734411103 Teploměr 0-120 C kus -2,000 722,38 -1 444,76

D 766 Konstrukce truhlářské -12 800,42

12 M 60722285 deska dřevotřísková laminovaná 2070x2800mm tl 22mm, ABS hrana m2 -11,592 597,00 -6 920,42

13 K 766692111 Montáž záclonových krytů povrchově upravených dl do 1,75 m kus -5,000 200,00 -1 000,00

14 M 61100000 garnýž dřevěná včetně zakončovacích rohů  konzol m -8,000 610,00 -4 880,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry -7 240,77

15 K 783606811 Odstranění nátěrů z článkových otopných těles obroušením kus -5,000 146,46 -732,30

16 K 783606861 Odstranění nátěrů z potrubí DN do 50 mm obroušením m -13,400 7,32 -98,09

17 K 783617611 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm m -13,400 62,64 -839,38

18 K 783627117 Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr článkových otopných těles kus -5,000 1 114,20 -5 571,00

Rekonstrukce školní jídelny v Lubech

01 - Rekonstrukce

01-02 - Méněpráce
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31.8.2023

Zadavatel: IČ: 00254053

Město Luby, Náměstí 5. května 164, Luby DIČ: CZ00254053

Zhotovitel: IČ: 28042484
ColorMax s. r. o., Kasární náměstí 115/7, Cheb DIČ: CZ28042484

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Vít Šubrt DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 240 013,91

21,00% 198 358,60 41 655,31
15,00% 0,00 0,00

038/2023

Rekonstrukce školní jídelny v Lubech

198 358,60

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 038/2023

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Město Luby, Náměstí 5. května 164, Luby Projektant:

Zhotovitel: ColorMax s. r. o., Kasární náměstí 115/7, Cheb Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

01-03 Vícepráce elektro 1 198 358,60 240 013,91

198 358,60 240 013,91

01 Rekonstrukce 198 358,60 240 013,91

31.08.2023

 

Vít Šubrt

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Rekonstrukce školní jídelny v Lubech
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31.08.2023

Zadavatel: IČ: 00254053
Město Luby, Náměstí 5. května 164, Luby DIČ: CZ00254053

Zhotovitel: IČ: 28042484
DIČ: CZ28042484

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Vít Šubrt DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 198 358,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 198 358,60 21,00% 41 655,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 240 013,91

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce školní jídelny v Lubech

01 - Rekonstrukce

01-03 - Vícepráce elektro 1

ColorMax s. r. o., Kasární náměstí 115/7, Cheb
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 31.08.2023

Zadavatel: Město Luby, Náměstí 5. května 164, Luby Projektant:  
Zhotovitel: ColorMax s. r. o., Kasární náměstí 115/7, Cheb Zpracovatel: Vít Šubrt

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 198 358,60

D M M 198 358,60

D 001 Elektroinstalace WC 22 683,18

1 K Pol1 PRODO SADRA STAVEBNI  5KG kg 10,000 28,35 283,50

2 K Pol2 JBT K 3558A-A651 B   KRYT Č.1,6,7, TANGO, BÍLÁ ks 4,000 56,06 224,24

3 K Pol3 JBT R 3901A-B10 B   RÁM. 1NÁS.,VOD., TANGO, BÍLÁ ks 4,000 35,41 141,64

4 K Pol4 KO KRABICE KU 68-1901 73X42MM kus 4,000 134,90 539,60

5 K Pol5 KV CYKY-J  3 X   1,5  (C) m 80,000 64,16 5 132,80

6 K Pol6 JBT S 3559-A01345 SPÍNAČ BEZŠROUB.Č.1 kus 4,000 236,79 947,16

7 K Pol7 LDV SVÍTIDLO LED PŘIS. SF CIRC 400 V 24W 1920LM 4000K, IP44, D=400MM kus 5,000 1 326,78 6 633,90

8 K Pol8 WAGO 2273-204 SVORKA 4 × 2,5 MM2 kus 16,000 33,27 532,32

9 K Pol9 005 - Ukončení, propojení vedení/0001 - ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 2,5 mm2 kus 32,000 31,70 1 014,40

10 K Pol10 015 - Průchody zdivem/1001 - vysekání kapsy ve zdivu z cihel, 7 x 7 x 5 cm kus 4,000 72,09 288,36

11 K Pol11 015 - Průchody zdivem/2101 - vysekání rýh v cihle, hloubky do 3 cm, šířky do 3 cm m 15,000 133,62 2 004,30

12 K Pol12 010 - Demontáže/0110 - Demontáž a bezpečné odpojení staré instalace kpl 2,000 621,50 1 243,00

13 K Pol13 015 - Průchody zdivem/4030 - průraz smíšeným zdivem pr. 22-32 mm ks 7,000 528,28 3 697,96

D 002 Příprava pro elektronický systém výdeje obědů 9 403,19

1 K Pol14 EMOS KABEL DAT. CAT 5E FTP 305M S9221 m 69,000 71,01 4 899,69

2 K Pol15 PRODO SADRA STAVEBNI  5KG KG 5,600 28,35 158,76

3 K Pol16 JBT K 5014A-A100 B   KRYT ZÁS.KOMUNIK.,POPIS, TANGO, BÍLÁ KS 3,000 97,51 292,53

4 K Pol17 JBT M 5014A-B1017 MASKA NOSNÁ ZÁS.1NÁS. KS 3,000 40,86 122,58

5 K Pol18 JBT R 3901A-B10 B   RÁM. 1NÁS.,VOD., TANGO, BÍLÁ KS 3,000 35,40 106,20

6 K Pol19 KO KRABICE KU 68-1901 73X42MM kus 5,000 134,90 674,50

7 K Pol20 CEIT KEYSTONE CTNET UTP CAT.5E ČERNÝ kus 3,000 339,58 1 018,74

8 K Pol10 015 - Průchody zdivem/1001 - vysekání kapsy ve zdivu z cihel, 7 x 7 x 5 cm kus 5,000 72,09 360,45

9 K Pol11 015 - Průchody zdivem/2101 - vysekání rýh v cihle, hloubky do 3 cm, šířky do 3 cm m 9,000 133,62 1 202,58

10 K Pol21 KO VÍČKO V 68 NA ŠROUBY 83MM kus 2,000 19,44 38,88

11 K Pol13 015 - Průchody zdivem/4030 - průraz smíšeným zdivem pr. 22-32 mm ks 1,000 528,28 528,28

D 003 Přeložka snímače vzduchotechniky v jídelně 1 540,10

1 K Pol22 KO KRABICE KU 68-1901 73X42MM kus 1,000 134,90 134,90

2 K Pol23 006 - Vypínače, ovladače, zásuvky/0012 - termostat prostorový vč. základního nastavení kus 1,000 310,75 310,75

3 K Pol24 006 - Vypínače, ovladače, zásuvky/0012 - termostat prostorový vč. základního nastavení kus 1,000 621,50 621,50

4 K Pol10 015 - Průchody zdivem/1001 - vysekání kapsy ve zdivu z cihel, 7 x 7 x 5 cm kus 1,000 72,09 72,09

5 K Pol11 015 - Průchody zdivem/2101 - vysekání rýh v cihle, hloubky do 3 cm, šířky do 3 cm m 3,000 133,62 400,86

D 004 Příprava pro zvonky - DT 6 399,73

1 K Pol14 EMOS KABEL DAT. CAT 5E FTP 305M S9221 m 45,000 71,01 3 195,45

1 K Pol22 KO KRABICE KU 68-1901 73X42MM kus 1,000 134,90 134,90

3 K Pol11 015 - Průchody zdivem/2101 - vysekání rýh v cihle, hloubky do 3 cm, šířky do 3 cm m 9,000 133,62 1 202,58

4 K Pol13 015 - Průchody zdivem/4030 - průraz smíšeným zdivem pr. 22-32 mm ks 3,000 528,28 1 584,84

5 K Pol1 PRODO SADRA STAVEBNI  5KG kg 2,000 28,35 56,70

6 K Pol22 KO KRABICE KU 68-1901 73X42MM kus 1,000 134,90 134,90

7 K Pol25 KO VÍČKO KO 68 S TRNEM 80MM kus 1,000 18,27 18,27

8 K Pol10 015 - Průchody zdivem/1001 - vysekání kapsy ve zdivu z cihel, 7 x 7 x 5 cm kus 1,000 72,09 72,09

D 005 Příprava pro zamykání posuvných dveří 1 837,83

1 K Pol14 EMOS KABEL DAT. CAT 5E FTP 305M S9221 m 8,000 71,01 568,08

1 K Pol22 KO KRABICE KU 68-1901 73X42MM kus 1,000 134,90 134,90

3 K Pol11 015 - Průchody zdivem/2101 - vysekání rýh v cihle, hloubky do 3 cm, šířky do 3 cm m 4,000 133,62 534,48

4 K Pol13 015 - Průchody zdivem/4030 - průraz smíšeným zdivem pr. 22-32 mm ks 1,000 528,28 528,28

5 K Pol10 015 - Průchody zdivem/1001 - vysekání kapsy ve zdivu z cihel, 7 x 7 x 5 cm kus 1,000 72,09 72,09

D 006 Multifunční tabule 3 554,15

1 K Pol26 PRODO SADRA STAVEBNI  5KG KG 0,750 28,34 21,26

2 K Pol27 JBT R 3901A-B10 B   RÁM. 1NÁS.,VOD., TANGO, BÍLÁ KS 1,000 35,40 35,40

3 K Pol22 KO KRABICE KU 68-1901 73X42MM kus 1,000 134,90 134,90

4 K Pol28 KV CYKY-J  3 X   2,5  (C) m 11,000 81,73 899,03

5 K Pol29 JBT Z 5518A-A2349 B  ZÁS.1NÁS. TANGO, BÍLÁ kus 1,000 387,23 387,23

6 K Pol10 015 - Průchody zdivem/1001 - vysekání kapsy ve zdivu z cihel, 7 x 7 x 5 cm kus 1,000 72,09 72,09

7 K Pol30 015 - Průchody zdivem/2101 - vysekání rýh v cihle, hloubky do 3 cm, šířky do 3 cm m 3,630 133,62 485,04

8 K Pol13 015 - Průchody zdivem/4030 - průraz smíšeným zdivem pr. 22-32 mm ks 1,000 528,28 528,28

9 K Pol31 INTE SOLARIX KABEL SXKD-5E-FTP-PVC CAT5E, BAL. 500M CÍVKA, 27655144 M 14,000 70,78 990,92

Rekonstrukce školní jídelny v Lubech

01 - Rekonstrukce

01-03 - Vícepráce elektro 1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 007 Školní rozhlas 1 963,53

1 K Pol32 PRODO SADRA STAVEBNI  5KG KG 0,200 28,36 5,67

2 K Pol33 KO TRUBKA OHEB 1420 K50 MONOFLEX 320N 20/14,1MM 50M SV ŠEDÁ m 6,000 67,10 402,60

3 K Pol22 KO KRABICE KU 68-1901 73X42MM kus 1,000 134,90 134,90

4 K Pol25 KO VÍČKO KO 68 S TRNEM 80MM kus 1,000 18,27 18,27

5 K Pol10 015 - Průchody zdivem/1001 - vysekání kapsy ve zdivu z cihel, 7 x 7 x 5 cm kus 1,000 72,09 72,09

6 K Pol11 015 - Průchody zdivem/2101 - vysekání rýh v cihle, hloubky do 3 cm, šířky do 3 cm m 6,000 133,62 801,72

7 K Pol13 015 - Průchody zdivem/4030 - průraz smíšeným zdivem pr. 22-32 mm ks 1,000 528,28 528,28

D 008 Datové rozvody - kancelář vedoucí jídelny 4 624,35

1 K Pol22 KO KRABICE KU 68-1901 73X42MM kus 2,000 134,90 269,80

2 K Pol33 KO TRUBKA OHEB 1420 K50 MONOFLEX 320N 20/14,1MM 50M SV ŠEDÁ m 6,000 67,10 402,60

3 K Pol12 010 - Demontáže/0110 - Demontáž a bezpečné odpojení staré instalace kpl 1,000 621,50 621,50

4 K Pol34 PRODO SADRA STAVEBNI  5KG kg 1,200 28,34 34,01

5 K Pol35 JBT K 5014A-A100 B   KRYT ZÁS.KOMUNIK.,POPIS, ks 2,000 97,51 195,02

6 K Pol36 JBT M 5014A-B1017 MASKA NOSNÁ ZÁS.1NÁS. ks 2,000 40,87 81,74

7 K Pol3 JBT R 3901A-B10 B   RÁM. 1NÁS.,VOD., TANGO, BÍLÁ ks 2,000 35,41 70,82

9 K Pol37 CEIT KEYSTONE CTNET UTP CAT.5E ČERNÝ kus 2,000 339,58 679,16

10 K Pol10 015 - Průchody zdivem/1001 - vysekání kapsy ve zdivu z cihel, 7 x 7 x 5 cm kus 2,000 72,09 144,18

0 K Pol13 015 - Průchody zdivem/4030 - průraz smíšeným zdivem pr. 22-32 mm ks 2,000 528,28 1 056,56

11 K Pol11 015 - Průchody zdivem/2101 - vysekání rýh v cihle, hloubky do 3 cm, šířky do 3 cm m 8,000 133,62 1 068,96

D 009 Projektová činnost - měření a zjištění skutečného stavu 9 944,00

1 K Pol38 001 - Zjištění skutečného stavu a rozsahu/0110 - Měření a zjištění skutečného stavu kpl 1,000 4 972,00 4 972,00

2 K Pol39 001 - Zjištění skutečného stavu a rozsahu/0120 - Asistence u elektroprojekce kpl 1,000 4 972,00 4 972,00

D 010 Přepojení kabelu MaR 1 931,42

1 K Pol40 PRODO SADRA STAVEBNI  5KG KG 0,800 28,35 22,68

2 K Pol22 KO KRABICE KU 68-1901 73X42MM kus 1,000 134,90 134,90

3 K Pol25 KO VÍČKO KO 68 S TRNEM 80MM kus 1,000 18,27 18,27

4 K Pol41 KV CYKY-J  5 X   2,5  (C) m 12,000 102,38 1 228,56

5 K Pol10 015 - Průchody zdivem/1001 - vysekání kapsy ve zdivu z cihel, 7 x 7 x 5 cm kus 1,000 72,09 72,09

6 K Pol42 015 - Průchody zdivem/2001 - vysekání rýh v omítce m 6,000 75,82 454,92

D 011 Fontána 4 725,24

1 K Pol43 PRODO SADRA STAVEBNI  5KG KG 1,100 28,34 31,17

2 K Pol44 KO KRABICE KO 100 E + VÍČKO 128X128X70MM kus 1,000 248,39 248,39

3 K Pol45 KV CYKY-J  5 X   4  (C) m 18,000 135,58 2 440,44

4 K Pol46 015 - Průchody zdivem/1003 - vysekání kapsy ve zdivu z cihel, 15 x 15 x 10 cm kus 1,000 201,37 201,37

5 K Pol47 015 - Průchody zdivem/2101 - vysekání rýh v cihle, hloubky do 3 cm, šířky do 3 cm m 13,500 133,62 1 803,87

D 013 Rozvaděč R1 75 688,66

1 K Pol55 PRODO SADRA STAVEBNI  5KG kg 5,000 28,34 141,70

2 K Pol56 008 - Rozváděče/2002 - rozváděč litinový, hliníkový nebo plastový, sestavy přes 50 do 100 kg kus 1,000 9 879,57 9 879,57

3 K Pol57 EAT JISTIČ PL7-16/B/1 10KA 262676 kus 11,000 407,79 4 485,69

4 K Pol58 EAT VYPÍNAČ HLAVNÍ IS-80/3 12,5KA 276280 kus 1,000 2 338,26 2 338,26

5 K Pol59 EAT CHRÁNIČ KOMBI. PFL7-10/1N/B/003 TYP AC 10KA 263434 KS 10,000 2 818,12 28 181,20

6 K Pol60 EAT CHRÁNIČ PROUD. PF7-40/4/003 TYP AC 10KA 263586 KS 4,000 2 543,99 10 175,96

7 K Pol61 DEHN SVODIČ DEHNGUARD DG M TNS 275 952400 kus 1,000 6 047,26 6 047,26

8 K Pol62 ELEM LIŠTA G-3L- 210/10 C 3-F STŘ. 056 kus 4,000 704,22 2 816,88

9 K Pol9 005 - Ukončení, propojení vedení/0001 - ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 2,5 mm2 kus 48,000 31,70 1 521,60

10 K Pol63 005 - Ukončení, propojení vedení/0003 - ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 6 mm2 kus 52,000 42,26 2 197,52

11 K Pol64 005 - Ukončení, propojení vedení/0004 - ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 10 mm2 kus 4,000 57,18 228,72

12 K Pol65 Popisovací štítek přístroje kus 21,000 36,02 756,42

13 K Pol66 Popisovací návlečka na vodič kus 85,000 20,62 1 752,70

14 K Pol67 015 - Průchody zdivem/0114 - vybourání otvoru v cihle, plochy přes 30 x 30 cm do 50 x 50 cm, tloušťky přes 15 do 30 cm kus 5,000 505,28 2 526,40

15 K Pol68 EAT JISTIČ PL7-32/B/3 10KA 263392 kus 1,000 1 647,28 1 647,28

16 K Pol69 EAT JISTIČ PL7-6/B/1 10KA 262673 kus 2,000 495,75 991,50

D 014 Příprava pro FVE - sklep 1 703,20

1 K Pol70 KO CHRÁNIČKA OHEBNÁ KOPOFLEX KF 09050 BA ČERVENÁ 450N 50/41MM 50M m 5,000 100,32 501,60

2 K Pol71 PRODO SADRA STAVEBNI 30KG KG 2,000 15,19 30,38

3 K Pol72 015 - Průchody zdivem/2111 - vysekání rýh v cihle, hloubky přes 5 do 7 cm, šířky přes 7 do 10 cm m 1,500 210,69 316,04

4 K Pol54 015 - Průchody zdivem/4040 - průraz smíšeným zdivem pr. do 60 mm ks 1,000 855,18 855,18

D 015 Přeložka přívodu pro kuchyň 39 930,02

1 K Pol73 EAT SKŘÍŇ VEST BF-U-3/72-C 3X24MOD DV BÍLÉ IP30 283048 kus 1,000 6 404,90 6 404,90

2 K Pol74 010 - Demontáže/0110 - Demontáž a bezpečné odpojení staré instalace kpl 1,000 6 215,00 6 215,00

3 K Pol67 015 - Průchody zdivem/0114 - vybourání otvoru v cihle, plochy přes 30 x 30 cm do 50 x 50 cm, tloušťky přes 15 do 30 cm kus 2,000 505,28 1 010,56

4 K Pol75 KV CYKY-J  3 X  50 + 35 m 10,000 954,12 9 541,20

5 K Pol76 EAT JISTIČ VÝKON LZMC1-A125-I 36KA 125A/3P 111896 kus 1,000 9 313,87 9 313,87

6 K Pol77 008 - Rozváděče/9500 - úpravy rozvaděče, přeskládání komponentů, předrátování kpl 1,000 1 243,00 1 243,00

7 K Pol78 015 - Průchody zdivem/2110 - vysekání rýh v cihle, hloubky přes 5 do 7 cm, šířky do 7 cm m 11,000 191,42 2 105,62

8 K Pol79 005 - Ukončení, propojení vedení/0011 - ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 120 mm2 kus 8,000 209,45 1 675,60

9 K Pol80 005 - Ukončení, propojení vedení/0008 - ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 50 mm2 kus 6,000 144,19 865,14

10 K Pol81 005 - Ukončení, propojení vedení/0007 - ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 35 mm2 kus 2,000 118,09 236,18
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

11 K Pol82 PRODO SADRA STAVEBNI 30KG KG 5,000 15,19 75,95

0 K Pol12 010 - Demontáže/0110 - Demontáž a bezpečné odpojení staré instalace kpl 2,000 621,50 1 243,00

D 016 Ostatní náklady 12 430,00

1 K Pol83 Pomocný  a drobný materiál kpl. 1,000 6 554,00 6 554,00

2 K Pol84 110 - Cestovné servisních vozů/00110 - cestovné servisního vozu cel. 7,000 339,00 2 373,00

3 K Pol85 020 - Přesuny materiálů/0110 - Přesun materiálu a nářadí (pokud není připraven v patře realizace) clk 4,000 310,75 1 243,00

0 K Pol86 050 - Zajištění chodu staveniště/0520 - Zajištění provozu staveniště ks 1,000 2 260,00 2 260,00
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31.8.2023

Zadavatel: IČ: 00254053

Město Luby, Náměstí 5. května 164, Luby DIČ: CZ00254053

Zhotovitel: IČ: 28042484
ColorMax s. r. o., Kasární náměstí 115/7, Cheb DIČ: CZ28042484

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Vít Šubrt DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 31 363,24

21,00% 25 920,03 5 443,21
15,00% 0,00 0,00

038/2023

Rekonstrukce školní jídelny v Lubech

25 920,03

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 038/2023

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Město Luby, Náměstí 5. května 164, Luby Projektant:

Zhotovitel: ColorMax s. r. o., Kasární náměstí 115/7, Cheb Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

01-04 Vícepráce elektro 2 25 920,03 31 363,24

25 920,03 31 363,24

01 Rekonstrukce 25 920,03 31 363,24

31.08.2023

 

Vít Šubrt

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Rekonstrukce školní jídelny v Lubech
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31.08.2023

Zadavatel: IČ: 00254053
Město Luby, Náměstí 5. května 164, Luby DIČ: CZ00254053

Zhotovitel: IČ: 28042484
DIČ: CZ28042484

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Vít Šubrt DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 25 920,03

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 25 920,03 21,00% 5 443,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 31 363,24

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce školní jídelny v Lubech

01 - Rekonstrukce

01-04 - Vícepráce elektro 2

ColorMax s. r. o., Kasární náměstí 115/7, Cheb
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 31.08.2023

Zadavatel: Město Luby, Náměstí 5. května 164, Luby Projektant:  
Zhotovitel: ColorMax s. r. o., Kasární náměstí 115/7, Cheb Zpracovatel: Vít Šubrt

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 25 920,03

D M M 25 920,03

D 02 Total Stop 9 387,17

1 K Pol97 KV KABEL 1-CXKH-V-O 3X1,5 FE180/P60-R /H/ B2CAS1D0 08197316 m 37,000 88,29 3 266,73

2 K Pol98 KO KRABICE KU 68-1901 73X42MM kus 2,000 133,80 267,60

3 K Pol99 SIE 3SU1801-0NB00-2AC2 SKŘÍŇKA S TOTAL STOP 2NC KONTAKTY kus 2,000 1 396,91 2 793,82

4 K Pol11 015 - Průchody zdivem/2101 - vysekání rýh v cihle, hloubky do 3 cm, šířky do 3 cm m 6,000 133,62 801,72

5 K Pol10 015 - Průchody zdivem/1001 - vysekání kapsy ve zdivu z cihel, 7 x 7 x 5 cm kus 2,000 72,09 144,18

6 K Pol13 015 - Průchody zdivem/4030 - průraz smíšeným zdivem pr. 22-32 mm ks 4,000 528,28 2 113,12

D 04 Příprava pro displej - výdej obědů 2 427,26

1 K Pol113 EMOS KABEL DAT. CAT 5E FTP 305M S9221 m 11,000 69,45 763,95

2 K Pol98 KO KRABICE KU 68-1901 73X42MM kus 1,000 133,80 133,80

3 K Pol10 015 - Průchody zdivem/1001 - vysekání kapsy ve zdivu z cihel, 7 x 7 x 5 cm kus 1,000 72,09 72,09

4 K Pol11 015 - Průchody zdivem/2101 - vysekání rýh v cihle, hloubky do 3 cm, šířky do 3 cm m 3,000 133,62 400,86

5 K Pol13 015 - Průchody zdivem/4030 - průraz smíšeným zdivem pr. 22-32 mm ks 2,000 528,28 1 056,56

D 05 Internet 2 297,10

1 K Pol114 JK KONEKTOR UTP CAT.5E RJ45-15UG ks 8,000 157,80 1 262,40

2 K Pol115 Kabel UTP RJ45/RJ45 Cat5e 1,5m ks 1,000 130,70 130,70

3 K Pol116 090 - Internet - ostatní náklady/0110 - oživení sítě internetu kpl. 1,000 904,00 904,00

D 06 Ostatní náklady 11 808,50

1 K Pol117 Pomocný  a drobný materiál kpl. 1,000 6 610,50 6 610,50

2 K Pol84 110 - Cestovné servisních vozů/00110 - cestovné servisního vozu cel. 8,000 339,00 2 712,00

3 K Pol85 020 - Přesuny materiálů/0110 - Přesun materiálu a nářadí (pokud není připraven v patře realizace) clk 8,000 310,75 2 486,00

Rekonstrukce školní jídelny v Lubech

01 - Rekonstrukce

01-04 - Vícepráce elektro 2
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31.8.2023

Zadavatel: IČ: 00254053

Město Luby, Náměstí 5. května 164, Luby DIČ: CZ00254053

Zhotovitel: IČ: 28042484
ColorMax s. r. o., Kasární náměstí 115/7, Cheb DIČ: CZ28042484

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Vít Šubrt DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 47 359,63

21,00% 39 140,19 8 219,44
15,00% 0,00 0,00

038/2023

Rekonstrukce školní jídelny v Lubech

39 140,19

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 038/2023

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Město Luby, Náměstí 5. května 164, Luby Projektant:

Zhotovitel: ColorMax s. r. o., Kasární náměstí 115/7, Cheb Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

01-04 Kancelář, šatna personál 39 140,19 47 359,63

39 140,19 47 359,63

01 Rekonstrukce 39 140,19 47 359,63

31.08.2023

 

Vít Šubrt

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Rekonstrukce školní jídelny v Lubech
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31.08.2023

Zadavatel: IČ: 00254053
Město Luby, Náměstí 5. května 164, Luby DIČ: CZ00254053

Zhotovitel: IČ: 28042484
DIČ: CZ28042484

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Vít Šubrt DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 39 140,19

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 39 140,19 21,00% 8 219,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 47 359,63

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce školní jídelny v Lubech

01 - Rekonstrukce

01-05 - Kancelář, šatna personál

ColorMax s. r. o., Kasární náměstí 115/7, Cheb
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 31.08.2023

Zadavatel: Město Luby, Náměstí 5. května 164, Luby Projektant:  

Zhotovitel: ColorMax s. r. o., Kasární náměstí 115/7, Cheb Zpracovatel: Vít Šubrt

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 39 140,19

D PSV Práce a dodávky PSV 39 140,19

D 766 Konstrukce truhlářské 6 786,05

1 K 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně kus 1,000 850,26 850,26

2 M 61162072 dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 600x1970-2100mm kus 1,000 4 200,00 4 200,00

3 K 766660728 Montáž dveřního interiérového kování - vložky kus 1,000 180,00 180,00

4 M 54924013 vložka FAB s 3 klíči kus 1,000 385,00 385,00

5 K 766660729 Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou kus 1,000 190,79 190,79

6 M 54914123 kování rozetové klika/klika kus 1,000 980,00 980,00

D 771 Podlahy z dlaždic 19 208,38

7 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 9,080 57,63 523,28

8 K 771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm m 9,376 102,70 962,92

9 M LSS.TSAJB006 sokl TAURUS GRANIT šedá 298x80x9mm kus 34,000 61,98 2 107,32

10 K 771574115 Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2 m2 9,080 1 040,00 9 443,20

11 M LSS.TAA26069 dlaždice slinutá TAURUS GRANIT šedá 198x198x9mm m2 10,000 575,51 5 755,10

12 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 18,326 18,45 338,11

13 K 771592011 Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky m2 9,080 8,64 78,45

D 776 Podlahy povlakové 406,39

14 K 776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2 6,330 64,20 406,39

D 781 Dokončovací práce - obklady 12 317,79

15 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 6,210 57,63 357,88

16 K 781151031 Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm m2 6,210 211,05 1 310,62

17 K 781473117 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 35 do 45 ks/m2 lepených standardním lepidlem m2 6,210 804,54 4 996,19

18 M 59761255 obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2 m2 7,000 660,33 4 622,31

19 K 781493111 Plastové profily rohové lepené standardním lepidlem m 3,000 157,21 471,63

20 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 6,000 69,86 419,16

21 K 781495141 Průnik obkladem kruhový do DN 30 kus 1,000 86,35 86,35

22 K 781495211 Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky m2 6,210 8,64 53,65

D 783 Dokončovací práce - nátěry 421,58

23 K 783317101 Dvojnásobný syntetický standardní nátěr kovových zárubní kus 1,000 421,58 421,58

Rekonstrukce školní jídelny v Lubech

01 - Rekonstrukce

01-05 - Kancelář, šatna personál
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