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SMLOUVA  O  DÍLO  
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění (dále jen "Občanský zákoník")  

SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel 

Název: Město Luby 

Sídlo: Náměstí 5. května 164, 351 37 Luby 

IČ: 
DIČ: 

00254053 
CZ00254053 

Statutární zástupce: Ing. Vladimír Vorm, starosta města 

Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s. 
Číslo běžného účtu: 100128634/0600 
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Vorm, starosta města 

Tel: 
Email: 

+420 354 420 410
starosta@mestoluby.cz

Zhotovitel 

Název: ColorMax s.r.o. 
Sídlo: Kasární náměstí 115/7, 350 02 Cheb 
IČ: 28042484 
DIČ: CZ28042484 
Statutární zástupce: Milan Baranec, jednatel 
Obchodní rejstřík: C 22486, Krajský soud v Plzni 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
Číslo běžného účtu: 43-3533130207/0100 
Kontaktní osoba: Vít Šubrt 
Tel: +420 774 720 108
Email: vitsubrt@colormax.cz

uzavírají následující smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) 

na zakázku: 

Stavební úpravy 1.NP a 2.NP školního objektu v Lubech 

mailto:starosta@mestoluby.cz
mailto:vitsubrt@colormax.cz
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Článek 1.  

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro 
objednatele dílo uvedené v článku 2. této smlouvy. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit 
zhotoviteli cenu za jeho provedení. 
 

Článek 2. 

PŘEDMĚT SMLOUVY 
1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést objednané dílo v plném souladu s touto 

smlouvou a projektovou dokumentací, v úplnosti dle zadání, rozsahu dle rozpočtu z cenové 
nabídky zhotovitele, ve výborné kvalitě, bez vad a nedodělků. 

2. Předmětem díla jsou stavební úpravy 1.NP a 2.NP školního objektu v Lubech. 

Dispozice objektu zůstane zachována. V 1.NP bude zachován stávající stav, dojde k vestavbě WC 
pro invalidy a opravě šaten. Vstup do objektu se nachází na východní straně objektu. Za 
vstupními dveřmi, které byly vyměněny v rámci zateplení objektu, se nachází chodba zakončená 
schodištěm. Vpravo je nachází prostor pro šatny. Nově vedle výtahu bude zbudováno 
bezbariérové WC. 

V 2.NP bude také zachován stávající stav, školní třídy a kabinet. Dojde k úpravám stávajících tříd, 
bude provedena rekonstrukce elektroinstalace, rozvodů vytápění, ZTI. Stávající WC budou 
rekonstruována. Ve všech prostorech bude proveden nový SDK podhled, oprava omítek včetně 
štukování a nová výmalba. 

Předmětem veřejné zakázky není rekonstrukce 3.NP, 4.NP a školní jídelny. 

3. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací a obecně závaznými technickými 
podmínkami uvedenými v právních a technických předpisech, ČSN a EN. 

4. Realizací se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně 
dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení zakázky, vč. 
provedení všech dalších činností souvisejících se zakázkou a vyplývajících ze zadávací 
dokumentace. Rozsah předmětu plnění je uveden v zadávací dokumentaci, způsob provedení v 
projektové dokumentaci a množství prací v soupisu prací a výkazech výměr. Předmětem plnění 
je dílo jako celek a dodavatel má povinnost ho jako takový ocenit. Pokud soupis prací neobsahuje 
veškeré položky nezbytné k provedení díla jako celku, má se za to, že jsou tyto položky již 
obsaženy v jiných položkách. 

5. Předmětem díla (plnění zhotovitele) je zejména:  

 kompletní provedení stavby v rozsahu dle schválené projektové dokumentace a cenové 
nabídky zhotovitele, 

 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla, 

 vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců 
sítí, která pozbydou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí, 

 geodetické vytýčení před zahájením realizace stavebních prací, 
 zajištění uzavírek komunikací a případných dalších rozhodnutí potřebných pro realizaci 

stavby, 
 geodetické zaměření a dokumentace skutečného provedení díla včetně podkladů pro zřízení 

věcných břemen, 
nevyplývá-li z povahy věci či zadávacích podmínek jinak. 

 
 

6. Součástí rozsahu předmětu díla je/ jsou rovněž: 

 pomocné práce a všechny práce, které nelze při úplném a věcném provedení díla vynechat 
a jsou s ní v bezpodmínečné souvislosti, 

 úplné vyklizení staveniště od vlastních materiálů a zařízení zhotovitele včetně zařízení 
staveniště, 
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 likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s touto stavbou v souladu s příslušnými zákonnými 
předpisy, 

 zajištění bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí, 
 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku, 
 provedení přejímky místa realizace díla, 
 účast na pravidelných kontrolních dnech, 
 úklid všech prostorů, pozemků a komunikací dotčených realizací díla, 
 uvedení pozemků a případných zařízení, jejichž úpravy nebyly obsaženy v projektové 

dokumentaci, ale byly stavbou dotčeny, po ukončení prací do původního stavu, 
 zajištění, po celou dobu provádění díla, bezpečného přístupu do přilehlých nemovitostí a 

trvalé dopravní obslužnosti, spočívající zejména v zajištění průjezdu pro složky 
integrovaného záchranného systému, vše v souladu s dopravně inženýrskými opatřeními, 

 dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů. 
 

7. Součástí rozsahu předmětu díla je také zajištění a dodávka dokladů souvisejících s předmětem 
plnění dle této smlouvy, potřebných pro řádné užívání díla a prokazujících řádné provedení díla: 

 dokumentaci skutečného provedení díla, tj. zakreslení a potvrzení provedených změn a 
odchylek do 3 pare projektové dokumentace + elektronicky na datovém nosiči, 

 zkoušky a revize předepsané projektem nebo ty, jejichž nutnost provedení vyplývá z 
technických norem a předpisů,  

 dodávka dokladů od dodaných materiálů – osvědčení, atesty, prohlášení o shodě, záruční 
listy od strojů a zařízení, návody k použití, apod., 

 řádná certifikace prvků a dalších zařízení, u kterých je certifikace, případně atest, 
legislativně vyžadována, 

 doklady potvrzují zabezpečení likvidace odpadu v souladu s příslušnými právními předpisy, 

 případná kompletace veškeré dokumentace požadované pro kolaudační řízení, 

nevyplývá-li z povahy věci či zadávacích podmínek jinak. 
8. Místo plnění zakázky je p.č. 118 v katastrálním území Luby. Přesné místo plnění je zakresleno v 

celkové situaci, která je součástí projektové dokumentace. 

9.   Zhotovitel se zavazuje provést dílo pro objednatele vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, 
na své náklady a na vlastní nebezpečí.  

10.    Dílo vybudované v rozsahu podle tohoto článku bude mít vlastnosti a základní technické 
ukazatele jakosti dané: 

 zadávacími podmínkami zakázky, 

 projektovou dokumentací zpracovanou společností PROJEKČNÍ KANCELÁŘ BERÁNEK & 
HRADIL Svobody 7/1, 350 02 Cheb, IČ: 87152339, z února 2023, (dále jen „projektová 
dokumentace“), 

 nabídkou zhotovitele díla ze dne 11. 8. 2023 vč. nabídkového položkového rozpočtu 
zhotovitele (tzn. oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou uvedeny 
jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny 
pro vymezené množství) (dále jen „položkový rozpočet“), 

 dalšími obecně závaznými technickými podmínkami uvedenými v právních a technických 
předpisech pro provádění stavby, ČSN a EN,  

 veškerými písemnými pokyny a podklady předanými objednatelem zhotoviteli podle této 
smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené dokumentace, které byly 
vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho zkoušení a uvádění do 
provozu a/nebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního stavebního dohledu, příp. 
jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami 
nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, výsledky 
kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že objednatel je oprávněn upravit způsob 
provádění díla, 

 nebude mít nedostatky, které brání jeho užívání objednatelem, zejména pro účel uvedený 
v této smlouvě. 
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11.    Zhotovitel prohlašuje, že je odborným subjektem disponujícím všemi potřebným znalostmi, 
schopnostmi, technickými možnostmi a pracovními kapacitami, nezbytnými ke kvalifikovanému 
a úplnému splnění zadání objednatele v kvalitě a termínech této smlouvy. Dále zhotovitel 
potvrzuje, že měl možnost seznámit se s místem plnění a jeho reálnými poměry v dostatečném 
časovém předstihu před podpisem této smlouvy a na základě toho měl dostatečnou možnost 
posoudit všechny takové místní okolnosti a vlivy, které dle jeho znalostí jako odborné firmy mají 
nebo mohou mít vliv na úspěšné provádění a dokončení díla za podmínek sjednaných touto 
smlouvou. 

Článek 3 

  CENA DÍLA 

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve 
znění pozdějších předpisů. Celková cena za provedení úplného díla podle této smlouvy byla 
stanovena v cenové nabídce účastníka, kterou podal do zadávacího řízení „Stavební úpravy 1.NP 
a 2.NP školního objektu v Lubech“. Oceněný položkový rozpočet tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

Celková cena díla v Kč 

Celková cena díla bez DPH  4 031 564,39 

DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy    846 628,52 

Celková cena díla včetně DPH 4 878 192,91 

   (dále jen „cena“) 
 
2. Tato cena je stanovena jako cena konečná, nejvýše přípustná, která platí po celou dobu 

zhotovování díla a zahrnuje veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů 
a o kterých zhotovitel podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu 
provedení, dokončení a zprovoznění díla nutné. Nabídková cena obsahuje předpokládaný vývoj 
cen a vývoj kurzů české koruny a platí po celou dobu zhotovování díla a nemůže být změněna, 
není-li v této smlouvě stanoveno jinak.  

3. Cenu za provedení díla je možné měnit pouze: 

a) zjistí-li se v průběhu realizace díla skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy 
známy, a zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat či se zjistí skutečnosti, které jsou 
odlišné od dokumentace předané objednatelem, přičemž tyto skutečnosti mají vliv na cenu 
za provedení díla,  

b) zjistí-li se v průběhu realizace skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 
(neodpovídají geologické údaje, apod.), 

c) objednatel požaduje práce, které nejsou součástí předmětu díla, 
d) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla, 
e) v případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny 

stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu, 
f) v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, musí obchodní 

podmínky stanovit způsob stanovení ceny (např. odkazem na jednotkové ceny v obecně 
dostupné cenové soustavě), 

g) bude-li objednatel požadovat jiný druh dodávek nebo změnu materiálu, než tu, která byla 
určena projektovou dokumentací nebo položkovým rozpočtem,  
kdy: 

 nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za 
provedení díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, 
které v  rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve 
výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového 
rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci 
výběrového/ zadávacího řízení příslušné zakázky. Nedojde-li mezi oběma stranami 
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k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu; 

 přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou 
víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci 
nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících 
jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství 
odsouhlaseného objednatelem. Náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny 
jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle 
aktuálního ceníku URS ve výši max. 100 % těchto sborníkových cen; 

h) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. 

4. Zhotovitel tímto prohlašuje, že cena díla respektuje kvalitativní parametry stanovené projektem 
resp. položkový rozpočet. 

5. Vícepráce či záměny materiálů budou objednány objednatelem zápisem do stavebního deníku. 
Zhotovitel zpracuje do týdne cenový návrh a předá jej k odsouhlasení objednateli. Po 
odsouhlasení bude vícepráce provedena. Případné vícepráce budou uhrazeny zvláštní fakturou do 
dne vystavení konečné faktury. 

6. Za vícepráce jsou považovány práce, které přesahují předmět díla stanovený v čl. 2 této smlouvy. 
Za vícepráce nelze považovat práce, které nejsou výslovně uvedeny v položkovém rozpočtu, ale 
z povahy díla bylo zřejmé již při zadání zakázky, že bude nezbytné je k řádnému dokončení díla 
provést.  

7. Cena za provedení díla v sobě nezahrnuje rezervu na nepředvídané práce, které nemohla 
v dostatečném rozsahu postihnout projektová dokumentace stavby.  

 

Článek 4 

PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Objednatelem nebudou na cenu díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. 

2. Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje 
budou uváděny v Kč.  

3. Platby probíhají zásadně bezhotovostním způsobem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této 
smlouvy.  

4. Cena za provedení díla bude uhrazena na základě měsíčních faktur (daňových dokladů), 
vystavených zhotovitelem nejdéle do 15. dne následujícího kalendářního měsíce. Datem 
zdanitelného plnění je poslední den příslušeného měsíce. Faktury budou splňovat veškeré 
zákonné náležitosti daňového dokladu. 

5. Přílohou každé faktury musí být zjišťovací protokol (soupis provedených prací), potvrzený 
zástupcem objednatele ve věcech technických. Součástí konečné faktury musí být navíc protokol 
o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.  

6. Dodavatel je povinen fakturovat měsíčně dle soupisu skutečně provedených prací, a to až do výše 
90% celkové ceny díla. Zbylou část do výše 100% celkové ceny díla vyfakturuje až po předání a 
převzetí díla bez vad a nedodělků.  

7. Splatnost faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli. Splatnost faktur (pohledávek) začíná 
běžet odsouhlasením faktury, která splňuje veškeré náležitosti a je řádně doložena přílohami.  

8. Smluvní strany se dohodly na pětidenní lhůtě k odsouhlasení faktur. V případě, že v této lhůtě 
nebudou sděleny námitky, považuje se faktura za odsouhlasenou. 

9. Objednatel je oprávněn vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti dle předchozího 
ustanovení této smlouvy, a to do 3 kalendářních dnů od jejího doručení. Nová lhůta splatnosti 
začíná běžet znovu po předložení řádně vystavené a odsouhlasené faktury objednateli. 
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Článek 5                                                                    

DOBA PLNĚNÍ 

1. Realizace bude probíhat v následujících termínech:  
Zahájení prací:          ihned po podpisu smlouvy 
Jakékoliv přerušení prací musí být objednateli řádně zdůvodněno, např. technologickými postupy, 
nepříznivými klimatickými podmínkami apod. 
 
Ukončení díla:  nejdéle do 22. prosince 2023 
Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem. 
Termín dokončení díla je shodný s termínem předání díla bez vad a nedodělků objednateli. 
 
Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby dodržel veškeré stanovené termíny uvedené v 
časovém harmonogramu, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Jakékoli změny v 
časovém harmonogramu je možné provést pouze po předchozím písemném souhlasu 
objednatele. Objednatel má na písemné odsouhlasení 5 pracovních dní. Zhotovitel je povinen min. 
3 kalendářní dny předem vyzvat technický dozor investora ke kontrole dokončení každého 
stavebního objektu, provozního souboru či technologické části, pokud nebude dohodnuto jinak. 
 
Nedodržení termínů dokončení stanovených milníků časového harmonogramu je objednatelem 
považováno za podstatné porušení povinností zhotovitele a zakládá právo objednatele na 
uplatnění smluvní pokuty dle čl. 10 této smlouvy. 
 
Podmínky pro změnu sjednaných termínů: 
Vícepráce a méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 2% z ceny díla bez DPH, nemají vliv na 
termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud nebude dohodnuto jinak. 
 

2. Pokud při předání díla nebo části díla – objektu, budou zjištěny vady nebo nedodělky, uvede se 
tato skutečnost v předávacím protokolu stavby a objednatel stanoví lhůtu pro jejich odstranění. 
Do doby odstranění vad a nedodělků nevzniká zhotoviteli právo vystavit fakturu a objednatel 
nemá povinnost uhradit cenu za provedení díla a ani neběží lhůta splatnosti. Po odstranění vad a 
nedodělků objednatel dílo převezme s tím, že doplní do předávacího protokolu stavby, že vady 
byly odstraněny a dílo bez vad přebírá. 

3. Lhůta pro provedení díla se přiměřeně prodlužuje: 
a. Vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky z viny objednatele. 
b. Jestliže přerušení prací bude způsobeno vyšší mocí. 
c. Při dodatečných požadavcích objednatele na další stavební úpravy. 

 

4. Smluvní strany nejsou odpovědny za důsledky nesplnění svých závazků včas a řádně, je-li příčinou 
takovéhoto nesplnění vyšší moc. 

5. Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí okolnosti vylučující odpovědnost, tzn. událost nebo 
okolnost či následek takovéto události nebo okolnosti, která je objektivně mimo možnou kontrolu 
dotčené smluvní strany, a které nemohlo být zabráněno péčí či schopností, jež lze rozumně 
požadovat (např. změna obecně závazných předpisů, rozhodnutí orgánů státní správy, 
nepředvídatelné nevhodné klimatické podmínky apod., živelná katastrofa, válka, apod.).    

Článek 6 

 PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.  

2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří 
provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými 
pomůckami. Zhotovitel je povinen zabezpečit proškolení předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci (dále jen BOZP) každého pracovníka na staveništi. Zhotovitel je povinen plnit veškeré 
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zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve 
znění pozdějších předpisů, v návaznosti na zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen 
dbát pokynů koordinátora BOZP a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou součinnost 
k zajištění povinností v oblasti BOZP. Odpovědnost za veškeré škody (věcné, na zdraví apod.), 
k nimž dojde v důsledku porušení tohoto ustanovení, nese zhotovitel v plném rozsahu. Jestliže 
objednatel zjistí, že při provádění díla zhotovitel opakovaně porušuje toto smluvní ustanovení, má 
objednatel právo na okamžité zastavení prací a po písemném upozornění na odstoupení od této 
smlouvy. 

3. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že 
zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn zastavit 
prováděné práce a dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním 
a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu 
poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo 
od smlouvy odstoupit. 

4. Zhotovitel se zavazuje na převzatém staveništi, vjezdech a výjezdech z něho udržovat pořádek a 
čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel se zavazuje 
uhradit veškeré pokuty vzniklé v souvislosti s porušením tohoto ustanovení. 

5. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s jeho požadavky, je oprávněn dožadovat 
se odstranění závad. Nejsou-li závady v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem odstraněny, má 
objednatel právo na okamžité zastavení prací a odstoupení od smlouvy. 

6. Zhotovitel zodpovídá za práci poddodavatelských subjektů, jako by je prováděl sám. 

7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o příslušné kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen předložit, a to nejpozději do 2 pracovních dnů od písemné žádosti 
objednatele. 

8. Zhotovitel při předání staveniště zapíše do Zápisu o předání staveniště seznam svých 
poddodavatelů v souladu s nabídkou. Pokud zhotovitel bude chtít provádět stavbu pomocí 
poddodavatelů, které neuvedl v nabídce, je povinen oznámit změnu poddodavatele zápisem do 
stavebního deníku objednateli. Samotná změna poddodavatele podléhá odsouhlasení 
objednatele. Objednatel do 5 pracovních dnů ode dne zápisu do stavebního deníku rozhodne o 
tom, zda změnu poddodavatele akceptuje nebo odmítne, přičemž odmítnutí nesmí být 
bezdůvodné. Akceptací objednatele o změně poddodavatelů se rozumí zápis ve stavebním deníku 
podepsaný zástupci obou smluvních stran. 

9. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu výstavby bude mít sjednáno pojištění odpovědnosti za 
škodu nebo jinou újmu způsobenou zhotovitelem při výkonu činnosti třetí osobě s minimálním 
limitem pojistného plnění ve výši ceny díla a s podílem spoluúčasti zhotovitele ve výši min. 5.000,-
Kč. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli na vyžádání kopii této pojistné smlouvy, a to do 7 
kalendářních dní. Zhotovitel i objednatel se dále zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny 
bez zbytečného odkladu. 

10. Stavební deník je povinen vést zhotovitel dle podmínek a v rozsahu ustanovení zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.  

11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny 
předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu 
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele 
odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. Nedostaví-li se 
objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání, je zhotovitel oprávněn předmětné práce 
zakrýt. Bude-li objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen tak učinit na 
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náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese náklady spojené 
s dodatečným odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím, zhotovitel. 

12. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 
jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak 
se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci. 

13. Zhotovitel není oprávněn použít bez písemného souhlasu objednatele jiné materiály, technologie 
nebo provést změny oproti projektové dokumentaci. 

14. Objednatel zajistí na stavbě výkon Technického dozoru investora (dále jen „TDI“), který stanoví 
zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace kontrolních dnů. 
Zhotovitel je povinen poskytnout TDI veškerou potřebnou součinnost. Kontrolní dny budou 
svolávány TDI minimálně jedenkrát za týden, dále dle dohody. 

15. Autorský dozor a koordinátora BOZP, v případě potřeby vyplývající z právních předpisů, zajišťuje 
objednatel.  

Článek 7 

STAVENIŠTĚ 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 kalendářních dnů od podpisu smlouvy, 
pokud nebude dohodnuto jinak. 

2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. 
Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 
příslušného protokolu. 

3. Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat 
o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel si na svoje 
náklady zajistí i vytýčení jednotlivých stavebních objektů a odpovídá za jejich správnost. 

4. Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistí vytýčení podzemních vedení 
v prostoru staveniště a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby. 

5. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje 
zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla. 

6. Jestliže v souvislosti se zahájením prací staveniště bude třeba umístit nebo přemístit dopravní 
značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel 
zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem 
provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

7. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty 
vzniklé jeho činností v souladu s platnými právními předpisy. Pokud během realizace díla dojde 
k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše 
uvést do původního stavu.  Zhotovitel se zavazuje uhradit veškeré pokuty vzniklé v souvislosti 
s porušením tohoto ustanovení. 

8. Zhotovitel v případě potřeby zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo 
jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

9. Zhotovitel zajistí na své náklady podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a TDI, 
případně činnost koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu. 

10. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně měření odběrů. 

11. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li 
odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod. 
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12. Nejpozději do 5 pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit 
staveniště a upravit jej dle projektu stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí 
nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní 
pokutu dle čl. 10., a to až do vyklizení staveniště. 

13. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na 
projekt organizace výstavby, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení 
staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

Článek 8 

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo 

připraveno k  předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu 
stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

2. Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že 
dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši dle této smlouvy. 
Objednatel si zvolí, který způsob uplatní. 

3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a 
doklady, které jsou nutné pro vydání vyjádření dotčených orgánů. Bez těchto dokladů nelze 
považovat dílo za dokončené a schopné předání. 

4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad 
a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo 
převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. 

5.  Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. 2. této smlouvy, pokud 
jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. 8. 3. této 
smlouvy a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného 
stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, 
ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu. 

6.  Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady a nedodělky, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla funkčně nebo esteticky, ani její 
užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady a nedodělky 
v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla.  

7.  Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 
stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se 
rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby. 

8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené 
vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do 
rozhodnutí soudu zhotovitel. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad a nedodělků 
v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 kalendářních dnů 
od obdržení písemného oznámení objednatele. Za písemné oznámení objednatele se považuje 
i zápis v protokole o předání a převzetí díla. 

Článek 9 

JAKOST DÍLA, ZÁRUKA 

1. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení a funkci předmětu díla v rozsahu a parametrech 
stanovených závaznými ustanoveními v zadávací a projektové dokumentaci a v ustanoveních této 
smlouvy a jejích příloh a dodatků.  
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2. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba činí 60 měsíců. Záruční lhůta pro stroje, zařízení a 
výrobky, u kterých je záruční lhůta poskytována jejich výrobci v samostatném záručním listu, se 
sjednává v délce lhůty poskytované výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 

3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu 
o předání a převzetí díla. Záruční doba oprávněně reklamovaných částí díla se prodlužuje o dobu 
rovnající se počtu dnů ode dne uplatnění reklamace do dne jejího konečného vyřízení. Pokud bylo 
na základě reklamace dodané technické zařízení úplně vyměněno, platí pro něj nová záruční doba 
v plné délce. 

4. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 
stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se 
rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby. 

5. Reklamací se rozumí uplatnění práv objednatele z odpovědnosti za záruční vady, učiněné formou 
písemného podání adresovaného do sídla zhotovitele, označeného výslovně jako reklamace a 
obsahující popis reklamované vady, popř. toho, jak se projevuje. Reklamaci může objednatel 
podat kdykoliv v době plynutí záruční doby. 

6. Zhotovitel přejímá záruku za to, že jeho výkony, práce a dodávky mají v okamžiku přejímky díla a 
po celou záruční dobu vlastnosti, odpovídající technickým pravidlům a normám obvyklým pro 
předmět díla. Zhotovitel nese zodpovědnost za kvalitu, funkčnost dodávek, provedení konstrukcí 
a výkonů. 

7. Zhotovitel nezodpovídá za vady na díle vzniklé nedostatečnou údržbou, neprováděním 
předepsaného provozního servisu, nesprávnou manipulací se zařízením a přirozeným 
opotřebením. 

8. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu 
ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost 
těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel 
rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, 
jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornil a objednatel na 
jejich dodržení trval nebo nemohl-li zhotovitel tuto nevhodnost zjistit ani při vynaložení odborné 
péče. 

9. Zhotovitel se zavazuje k odstranění reklamované vady do 3 pracovních dnů od data reklamačního 
protokolu (příp. v přiměřeném termínu s ohledem na technologii odstranění reklamované vady), 
popř. do 24 hodin, jde-li o vadu způsobující havarijní stav. Vady mající vliv na zásobování vodou, 
odvádění odpadních vod a čištění odpadních vod je zhotovitel povinen odstranit v době do 24 
hodin od nahlášení. Pokud zhotovitel vady ve stanovené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn 
zajistit si odstranění vady u jiného zhotovitele a zhotovitel je povinen uhradit objednateli 
náklady  takto vzniklé. 

10. Do 3 pracovních dnů po odstranění vady je objednavatel povinen vydat zhotoviteli potvrzení, ke 
kterému dni byla vada odstraněna a jakým způsobem. 

11. Za vyřízení reklamace části díla provedené zhotovitelovým poddodavatelem je vždy odpovědný 
přímo zhotovitel a nikoliv jeho poddodavatel. Zhotovitel nesmí v takovém případě vyřízení 
reklamace odmítat poukazem na to, že reklamovanou část díla provedl jeho poddodavatel a 
odkazovat objednatele na něho, nýbrž reklamaci i v tomto případě řádně vyřídit. Nároky 
zhotovitele za jeho poddodavatelem z tohoto titulu nejsou předmětem této smlouvy a zhotovitel 
si je vypořádá samostatně. 

12. Kvalitativní a dodací podmínky jsou určeny především všemi platnými EN, ČSN, projektem, touto 
smlouvou a dále příslušnými právními předpisy a případně jinými normami, které jsou účinné a 
platné v České republice. Platné ČSN i přes ukončení jejich závaznosti budou oběma stranami 
respektovány.  
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Článek 10 

SMLUVNÍ POKUTY 

Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách: 

1. Při prodlení s termínem zahájení prací je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

2. Při nedodržení předpisů BOZP v průběhu realizace stavby je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč bez DPH za každý takový případ porušení zjištěný 
koordinátorem BOZP a uvedený v Zápisu z kontrolního dne koordinátora BOZP. 

3. Při změně poddodavatele provedené bez souhlasu objednatele, je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,-Kč bez DPH za každý takový zjištěný případ porušení 
této povinnosti.  

4. Při prodlení objednatele s platbou faktur (vyjma pozastávek) je zhotovitel oprávněn účtovat 
objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den 
prodlení. 

5. Při prodlení s termínem ukončení a předání díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 0,10% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení až do dne 
úspěšného předání a převzetí díla. 

6. Při prodlení s vyklizením staveniště je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 5.000,- Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení až do úplného vyklizení staveniště dle 
této smlouvy.  

7. Při prodlení s termínem odstranění přejímkových vad a nedodělků dohodnutých v předávacím 
protokolu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč bez DPH 
za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a zároveň za každý i započatý den prodlení u 
tohoto nedodělku či vady až do dne jejich odstranění včetně. 

8. Při prodlení s termínem odstranění vady, která se projevila v záruční době je objednatel 
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč bez DPH za každý i započatý den 
prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí 
nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 10.000,-Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

9. V případě, že zhotovitel nedodrží či nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoliv 
povinnost vyplývající mu z této smlouvy, vyjma povinností uvedených v předchozích odstavcích 
tohoto článku, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč bez 
DPH za každý jednotlivý zjištěný případ/ za každý i započatý den prodlení, porušení povinností. 

10. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou 
majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoliv 
daňového dokladu, případně z pozastávky a snížit o ni částku k úhradě. 

11. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana do 14 dní od jejího zjištění a zapsání ve stavebním 
deníku, či jiným prokazatelným způsobem a druhá strana je povinna uhradit tuto smluvní pokutu 
nejpozději do 14 dnů od obdržení vyúčtování.  

12. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu 
vzniknou prodlením zhotovitele. 

  Článek 11 
VLASTNICTVÍ K DÍLU, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí 

potřebných k provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez 
ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj uskladněný a zabudovaný materiál, výrobky 
a zařízení. 

3. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a 
zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit 
objednateli po splnění svého závazku. 
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4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a 
jeho převzetí objednatelem, nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. 

5. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až 
do dne předání a převzetí díla. 

6. Pokud činností zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo činností jeho poddodavatelů 
dojde ke způsobení škody objednateli, třetím osobám nebo na životním prostředí z titulu 
prokázaného opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, 
technických norem nebo z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
takto vzniklou škodu odstranit a není-li to možné, tak poškozenému finančně nahradit 
způsobenou škodu či uhradit pokutu vyměřenou příslušným správním orgánem.  

7. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. 
V případě přerušení realizace stavby provede zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení 
škody za úhradu prokazatelných nákladů. 

 

Článek 12 

UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU 

1. Smluvní vztah podle této smlouvy je možno ukončit oboustrannou dohodou nebo jednostranným 
odstoupením od smlouvy. Odstoupení od smlouvy je možné z důvodů zákonných nebo z důvodů 
smluvních.  

2. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje: 
- nepřevzetí místa plnění ve stanovené lhůtě, 
- prodlení s plněním díla včetně jednotlivých milníků déle než 15 kalendářních dní,  
- neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla, 
- provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací, 
- nedodržování příslušných platných předpisů, ČSN a EN při provádění díla, 
- neodstranění objednatelem zjištěných a zapsaných vad do stavebního deníku. 

3. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostranné ukončení smluvního vztahu v případě, že: 
- zhotovitel v nabídce uvedl nepravdivé údaje a tato skutečnost mohla mít vliv na výběr 

nejvhodnější nabídky, 
- zhotovitel pozbyde základních, profesních a technických kvalifikačních předpokladů pro plnění 

zakázky, 
- neobdrží finanční prostředky pro krytí výdajů plynoucích z realizace zakázky, případně tyto 

náklady budou označeny za nezpůsobilé. 
4. Pro případ odstoupení od smlouvy dohodly smluvní strany následující způsob vypořádání: 

- zhotovitel vyhotoví soupis všech provedených prací v ocenění dle položkového rozpočtu, 
rozhodného pro sjednání ceny díla, 

- zhotovitel vyklidí staveniště, zejm. odveze veškerý nezabudovaný materiál, pokud nebude 
dohodnuto jinak, 

- zhotovitel vyzve objednatele k předání nedokončeného díla, přičemž je objednatel povinen 
zahájit přejímací řízení do 3 kalendářních dnů od doručení výzvy, 

- zhotovitel vystaví tzv. konečnou fakturu, v níž provede finanční vypořádání splátek na cenu 
díla, 

- objednatel uhradí cenu poskytnutého plnění do 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu. 

 

Článek 13 

STAVEBNÍ DENÍK 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 
smlouvy o dílo a v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
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předpisů. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění 
odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí 
předáním a převzetím stavby.  

2. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě. 

3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly 
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo 
stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený 
zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 

4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, 
případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu 
připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 
souhlasí. 

5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným 
zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do 3 pracovních dnů. 

6. Stavební deník bude předán objednateli po ukončení stavby ke dni předání a převzetí stavby, a to 
v jednom originále a jedné kopii. 

7. Do deníku zhotovitele zapisují oprávněné osoby objednatele všechny skutečnosti důležité pro 
věcné, termínové i kvalitativní plnění díla. Případná rozporná stanoviska stran vyplývající ze zápisů 
v deníku musí být řešena na nejbližším kontrolním dnu stavby. 

 

Článek 14 

POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

1. Zhotovitel se zavazuje k plnění pravidel a podmínek stanovených řídicím orgánem v rozhodnutí o 
poskytnutí dotace, resp. dohodnutých ve smlouvě mezi řídicím orgánem a příjemcem dotace, a 
to povinnost dodavatele min. do 31. 12. 2033 umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům 
poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu 
orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším 
oprávněným orgánům finanční a státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem 
a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem poskytnout jim při provádění kontroly 
součinnost. 
 

2. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že je, podle s ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen 
„zákon o finanční kontrole“), osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti s úhradou zařízení nebo služeb z veřejných výdajů. 

Zhotovitel je v rámci spolupůsobení při výkonu finanční kontroly povinen: 

 řádně uchovávat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních 
dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od 
ukončení plnění této smlouvy, minimálně však do 31. 12. 2033, pokud v českých právních 
předpisech není stanovené lhůta delší a 

 min. do 31. 12. 2033 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací 
předmětu zakázky zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů. 

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 
ve znění pozdějších předpisů.  

4. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty potřebné pro 
monitoring realizace díla, a to do 5 pracovních dnů od požádání objednatele. 

5. Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy předložit zadavateli kopii pojistné smlouvy na 
pojištění odpovědnosti, a to ve výši odpovídající min. hodnotě realizované stavby, s platností po 
celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, s podílem 
spoluúčasti zhotovitele ve výši min. 5.000,-Kč.  
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6. Zhotovitel je povinen splňovat základní, profesní a technickou kvalifikaci po celou dobu realizace 
díla (plnění zakázky). 

7. Zhotovitel je povinen, jako odborně způsobilá osoba, si zkontrolovat technickou část předané 
dokumentace nejpozději před zahájením prací na díle či jeho příslušné části a písemně upozornit 
objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není 
dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. 

8. Zhotovitel je povinen na stavbě umožnit výkon technického dozoru investora a autorského dozoru 
projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. 

9. V případě, že zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v zakázce prostřednictvím poddodavatele, 
je povinen v případě změny poddodavatele, do 5 pracovních dnů od změny poddodavatele tuto 
skutečnost oznámit objednateli a ve stejné lhůtě doložit doklady prokazující splnění kvalifikace 
v rozsahu v jakém ji zhotovitel prokazoval prostřednictvím poddodavatele včetně smlouvy se 
poddodavatele m, přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními 
předpoklady, které původní poddodavatel prokazoval za účastníka v rámci výběrového/ 
zadávacího řízení. Samotná změna poddodavatele podléhá odsouhlasení objednatele. Objednatel 
do 5 pracovních dnů rozhodne o tom, zda změnu poddodavatele akceptuje nebo odmítne, 
přičemž odmítnutí nesmí být bezdůvodné. Akceptací objednatele o změně poddodavatelů se 
rozumí zápis ve stavebním deníku podepsaný zástupci obou smluvních stran. 

10. Zhotovitel bere na vědomí, že u téže stavby nesmí  provádět technický dozor dodavatel, ani 
osoba s ním propojená. 

11. V případě, kdy v souvislosti s realizací díla (např. při demolici, bourání stávajících objektů) vznikne 
kovový odpad (železo, barevné kovy), je zhotovitel povinen tento odpad odvézt do sběrného místa 
(sběrny surovin), které ho vykoupí. Získaná peněžní částka náleží objednateli, pokud nebude 
dohodnuto jinak. 

12. V případě, kdy v souvislosti s realizací díla vznikne odpad (např. při kácení dřevin), je zhotovitel 
povinen pokácenou dřevní hmotu uložit na předem sjednané úložiště, štěpka pocházející ze 
štěpkování větví bude zlikvidována zhotovitelem, hmota vzniklá frézováním pařezů bude rovněž 
zlikvidována zhotovitelem. Dřevní hmota je majetkem vlastníka pozemku. 
 

Článek 15 

SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN 

1. Smluvní strany jsou povinny se účastnit pravidelných kontrolních dnů, reagovat na zápisy ve 
stavebním deníku v přiměřených lhůtách a respektovat stanoviska nejen druhé smluvní strany, ale 
i dotčených orgánů státní správy (např. státního stavebního dohledu, ochrany životního prostředí, 
apod.).  

2. Ostatní součinnost bude dohodnuta při kontrolách stavby nebo na kontrolních dnech. 

Článek 16 

USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ 

1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

2. Smluvní strany jsou s textem této smlouvy dokonale obeznámeny a prohlašují, že plně odpovídá 
jejich vůli. 

3. Prohlašují dále, že uzavírají tuto smlouvy svobodně a vážně, nikoliv v tísni, omylu či za nápadně 
nevýhodných podmínek, což svými podpisy rovněž potvrzují. 

4. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma 
smluvními stranami. 

5. Platnost a účinnost této smlouvy, resp. jejich dodatků, nastává oboustranným podpisem 
statutárními zástupci smluvních stran. 
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6. Objednatel se zavazuje, že předá zhotoviteli příslušnou dokumentaci dle vyhlášky č. 231/2012 Sb., 
kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce, nezbytnou k 
provádění díla nejpozději při podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. Za správnost a 
úplnost předané dokumentace zodpovídá objednatel. 

7. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně-technické informace, které jim byly 
svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého 
smluvního partnera, považují je za důvěrné a nezneužijí těchto informací pro jiné účely než pro 
plnění předmětu této smlouvy. 

8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech shodných výtiscích s platností originálu, oboustranně 
podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel přebírá dvě a zhotovitel dvě 
takto podepsaná vyhotovení.  

9. Nedílnou součást této smlouvy tvoří: 

Příloha č. 1:  Položkový rozpočet díla 
Příloha č. 2:  Časový harmonogram realizace díla  
Příloha č. 3:  Seznam poddodavatelů 
Příloha č. 4:  Pojistná smlouva na pojištění odpovědnosti vítězného účastníka 

 

 
             za objednatele     za zhotovitele 

 
V Lubech dne ………………….        V Chebu dne …………………… 

        
 
 
 
 

……………………………………………………     …………………………………………………… 
Ing. Vladimír Vorm                              Milan Baranec 

starosta města     jednatel 

                 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Luby Datum: 4. 8. 2023

Zadavatel: IČ: 00254053
Město Luby, Náměstí 5. května 164, Luby DIČ: CZ00254053

Zhotovitel: IČ: 28042484
ColorMax s. r. o., Kasární náměstí 115/7, Cheb DIČ: CZ28042484

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Vít Šubrt DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH zákl. přenesená
sníž. přenesená

Cena s DPH v CZK 4,031,564.39

21.00% 4,031,564.39 0.00
15.00% 0.00 0.00

070/2023
Stavební úpravy 1. NP a 2. NP školního objektu v Lubech

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

4,031,564.39

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 070/2023

Stavba:

Místo: Luby Datum:

Zadavatel: Město Luby, Náměstí 5. května 164, Luby Projektant:
Zhotovitel: ColorMax s. r. o., Kasární náměstí 115/7, Cheb Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA

ZTI1 Zdravotně technick... 18,502.70 18,502.70
ZTI2 Zdravotně technick... 106,855.41 106,855.41

VRN1 Vedlejší rozpočtov... 45,000.00 45,000.00
VRN2 Vedlejší rozpočtov... 45,000.00 45,000.00

UT1 Vytápění - 1.NP 206,830.77 206,830.77
UT2 Vytápění - 2.NP 219,622.55 219,622.55

ARS2 Stavebně konstrukč... 2,258,173.98 2,258,173.98
EIS Elektroinstalace 490,705.74 490,705.74

4,031,564.39 4,031,564.39

ARS1 Stavebně konstrukč... 640,873.24 640,873.24

4. 8. 2023

 
Vít Šubrt

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Stavební úpravy 1. NP a 2. NP školního objektu v Lubech
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 4. 8. 2023

Zadavatel: IČ: 00254053
Město Luby, Náměstí 5. května 164, Luby DIČ: CZ00254053

Zhotovitel: IČ: 28042484
DIČ: CZ28042484

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Vít Šubrt DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 45,000.00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákl. přenesená 45,000.00 21.00% 0.00

sníž. přenesená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 45,000.00

Stavební úpravy 1. NP a 2. NP školního objektu v Lubech

VRN1 - Vedlejší rozpočtov...

ColorMax s. r. o., Kasární náměstí 115/7, Cheb
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 8. 2023

Zadavatel: Město Luby, Náměstí 5. května 164, Luby Projektant:  
Zhotovitel: ColorMax s. r. o., Kasární náměstí 115/7, Cheb Zpracovatel: Vít Šubrt

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 45,000.00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 45,000.00
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 8,000.00

    VRN3 - Zařízení staveniště 2,000.00

    VRN4 - Inženýrská činnost 35,000.00

VRN1 - Vedlejší rozpočtov...

Stavební úpravy 1. NP a 2. NP školního objektu v Lubech
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 8. 2023

Zadavatel: Město Luby, Náměstí 5. května 164, Luby Projektant:  
Zhotovitel: ColorMax s. r. o., Kasární náměstí 115/7, Cheb Zpracovatel: Vít Šubrt

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 45,000.00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 45,000.00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 8,000.00
1 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby … 1.000 8,000.00 8,000.00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000

D VRN3 Zařízení staveniště 2,000.00
2 K 030001000 Zařízení staveniště … 1.000 2,000.00 2,000.00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000

D VRN4 Inženýrská činnost 35,000.00
3 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost … 1.000 35,000.00 35,000.00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045002000

Stavební úpravy 1. NP a 2. NP školního objektu v Lubech

VRN1 - Vedlejší rozpočtov...
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 4. 8. 2023

Zadavatel: IČ: 00254053
Město Luby, Náměstí 5. května 164, Luby DIČ: CZ00254053

Zhotovitel: IČ: 28042484
DIČ: CZ28042484

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Vít Šubrt DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 640,873.24

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákl. přenesená 640,873.24 21.00% 0.00

sníž. přenesená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 640,873.24

Stavební úpravy 1. NP a 2. NP školního objektu v Lubech

ARS1 - Stavebně konstrukč...

ColorMax s. r. o., Kasární náměstí 115/7, Cheb
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 8. 2023

Zadavatel: Město Luby, Náměstí 5. května 164, Luby Projektant:  
Zhotovitel: ColorMax s. r. o., Kasární náměstí 115/7, Cheb Zpracovatel: Vít Šubrt

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 640,873.24

HSV - Práce a dodávky HSV 179,862.55
    3 - Svislé a kompletní konstrukce 19,239.38

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 107,452.39

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 29,066.48

    997 - Přesun sutě 11,363.50

    998 - Přesun hmot 12,740.80

PSV - Práce a dodávky PSV 420,430.50
    763 - Konstrukce suché výstavby 113,668.29

    766 - Konstrukce truhlářské 13,315.68

    767 - Konstrukce zámečnické 15,284.36

    771 - Podlahy z dlaždic 210,689.01

    781 - Dokončovací práce - obklady 31,494.81

    783 - Dokončovací práce - nátěry 338.61

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 35,639.74

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 40,580.19

ARS1 - Stavebně konstrukč...

Stavební úpravy 1. NP a 2. NP školního objektu v Lubech
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 8. 2023

Zadavatel: Město Luby, Náměstí 5. května 164, Luby Projektant:  
Zhotovitel: ColorMax s. r. o., Kasární náměstí 115/7, Cheb Zpracovatel: Vít Šubrt

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 640,873.24

D HSV Práce a dodávky HSV 179,862.55

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 19,239.38

1 K 317142442
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého 
maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 
mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm

kus 1.000 1,483.42 1,483.42 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317142442
VV "mezi 101 a 103
VV 1 1.000
VV Součet 1.000

2 K 317941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I 
nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky 
do 120 mm

t 0.053 16,534.02 876.30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317941121
VV "m 108
VV (2,4*2)*11,1/1000 0.053
VV Součet 0.053

3 M 13010714 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 
120 t 0.058 42,530.00 2,466.74 CS ÚRS 2023 02

VV 0,053*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 0.058
VV Součet 0.058

4 K 340271025

Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách 
pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, 
objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 
mm

m2 1.600 954.57 1,527.31 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/340271025
VV "mezi 106 a 108
VV (2*0,8) 1.600
VV Součet 1.600

5 K 346244381
Plentování ocelových válcovaných nosníků 
jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 
mm

m2 0.360 864.37 311.17 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/346244381
VV "m 108
VV (2,4*0,15) 0.360
VV Součet 0.360

6 K 342272245
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké 
maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, 
tloušťka příčky 150 mm

m2 9.840 1,277.89 12,574.44 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342272245
VV "mezi 101 a 103
VV (3,48*3,35) 11.658
VV -(0,9*2,02) "dveře -1.818
VV Součet 9.840

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 107,452.39

7 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 
penetrace disperzní nanášená ručně stěn m2 4.870 62.55 304.62 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131121
VV "m 108
VV "výklenek
VV (1,85+2*2)*0,2 1.170
VV (1,85*2) 3.700
VV Součet 4.870

8 K 612321121
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 
ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých 
konstrukcí stěn

m2 4.870 279.21 1,359.75 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321121
VV "m 108
VV "výklenek
VV (1,85+2*2)*0,2 1.170
VV (1,85*2) 3.700
VV Součet 4.870

9 K 612325419

Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch 
hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným 
přeštukováním, tloušťky štuku 3 mm stěn, v rozsahu 
opravované plochy přes 30 do 50%

m2 193.002 469.21 90,558.47 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325419
VV "101 vstup
VV "stávající stěny
VV (2,1*2+3,48)*3,35 25.728
VV -(1,75*2,02) "2kř dveře -3.535
VV -(1,5*2,65) "2kř dveře -3.975
VV "102 Schodišťová hala
VV "stávající stěny
VV (5,4*2+3,9*2)*3,35 62.310
VV -(1,55*2,125) "průchod -3.294
VV (1,55+2,125*2)*0,45 "ostění/nadpraží 2.610
VV -(0,9*2,02) "dveře -1.818

Stavební úpravy 1. NP a 2. NP školního objektu v Lubech

ARS1 - Stavebně konstrukč...
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -(1*2,02) "dveře -2.020
VV -(1,65*3,05) "schodišťový prostor -5.033
VV "103 Šatna
VV "stávající stěny
VV (3,45*2+3,48)*3,35 34.773
VV -(2*2) "průchod -4.000
VV (2*3)*0,85 "ostění/nadpraží 5.100
VV -(1,5*1,5) "okno -2.250
VV (1,5*3)*0,28 "ostění/nadpraží 1.260
VV "104 Šatna
VV "stávající stěny
VV (6,4*2+3,05*2)*3,35 63.315
VV -(2*2) "průchod -4.000
VV -(0,8*2,02) "dveře -1.616
VV -(1,5*1,5) "okno -2.250
VV (1,5*3)*0,28 "ostění/nadpraží 1.260
VV -(1*1,5) "okno -1.500
VV (1+1,5*2)*0,28 "ostění/nadpraží 1.120
VV "106 Předsíňka
VV "stávající stěny
VV (1,5*2+1*2)*3,35 16.750
VV -(0,8*2,02)*2 "dveře -3.232
VV -(0,9*2,2) "zazdívka -1.980
VV -((1,5*2+1*2-1,4)*1,5) "obklad -5.400
VV "107 WC
VV "stávající stěny
VV (1,5*2+0,9*2)*3,35 16.080
VV -(0,8*2,02) "dveře -1.616
VV -(0,75*1,5) "okno -1.125
VV (0,75+1,5*2)*0,28 "ostění/nadpraží 1.050
VV -((1,5*2+0,9*2)*1,5-((0,8*1,5)+(0,75*0,6))) "obklad -5.550
VV "108 WC
VV (3,5*2+1,5*2+0,2*2)*3,35 34.840
VV -19 "obklad -19.000
VV Součet 193.002

10 K 612341121
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch 
nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm 
hladká svislých konstrukcí stěn

m2 23.370 328.82 7,684.52 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612341121
VV "mezi 101 a 103
VV (3,48*3,35)*2 23.316
VV -(0,9*2,02)*2 "dveře -3.636
VV "mezi 106 a 108
VV (0,9*2,05)*2 "zazdívka 3.690
VV Součet 23.370

11 K 642945111
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo 
protiplynových dveří do vynechaného otvoru, 
s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2

kus 1.000 4,685.03 4,685.03 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/642945111
VV "mezi 101 a 103
VV 1 1.000
VV Součet 1.000

12 M 55331562
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 
2100mm

kus 1.000 2,860.00 2,860.00 CS ÚRS 2023 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 29,066.48

13 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy do 1,9 m

m2 80.668 63.58 5,128.87 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111
VV (3,48*2,1) "101 Vstup 7.308
VV (2,25*2,6) "101 Vstup (před výtahem) 5.850
VV 27,66 "102 Schodišťová hala 27.660
VV 12,27 "103 Šatna 12.270
VV 19,51 "104 Šatna 19.510
VV 1,5 "106 Předsíňka 1.500
VV 1,35 "107 WC 1.350
VV 5,22 "108 WC (OTP) 5.220
VV Součet 80.668

14 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do 
užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé 
výšky podlaží do 4 m

m2 80.668 120.47 9,718.07 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111
VV (3,48*2,1) "101 Vstup 7.308
VV (2,25*2,6) "101 Vstup (před výtahem) 5.850
VV 27,66 "102 Schodišťová hala 27.660
VV 12,27 "103 Šatna 12.270
VV 19,51 "104 Šatna 19.510
VV 1,5 "106 Předsíňka 1.500
VV 1,35 "107 WC 1.350
VV 5,22 "108 WC (OTP) 5.220
VV Součet 80.668

15 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo 
mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo 
xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2

m2 103.084 85.05 8,767.29 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965081213
VV "101 Vstup
VV (3,48*2,1) 7.308
VV ((3,48*2+2,1*2)-(0,9+1,75+2,1))*0,1 "sokl 0.641
VV  "101 Vstup (před výtahem)
VV (2,25*2,6) 5.850
VV (1,1*0,3) "dlažba ve výtahu 0.330
VV (2,6*0,45) "dlažba v průchodu 1.170
VV (1,75*0,15) "dlažba ve 2kř  dveřích 0.263
VV ((2,25*2+2,6*2+0,3*2+0,45*2)-(1,1+1,55+1,75))*0,1 "sokl 0.680
VV "102 Schodišťová hala
VV (5,4*3,9) 21.060
VV ((3,9*2+5,4*2)-(1,65+0,9+1,55+1))*0,1 "sokl 1.350
VV  "103 Šatna
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (3,48*3,45) 12.006
VV (1,5*0,3) "dlažba pod oknem 0.450
VV (2*0,85) "dlažba v průchodu 1.700
VV ((3,48*2+3,45*2+0,3*2+0,85*2)-(2+0,9))*0,1 "sokl 1.326
VV 19,51 "104 Šatna 19.510
VV (6,4*3,05) 19.520
VV ((6,4*2+3,05*2)-(0,8+2))*0,1 "sokl 1.610
VV "106 Předsíňka
VV (1*1,5) 1.500
VV (0,8*0,15) "dlažba ve dveřích 0.120
VV "107 WC
VV (0,9*1,5) 1.350
VV (0,8*0,15) "dlažba ve dveřích 0.120
VV "108 WC (OTP)
VV 5,22 5.220
VV Součet 103.084

16 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 
zárubní, plochy do 2 m2

m2 1.600 384.88 615.81 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072455
VV "mezi 106 a 108
VV (0,8*2) 1.600
VV Součet 1.600

17 K 971033641

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
plochy do 4 m2, tl. do 300 mm

m3 0.740 1,310.00 969.40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033641
VV "výklenek m 108
VV (1,85*2*0,2) 0.740
VV Součet 0.740

18 K 973031843
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na 
maltu cementovou kapes pro zavázání nových příček, 
tl. do 150 mm

m 6.700 472.19 3,163.67 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/973031843
VV "mezi 101 a 103
VV (3,35*2) 6.700
VV Součet 6.700

19 K 974031664

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do 
zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. 
nosníku do 150 mm

m 2.400 293.07 703.37 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974031664
VV "m 108
VV 2,4 2.400
VV Součet 2.400

D 997 Přesun sutě 11,363.50

20 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 
výšky do 6 m

t 5.334 928.00 4,949.95 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013211

21 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 5.334 348.47 1,858.74 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501

22 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 85.344 15.37 1,311.74 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509
VV 5,334*16 "Přepočtené koeficientem množství 85.344
VV Součet 85.344

23 K 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 09 04

t 5.334 608.00 3,243.07 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871

D 998 Přesun hmot 12,740.80

24 K 998018001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 
s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t 7.694 1,655.94 12,740.80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998018001

D PSV Práce a dodávky PSV 420,430.50

D 763 Konstrukce suché výstavby 113,668.29

25 K 763131412

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 
zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 
CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 
12,5 mm, s izolací

m2 72.598 1,139.37 82,715.98 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131412
VV (3,48*2,1) "101 Vstup 7.308
VV (2,25*2,6) "101 Vstup (před výtahem) 5.850
VV 27,66 "102 Schodišťová hala 27.660
VV 12,27 "103 Šatna 12.270
VV 19,51 "104 Šatna 19.510
VV Součet 72.598

26 K 763131452

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 
zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 
CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou 
H2, tl. 12,5 mm, s izolací

m2 8.070 1,179.91 9,521.87 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131452
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,5 "106 Předsíňka 1.500
VV 1,35 "107 WC 1.350
VV 5,22 "108 WC (OTP) 5.220
VV Součet 8.070

27 K 763131751
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
montáž parotěsné zábrany

m2 80.668 55.37 4,466.59 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131751
VV (3,48*2,1) "101 Vstup 7.308
VV (2,25*2,6) "101 Vstup (před výtahem) 5.850
VV 27,66 "102 Schodišťová hala 27.660
VV 12,27 "103 Šatna 12.270
VV 19,51 "104 Šatna 19.510
VV 1,5 "106 Předsíňka 1.500
VV 1,35 "107 WC 1.350
VV 5,22 "108 WC (OTP) 5.220
VV Součet 80.668

28 M 28329276 fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na 
oheň - třída E) 140g/m2 m2 90.630 35.60 3,226.43 CS ÚRS 2023 02

VV 80,668*1,1235 "Přepočtené koeficientem množství 90.630
VV Součet 90.630

29 K 763172355
Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových 
desek revizních jednoplášťových pro podhledy velikost 
(šxv) 600 x 600 mm

kus 7.000 554.96 3,884.72 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763172355
VV 1 "101 1.000
VV 2 "102 2.000
VV 1 "103 1.000
VV 1 "104 1.000
VV 1 "107 1.000
VV 1 "108 1.000
VV Součet 7.000

30 M 59030714 dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 
600x600mm kus 7.000 1,190.00 8,330.00 CS ÚRS 2023 02

31 K 998763301

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 
nebo cementových stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 1.317 1,156.19 1,522.70 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763301

D 766 Konstrukce truhlářské 13,315.68

32 K 766660021
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do ocelové zárubně protipožárních 
jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 1.000 1,358.03 1,358.03 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660021
VV "mezi 101 a 103
VV 1 "dveře 800/1970 mm 1.000
VV Součet 1.000

33 M 61165339 dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 
30 D3 povrch lakovaný plné 800x1970-2100mm kus 1.000 6,967.32 6,967.32 CS ÚRS 2023 02

34 M 54914129 kování bezpečnostní klika/klika RC2 kus 1.000 1,829.21 1,829.21 CS ÚRS 2023 02

35 M 54924010 zámek zadlabací protipožární rozteč 90x55,5mm kus 1.000 531.40 531.40 CS ÚRS 2023 02

36 K 766660717 Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň 
ocelovou kus 1.000 177.13 177.13 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660717
VV "mezi 101 a 103
VV 1 "dveře 800/1970 mm 1.000
VV Součet 1.000

37 M 54917250 samozavírač dveří hydraulický kus 1.000 2,163.40 2,163.40 CS ÚRS 2023 02

38 K 766691914 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel 
dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 kus 1.000 33.18 33.18 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766691914
VV "mezi 106 a 108
VV 1 1.000
VV Součet 1.000

39 K 998766101
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0.043 5,953.79 256.01 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766101

D 767 Konstrukce zámečnické 15,284.36

40 K 767531111 Montáž vstupních čisticích zón z rohoží kovových nebo 
plastových m2 0.630 2,682.80 1,690.16 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767531111
VV "101
VV (0,9*0,7) 0.630
VV Součet 0.630

41 M 69752001 rohož vstupní provedení hliník standard 27 mm m2 0.693 10,900.00 7,553.70 CS ÚRS 2023 02
VV 0,63*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 0.693
VV Součet 0.693

42 K 767531121 Montáž vstupních čisticích zón z rohoží osazení rámu 
mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů m 3.200 1,037.50 3,320.00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767531121
VV "101
VV (0,9*2+0,7*2) 3.200
VV Součet 3.200

43 M 69752160 rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al m 3.520 570.00 2,006.40 CS ÚRS 2023 02
VV 3,2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 3.520
VV Součet 3.520
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

44 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0.012 59,508.40 714.10 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767101

D 771 Podlahy z dlaždic 210,689.01

45 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr 
penetrační na podlahu m2 103.084 42.41 4,371.79 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011
VV "101 Vstup
VV (3,48*2,1) 7.308
VV ((3,48*2+2,1*2)-(0,9+1,75+2,1))*0,1 "sokl 0.641
VV  "101 Vstup (před výtahem)
VV (2,25*2,6) 5.850
VV (1,1*0,3) "dlažba ve výtahu 0.330
VV (2,6*0,45) "dlažba v průchodu 1.170
VV (1,75*0,15) "dlažba ve 2kř  dveřích 0.263
VV ((2,25*2+2,6*2+0,3*2+0,45*2)-(1,1+1,55+1,75))*0,1 "sokl 0.680
VV "102 Schodišťová hala
VV (5,4*3,9) 21.060
VV ((3,9*2+5,4*2)-(1,65+0,9+1,55+1))*0,1 "sokl 1.350
VV  "103 Šatna
VV (3,48*3,45) 12.006
VV (1,5*0,3) "dlažba pod oknem 0.450
VV (2*0,85) "dlažba v průchodu 1.700
VV ((3,48*2+3,45*2+0,3*2+0,85*2)-(2+0,9))*0,1 "sokl 1.326
VV 19,51 "104 Šatna 19.510
VV (6,4*3,05) 19.520
VV ((6,4*2+3,05*2)-(0,8+2))*0,1 "sokl 1.610
VV "106 Předsíňka
VV (1*1,5) 1.500
VV (0,8*0,15) "dlažba ve dveřích 0.120
VV "107 WC
VV (0,9*1,5) 1.350
VV (0,8*0,15) "dlažba ve dveřích 0.120
VV "108 WC (OTP)
VV 5,22 5.220
VV Součet 103.084

46 K 771574416
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 
10 mm přes 9 do 12 ks/m2

m2 103.084 988.00 101,846.99 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574416
VV 103,084 "dlažba 103.084
VV Součet 103.084

47 M 59761160
dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i 
exteriéru povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 
12ks/m2

m2 113.392 870.00 98,651.04 CS ÚRS 2023 02

VV 103,084*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 113.392
VV Součet 113.392

48 K 771577211
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za 
plochu do 5 m2 jednotlivě

m2 3.090 100.00 309.00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771577211
VV "106 Předsíňka
VV (1*1,5) 1.500
VV (0,8*0,15) "dlažba ve dveřích 0.120
VV "107 WC
VV (0,9*1,5) 1.350
VV (0,8*0,15) "dlažba ve dveřích 0.120
VV Součet 3.090

49 K 771591112 Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve 
dvou vrstvách m2 8.310 407.02 3,382.34 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591112
VV "106 Předsíňka
VV (1*1,5) 1.500
VV (0,8*0,15) "dlažba ve dveřích 0.120
VV "107 WC
VV (0,9*1,5) 1.350
VV (0,8*0,15) "dlažba ve dveřích 0.120
VV "108 WC (OTP)
VV 5,22 5.220
VV Součet 8.310

50 K 998771101
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 3.074 692.21 2,127.85 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771101

D 781 Dokončovací práce - obklady 31,494.81

51 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr 
penetrační na stěnu m2 19.000 60.66 1,152.54 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781121011
VV "m 108
VV (3,5*2+1,5*2+0,2*2)*2 20.800
VV -(0,9*2) "dveře -1.800
VV Součet 19.000

52 K 781474113
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 
lepených flexibilním lepidlem maloformátových 
hladkých přes 12 do 19 ks/m2

m2 19.000 804.54 15,286.26 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781474113
VV "m 108
VV (3,5*2+1,5*2+0,2*2)*2 20.800
VV -(0,9*2) "dveře -1.800
VV Součet 19.000

53 M 59761071 obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 m2 20.900 660.33 13,800.90 CS ÚRS 2023 02
VV 19*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 20.900
VV Součet 20.900
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

54 K 781492211 Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného 
flexibilním cementovým lepidlem rohového m 6.000 137.07 822.42 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781492211
VV "m 108
VV (2*3) 6.000
VV Součet 6.000

55 M 28342001 lišta ukončovací z PVC 8mm m 6.300 25.50 160.65 CS ÚRS 2023 02
VV 6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 6.300
VV Součet 6.300

56 K 998781101
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0.393 692.21 272.04 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781101

D 783 Dokončovací práce - nátěry 338.61

57 K 783314203 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí 
jednonásobný syntetický samozákladující m2 1.235 135.27 167.06 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783314203
VV "zárubeň pro dveře mezi 101 a 103
VV ((0,9+2,02*2)*(0,05+0,15+0,05)) 1.235
VV Součet 1.235

58 K 783315101 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 
syntetický standardní m2 1.235 12.31 15.20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783315101
VV "zárubeň pro dveře mezi 101 a 103
VV ((0,9+2,02*2)*(0,05+0,15+0,05)) 1.235
VV Součet 1.235

59 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí 
jednonásobný syntetický standardní m2 1.235 126.60 156.35 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783317101
VV "zárubeň pro dveře mezi 101 a 103
VV ((0,9+2,02*2)*(0,05+0,15+0,05)) 1.235
VV Součet 1.235

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 35,639.74
60 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 217.935 36.61 7,978.60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784121001
VV "101 vstup
VV "stávající stěny
VV (2,1*2+3,48)*3,35 25.728
VV -(1,75*2,02) "2kř dveře -3.535
VV -(1,5*2,65) "2kř dveře -3.975
VV  "101 Vstup (před výtahem)
VV (2,25*2+2,6*2)*3,35 32.495
VV -(1,75*2,02) "2kř dveře -3.535
VV -(1,55*2,125) "průchod -3.294
VV -(1,1*2,125) "výtah -2.338
VV (1,1+2,125*2)*0,3 "ostění/nadpraží 1.605
VV "102 Schodišťová hala
VV "stávající stěny
VV (5,4*2+3,9*2)*3,35 62.310
VV -(1,55*2,125) "průchod -3.294
VV (1,55+2,125*2)*0,45 "ostění/nadpraží 2.610
VV -(0,9*2,02) "dveře -1.818
VV -(1*2,02) "dveře -2.020
VV -(1,65*3,05) "schodišťový prostor -5.033
VV "103 Šatna
VV "stávající stěny
VV (3,45*2+3,48)*3,35 34.773
VV -(2*2) "průchod -4.000
VV (2*3)*0,85 "ostění/nadpraží 5.100
VV -(1,5*1,5) "okno -2.250
VV (1,5*3)*0,28 "ostění/nadpraží 1.260
VV "104 Šatna
VV "stávající stěny
VV (6,4*2+3,05*2)*3,35 63.315
VV -(2*2) "průchod -4.000
VV -(0,8*2,02) "dveře -1.616
VV -(1,5*1,5) "okno -2.250
VV (1,5*3)*0,28 "ostění/nadpraží 1.260
VV -(1*1,5) "okno -1.500
VV (1+1,5*2)*0,28 "ostění/nadpraží 1.120
VV "106 Předsíňka
VV "stávající stěny
VV (1,5*2+1*2)*3,35 16.750
VV -(0,8*2,02)*2 "dveře -3.232
VV -(0,9*2,2) "zazdívka -1.980
VV -((1,5*2+1*2-1,4)*1,5) "obklad -5.400
VV "107 WC
VV "stávající stěny
VV (1,5*2+0,9*2)*3,35 16.080
VV -(0,8*2,02) "dveře -1.616
VV -(0,75*1,5) "okno -1.125
VV (0,75+1,5*2)*0,28 "ostění/nadpraží 1.050
VV -((1,5*2+0,9*2)*1,5-((0,8*1,5)+(0,75*0,6))) "obklad -5.550
VV "108 WC
VV (3,5*2+1,5*2+0,2*2)*3,35 34.840
VV -19 "obklad -19.000
VV Součet 217.935

61 K 784121011 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v 
místnostech výšky do 3,80 m m2 217.935 1.84 401.00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784121011
VV "101 vstup
VV "stávající stěny
VV (2,1*2+3,48)*3,35 25.728
VV -(1,75*2,02) "2kř dveře -3.535
VV -(1,5*2,65) "2kř dveře -3.975
VV  "101 Vstup (před výtahem)
VV (2,25*2+2,6*2)*3,35 32.495
VV -(1,75*2,02) "2kř dveře -3.535
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -(1,55*2,125) "průchod -3.294
VV -(1,1*2,125) "výtah -2.338
VV (1,1+2,125*2)*0,3 "ostění/nadpraží 1.605
VV "102 Schodišťová hala
VV "stávající stěny
VV (5,4*2+3,9*2)*3,35 62.310
VV -(1,55*2,125) "průchod -3.294
VV (1,55+2,125*2)*0,45 "ostění/nadpraží 2.610
VV -(0,9*2,02) "dveře -1.818
VV -(1*2,02) "dveře -2.020
VV -(1,65*3,05) "schodišťový prostor -5.033
VV "103 Šatna
VV "stávající stěny
VV (3,45*2+3,48)*3,35 34.773
VV -(2*2) "průchod -4.000
VV (2*3)*0,85 "ostění/nadpraží 5.100
VV -(1,5*1,5) "okno -2.250
VV (1,5*3)*0,28 "ostění/nadpraží 1.260
VV "104 Šatna
VV "stávající stěny
VV (6,4*2+3,05*2)*3,35 63.315
VV -(2*2) "průchod -4.000
VV -(0,8*2,02) "dveře -1.616
VV -(1,5*1,5) "okno -2.250
VV (1,5*3)*0,28 "ostění/nadpraží 1.260
VV -(1*1,5) "okno -1.500
VV (1+1,5*2)*0,28 "ostění/nadpraží 1.120
VV "106 Předsíňka
VV "stávající stěny
VV (1,5*2+1*2)*3,35 16.750
VV -(0,8*2,02)*2 "dveře -3.232
VV -(0,9*2,2) "zazdívka -1.980
VV -((1,5*2+1*2-1,4)*1,5) "obklad -5.400
VV "107 WC
VV "stávající stěny
VV (1,5*2+0,9*2)*3,35 16.080
VV -(0,8*2,02) "dveře -1.616
VV -(0,75*1,5) "okno -1.125
VV (0,75+1,5*2)*0,28 "ostění/nadpraží 1.050
VV -((1,5*2+0,9*2)*1,5-((0,8*1,5)+(0,75*0,6))) "obklad -5.550
VV "108 WC
VV (3,5*2+1,5*2+0,2*2)*3,35 34.840
VV -19 "obklad -19.000
VV Součet 217.935

62 K 784171111
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) 
včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, 
oken, dveří v místnostech výšky do 3,80

m2 31.204 13.56 423.13 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171111
VV "okna
VV (0,75*1,5) 1.125
VV (1*1,5) 1.500
VV (1,5*1,5)*2 4.500
VV "dveře
VV (1,4*2,6) 3.640
VV (1,65*1,97)*2 6.501
VV (1*2,02) 2.020
VV (0,9*2,02)*3 5.454
VV (0,8*2,02)*4 6.464
VV Součet 31.204

63 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 32.764 10.00 327.64 CS ÚRS 2023 02
VV 31,204*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 32.764
VV Součet 32.764

64 K 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková 
akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 312.795 24.22 7,575.89 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181121
VV "101 vstup
VV "stávající stěny
VV (2,1*2+3,48)*3,35 25.728
VV -(1,75*2,02) "2kř dveře -3.535
VV -(1,5*2,65) "2kř dveře -3.975
VV "nová omítka
VV (3,48*3,35) 11.658
VV -(0,9*2,02) "dveře -1.818
VV 7,67 "strop 7.670
VV  "101 Vstup (před výtahem)
VV (2,25*2+2,6*2)*3,35 32.495
VV -(1,75*2,02) "2kř dveře -3.535
VV -(1,55*2,125) "průchod -3.294
VV -(1,1*2,125) "výtah -2.338
VV (1,1+2,125*2)*0,3 "ostění/nadpraží 1.605
VV "102 Schodišťová hala
VV "stávající stěny
VV (5,4*2+3,9*2)*3,35 62.310
VV -(1,55*2,125) "průchod -3.294
VV (1,55+2,125*2)*0,45 "ostění/nadpraží 2.610
VV -(0,9*2,02) "dveře -1.818
VV -(1*2,02) "dveře -2.020
VV -(1,65*3,05) "schodišťový prostor -5.033
VV 27,66 "strop 27.660
VV "103 Šatna
VV "stávající stěny
VV (3,45*2+3,48)*3,35 34.773
VV -(2*2) "průchod -4.000
VV (2*3)*0,85 "ostění/nadpraží 5.100
VV -(1,5*1,5) "okno -2.250
VV (1,5*3)*0,28 "ostění/nadpraží 1.260
VV "nová omítka
VV (3,48*3,35) 11.658
VV -(0,9*2,02) "dveře -1.818
VV 12,27 "strop 12.270
VV "104 Šatna
VV "stávající stěny
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (6,4*2+3,05*2)*3,35 63.315
VV -(2*2) "průchod -4.000
VV -(0,8*2,02) "dveře -1.616
VV -(1,5*1,5) "okno -2.250
VV (1,5*3)*0,28 "ostění/nadpraží 1.260
VV -(1*1,5) "okno -1.500
VV (1+1,5*2)*0,28 "ostění/nadpraží 1.120
VV 19,51 "strop 19.510
VV "106 Předsíňka
VV "stávající stěny
VV (1,5*2+1*2)*3,35 16.750
VV -(0,8*2,02)*2 "dveře -3.232
VV -(0,9*2,2) "zazdívka -1.980
VV -((1,5*2+1*2-1,4)*1,5) "obklad -5.400
VV 1,5 "strop 1.500
VV "107 WC
VV "stávající stěny
VV (1,5*2+0,9*2)*3,35 16.080
VV -(0,8*2,02) "dveře -1.616
VV -(0,75*1,5) "okno -1.125
VV (0,75+1,5*2)*0,28 "ostění/nadpraží 1.050
VV -((1,5*2+0,9*2)*1,5-((0,8*1,5)+(0,75*0,6))) "obklad -5.550
VV 1,35 "strop 1.350
VV "108 WC
VV (3,5*2+1,5*2+0,2*2)*3,35 34.840
VV -19 "obklad -19.000
VV 5,22 "strop 5.220
VV Součet 312.795

65 K 784211101
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra 
dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 312.795 60.53 18,933.48 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211101
VV "101 vstup
VV "stávající stěny
VV (2,1*2+3,48)*3,35 25.728
VV -(1,75*2,02) "2kř dveře -3.535
VV -(1,5*2,65) "2kř dveře -3.975
VV "nová omítka
VV (3,48*3,35) 11.658
VV -(0,9*2,02) "dveře -1.818
VV 7,67 "strop 7.670
VV  "101 Vstup (před výtahem)
VV (2,25*2+2,6*2)*3,35 32.495
VV -(1,75*2,02) "2kř dveře -3.535
VV -(1,55*2,125) "průchod -3.294
VV -(1,1*2,125) "výtah -2.338
VV (1,1+2,125*2)*0,3 "ostění/nadpraží 1.605
VV "102 Schodišťová hala
VV "stávající stěny
VV (5,4*2+3,9*2)*3,35 62.310
VV -(1,55*2,125) "průchod -3.294
VV (1,55+2,125*2)*0,45 "ostění/nadpraží 2.610
VV -(0,9*2,02) "dveře -1.818
VV -(1*2,02) "dveře -2.020
VV -(1,65*3,05) "schodišťový prostor -5.033
VV 27,66 "strop 27.660
VV "103 Šatna
VV "stávající stěny
VV (3,45*2+3,48)*3,35 34.773
VV -(2*2) "průchod -4.000
VV (2*3)*0,85 "ostění/nadpraží 5.100
VV -(1,5*1,5) "okno -2.250
VV (1,5*3)*0,28 "ostění/nadpraží 1.260
VV "nová omítka
VV (3,48*3,35) 11.658
VV -(0,9*2,02) "dveře -1.818
VV 12,27 "strop 12.270
VV "104 Šatna
VV "stávající stěny
VV (6,4*2+3,05*2)*3,35 63.315
VV -(2*2) "průchod -4.000
VV -(0,8*2,02) "dveře -1.616
VV -(1,5*1,5) "okno -2.250
VV (1,5*3)*0,28 "ostění/nadpraží 1.260
VV -(1*1,5) "okno -1.500
VV (1+1,5*2)*0,28 "ostění/nadpraží 1.120
VV 19,51 "strop 19.510
VV "106 Předsíňka
VV "stávající stěny
VV (1,5*2+1*2)*3,35 16.750
VV -(0,8*2,02)*2 "dveře -3.232
VV -(0,9*2,2) "zazdívka -1.980
VV -((1,5*2+1*2-1,4)*1,5) "obklad -5.400
VV 1,5 "strop 1.500
VV "107 WC
VV "stávající stěny
VV (1,5*2+0,9*2)*3,35 16.080
VV -(0,8*2,02) "dveře -1.616
VV -(0,75*1,5) "okno -1.125
VV (0,75+1,5*2)*0,28 "ostění/nadpraží 1.050
VV -((1,5*2+0,9*2)*1,5-((0,8*1,5)+(0,75*0,6))) "obklad -5.550
VV 1,35 "strop 1.350
VV "108 WC
VV (3,5*2+1,5*2+0,2*2)*3,35 34.840
VV -19 "obklad -19.000
VV 5,22 "strop 5.220
VV Součet 312.795

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 40,580.19

66 K HZS2491
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické 
výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických 
výpomocí

hod 119.000 341.01 40,580.19 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2491
VV (8,5*2)*7 "stavební přípomoce 119.000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 119.000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 4. 8. 2023

Zadavatel: IČ: 00254053
Město Luby, Náměstí 5. května 164, Luby DIČ: CZ00254053

Zhotovitel: IČ: 28042484
DIČ: CZ28042484

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Vít Šubrt DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 18,502.70

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákl. přenesená 18,502.70 21.00% 0.00

sníž. přenesená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 18,502.70

Stavební úpravy 1. NP a 2. NP školního objektu v Lubech

ZTI1 - Zdravotně technick...

ColorMax s. r. o., Kasární náměstí 115/7, Cheb
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 8. 2023

Zadavatel: Město Luby, Náměstí 5. května 164, Luby Projektant:  
Zhotovitel: ColorMax s. r. o., Kasární náměstí 115/7, Cheb Zpracovatel: Vít Šubrt

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 18,502.70

PSV - Práce a dodávky PSV 15,604.11
    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2,270.90

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 13,333.21

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 2,898.59

ZTI1 - Zdravotně technick...

Stavební úpravy 1. NP a 2. NP školního objektu v Lubech
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 8. 2023

Zadavatel: Město Luby, Náměstí 5. května 164, Luby Projektant:  
Zhotovitel: ColorMax s. r. o., Kasární náměstí 115/7, Cheb Zpracovatel: Vít Šubrt

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 18,502.70

D PSV Práce a dodávky PSV 15,604.11

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2,270.90

1 K 721171903 Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky 
do potrubí DN 50 kus 1.000 475.28 475.28 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721171903

2 K 721171905 Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky 
do potrubí DN 110 kus 1.000 788.15 788.15 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721171905

3 K 721171913 Opravy odpadního potrubí plastového propojení 
dosavadního potrubí DN 50 kus 1.000 391.80 391.80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721171913

4 K 721171915 Opravy odpadního potrubí plastového propojení 
dosavadního potrubí DN 110 kus 1.000 572.65 572.65 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721171915

5 K 998721101
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0.004 10,754.20 43.02 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721101

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 13,333.21

6 K 725112022 Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné 
stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný soubor 1.000 4,837.67 4,837.67 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725112022

7 K 725211604
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur 
připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na 
sifon, šířka umyvadla 650 mm

soubor 1.000 4,220.03 4,220.03 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725211604

8 K 725291711 Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované 
madla krakorcová, délky 550 mm soubor 1.000 1,282.86 1,282.86 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725291711

9 K 725291722 Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované 
madla krakorcová sklopná, délky 834 mm soubor 1.000 1,680.86 1,680.86 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725291722

10 K 725822613 Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí soubor 1.000 1,029.99 1,029.99 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725822613

11 K 725861102 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro 
umyvadla DN 40 kus 1.000 250.25 250.25 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725861102

12 K 998725101
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0.039 808.93 31.55 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725101

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 2,898.59

13 K HZS2491
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické 
výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických 
výpomocí

hod 8.500 341.01 2,898.59 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2491
VV 8,5 "stavební přípomoce 8.500
VV Součet 8.500

Stavební úpravy 1. NP a 2. NP školního objektu v Lubech

ZTI1 - Zdravotně technick...
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 4. 8. 2023

Zadavatel: IČ: 00254053
Město Luby, Náměstí 5. května 164, Luby DIČ: CZ00254053

Zhotovitel: IČ: 28042484
DIČ: CZ28042484

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Vít Šubrt DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 206,830.77

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákl. přenesená 206,830.77 21.00% 0.00

sníž. přenesená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 206,830.77

Stavební úpravy 1. NP a 2. NP školního objektu v Lubech

UT1 - Vytápění - 1.NP

ColorMax s. r. o., Kasární náměstí 115/7, Cheb
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 8. 2023

Zadavatel: Město Luby, Náměstí 5. května 164, Luby Projektant:  
Zhotovitel: ColorMax s. r. o., Kasární náměstí 115/7, Cheb Zpracovatel: Vít Šubrt

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 206,830.77

HSV - Práce a dodávky HSV 15,828.55
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4,862.88

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 8,836.96

    997 - Přesun sutě 1,312.33

    998 - Přesun hmot 816.38

PSV - Práce a dodávky PSV 179,536.36
    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 139,605.38

    734 - Ústřední vytápění - armatury 4,336.85

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 35,594.13

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 11,465.86

UT1 - Vytápění - 1.NP

Stavební úpravy 1. NP a 2. NP školního objektu v Lubech
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 8. 2023

Zadavatel: Město Luby, Náměstí 5. května 164, Luby Projektant:  
Zhotovitel: ColorMax s. r. o., Kasární náměstí 115/7, Cheb Zpracovatel: Vít Šubrt

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 206,830.77

D HSV Práce a dodávky HSV 15,828.55

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4,862.88
1 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 8.800 552.60 4,862.88 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612135101
VV (88*0,1) 8.800
VV Součet 8.800

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8,836.96

2 K 974032133
Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, 
tvárnic, desek z dutých cihel nebo tvárnic do hl. 50 mm 
a šířky do 100 mm

m 88.000 100.42 8,836.96 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974032133
VV "DN 15
VV "stoupačky
VV (4*2) "5-2 8.000
VV (4*2) "5-3 8.000
VV (4*2) "10-3 8.000
VV "DN 20
VV "stoupačky
VV (4*2) "5-2 8.000
VV (4*2) "m 104 8.000
VV (4*4) "m 107 16.000
VV (4*2) "m 126 8.000
VV "DN 25
VV "stoupačky
VV (4*2) "TO-1 8.000
VV (4*2) "TO-2 8.000
VV (4*2) "TO-3 8.000
VV Součet 88.000

D 997 Přesun sutě 1,312.33

3 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 
výšky do 6 m

t 0.616 928.00 571.65 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013211

4 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0.616 348.47 214.66 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501

5 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 9.856 15.37 151.49 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509
VV 0,616*16 "Přepočtené koeficientem množství 9.856
VV Součet 9.856

6 K 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 09 04

t 0.616 608.00 374.53 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871

D 998 Přesun hmot 816.38

7 K 998018001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 
s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t 0.493 1,655.94 816.38 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998018001

D PSV Práce a dodávky PSV 179,536.36

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 139,605.38

8 K 733111503
Potrubí z trubek ocelových závitových černých 
spojovaných lisováním bezešvých PN 16 do 110°C DN 
15

m 81.400 568.75 46,296.25 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733111503
VV "stoupačky
VV (4*2) "5-2 8.000
VV (4*2) "5-3 8.000
VV (4*2) "10-3 8.000
VV "rozvody nad podhledem
VV (0,8+0,4)*2 "5-2 2.400
VV (0,4+6,8+6,2+6)*2 "5-3 38.800
VV (5,8+1,7)*2 "fialová 15.000
VV "dopojení VK
VV (0,3*4) 1.200
VV Součet 81.400

Stavební úpravy 1. NP a 2. NP školního objektu v Lubech

UT1 - Vytápění - 1.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 733111504
Potrubí z trubek ocelových závitových černých 
spojovaných lisováním bezešvých PN 16 do 110°C DN 
20

m 90.800 744.99 67,645.09 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733111504
VV "stoupačky
VV (4*2) "5-2 8.000
VV (4*2) "m 104 8.000
VV (4*4) "m 107 16.000
VV (4*2) "m 126 8.000
VV "rozvody nad podhledem
VV (6,8+12,2+6,4)*2 50.800
VV Součet 90.800

10 K 733111505
Potrubí z trubek ocelových závitových černých 
spojovaných lisováním bezešvých PN 16 do 110°C DN 
25

m 24.000 891.38 21,393.12 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733111505
VV "stoupačky
VV (4*2) "TO-1 8.000
VV (4*2) "TO-2 8.000
VV (4*2) "TO-3 8.000
VV Součet 24.000

11 K 733190107
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek 
ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) 
z trubek ocelových závitových DN do 40

m 196.200 16.91 3,317.74 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733190107
VV "DN 15
VV "stoupačky
VV (4*2) "5-2 8.000
VV (4*2) "5-3 8.000
VV (4*2) "10-3 8.000
VV "rozvody nad podhledem
VV (0,8+0,4)*2 "5-2 2.400
VV (0,4+6,8+6,2+6)*2 "5-3 38.800
VV (5,8+1,7)*2 "fialová 15.000
VV "dopojení VK
VV (0,3*4) 1.200
VV "DN 20
VV "stoupačky
VV (4*2) "5-2 8.000
VV (4*2) "m 104 8.000
VV (4*4) "m 107 16.000
VV (4*2) "m 126 8.000
VV "rozvody nad podhledem
VV (6,8+12,2+6,4)*2 50.800
VV "DN 25
VV "stoupačky
VV (4*2) "TO-1 8.000
VV (4*2) "TO-2 8.000
VV (4*2) "TO-3 8.000
VV Součet 196.200

12 K 998733101
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0.348 2,739.03 953.18 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998733101

D 734 Ústřední vytápění - armatury 4,336.85

13 K 734221682
Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro 
ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných 
těles VK

kus 4.000 287.68 1,150.72 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734221682
VV 1 "102 1.000
VV 1 "103 1.000
VV 1 "104 1.000
VV 1 "107 1.000
VV Součet 4.000

14 K 734261402 Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 
110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18 kus 4.000 795.05 3,180.20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734261402
VV 1 "102 1.000
VV 1 "103 1.000
VV 1 "104 1.000
VV 1 "107 1.000
VV Součet 4.000

15 K 998734101
Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0.003 1,977.35 5.93 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998734101

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 35,594.13

16 K 735152272

Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 
MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní 
plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 
500 mm / 501 W

kus 1.000 5,915.74 5,915.74 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152272
VV 1 "107 1.000
VV Součet 1.000

17 K 735152275

Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 
MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní 
plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 
800 mm / 802 W

kus 1.000 6,860.98 6,860.98 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152275
VV 1 "102 1.000
VV Součet 1.000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 735152579

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními 
plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 
1200 mm / 2015 W

kus 2.000 11,275.26 22,550.52 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152579
VV 1 "103 1.000
VV 1 "104 1.000
VV Součet 2.000

19 K 998735101
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0.114 2,341.18 266.89 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998735101

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 11,465.86
20 K HZS2222 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění 

stavebních instalací topenář odborný hod 20.500 559.31 11,465.86 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2222
VV 12 "topná zkouška 12.000
VV 8,5 "odzkoušení a zajištění jednotlivých okruhů 8.500
VV Součet 20.500
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 4. 8. 2023

Zadavatel: IČ: 00254053
Město Luby, Náměstí 5. května 164, Luby DIČ: CZ00254053

Zhotovitel: IČ: 28042484
DIČ: CZ28042484

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Vít Šubrt DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 45,000.00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákl. přenesená 45,000.00 21.00% 0.00

sníž. přenesená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 45,000.00

Stavební úpravy 1. NP a 2. NP školního objektu v Lubech

VRN2 - Vedlejší rozpočtov...

ColorMax s. r. o., Kasární náměstí 115/7, Cheb
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 8. 2023

Zadavatel: Město Luby, Náměstí 5. května 164, Luby Projektant:  
Zhotovitel: ColorMax s. r. o., Kasární náměstí 115/7, Cheb Zpracovatel: Vít Šubrt

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 45,000.00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 45,000.00
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 8,000.00

    VRN3 - Zařízení staveniště 2,000.00

    VRN4 - Inženýrská činnost 35,000.00

VRN2 - Vedlejší rozpočtov...

Stavební úpravy 1. NP a 2. NP školního objektu v Lubech
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 8. 2023

Zadavatel: Město Luby, Náměstí 5. května 164, Luby Projektant:  
Zhotovitel: ColorMax s. r. o., Kasární náměstí 115/7, Cheb Zpracovatel: Vít Šubrt

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 45,000.00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 45,000.00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 8,000.00
1 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby … 1.000 8,000.00 8,000.00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000

D VRN3 Zařízení staveniště 2,000.00
2 K 030001000 Zařízení staveniště … 1.000 2,000.00 2,000.00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000

D VRN4 Inženýrská činnost 35,000.00
3 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost … 1.000 35,000.00 35,000.00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045002000

Stavební úpravy 1. NP a 2. NP školního objektu v Lubech

VRN2 - Vedlejší rozpočtov...
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 4. 8. 2023

Zadavatel: IČ: 00254053
Město Luby, Náměstí 5. května 164, Luby DIČ: CZ00254053

Zhotovitel: IČ: 28042484
DIČ: CZ28042484

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Vít Šubrt DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2,258,173.98

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákl. přenesená 2,258,173.98 21.00% 0.00

sníž. přenesená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 2,258,173.98

Stavební úpravy 1. NP a 2. NP školního objektu v Lubech

ARS2 - Stavebně konstrukč...

ColorMax s. r. o., Kasární náměstí 115/7, Cheb
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 8. 2023

Zadavatel: Město Luby, Náměstí 5. května 164, Luby Projektant:  
Zhotovitel: ColorMax s. r. o., Kasární náměstí 115/7, Cheb Zpracovatel: Vít Šubrt

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2,258,173.98

HSV - Práce a dodávky HSV 913,434.50
    4 - Vodorovné konstrukce 204,232.27

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 480,859.98

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 87,757.79

    997 - Přesun sutě 60,711.85

    998 - Přesun hmot 79,872.61

PSV - Práce a dodávky PSV 1,304,159.29
    713 - Izolace tepelné 11,710.52

    762 - Konstrukce tesařské 7,424.49

    763 - Konstrukce suché výstavby 481,291.58

    766 - Konstrukce truhlářské 66,572.46

    771 - Podlahy z dlaždic 152,618.62

    776 - Podlahy povlakové 295,688.42

    781 - Dokončovací práce - obklady 145,799.28

    783 - Dokončovací práce - nátěry 20,686.06

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 122,367.86

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 40,580.19

ARS2 - Stavebně konstrukč...

Stavební úpravy 1. NP a 2. NP školního objektu v Lubech
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 8. 2023

Zadavatel: Město Luby, Náměstí 5. května 164, Luby Projektant:  
Zhotovitel: ColorMax s. r. o., Kasární náměstí 115/7, Cheb Zpracovatel: Vít Šubrt

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2,258,173.98

D HSV Práce a dodávky HSV 913,434.50

D 4 Vodorovné konstrukce 204,232.27

1 K 411322424

Stropy z betonu železového (bez výztuže) trámových, 
žebrových, kazetových nebo vložkových z tvárnic nebo 
z hraněných či zaoblených vln zabudovaného 
plechového bednění tř. C 25/30

m3 4.726 4,825.91 22,807.25 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411322424
VV "skladba SK 05
VV (9,9*5,9)*0,05 2.921
VV (9,9*5,9*(0,05/2)) 1.460
VV (5,75*0,3*0,2) "vyrovnávací trám u obvodového zdiva 0.345
VV Součet 4.726

2 K 411354214

Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze 
širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných 
trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného 
podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením 
nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na 
rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s 
povrchem lesklým, výšky vln 60 mm, tl. plechu 0,88 
mm

m2 58.410 665.11 38,849.08 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354214
VV "skladba SK 05
VV (9,9*5,9) 58.410
VV Součet 58.410

3 K 411362021

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, 
deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo 
balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových 
sloupů, plochých střech a pro zavěšení 
železobetonových podhledů ze svařovaných sítí 
z drátů typu KARI

t 0.362 53,648.75 19,420.85 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411362021

4 K 413232221
Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných 
nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky 
přes 150 do 300 mm

kus 16.000 373.25 5,972.00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413232221
VV "kapsy pro osazení nosníků
VV (8*2) 16.000
VV Součet 16.000

5 K 413941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve 
stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 
nebo výšky přes 120 do 220 mm

t 2.588 11,100.00 28,726.80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413941123
VV "skladba SK 05
VV (6,15*16)*26,3/1000 2.588
VV Součet 2.588

6 M 13010722 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 
200 t 2.847 31,070.00 88,456.29 CS ÚRS 2023 02

VV 2,588*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 2.847
VV Součet 2.847

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 480,859.98

7 K 632441218 Potěr anhydritový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 35 
do 40 mm m2 58.410 464.13 27,109.83 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632441218
VV "skladba SK 05
VV (9,9*5,9) 58.410
VV Součet 58.410

8 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 
penetrace disperzní nanášená ručně stěn m2 777.529 62.55 48,634.44 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131121
VV "201 (hlavní plocha)
VV (7,25*2+3,9*2)*3,5 78.050
VV -(1,65*((3+2,5)/2))*2 "průchod schodiště -9.075
VV (((1,65*1,3)+2,5*2)*0,45)*2 "ostění/nadpraží 6.431
VV -(0,9*2,02)*4 "dveře -7.272
VV (0,9+2,15*2)*0,35 "ostění/nadpraží dveře 1.820
VV -(0,9*2,15) "průchod do 202 -1.935
VV (0,9+2,15*2)*0,45 "ostění/nadpraží 2.340
VV -(2,7*(3+2,5)/2) "průchod -7.425
VV ((2,7*1,3)+(2,5*2))*0,45 "ostění/nadpraží 3.830
VV "201 (zadní plocha)
VV (3,45*2+1,85*2)*3,5 37.100
VV -(2,7*(3+2,5)/2) "průchod -7.425
VV -(0,9*2,02)*2 "dveře -3.636
VV (1,2+2,15*2)*0,3 "ostění/nadpraží výklenku 1.650
VV (0,9+2,15*2)*0,35 "ostění/nadpraží dveře 1.820
VV "202
VV (2,25*2+2,6*2)*3,5 33.950
VV -(0,9*2,15) "průchod do 201 -1.935

Stavební úpravy 1. NP a 2. NP školního objektu v Lubech

ARS2 - Stavebně konstrukč...
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -(0,9*2,02) "dveře -1.818
VV -(1,1*2,125) "výtah -2.338
VV (1,1+2,125*2)*0,3 "ostění/nadpraží 1.605
VV "203
VV (5,9*2+3,63*2)*3,5 66.710
VV -(0,8*2,02) "dveře -1.616
VV -(1,2*2,1) "okno -2.520
VV (1,2+2,1*2)*0,375 "ostění/nadpraží 2.025
VV -(1,5*2,1)*2 "okno -6.300
VV ((1,5+2,1*2)*0,225)*2 "ostění/nadpraží 2.565
VV ((1,5+2,95*2)*0,15)*2 "ostění/nadpraží 2.220
VV "204
VV (9,8*2+5,95*2)*3,5 110.250
VV -(1,5*2,1)*5 "okno -15.750
VV ((1,5+2,1*2)*0,225)*5 "ostění/nadpraží 6.413
VV ((1,5+2,95*2)*0,15)*5 "ostění/nadpraží 5.550
VV -(0,9*2,02) "dveře -1.818
VV (1,25+2,15*2)*0,35 "ostění/nadpraží výklenek 1.943
VV "205
VV (4*2+3,45*2)*3,5 52.150
VV -(1,5*2,1) "okno -3.150
VV (1,5+2,1*2)*0,375 "ostění/nadpraží 2.138
VV (1,5+2,95*2)*0,3 "ostění/nadpraží 2.220
VV -(0,9*2,02) "dveře -1.818
VV "206
VV (9,9*2+5,95*5)*3,5 173.425
VV -(1,5*2,1)*3 "okno -9.450
VV ((1,5+2,1*2)*0,225)*3 "ostění/nadpraží 3.848
VV ((1,5+2,95*2)*0,15)*3 "ostění/nadpraží 3.330
VV -(0,9*2,02) "dveře -1.818
VV (1,3+2,1*2)*0,35 "ostění/nadpraží výklenek 1.925
VV "207
VV (9,9*2+5,9*2)*3,5 110.600
VV -(1,5*2,1)*5 "okno -15.750
VV ((1,5+2,1*2)*0,225)*5 "ostění/nadpraží 6.413
VV ((1,5+2,95*2)*0,15)*5 "ostění/nadpraží 5.550
VV -(0,9*2,02) "dveře -1.818
VV (0,9+2,15*2)*0,35 "ostění/nadpraží 1.820
VV "208
VV (5,55*2+3,2*2)*3,5 61.250
VV -(0,9*2,02) "dveře -1.818
VV -(0,9*1,5) "okno -1.350
VV (0,9+1,5*2)*0,25 "ostění/nadpraží 0.975
VV -(0,6*0,9)*2 "okno -1.080
VV ((0,6+0,9*2)*0,25)*2 "ostění/nadpraží 1.200
VV "209
VV (3,6*2+1,6*2)*3,5 36.400
VV -(0,9*2,02)*2 "dveře -3.636
VV -(0,8*2,02) "dveře -1.616
VV "210
VV (1,6*2+1,8*2)*3,5 23.800
VV -(0,9*2,02) "dveře -1.818
VV -(0,6*0,9) "okno -0.540
VV (0,6+0,9*2)*0,25 "ostění/nadpraží 0.600
VV "211
VV (3,55*2+1,5*2)*3,5 35.350
VV -(0,8*2,02) "dveře -1.616
VV -(0,6*0,9) "okno -0.540
VV (0,6+0,9*2)*0,25 "ostění/nadpraží 0.600
VV -(0,9*1,5) "okno -1.350
VV (0,9+1,5*2)*0,25 "ostění/nadpraží 0.975
VV "212
VV (3,6*3,6)*4 51.840
VV ((1,7*2+1,65)*3,6)*2 36.360
VV -(1,2*2,1)*2 "okno -5.040
VV ((1,2+2,1*2)*0,275)*2 "ostění/nadpraží 2.970
VV -(1,7*(2,65+3,15)/2)*2 -9.860
VV (2,65*2+(1,7*1,3))*0,45 "ostění/nadpraží 3.380
VV (3,6*1,65)*2 "podhled schodiště 11.880
VV (1,65*3,6)*2 11.880
VV -(1,65*((3+2,5)/2))*2 "průchod schodiště -9.075
VV "odpočet obkladu
VV -87,616 -87.616
VV Součet 777.529

9 K 612325419

Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch 
hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným 
přeštukováním, tloušťky štuku 3 mm stěn, v rozsahu 
opravované plochy přes 30 do 50%

m2 777.529 469.21 364,824.38 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325419
VV "201 (hlavní plocha)
VV (7,25*2+3,9*2)*3,5 78.050
VV -(1,65*((3+2,5)/2))*2 "průchod schodiště -9.075
VV (((1,65*1,3)+2,5*2)*0,45)*2 "ostění/nadpraží 6.431
VV -(0,9*2,02)*4 "dveře -7.272
VV (0,9+2,15*2)*0,35 "ostění/nadpraží dveře 1.820
VV -(0,9*2,15) "průchod do 202 -1.935
VV (0,9+2,15*2)*0,45 "ostění/nadpraží 2.340
VV -(2,7*(3+2,5)/2) "průchod -7.425
VV ((2,7*1,3)+(2,5*2))*0,45 "ostění/nadpraží 3.830
VV "201 (zadní plocha)
VV (3,45*2+1,85*2)*3,5 37.100
VV -(2,7*(3+2,5)/2) "průchod -7.425
VV -(0,9*2,02)*2 "dveře -3.636
VV (1,2+2,15*2)*0,3 "ostění/nadpraží výklenku 1.650
VV (0,9+2,15*2)*0,35 "ostění/nadpraží dveře 1.820
VV "202
VV (2,25*2+2,6*2)*3,5 33.950
VV -(0,9*2,15) "průchod do 201 -1.935
VV -(0,9*2,02) "dveře -1.818
VV -(1,1*2,125) "výtah -2.338
VV (1,1+2,125*2)*0,3 "ostění/nadpraží 1.605
VV "203
VV (5,9*2+3,63*2)*3,5 66.710
VV -(0,8*2,02) "dveře -1.616
VV -(1,2*2,1) "okno -2.520
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (1,2+2,1*2)*0,375 "ostění/nadpraží 2.025
VV -(1,5*2,1)*2 "okno -6.300
VV ((1,5+2,1*2)*0,225)*2 "ostění/nadpraží 2.565
VV ((1,5+2,95*2)*0,15)*2 "ostění/nadpraží 2.220
VV "204
VV (9,8*2+5,95*2)*3,5 110.250
VV -(1,5*2,1)*5 "okno -15.750
VV ((1,5+2,1*2)*0,225)*5 "ostění/nadpraží 6.413
VV ((1,5+2,95*2)*0,15)*5 "ostění/nadpraží 5.550
VV -(0,9*2,02) "dveře -1.818
VV (1,25+2,15*2)*0,35 "ostění/nadpraží výklenek 1.943
VV "205
VV (4*2+3,45*2)*3,5 52.150
VV -(1,5*2,1) "okno -3.150
VV (1,5+2,1*2)*0,375 "ostění/nadpraží 2.138
VV (1,5+2,95*2)*0,3 "ostění/nadpraží 2.220
VV -(0,9*2,02) "dveře -1.818
VV "206
VV (9,9*2+5,95*5)*3,5 173.425
VV -(1,5*2,1)*3 "okno -9.450
VV ((1,5+2,1*2)*0,225)*3 "ostění/nadpraží 3.848
VV ((1,5+2,95*2)*0,15)*3 "ostění/nadpraží 3.330
VV -(0,9*2,02) "dveře -1.818
VV (1,3+2,1*2)*0,35 "ostění/nadpraží výklenek 1.925
VV "207
VV (9,9*2+5,9*2)*3,5 110.600
VV -(1,5*2,1)*5 "okno -15.750
VV ((1,5+2,1*2)*0,225)*5 "ostění/nadpraží 6.413
VV ((1,5+2,95*2)*0,15)*5 "ostění/nadpraží 5.550
VV -(0,9*2,02) "dveře -1.818
VV (0,9+2,15*2)*0,35 "ostění/nadpraží 1.820
VV "208
VV (5,55*2+3,2*2)*3,5 61.250
VV -(0,9*2,02) "dveře -1.818
VV -(0,9*1,5) "okno -1.350
VV (0,9+1,5*2)*0,25 "ostění/nadpraží 0.975
VV -(0,6*0,9)*2 "okno -1.080
VV ((0,6+0,9*2)*0,25)*2 "ostění/nadpraží 1.200
VV "209
VV (3,6*2+1,6*2)*3,5 36.400
VV -(0,9*2,02)*2 "dveře -3.636
VV -(0,8*2,02) "dveře -1.616
VV "210
VV (1,6*2+1,8*2)*3,5 23.800
VV -(0,9*2,02) "dveře -1.818
VV -(0,6*0,9) "okno -0.540
VV (0,6+0,9*2)*0,25 "ostění/nadpraží 0.600
VV "211
VV (3,55*2+1,5*2)*3,5 35.350
VV -(0,8*2,02) "dveře -1.616
VV -(0,6*0,9) "okno -0.540
VV (0,6+0,9*2)*0,25 "ostění/nadpraží 0.600
VV -(0,9*1,5) "okno -1.350
VV (0,9+1,5*2)*0,25 "ostění/nadpraží 0.975
VV "212
VV (3,6*3,6)*4 51.840
VV ((1,7*2+1,65)*3,6)*2 36.360
VV -(1,2*2,1)*2 "okno -5.040
VV ((1,2+2,1*2)*0,275)*2 "ostění/nadpraží 2.970
VV -(1,7*(2,65+3,15)/2)*2 -9.860
VV (2,65*2+(1,7*1,3))*0,45 "ostění/nadpraží 3.380
VV (3,6*1,65)*2 "podhled schodiště 11.880
VV (1,65*3,6)*2 11.880
VV -(1,65*((3+2,5)/2))*2 "průchod schodiště -9.075
VV "odpočet obkladu
VV -87,616 -87.616
VV Součet 777.529

10 K 632481213 Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev 
z polyetylénové fólie m2 58.410 19.76 1,154.18 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632481213
VV "skladba SK 05
VV (9,9*5,9) 58.410
VV Součet 58.410

11 K 634112113
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo 
potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 
mm, výšky 80 mm

m 31.600 35.19 1,112.00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634112113
VV "skladba SK 05
VV (9,9*2+5,9*2) 31.600
VV Součet 31.600

12 K 642945111
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo 
protiplynových dveří do vynechaného otvoru, 
s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2

kus 5.000 4,685.03 23,425.15 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/642945111
VV "výměna zárubní za PO
VV 5 5.000
VV Součet 5.000

13 M 55331557
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 
2100mm

kus 3.000 2,730.00 8,190.00 CS ÚRS 2023 02

14 M 55331562
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 
2100mm

kus 1.000 2,860.00 2,860.00 CS ÚRS 2023 02

15 M 55331567
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 160-200mm rozměru 800/1970, 
2100mm

kus 1.000 3,550.00 3,550.00 CS ÚRS 2023 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 87,757.79

16 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy do 1,9 m

m2 297.360 63.58 18,906.15 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111
VV (28,18+7,21) "201 Schodišťová hala 35.390
VV 5,9 "202 Chodba 5.900
VV 21,42 "203 Kabinet 21.420
VV 58,35 "204 Učebna 58.350
VV 13,8 "205 Kabinet 13.800
VV 58,65 "206 Učebna 58.650
VV 58,26 "207 Učebna 58.260
VV 13,11 "208 WC muži 13.110
VV 5,33 "209 Chodba WC 5.330
VV 2,88 "210 WC OTP 2.880
VV 5,12 "211 WC ženy 5.120
VV 19,15 "212 Schodiště 19.150
VV Součet 297.360

17 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do 
užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé 
výšky podlaží do 4 m

m2 297.360 120.47 35,822.96 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111
VV (28,18+7,21) "201 Schodišťová hala 35.390
VV 5,9 "202 Chodba 5.900
VV 21,42 "203 Kabinet 21.420
VV 58,35 "204 Učebna 58.350
VV 13,8 "205 Kabinet 13.800
VV 58,65 "206 Učebna 58.650
VV 58,26 "207 Učebna 58.260
VV 13,11 "208 WC muži 13.110
VV 5,33 "209 Chodba WC 5.330
VV 2,88 "210 WC OTP 2.880
VV 5,12 "211 WC ženy 5.120
VV 19,15 "212 Schodiště 19.150
VV Součet 297.360

18 K 952902601 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací 
vysátím prachu z trámů, nosníků apod. m2 58.410 25.14 1,468.43 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952902601
VV "skladba SK 05
VV (9,9*5,9) 58.410
VV Součet 58.410

19 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo 
mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo 
xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2

m2 67.730 85.05 5,760.44 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965081213
VV (28,18+7,21) "201 Schodišťová hala 35.390
VV 5,9 "202 Chodba 5.900
VV 13,11 "208 WC muži 13.110
VV 5,33 "209 Chodba WC 5.330
VV 2,88 "210 WC OTP 2.880
VV 5,12 "211 WC ženy 5.120
VV Součet 67.730

20 K 965082933 Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného 
násypu na střechách tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2 m3 11.682 553.35 6,464.23 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965082933
VV "skladba SK 05
VV (9,9*5,9*0,2) "předpoklad mocnosti násypu 11.682
VV Součet 11.682

21 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 
zárubní, plochy do 2 m2

m2 9.090 384.88 3,498.56 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072455
VV "výměna zárubní za PO
VV (0,9*2,02)*5 9.090
VV Součet 9.090

22 K 973031325
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, 
plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm

kus 16.000 316.43 5,062.88 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/973031325
VV "kapsy pro osazení nosníků
VV (8*2) 16.000
VV Součet 16.000

23 K 978059541
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní 
omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z 
jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

m2 87.616 122.97 10,774.14 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978059541
VV "204
VV (1,2*1,5) "obklad za umyvadlem 1.800
VV "206
VV (1,2*1,5) "obklad za umyvadlem 1.800
VV "207
VV (1,2*1,5) "obklad za umyvadlem 1.800
VV "208
VV (5,55*2+3,2*2)*2,1 36.750
VV -(0,9*2,02) "dveře -1.818
VV -(0,9*1,25) "okno -1.125
VV (1,25*2)*0,25 "ostění 0.625
VV -(0,6*0,9)*2 "okno -1.080
VV ((0,9*2)*0,25)*2 "ostění 0.900
VV "209
VV (3,6*2+1,6*2)*2,1 21.840
VV -(0,9*2,02)*2 "dveře -3.636
VV -(0,8*2,02) "dveře -1.616
VV "210
VV (1,6*2+1,8*2)*2,1 14.280
VV -(0,9*2,02) "dveře -1.818
VV -(0,6*0,9) "okno -0.540
VV (0,9*2)*0,25 "ostění 0.450
VV "211
VV (3,55*2+1,5*2)*2,1 21.210
VV -(0,8*2,02) "dveře -1.616
VV -(0,6*0,9) "okno -0.540
VV (0,9*2)*0,25 "ostění 0.450
VV -(0,9*1,25) "okno -1.125
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (1,25*2)*0,25 "ostění 0.625
VV Součet 87.616

D 997 Přesun sutě 60,711.85

24 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 
výšky do 6 m

t 28.498 928.00 26,446.14 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013211

25 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 28.498 348.47 9,930.70 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501

26 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 455.968 15.37 7,008.23 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509
VV 28,498*16 "Přepočtené koeficientem množství 455.968
VV Součet 455.968

27 K 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 09 04

t 28.498 608.00 17,326.78 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871

D 998 Přesun hmot 79,872.61

28 K 998018001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 
s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t 48.234 1,655.94 79,872.61 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998018001

D PSV Práce a dodávky PSV 1,304,159.29

D 713 Izolace tepelné 11,710.52

29 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, 
deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá

m2 58.410 87.79 5,127.81 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713121111
VV "skladba SK 05
VV (9,9*5,9) 58.410
VV Součet 58.410

30 M 28376414 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 
300kPA λ=0,035 tl 20mm m2 61.331 102.00 6,255.76 CS ÚRS 2023 02

VV 58,41*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 61.331
VV Součet 61.331

31 K 998713101
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0.037 8,836.40 326.95 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713101

D 762 Konstrukce tesařské 7,424.49

32 K 762811811 Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z 
hrubých prken, tl. do 32 mm m2 58.410 67.79 3,959.61 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762811811
VV "skladba SK 05
VV (9,9*5,9) "prkna 58.410
VV Součet 58.410

33 K 762814811
Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z 
desek měkkých (minerálněvláknitých dřevovláknitých 
apod.)

m2 58.410 59.32 3,464.88 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762814811
VV "skladba SK 05
VV (9,9*5,9) "hobra 58.410
VV Součet 58.410

D 763 Konstrukce suché výstavby 481,291.58

34 K 763131412

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 
zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 
CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 
12,5 mm, s izolací

m2 270.920 1,139.37 308,678.12 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131412
VV (28,18+7,21) "201 Schodišťová hala 35.390
VV 5,9 "202 Chodba 5.900
VV 21,42 "203 Kabinet 21.420
VV 58,35 "204 Učebna 58.350
VV 13,8 "205 Kabinet 13.800
VV 58,65 "206 Učebna 58.650
VV 58,26 "207 Učebna 58.260
VV 19,15 "212 Schodiště 19.150
VV Součet 270.920

35 K 763131452

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 
zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 
CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou 
H2, tl. 12,5 mm, s izolací

m2 26.440 1,179.91 31,196.82 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131452
VV 13,11 "208 WC muži 13.110
VV 5,33 "209 Chodba WC 5.330
VV 2,88 "210 WC OTP 2.880
VV 5,12 "211 WC ženy 5.120
VV Součet 26.440
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

36 K 763131751
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
montáž parotěsné zábrany

m2 297.360 55.37 16,464.82 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131751
VV (28,18+7,21) "201 Schodišťová hala 35.390
VV 5,9 "202 Chodba 5.900
VV 21,42 "203 Kabinet 21.420
VV 58,35 "204 Učebna 58.350
VV 13,8 "205 Kabinet 13.800
VV 58,65 "206 Učebna 58.650
VV 58,26 "207 Učebna 58.260
VV 13,11 "208 WC muži 13.110
VV 5,33 "209 Chodba WC 5.330
VV 2,88 "210 WC OTP 2.880
VV 5,12 "211 WC ženy 5.120
VV 19,15 "212 Schodiště 19.150
VV Součet 297.360

37 M 28329276 fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na 
oheň - třída E) 140g/m2 m2 334.084 35.60 11,893.39 CS ÚRS 2023 02

VV 297,36*1,1235 "Přepočtené koeficientem množství 334.084
VV Součet 334.084

38 K 763172355
Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových 
desek revizních jednoplášťových pro podhledy velikost 
(šxv) 600 x 600 mm

kus 12.000 554.96 6,659.52 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763172355
VV 2 "201 Schodišťová hala 2.000
VV 1 "202 Chodba 1.000
VV 1 "203 Kabinet 1.000
VV 1 "204 Učebna 1.000
VV 1 "205 Kabinet 1.000
VV 1 "206 Učebna 1.000
VV 1 "207 Učebna 1.000
VV 1 "208 WC muži 1.000
VV 1 "209 Chodba WC 1.000
VV 1 "210 WC OTP 1.000
VV 1 "211 WC ženy 1.000
VV Součet 12.000

39 M 59030714 dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 
600x600mm kus 12.000 1,190.00 14,280.00 CS ÚRS 2023 02

40 K 763411111 Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělící z 
dřevotřískových desek s HPL-laminátem tl. 19,6 mm m2 15.400 4,417.83 68,034.58 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763411111
VV "208
VV (3+3,2)*2 12.400
VV "211
VV (1,5*2) 3.000
VV Součet 15.400

41 K 763411121

Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře 
vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 
2 000 mm z dřevotřískových desek s HPL-laminátem 
včetně nerezového kování tl. 19,6 mm

kus 4.000 4,316.40 17,265.60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763411121
VV "208
VV 3 3.000
VV "211
VV 1 1.000
VV Součet 4.000

42 K 763411211
Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělící 
přepážky k pisoárům z dřevotřískových desek s HPL-
laminátem tl. 19,6 mm

m2 0.360 3,191.04 1,148.77 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763411211
VV "208
VV (0,3*1,2) 0.360
VV Součet 0.360

43 K 998763301

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 
nebo cementových stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 4.904 1,156.19 5,669.96 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763301

D 766 Konstrukce truhlářské 66,572.46

44 K 766660021
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do ocelové zárubně protipožárních 
jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 5.000 1,358.03 6,790.15 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660021
VV "výměna dveří za PO
VV 5 5.000
VV Součet 5.000

45 M 61165339 dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 
30 D3 povrch lakovaný plné 800x1970-2100mm kus 5.000 6,967.32 34,836.60 CS ÚRS 2023 02

46 M 54914129 kování bezpečnostní klika/klika RC2 kus 5.000 1,829.21 9,146.05 CS ÚRS 2023 02

47 M 54924010 zámek zadlabací protipožární rozteč 90x55,5mm kus 5.000 531.40 2,657.00 CS ÚRS 2023 02

48 K 766660717 Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň 
ocelovou kus 5.000 177.13 885.65 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660717
VV "výměna dveří za PO
VV 5 5.000
VV Součet 5.000

49 M 54917250 samozavírač dveří hydraulický kus 5.000 2,163.40 10,817.00 CS ÚRS 2023 02

50 K 766691914 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel 
dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 kus 5.000 33.18 165.90 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766691914
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "výměna dveří za PO
VV 5 5.000
VV Součet 5.000

51 K 998766101
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0.214 5,953.79 1,274.11 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766101

D 771 Podlahy z dlaždic 152,618.62

52 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr 
penetrační na podlahu m2 70.490 42.41 2,989.48 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011
VV "201 Schodišťová hala
VV (28,18+7,21) 35.390
VV ((7,25*2+3,9*2+0,45*2+0,35*2)-(0,9*5+1,65*2+2,7))*0,1 "sokl 1.340
VV ((3,45*2+1,85*2+0,35*2+0,3*2)-(2,7+0,9*2))*0,1 "sokl 0.740
VV "202 Chodba
VV 5,9 5.900
VV ((2,25*2+2,6*2)-(0,9*2+1,1))*0,1 "sokl 0.680
VV "208 WC muži
VV 13,11 13.110
VV "209 Chodba WC
VV 5,33 5.330
VV "210 WC OTP
VV 2,88 2.880
VV "211 WC ženy
VV 5,12 5.120
VV Součet 70.490

53 K 771574416
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 
10 mm přes 9 do 12 ks/m2

m2 70.490 988.00 69,644.12 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574416
VV 70,49 "dlažba 70.490
VV Součet 70.490

54 M 59761160
dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i 
exteriéru povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 
12ks/m2

m2 77.539 870.00 67,458.93 CS ÚRS 2023 02

VV 70,49*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 77.539
VV Součet 77.539

55 K 771577211
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za 
plochu do 5 m2 jednotlivě

m2 2.880 100.00 288.00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771577211
VV "210 WC OTP
VV 2,88 2.880
VV Součet 2.880

56 K 771591112 Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve 
dvou vrstvách m2 26.440 407.02 10,761.61 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591112
VV "208 WC muži
VV 13,11 13.110
VV "209 Chodba WC
VV 5,33 5.330
VV "210 WC OTP
VV 2,88 2.880
VV "211 WC ženy
VV 5,12 5.120
VV Součet 26.440

57 K 998771101
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 2.133 692.21 1,476.48 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771101

D 776 Podlahy povlakové 295,688.42

58 K 776111111 Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu 
anhydritového m2 58.410 66.40 3,878.42 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111111
VV "skladba SK 05
VV (9,9*5,9) 58.410
VV Součet 58.410

59 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 58.410 15.74 919.37 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111311
VV "skladba SK 05
VV (9,9*5,9) 58.410
VV Součet 58.410

60 K 776141114
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou 
podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 
mm

m2 58.410 595.05 34,756.87 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776141114
VV "skladba SK 05
VV (9,9*5,9) 58.410
VV Součet 58.410

61 K 776141121 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou 
podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm m2 152.220 370.53 56,402.08 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776141121
VV 21,42 "203 Kabinet 21.420
VV 58,35 "204 Učebna 58.350
VV 13,8 "205 Kabinet 13.800
VV 58,65 "206 Učebna 58.650
VV Součet 152.220

62 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s 
podložkou m2 210.480 64.20 13,512.82 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776201812
VV 21,42 "203 Kabinet 21.420
VV 58,35 "204 Učebna 58.350
VV 13,8 "205 Kabinet 13.800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 58,65 "206 Učebna 58.650
VV 58,26 "207 Učebna 58.260
VV Součet 210.480

63 K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním 
lepidlem z pásů m2 210.480 196.04 41,262.50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776221111
VV 21,42 "203 Kabinet 21.420
VV 58,35 "204 Učebna 58.350
VV 13,8 "205 Kabinet 13.800
VV 58,65 "206 Učebna 58.650
VV 58,26 "207 Učebna 58.260
VV Součet 210.480

64 M 28412245 krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm m2 231.528 414.00 95,852.59 CS ÚRS 2023 02
VV 210,48*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 231.528
VV Součet 231.528

65 K 776421111 Montáž lišt obvodových lepených m 130.860 231.96 30,354.29 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776421111
VV "203
VV (5,9*2+3,63*2+0,15*4)-0,9 18.760
VV "204
VV (9,8*2+5,95*2+0,35*2+0,15*10)-0,9 32.800
VV "205
VV (4*2+3,45*2+0,3*2)-0,9 14.600
VV "206
VV (9,9*2+5,95*2+0,35*2+0,15*6)-0,9 32.400
VV "207
VV (9,9*2+5,9*2+0,35*2+0,15*6)-0,9 32.300
VV Součet 130.860

66 M 28342165 lišta podlahová PVC zakončovací s fabionem m 133.477 123.50 16,484.41 CS ÚRS 2023 02
VV 130,86*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 133.477
VV Součet 133.477

67 K 998776101
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 2.273 996.51 2,265.07 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776101

D 781 Dokončovací práce - obklady 145,799.28

68 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr 
penetrační na stěnu m2 87.616 60.66 5,314.79 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781121011
VV "204
VV (1,2*1,5) "obklad za umyvadlem 1.800
VV "206
VV (1,2*1,5) "obklad za umyvadlem 1.800
VV "207
VV (1,2*1,5) "obklad za umyvadlem 1.800
VV "208
VV (5,55*2+3,2*2)*2,1 36.750
VV -(0,9*2,02) "dveře -1.818
VV -(0,9*1,25) "okno -1.125
VV (1,25*2)*0,25 "ostění 0.625
VV -(0,6*0,9)*2 "okno -1.080
VV ((0,9*2)*0,25)*2 "ostění 0.900
VV "209
VV (3,6*2+1,6*2)*2,1 21.840
VV -(0,9*2,02)*2 "dveře -3.636
VV -(0,8*2,02) "dveře -1.616
VV "210
VV (1,6*2+1,8*2)*2,1 14.280
VV -(0,9*2,02) "dveře -1.818
VV -(0,6*0,9) "okno -0.540
VV (0,9*2)*0,25 "ostění 0.450
VV "211
VV (3,55*2+1,5*2)*2,1 21.210
VV -(0,8*2,02) "dveře -1.616
VV -(0,6*0,9) "okno -0.540
VV (0,9*2)*0,25 "ostění 0.450
VV -(0,9*1,25) "okno -1.125
VV (1,25*2)*0,25 "ostění 0.625
VV Součet 87.616

69 K 781474113
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 
lepených flexibilním lepidlem maloformátových 
hladkých přes 12 do 19 ks/m2

m2 87.616 804.54 70,490.58 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781474113
VV 87,616 "obklad 87.616
VV Součet 87.616

70 M 59761071 obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 m2 96.378 660.33 63,641.28 CS ÚRS 2023 02
VV 87,616*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 96.378
VV Součet 96.378

71 K 781492211 Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného 
flexibilním cementovým lepidlem rohového m 31.100 137.07 4,262.88 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781492211
VV "204
VV (1,2+1,5*2) "obklad za umyvadlem 4.200
VV "206
VV (1,2+1,5*2) "obklad za umyvadlem 4.200
VV "207
VV (1,2+1,5*2) "obklad za umyvadlem 4.200
VV "208
VV (2,1+(1,25*2)+(0,9*4)) 8.200
VV "209
VV (2,1*2) 4.200
VV "210
VV (0,9*2) 1.800
VV "211
VV (0,9*2+1,25*2) 4.300
VV Součet 31.100

72 M 28342001 lišta ukončovací z PVC 8mm m 32.655 25.50 832.70 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 31,1*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 32.655
VV Součet 32.655

73 K 998781101
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 1.816 692.21 1,257.05 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781101

D 783 Dokončovací práce - nátěry 20,686.06

74 K 783314203 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí 
jednonásobný syntetický samozákladující m2 75.447 135.27 10,205.72 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783314203
VV "skladba SK 05
VV (6,15*16)*0,709 69.766
VV "zárubně pro PO dveře
VV ((0,9+2,02*2)*(0,05+0,1+0,05))*3 2.964
VV ((0,9+2,02*2)*(0,05+0,15+0,05)) 1.235
VV ((0,9+2,02*2)*(0,05+0,2+0,05)) 1.482
VV Součet 75.447

75 K 783315101 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 
syntetický standardní m2 75.447 12.31 928.75 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783315101
VV "skladba SK 05
VV (6,15*16)*0,709 69.766
VV "zárubně pro PO dveře
VV ((0,9+2,02*2)*(0,05+0,1+0,05))*3 2.964
VV ((0,9+2,02*2)*(0,05+0,15+0,05)) 1.235
VV ((0,9+2,02*2)*(0,05+0,2+0,05)) 1.482
VV Součet 75.447

76 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí 
jednonásobný syntetický standardní m2 75.447 126.60 9,551.59 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783317101
VV "skladba SK 05
VV (6,15*16)*0,709 69.766
VV "zárubně pro PO dveře
VV ((0,9+2,02*2)*(0,05+0,1+0,05))*3 2.964
VV ((0,9+2,02*2)*(0,05+0,15+0,05)) 1.235
VV ((0,9+2,02*2)*(0,05+0,2+0,05)) 1.482
VV Součet 75.447

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 122,367.86
77 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 777.529 36.61 28,465.34 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784121001
VV "201 (hlavní plocha)
VV (7,25*2+3,9*2)*3,5 78.050
VV -(1,65*((3+2,5)/2))*2 "průchod schodiště -9.075
VV (((1,65*1,3)+2,5*2)*0,45)*2 "ostění/nadpraží 6.431
VV -(0,9*2,02)*4 "dveře -7.272
VV (0,9+2,15*2)*0,35 "ostění/nadpraží dveře 1.820
VV -(0,9*2,15) "průchod do 202 -1.935
VV (0,9+2,15*2)*0,45 "ostění/nadpraží 2.340
VV -(2,7*(3+2,5)/2) "průchod -7.425
VV ((2,7*1,3)+(2,5*2))*0,45 "ostění/nadpraží 3.830
VV "201 (zadní plocha)
VV (3,45*2+1,85*2)*3,5 37.100
VV -(2,7*(3+2,5)/2) "průchod -7.425
VV -(0,9*2,02)*2 "dveře -3.636
VV (1,2+2,15*2)*0,3 "ostění/nadpraží výklenku 1.650
VV (0,9+2,15*2)*0,35 "ostění/nadpraží dveře 1.820
VV "202
VV (2,25*2+2,6*2)*3,5 33.950
VV -(0,9*2,15) "průchod do 201 -1.935
VV -(0,9*2,02) "dveře -1.818
VV -(1,1*2,125) "výtah -2.338
VV (1,1+2,125*2)*0,3 "ostění/nadpraží 1.605
VV "203
VV (5,9*2+3,63*2)*3,5 66.710
VV -(0,8*2,02) "dveře -1.616
VV -(1,2*2,1) "okno -2.520
VV (1,2+2,1*2)*0,375 "ostění/nadpraží 2.025
VV -(1,5*2,1)*2 "okno -6.300
VV ((1,5+2,1*2)*0,225)*2 "ostění/nadpraží 2.565
VV ((1,5+2,95*2)*0,15)*2 "ostění/nadpraží 2.220
VV "204
VV (9,8*2+5,95*2)*3,5 110.250
VV -(1,5*2,1)*5 "okno -15.750
VV ((1,5+2,1*2)*0,225)*5 "ostění/nadpraží 6.413
VV ((1,5+2,95*2)*0,15)*5 "ostění/nadpraží 5.550
VV -(0,9*2,02) "dveře -1.818
VV (1,25+2,15*2)*0,35 "ostění/nadpraží výklenek 1.943
VV "205
VV (4*2+3,45*2)*3,5 52.150
VV -(1,5*2,1) "okno -3.150
VV (1,5+2,1*2)*0,375 "ostění/nadpraží 2.138
VV (1,5+2,95*2)*0,3 "ostění/nadpraží 2.220
VV -(0,9*2,02) "dveře -1.818
VV "206
VV (9,9*2+5,95*5)*3,5 173.425
VV -(1,5*2,1)*3 "okno -9.450
VV ((1,5+2,1*2)*0,225)*3 "ostění/nadpraží 3.848
VV ((1,5+2,95*2)*0,15)*3 "ostění/nadpraží 3.330
VV -(0,9*2,02) "dveře -1.818
VV (1,3+2,1*2)*0,35 "ostění/nadpraží výklenek 1.925
VV "207
VV (9,9*2+5,9*2)*3,5 110.600
VV -(1,5*2,1)*5 "okno -15.750
VV ((1,5+2,1*2)*0,225)*5 "ostění/nadpraží 6.413
VV ((1,5+2,95*2)*0,15)*5 "ostění/nadpraží 5.550
VV -(0,9*2,02) "dveře -1.818
VV (0,9+2,15*2)*0,35 "ostění/nadpraží 1.820
VV "208
VV (5,55*2+3,2*2)*3,5 61.250
VV -(0,9*2,02) "dveře -1.818
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -(0,9*1,5) "okno -1.350
VV (0,9+1,5*2)*0,25 "ostění/nadpraží 0.975
VV -(0,6*0,9)*2 "okno -1.080
VV ((0,6+0,9*2)*0,25)*2 "ostění/nadpraží 1.200
VV "209
VV (3,6*2+1,6*2)*3,5 36.400
VV -(0,9*2,02)*2 "dveře -3.636
VV -(0,8*2,02) "dveře -1.616
VV "210
VV (1,6*2+1,8*2)*3,5 23.800
VV -(0,9*2,02) "dveře -1.818
VV -(0,6*0,9) "okno -0.540
VV (0,6+0,9*2)*0,25 "ostění/nadpraží 0.600
VV "211
VV (3,55*2+1,5*2)*3,5 35.350
VV -(0,8*2,02) "dveře -1.616
VV -(0,6*0,9) "okno -0.540
VV (0,6+0,9*2)*0,25 "ostění/nadpraží 0.600
VV -(0,9*1,5) "okno -1.350
VV (0,9+1,5*2)*0,25 "ostění/nadpraží 0.975
VV "212
VV (3,6*3,6)*4 51.840
VV ((1,7*2+1,65)*3,6)*2 36.360
VV -(1,2*2,1)*2 "okno -5.040
VV ((1,2+2,1*2)*0,275)*2 "ostění/nadpraží 2.970
VV -(1,7*(2,65+3,15)/2)*2 -9.860
VV (2,65*2+(1,7*1,3))*0,45 "ostění/nadpraží 3.380
VV (3,6*1,65)*2 "podhled schodiště 11.880
VV (1,65*3,6)*2 11.880
VV -(1,65*((3+2,5)/2))*2 "průchod schodiště -9.075
VV "odpočet obkladu
VV -87,616 -87.616
VV Součet 777.529

78 K 784121011 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v 
místnostech výšky do 3,80 m m2 777.529 1.84 1,430.65 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784121011
VV 777,529 "stěny 777.529
VV Součet 777.529

79 K 784171111
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) 
včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, 
oken, dveří v místnostech výšky do 3,80

m2 57.150 13.56 774.95 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171111
VV "okna
VV (1,5*2,1)*15 47.250
VV (0,9*1,5)*2 2.700
VV (1,2*2,1)*2 5.040
VV (0,6*0,9)*4 2.160
VV Součet 57.150

80 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 60.008 10.00 600.08 CS ÚRS 2023 02
VV 57,15*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 60.008
VV Součet 60.008

81 K 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková 
akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 1,074.889 24.22 26,033.81 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181121
VV 777,529 "stěny 777.529
VV 297,36 "stropy 297.360
VV Součet 1,074.889

82 K 784211101
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra 
dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 1,074.889 60.53 65,063.03 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211101
VV 777,529 "stěny 777.529
VV 297,36 "stropy 297.360
VV Součet 1,074.889

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 40,580.19

83 K HZS2491
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické 
výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických 
výpomocí

hod 119.000 341.01 40,580.19 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2491
VV (8,5*2)*7 "stavební přípomoce 119.000
VV Součet 119.000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 4. 8. 2023

Zadavatel: IČ: 00254053
Město Luby, Náměstí 5. května 164, Luby DIČ: CZ00254053

Zhotovitel: IČ: 28042484
DIČ: CZ28042484

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Vít Šubrt DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 106,855.41

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákl. přenesená 106,855.41 21.00% 0.00

sníž. přenesená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 106,855.41

Stavební úpravy 1. NP a 2. NP školního objektu v Lubech

ZTI2 - Zdravotně technick...

ColorMax s. r. o., Kasární náměstí 115/7, Cheb
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 8. 2023

Zadavatel: Město Luby, Náměstí 5. května 164, Luby Projektant:  
Zhotovitel: ColorMax s. r. o., Kasární náměstí 115/7, Cheb Zpracovatel: Vít Šubrt

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 106,855.41

HSV - Práce a dodávky HSV 519.81
    997 - Přesun sutě 519.81

PSV - Práce a dodávky PSV 103,437.01
    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 11,508.17

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 58,159.49

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 33,769.35

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 2,898.59

ZTI2 - Zdravotně technick...

Stavební úpravy 1. NP a 2. NP školního objektu v Lubech
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 8. 2023

Zadavatel: Město Luby, Náměstí 5. května 164, Luby Projektant:  
Zhotovitel: ColorMax s. r. o., Kasární náměstí 115/7, Cheb Zpracovatel: Vít Šubrt

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 106,855.41

D HSV Práce a dodávky HSV 519.81

D 997 Přesun sutě 519.81

1 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 
výšky do 6 m

t 0.244 928.01 226.43 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013211

2 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0.244 348.47 85.03 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501

3 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 3.904 15.37 60.00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509
VV 0,244*16 "Přepočtené koeficientem množství 3.904
VV Součet 3.904

4 K 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 09 04

t 0.244 608.00 148.35 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871

D PSV Práce a dodávky PSV 103,437.01

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 11,508.17

5 K 721171903 Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky 
do potrubí DN 50 kus 6.000 469.23 2,815.38 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721171903
VV "umyvadla v učebnách
VV 3 3.000
VV "umyvadla na WC
VV 3 3.000
VV Součet 6.000

6 K 721171905 Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky 
do potrubí DN 110 kus 4.000 782.11 3,128.44 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721171905
VV "WC
VV 3 3.000
VV "Výlevka
VV 1 1.000
VV Součet 4.000

7 K 721171913 Opravy odpadního potrubí plastového propojení 
dosavadního potrubí DN 50 kus 6.000 385.76 2,314.56 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721171913
VV "umyvadla v učebnách
VV 3 3.000
VV "umyvadla na WC
VV 3 3.000
VV Součet 6.000

8 K 721171915 Opravy odpadního potrubí plastového propojení 
dosavadního potrubí DN 110 kus 4.000 566.61 2,266.44 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721171915
VV "WC
VV 3 3.000
VV "Výlevka
VV 1 1.000
VV Součet 4.000

9 K 721220801 Demontáž zápachových uzávěrek do DN 70 kus 3.000 245.19 735.57 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721220801

10 K 998721101
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0.016 15,486.00 247.78 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721101

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 58,159.49
11 K 725110814 Demontáž klozetů kombi soubor 3.000 207.93 623.79 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725110814

12 K 725112022 Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné 
stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný soubor 3.000 4,837.67 14,513.01 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725112022
VV "208
VV 1 1.000
VV "210
VV 1 1.000
VV "211
VV 1 1.000

Stavební úpravy 1. NP a 2. NP školního objektu v Lubech

ZTI2 - Zdravotně technick...
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 3.000

13 K 725121511 Pisoárové záchodky keramické bez splachovací 
nádrže urinál odsávací, přívod vody vnitřní vodorovný soubor 2.000 4,009.17 8,018.34 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725121511

14 K 725122814 Demontáž pisoárů s nádrží a 2 záchodky soubor 1.000 291.10 291.10 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725122814

15 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur 
umyvadel soubor 3.000 161.87 485.61 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725210821

16 K 725211604
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur 
připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na 
sifon, šířka umyvadla 650 mm

soubor 3.000 4,220.03 12,660.09 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725211604

17 K 725291711 Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované 
madlo krakorcové dl 550 mm soubor 1.000 1,282.86 1,282.86 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725291711

18 K 725291722 Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované 
madla krakorcová sklopná, délky 834 mm soubor 1.000 1,680.86 1,680.86 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725291722

19 K 725330820 Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez 
nádrže a splachovacího potrubí diturvitových soubor 1.000 254.44 254.44 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725330820

20 K 725331111 Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže 
keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm soubor 1.000 7,410.99 7,410.99 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725331111
VV "208
VV 1 1.000
VV Součet 1.000

21 K 725820801 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 soubor 7.000 97.03 679.21 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725820801
VV "umyvadla v učebnách
VV 3 3.000
VV "umyvadla na WC
VV 3 3.000
VV "pro výlevku
VV 1 1.000
VV Součet 7.000

22 K 725822613 Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí soubor 6.000 1,029.99 6,179.94 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725822613
VV "umyvadla v učebnách
VV 3 3.000
VV "umyvadla na WC
VV 3 3.000
VV Součet 6.000

23 K 725831311 Baterie vanové nástěnné pákové bez příslušenství soubor 1.000 1,259.19 1,259.19 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725831311
VV 1 "pro výlevku 1.000
VV Součet 1.000

24 K 725861102 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro 
umyvadla DN 40 kus 6.000 250.25 1,501.50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725861102
VV "umyvadla v učebnách
VV 3 3.000
VV "umyvadla na WC
VV 3 3.000
VV Součet 6.000

25 K 998725101
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0.163 8,089.30 1,318.56 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725101

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 33,769.35

26 K 726111031
Předstěnové instalační systémy pro zazdění do 
masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety 
ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm

soubor 3.000 11,256.45 33,769.35 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/726111031

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 2,898.59

27 K HZS2491
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické 
výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických 
výpomocí

hod 8.500 341.01 2,898.59 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2491
VV 8,5 "stavební přípomoce 8.500
VV Součet 8.500
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 4. 8. 2023

Zadavatel: IČ: 00254053
Město Luby, Náměstí 5. května 164, Luby DIČ: CZ00254053

Zhotovitel: IČ: 28042484
DIČ: CZ28042484

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Vít Šubrt DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 219,622.55

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákl. přenesená 219,622.55 21.00% 0.00

sníž. přenesená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 219,622.55

Stavební úpravy 1. NP a 2. NP školního objektu v Lubech

UT2 - Vytápění - 2.NP

ColorMax s. r. o., Kasární náměstí 115/7, Cheb
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 8. 2023

Zadavatel: Město Luby, Náměstí 5. května 164, Luby Projektant:  
Zhotovitel: ColorMax s. r. o., Kasární náměstí 115/7, Cheb Zpracovatel: Vít Šubrt

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 219,622.55

HSV - Práce a dodávky HSV 14,542.67
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4,467.77

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 8,118.96

    997 - Přesun sutě 1,205.80

    998 - Přesun hmot 750.14

PSV - Práce a dodávky PSV 193,614.02
    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 56,177.16

    734 - Ústřední vytápění - armatury 14,097.24

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 123,339.62

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 11,465.86

UT2 - Vytápění - 2.NP

Stavební úpravy 1. NP a 2. NP školního objektu v Lubech
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 8. 2023

Zadavatel: Město Luby, Náměstí 5. května 164, Luby Projektant:  
Zhotovitel: ColorMax s. r. o., Kasární náměstí 115/7, Cheb Zpracovatel: Vít Šubrt

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 219,622.55

D HSV Práce a dodávky HSV 14,542.67

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4,467.77
1 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 8.085 552.60 4,467.77 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612135101
VV (80,85*0,1) 8.085
VV Součet 8.085

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8,118.96

2 K 974032133
Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, 
tvárnic, desek z dutých cihel nebo tvárnic do hl. 50 mm 
a šířky do 100 mm

m 80.850 100.42 8,118.96 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974032133
VV "DN 15
VV "stoupačky
VV (4,8*2) "10-3 9.600
VV (4,8*2) "5-3) 9.600
VV "propojení VK vodorovně
VV 1,25 "1-2 1.250
VV 2 "9-2 2.000
VV 2 "6-2 2.000
VV 1 "5-2 1.000
VV 3,5 "4-2 3.500
VV "dopojení VK
VV (0,3*13) 3.900
VV "DN 20
VV "stoupačky
VV (4,8*2) "2-3 9.600
VV (4,8*2) "12-4 9.600
VV (4,8*2) "11-4 9.600
VV (4,8*2) "8-3 9.600
VV (4,8*2) "7-3 9.600
VV Součet 80.850

D 997 Přesun sutě 1,205.80

3 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 
výšky do 6 m

t 0.566 928.00 525.25 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013211

4 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0.566 348.47 197.23 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501

5 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 9.056 15.37 139.19 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509
VV 0,566*16 "Přepočtené koeficientem množství 9.056
VV Součet 9.056

6 K 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 09 04

t 0.566 608.00 344.13 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871

D 998 Přesun hmot 750.14

7 K 998018001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 
s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t 0.453 1,655.94 750.14 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998018001

D PSV Práce a dodávky PSV 193,614.02

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 56,177.16

8 K 733111503
Potrubí z trubek ocelových závitových černých 
spojovaných lisováním bezešvých PN 16 do 110°C DN 
15

m 32.850 568.75 18,683.44 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733111503
VV "stoupačky
VV (4,8*2) "10-3 9.600
VV (4,8*2) "5-3) 9.600
VV "propojení VK vodorovně
VV 1,25 "1-2 1.250
VV 2 "9-2 2.000
VV 2 "6-2 2.000
VV 1 "5-2 1.000

Stavební úpravy 1. NP a 2. NP školního objektu v Lubech

UT2 - Vytápění - 2.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3,5 "4-2 3.500
VV "dopojení VK
VV (0,3*13) 3.900
VV Součet 32.850

9 K 733111504
Potrubí z trubek ocelových závitových černých 
spojovaných lisováním bezešvých PN 16 do 110°C DN 
20

m 48.000 744.99 35,759.52 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733111504
VV "stoupačky
VV (4,8*2) "2-3 9.600
VV (4,8*2) "12-4 9.600
VV (4,8*2) "11-4 9.600
VV (4,8*2) "8-3 9.600
VV (4,8*2) "7-3 9.600
VV Součet 48.000

10 K 733190107
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek 
ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) 
z trubek ocelových závitových DN do 40

m 80.850 16.91 1,367.17 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733190107
VV "DN 15
VV "stoupačky
VV (4,8*2) "10-3 9.600
VV (4,8*2) "5-3) 9.600
VV "propojení VK vodorovně
VV 1,25 "1-2 1.250
VV 2 "9-2 2.000
VV 2 "6-2 2.000
VV 1 "5-2 1.000
VV 3,5 "4-2 3.500
VV "dopojení VK
VV (0,3*13) 3.900
VV "DN 20
VV "stoupačky
VV (4,8*2) "2-3 9.600
VV (4,8*2) "12-4 9.600
VV (4,8*2) "11-4 9.600
VV (4,8*2) "8-3 9.600
VV (4,8*2) "7-3 9.600
VV Součet 80.850

11 K 998733101
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0.134 2,739.03 367.03 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998733101

D 734 Ústřední vytápění - armatury 14,097.24

12 K 734221682
Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro 
ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných 
těles VK

kus 13.000 287.68 3,739.84 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734221682
VV 1 "203 1.000
VV 2 "204 2.000
VV 1 "205 1.000
VV 2 "206 2.000
VV 3 "207 3.000
VV 1 "208 1.000
VV 1 "210 1.000
VV 1 "211 1.000
VV 1 "212 1.000
VV Součet 13.000

13 K 734261402 Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 
110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18 kus 13.000 795.05 10,335.65 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734261402
VV 1 "203 1.000
VV 2 "204 2.000
VV 1 "205 1.000
VV 2 "206 2.000
VV 3 "207 3.000
VV 1 "208 1.000
VV 1 "210 1.000
VV 1 "211 1.000
VV 1 "212 1.000
VV Součet 13.000

14 K 998734101
Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0.011 1,977.35 21.75 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998734101

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 123,339.62

15 K 735152272

Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 
MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní 
plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 
500 mm / 501 W

kus 2.000 5,915.74 11,831.48 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152272
VV 1 "210 1.000
VV 1 "211 1.000
VV Součet 2.000

16 K 735152275

Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 
MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní 
plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 
800 mm / 802 W

kus 1.000 6,860.98 6,860.98 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152275
VV 1 "212 1.000
VV Součet 1.000

17 K 735152457

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 
výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1000 
mm / 1117 W

kus 3.000 9,961.92 29,885.76 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152457
VV 3 "207 3.000
VV Součet 3.000

18 K 735152459

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 
výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1200 
mm / 1340 W

kus 1.000 10,898.29 10,898.29 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152459
VV 1 "205 1.000
VV Součet 1.000

19 K 735152475

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 
výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm 
/ 1030 W

kus 1.000 9,262.24 9,262.24 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152475
VV 1 "208 1.000
VV Součet 1.000

20 K 735152476

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 
výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm 
/ 1159 W

kus 1.000 9,762.57 9,762.57 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152476
VV 1 "203 1.000
VV Součet 1.000

21 K 735152477

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 
výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 
mm / 1288 W

kus 2.000 10,755.79 21,511.58 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152477
VV 2 "206 2.000
VV Součet 2.000

22 K 735152479

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 
výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 
mm / 1546 W

kus 2.000 11,264.19 22,528.38 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152479
VV 2 "204 2.000
VV Součet 2.000

23 K 998735101
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0.341 2,341.18 798.34 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998735101

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 11,465.86
24 K HZS2222 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění 

stavebních instalací topenář odborný hod 20.500 559.31 11,465.86 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2222
VV 12 "topná zkouška 12.000
VV 8,5 "odzkoušení a zajištění jednotlivých okruhů 8.500
VV Součet 20.500
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 4. 8. 2023

Zadavatel: IČ: 00254053
Město Luby, Náměstí 5. května 164, Luby DIČ: CZ00254053

Zhotovitel: IČ: 28042484
DIČ: CZ28042484

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Vít Šubrt DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 490,705.74

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákl. přenesená 490,705.74 21.00% 0.00

sníž. přenesená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 490,705.74

Stavební úpravy 1. NP a 2. NP školního objektu v Lubech

EIS - Elektroinstalace

ColorMax s. r. o., Kasární náměstí 115/7, Cheb
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 8. 2023

Zadavatel: Město Luby, Náměstí 5. května 164, Luby Projektant:  
Zhotovitel: ColorMax s. r. o., Kasární náměstí 115/7, Cheb Zpracovatel: Vít Šubrt

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 490,705.74

HSV - Práce a dodávky HSV 78,627.86
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5,802.30

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 24,457.50

    997 - Přesun sutě 931.63

    998 - Přesun hmot 2,460.43

    oddíl 96 - Bourání konstrukcí: 44,976.00

M - Práce a dodávky M 412,077.88
    oddíl M21 - Montáže silnoproud: 406,196.08

    oddíl M46 - Zemní práce prováděné při externích montážích: 5,881.80

EIS - Elektroinstalace

Stavební úpravy 1. NP a 2. NP školního objektu v Lubech
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 8. 2023

Zadavatel: Město Luby, Náměstí 5. května 164, Luby Projektant:  
Zhotovitel: ColorMax s. r. o., Kasární náměstí 115/7, Cheb Zpracovatel: Vít Šubrt

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 490,705.74

D HSV Práce a dodávky HSV 78,627.86

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5,802.30
1 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 10.500 552.60 5,802.30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612135101
VV (150*0,07) 10.500
VV Součet 10.500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 24,457.50

2 K 974032122
Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, 
tvárnic, desek z dutých cihel nebo tvárnic do hl. 30 mm 
a šířky do 70 mm

m 150.000 163.05 24,457.50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974032122

D 997 Přesun sutě 931.63

3 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 
výšky do 6 m

t 0.450 928.01 417.60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013211

4 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0.450 314.45 141.50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501

5 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 7.200 13.74 98.93 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509
VV 0,45*16 "Přepočtené koeficientem množství 7.200
VV Součet 7.200

6 K 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 09 04

t 0.450 608.00 273.60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871

D 998 Přesun hmot 2,460.43

7 K 998018001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 
s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t 0.588 4,184.40 2,460.43 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998018001

D oddíl 96 Bourání konstrukcí: 44,976.00
8 K C-974029122-0 RYHY ZDI KAMENNE HL DO 3CM S DO 7CM M 150.000 282.34 42,351.00 CS RONET 2023 01
9 K C-979081002-0 NAKLADKA VYBOUR HMOT DO PLAST PYTLU T 0.750 3,500.00 2,625.00 CS RONET 2023 01

D M Práce a dodávky M 412,077.88

D oddíl M21 Montáže silnoproud: 406,196.08
10 K M-210800137-0 KABEL CYKY 750V POD OMIT STROP (MONT.) M 580.000 48.88 28,350.40 CS RONET 2023 01

11 K H-34111100-1 KABEL INSTAL CU JADRO CYKY-J 5x6mm2 (DOD) M 25.000 121.08 3,027.00 CS RONET 2023 01

12 K H-34111036-1 KABEL INSTAL CU JADRO CYKY-J 3x2,5mm2 (DOD) M 145.000 30.73 4,455.85 CS RONET 2023 01

13 K H-34111030-1 KABEL INSTAL CU JADRO CYKY-J 3x1,5mm2 (DOD) M 400.000 18.63 7,452.00 CS RONET 2023 01

14 K M-210110041-0 SPINAC ZAPUSTENY JEDNOPOL (MONT.) KS 10.000 420.93 4,209.30 CS RONET 2023 01
15 K M-210110043-0 SPINAC ZAPUSTENY SERIOVY (MONT.) KS 2.000 434.91 869.82 CS RONET 2023 01
16 K H-34530336-1 SPINAC JEDNOPOL (DOD.) KS 10.000 236.99 2,369.90 CS RONET 2023 01
17 K H-34530337-1 SPINAC SERIOVY (DOD.) KS 2.000 285.57 571.14 CS RONET 2023 01
18 K M-210111003-0 ZASUVKA DOMOV,VESTAV (MONT.) KS 37.000 217.62 8,051.94 CS RONET 2023 01
19 K H-34550315-1 ZASUVKA VESTAVNA 250V (DOD.) KS 37.000 253.81 9,390.97 CS RONET 2023 01
20 K M-211200011-0 SVITIDLO (MONT.) KS 71.000 564.44 40,075.24 CS RONET 2023 01
21 K H-34833145-1 SVITIDLO A DLE PD (DOD.) KS 36.000 1,857.19 66,858.84 CS RONET 2023 01
22 K H-34833140-1 SVITIDLO B DLE PD (DOD.) KS 10.000 2,184.26 21,842.60 CS RONET 2023 01
23 K H-34828310-1 SVITIDLO C DLE PD (DOD.) KS 15.000 2,581.39 38,720.85 CS RONET 2023 01
24 K H-34828116-1 SVITIDLO D DLE PD (DOD.) KS 7.000 2,207.61 15,453.27 CS RONET 2023 01
25 K M-211200101-0 SVITIDLO NOUZOVE ORIENTAC (DOD+MONT.) KS 3.000 1,004.52 3,013.56 CS RONET 2023 01

Stavební úpravy 1. NP a 2. NP školního objektu v Lubech

EIS - Elektroinstalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 K M-H-R1 ROZVADEC +RP2 (DOD.+MONT.) KS 1.000 77,748.55 77,748.55

27 K M-H-R2 PIR CIDLO S MOZNOSTI RUC. OVL (DOD+MONT) KS 11.000 893.23 9,825.53

28 K M-H-R3 VOLACI SYSTEM PRO INVALIDY (DOD+MONT.) KS 1.000 22,748.00 22,748.00
29 K M-H-R6 VENTILATOR WC (DOD. +MONT) KS 4.000 1,535.37 6,141.48
30 K H-R4 DROBNY EL. INST. MAT. (DOD.) KS 1.000 10,890.00 10,890.00
31 K H-R5 VYCHOZI REVIZE ELEKTRO KS 1.000 21,296.00 21,296.00
32 K M-210271001-0 UCPAVKA KAB PRUCH D40MM-PROTIPOZAR KS 4.000 708.46 2,833.84 CS RONET 2023 01

D oddíl M46 Zemní práce prováděné při externích montážích: 5,881.80
33 K M-460680021-0 PRURAZ ZDI CIHLA 15cm KS 10.000 588.18 5,881.80 CS RONET 2023 01
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double
Suť A Suť položky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt
Vedlejší a ostatní náklady

Soupis prací

Datová věta
Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH



Harmonogram stavby „Stavební úpravy 1. NP a 2. NP školního objektu v Lubech

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Začátek Konec Délka trvání

Stavební úpravy 1. NP a 2. NP školního objektu v Lubech 02.10.2023 22.12.2023 71.00

  Stavebně konstrukč... 02.10.2023 22.12.2023 71.00

    Práce a dodávky HSV 02.10.2023 22.12.2023 71.00
      Svislé a kompletní konstrukce 02.10.2023 12.12.2023 62.00

      Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 16.10.2023 05.12.2023 43.34

      Ostatní konstrukce a práce, bourání 02.10.2023 11.10.2023 9.00

      Přesun sutě 02.10.2023 11.10.2023 9.00

      Přesun hmot 02.10.2023 22.12.2023 71.00

    Práce a dodávky PSV 16.10.2023 19.12.2023 56.00
      Konstrukce suché výstavby 16.10.2023 30.10.2023 12.92

      Konstrukce truhlářské 02.12.2023 07.12.2023 5.00

      Konstrukce zámečnické 11.12.2023 19.12.2023 8.00

      Podlahy z dlaždic 25.11.2023 01.12.2023 6.00

      Dokončovací práce - obklady 27.11.2023 02.12.2023 6.00

      Dokončovací práce - nátěry 18.12.2023 19.12.2023 2.00

      Dokončovací práce - malby a tapety 04.12.2023 19.12.2023 14.00

    Hodinové zúčtovací sazby 02.10.2023 22.12.2023 71.00

  Stavebně konstrukč... 02.10.2023 22.12.2023 71.00

    Práce a dodávky HSV 02.10.2023 22.12.2023 71.00
      Vodorovné konstrukce 23.10.2023 28.10.2023 6.00

      Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 02.10.2023 07.10.2023 5.75

      Ostatní konstrukce a práce, bourání 02.10.2023 24.10.2023 20.00

      Přesun sutě 02.10.2023 24.10.2023 20.00

      Přesun hmot 02.10.2023 22.12.2023 71.00

    Práce a dodávky PSV 19.10.2023 21.12.2023 55.00
      Izolace tepelné 06.11.2023 09.11.2023 4.00

      Konstrukce tesařské 19.10.2023 23.10.2023 4.00

Popis

Rok 2023
Měsíc Říjen Listopad Prosinec
Týden



      Konstrukce suché výstavby 20.11.2023 06.12.2023 15.00

      Konstrukce truhlářské 01.12.2023 13.12.2023 11.00

      Podlahy z dlaždic 28.11.2023 13.12.2023 14.00

      Podlahy povlakové 04.12.2023 15.12.2023 11.00

      Dokončovací práce - obklady 07.11.2023 23.11.2023 15.00

      Dokončovací práce - nátěry 01.12.2023 11.12.2023 9.00

      Dokončovací práce - malby a tapety 04.12.2023 21.12.2023 16.00

    Hodinové zúčtovací sazby 02.10.2023 22.12.2023 71.00

  Elektroinstalace 16.10.2023 22.12.2023 59.00

    Práce a dodávky HSV 16.10.2023 22.12.2023 59.00
      Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 16.10.2023 06.11.2023 19.00

      Ostatní konstrukce a práce, bourání 16.10.2023 18.10.2023 2.45

      Přesun sutě 16.10.2023 23.10.2023 7.00

      Přesun hmot 16.10.2023 22.12.2023 59.00

      Bourání konstrukcí: 16.10.2023 20.10.2023 4.50

    Práce a dodávky M 16.10.2023 20.12.2023 57.00
      Montáže silnoproud: 16.10.2023 20.12.2023 57.00

      Zemní práce prováděné při externích montážích: 16.10.2023 19.10.2023 4.00

  Vytápění - 1.NP 24.10.2023 11.12.2023 42.00

    Práce a dodávky HSV 24.10.2023 25.11.2023 29.00
      Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 16.11.2023 22.11.2023 6.00

      Ostatní konstrukce a práce, bourání 24.10.2023 31.10.2023 7.00

      Přesun sutě 20.11.2023 25.11.2023 6.00

      Přesun hmot 20.11.2023 25.11.2023 6.00

    Práce a dodávky PSV 24.10.2023 11.12.2023 42.00
      Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 24.10.2023 14.11.2023 19.00

      Ústřední vytápění - armatury 02.11.2023 14.11.2023 11.00

      Ústřední vytápění - otopná tělesa 28.11.2023 11.12.2023 12.00

    Hodinové zúčtovací sazby 24.10.2023 25.11.2023 29.00

  Vytápění - 2.NP 02.10.2023 11.12.2023 61.00

    Práce a dodávky HSV 24.10.2023 11.12.2023 42.00
      Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 25.10.2023 15.11.2023 19.00

      Ostatní konstrukce a práce, bourání 27.11.2023 05.12.2023 8.00

      Přesun sutě 24.10.2023 11.12.2023 42.00

      Přesun hmot 24.10.2023 11.12.2023 42.00



    Práce a dodávky PSV 02.10.2023 02.10.2023 0.18
      Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 02.10.2023 02.10.2023 0.18

      Ústřední vytápění - armatury 02.10.2023 02.10.2023 0.02

      Ústřední vytápění - otopná tělesa 02.10.2023 02.10.2023 0.04

    Hodinové zúčtovací sazby 25.10.2023 11.12.2023 41.00

  Vedlejší rozpočtov... 02.10.2023 22.12.2023 71.00

    Vedlejší rozpočtové náklady 02.10.2023 22.12.2023 71.00
      Průzkumné, geodetické a projektové práce 02.10.2023 05.12.2023 56.00

      Zařízení staveniště 02.10.2023 22.12.2023 71.00

      Inženýrská činnost 02.10.2023 22.12.2023 71.00

  Vedlejší rozpočtov... 02.10.2023 22.12.2023 71.00

    Vedlejší rozpočtové náklady 02.10.2023 22.12.2023 71.00
      Průzkumné, geodetické a projektové práce 02.10.2023 05.12.2023 56.00

      Zařízení staveniště 02.10.2023 22.12.2023 71.00

      Inženýrská činnost 02.10.2023 22.12.2023 71.00

  Zdravotně technick... 25.10.2023 12.12.2023 42.00

    Práce a dodávky PSV 25.10.2023 12.12.2023 42.00
      Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 25.10.2023 02.11.2023 8.00

      Zdravotechnika - zařizovací předměty 29.11.2023 12.12.2023 12.00

    Hodinové zúčtovací sazby 25.10.2023 12.12.2023 42.00

  Zdravotně technick... 06.11.2023 12.12.2023 32.00

    Práce a dodávky HSV 06.11.2023 10.11.2023 5.00
      Přesun sutě 06.11.2023 10.11.2023 5.00

    Práce a dodávky PSV 06.11.2023 12.12.2023 32.00
      Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 06.11.2023 14.11.2023 8.00

      Zdravotechnika - zařizovací předměty 05.12.2023 12.12.2023 7.00

      Zdravotechnika - předstěnové instalace 08.11.2023 15.11.2023 7.00

    Hodinové zúčtovací sazby 06.11.2023 12.12.2023 32.00



 

Příloha č. 4 

PODDODAVATELSKÉ SCHÉMA 

 
s jejichž pomocí bude účastník plnit předmět zakázky  

 
Stavební úpravy 1.NP a 2.NP školního objektu v Lubech 

  

Číslo Popis části veřejné zakázky Označení poddodavatele  
(obchodní firma, IČ) 

Výše finančního 
plnění v Kč  
včetně DPH 

Podíl v % 

1. Elektroinstalace David Šíp, IČ: 699 57 681 593 754,26 12,17 

2. Ústřední vytápění Václav Merhout, IČ: 626 12 468 516 009,34 10,57 

3. Zdravotně technické instalace Václav Merhout, IČ: 626 12 468 151 683,18 3,11 

4. Podlahy povlakové  Petr Sedlák, IČ: 626 16 153 357 782,98 7,33 

5.     

Celkový podíl v %  

(pozn. dodavatel může doplnit v případě potřeby i další řádky) 
 
V(e) Chebu dne 11. 8. 2023 
 
 
              Milan Baranec, jednatel 
  Jméno, příjmení a funkce oprávněné osoby 
  podpis (případně razítko) 
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