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DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo 

k provedení díla  

Dešťová kanalizace a vodovodní a kanalizační přípojky v lokalitě U Starého nádraží  

mezi těmito smluvními stranami: 

 

Objednatel 
Název: Město Hranice 
Sídlo: U Pošty 182, 351 24 Hranice  
IČ: 00253961 
DIČ: CZ00253961 
Statutární zástupce: Ing. Daniel Mašlár, starosta města 
 

 

Zhotovitel 
Název: KREJČÍ VODOVODY s.r.o. 
Sídlo: Výhledy 65, 352 01 Hazlov 
IČ: 09561781 
DIČ: CZ27968782 
Statutární zástupce: Petr Krejčí, jednatel společnosti 
Obchodní rejstřík: spisová značka C 39820 vedená u Krajského soudu v Plzni 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Číslo běžného účtu: 123-2729220277/0100 
Kontaktní osoba: Petr Krejčí, jednatel společnosti 
Tel: +420 602 760 098 
Email: krejci@vodovodykrejci.cz 

 

 

Preambule 

Smluvní strany, postupem s přiměřeným využitím § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných  
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) se dohodli o změně stávající smlouvy o dílo ze 
dne 28.08.2024 (dále jen „smlouva o dílo“), spočívající ve změně ceny díla z důvodu menšího objemu 
prací – menší rozsah pažení výkopu, menší objem těžko rozpojitelných hornin, neprovádění revizních 
šachet a uličních vpustí a víceprací v podobě větší objem výkopů a více přesunů materiálu. Tyto 
skutečnosti objektivně nastaly až v průběhu realizace předmětného díla a objednatel ani zhotovitel je 
nebyli schopni s náležitou péčí dopředu předvídat. 

 

I. Předmět dodatku 

Původní znění odstavce 1. článku V. Cena díla smlouvy o dílo ve znění: 

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

Cena bez DPH :                1 938 431,50 Kč 
DPH 21 % :                           407 070,62    Kč 
Cena včetně DPH :          2 345 502,12 Kč 

 
se ruší a nahrazuje se novým zněním:  
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1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 
Cena bez DPH  1 832 823,79 Kč 

DPH 21 %     384 892,99  Kč 

Cena včetně DPH 2 217 716,79 Kč 

 
 

II. Závěrečná ustanovení  
 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti. 
 

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran.  

2. Dodatek je uzavírán v souladu usnesením RM č. 11/06/25 ze dne 13.03.2025. 
 
 
 

 

V Hranicích dne ………………..                                                         V Chebu dne…………………. 

 

 

  

…………………………………………………………                                               ………………………………………………………… 

                  Ing. Daniel Mašlár                                                                             Petr Krejčí 

                  starosta města                                                                                    jednatel společnosti   

                  za objednatele               za zhotovitele 

 

 

Přílohy: 

- Rozpočet méně a víceprací 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 1. 10. 2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 384 893,02 Kč              

snížená

Cena s DPH v 2 217 716,79 Kč    

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů 1 832 823,77 Kč    2 217 716,79 Kč         

262 854,54 318 054,01 Kč               

252 929,76 306 045,01 Kč               

1 317 039,48 1 593 617,77 Kč            

IMPORT

HRANICE - Skutečnost  ul. U starého nádraží, Hranice _zadání_Opravené

1 938 431,50

Sazba daně Základ daně Výše daně

1 938 431,50 407 070,6221,00%

0,00 0,0012,00%

HRANICE - Skutečnost  ul. U starého nádraží, Hranice _zadání_Opravené

1. 10. 2024

 

 

CZK 2 345 502,12

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

448 367,73370 551,84SO301-2 Vodovod - přípojky

1 938 431,50 2 345 502,12

466 110,72385 215,47SO302-2 Splašková kanal...

1 431 023,671 182 664,19SO303-1 Dešťová kanalizace

Skutečnost

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 832 823,77 Kč                 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1. 10. 2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Množství Cena Celkem
Více práce / méně 

práce

Náklady ze soupisu prací 370 551,84 262 854,54 -107 697,30

HSV - Práce a dodávky HSV 358 551,84 250 854,54 -107 697,30

    1 - Zemní práce 279 706,72 172 009,42 -107 697,30

    4 - Vodorovné konstrukce 6 411,65 6 411,65 0,00

    8 - Trubní vedení 37 221,02 37 221,02 0,00

    998 - Přesun hmot 35 212,45 35 212,45 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 12 000,00 12 000,00 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 12 000,00 12 000,00 0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1. 10. 2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Množství Cena Celkem
Více práce / méně 

práce

Náklady soupisu celkem 370 551,84 262 854,54 -107 697,30

D HSV Práce a dodávky HSV 358 551,84 250 854,54 -107 697,30

D 1 Zemní práce 279 706,72 172 009,42 -107 697,30

1 K 129001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 

blízkosti inženýrských sítí
m3 13,859 417,60 5 787,52 13,859 5 787,52 Kč                0,00 Kč-                 

35 K 132251103
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
m3 0,000 554,40 0,00 90,083 49 942,02 Kč              49 942,02 Kč        

2 K 132254103
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
m3 69,295 702,40 48 672,81 0 -  Kč                         48 672,81 Kč-        

36 K 132351102
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně
m3 0,000 936,00 0,00 48,506 45 401,62 Kč              45 401,62 Kč        

3 K 132354102
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně
m3 41,577 1 200,00 49 892,40 0 -  Kč                         49 892,40 Kč-        

4 K 132454102
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3 strojně
m3 20,788 1 728,00 35 921,66 0 -  Kč                         35 921,66 Kč-        

5 K 132554101
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 20 m3 strojně
m3 6,929 2 560,00 17 738,24 0 -  Kč                         17 738,24 Kč-        

6 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 461,962 60,00 27 717,72 0 -  Kč                         27 717,72 Kč-        

7 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
m2 461,962 50,00 23 098,10 0 -  Kč                         23 098,10 Kč-        

8 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3

m3 16,641 243,20 4 047,09 16,641 4 047,09 Kč                0,00 Kč                 

9 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 266,256 18,48 4 920,41 266,256 4 920,41 Kč                0,00 Kč                 

10 K 162751137

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 a 5

m3 16,641 281,60 4 686,11 16,641 4 686,11 Kč                0,00 Kč-                 

11 K 162751139

Příplatek k vodorovnému přemístění 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 266,256 21,68 5 772,43 266,256 5 772,43 Kč                0,00 Kč                 

12 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 59,908 250,00 14 977,00 59,908 14 977,00 Kč              -  Kč                   

13 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 105,307 124,00 13 058,07 105,307 13 058,07 Kč              0,00 Kč-                 

14 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 26,490 184,00 4 874,16 26,49 4 874,16 Kč                -  Kč                   

15 M 58337308 štěrkopísek frakce 0/2 t 52,980 350,00 18 543,00 52,98 18 543,00 Kč              -  Kč                   

D 4 Vodorovné konstrukce 6 411,65 6 411,65 0,00

16 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 6,792 944,00 6 411,65 6,792 6 411,65 Kč                0,00 Kč-                 

D 8 Trubní vedení 37 221,02 37 221,02 0,00

SO301-2 - Vodovod - přípojky

HRANICE - Skutečnost  ul. U starého nádraží, Hranice _zadání_Opravené

SO301-2 - Vodovod - přípojky

Skutečnost

Skutečnost

HRANICE - Skutečnost  ul. U starého nádraží, Hranice _zadání_Opravené
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Množství Cena Celkem
Více práce / méně 

práce

17 K 722219191 Montáž zemních souprav ostatní typ kus 11,000 116,00 1 276,00 11 1 276,00 Kč                -  Kč                   

19 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 m 113,200 44,00 4 980,80 113,2 4 980,80 Kč                -  Kč                   

20 K 871161211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm
m 113,200 67,20 7 607,04 113,2 7 607,04 Kč                -  Kč                   

22 K 877161101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE 

trub d 32
kus 11,000 190,40 2 094,40 11 2 094,40 Kč                -  Kč                   

24 K 877241101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE 

trub d 90
kus 11,000 257,60 2 833,60 11 2 833,60 Kč                -  Kč                   

27 K 877241122
Montáž elektro navrtávacích T-kusů s 360° odbočkou 

na vodovodním potrubí z PE trub d 90/32
kus 11,000 299,20 3 291,20 11 3 291,20 Kč                -  Kč                   

29 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 m 113,200 17,12 1 937,98 113,2 1 937,98 Kč                0,00 Kč                 

30 K 899401111 Osazení poklopů litinových ventilových kus 11,000 1 200,00 13 200,00 11 13 200,00 Kč              -  Kč                   

D 998 Přesun hmot 35 212,45 35 212,45 0,00

33 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 54,173 650,00 35 212,45 54,173 35 212,45 Kč              -  Kč                   

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 12 000,00 12 000,00 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 12 000,00 12 000,00 0,00

34 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 12 000,00 12 000,00 1 12 000,00 Kč              -  Kč                   
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1. 10. 2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Množství Cena Celkem
Více práce / méně 

práce

Náklady ze soupisu prací 385 215,47 252 929,76 -132 285,71

HSV - Práce a dodávky HSV 373 215,47 240 929,76 -132 285,71

    1 - Zemní práce 252 918,96 155 997,89 -96 921,07

    4 - Vodorovné konstrukce 5 737,63 5 737,63 0,00

    8 - Trubní vedení 79 863,18 44 498,54 -35 364,64

    998 - Přesun hmot 34 695,70 34 695,70 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 12 000,00 12 000,00 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 12 000,00 12 000,00 0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1. 10. 2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Množství Cena Celkem
Více práce / méně 

práce

Náklady soupisu celkem 385 215,47 252 929,76 -132 285,71

D HSV Práce a dodávky HSV 373 215,47 240 929,76 -132 285,71

D 1 Zemní práce 252 918,96 155 997,89 -96 921,07

1 K 129001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 

blízkosti inženýrských sítí
m3 12,156 417,60 5 076,35 12,156 5 076,35 Kč               0,00 Kč-                 

29 K 132251103
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
m3 0,000 554,40 0,00 79,014 43 805,36 Kč             43 805,36 Kč        

2 K 132254103
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
m3 60,780 702,40 42 691,87 0 -  Kč                        42 691,87 Kč-        

30 K 132351102
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně
m3 0,000 936,00 0,00 42,546 39 823,06 Kč             39 823,06 Kč        

3 K 132354102
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně
m3 36,468 1 200,00 43 761,60 0 -  Kč                        43 761,60 Kč-        

4 K 132454101
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3 strojně
m3 18,234 2 104,00 38 364,34 0 -  Kč                        38 364,34 Kč-        

5 K 132554101
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 20 m3 strojně
m3 6,078 2 560,00 15 559,68 0 -  Kč                        15 559,68 Kč-        

6 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 365,200 60,00 21 912,00 0 -  Kč                        21 912,00 Kč-        

7 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
m2 365,200 50,00 18 260,00 0 -  Kč                        18 260,00 Kč-        

8 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3

m3 16,054 243,20 3 904,33 16,054 3 904,33 Kč               0,00 Kč                 

9 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 256,864 18,48 4 746,85 256,864 4 746,85 Kč               0,00 Kč-                 

10 K 162751137

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 a 5

m3 16,054 281,60 4 520,81 16,054 4 520,81 Kč               0,00 Kč-                 

11 K 162751139

Příplatek k vodorovnému přemístění 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 256,864 21,68 5 568,81 256,864 5 568,81 Kč               0,00 Kč                 

12 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 57,796 250,00 14 449,00 57,796 14 449,00 Kč             -  Kč                   

13 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 89,451 124,00 11 091,92 89,451 11 091,92 Kč             0,00 Kč                 

14 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 26,031 184,00 4 789,70 26,031 4 789,70 Kč               0,00 Kč                 

15 M 58337308 štěrkopísek frakce 0/2 t 52,062 350,00 18 221,70 52,062 18 221,70 Kč             -  Kč                   

D 4 Vodorovné konstrukce 5 737,63 5 737,63 0,00

16 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 6,078 944,00 5 737,63 6,078 5 737,63 Kč               0,00 Kč                 

D 8 Trubní vedení 79 863,18 44 498,54 -35 364,64

SO302-2 - Splašková kanal...

HRANICE - Skutečnost  ul. U starého nádraží, Hranice _zadání_Opravené

SO302-2 - Splašková kanal...

Skutečnost

Skutečnost

HRANICE - Skutečnost  ul. U starého nádraží, Hranice _zadání_Opravené
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Množství Cena Celkem
Více práce / méně 

práce

17 K 871184201

Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený 

výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo D 40x3,7 

mm

m 20,000 60,32 1 206,40 20 1 206,40 Kč               -  Kč                   

31 K 871310310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 

SN 10 z polypropylenu DN 150
m 0,000 139,20 0,00 81,3 11 316,96 Kč             11 316,96 Kč        

19 K 871315231
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN10 DN 160
m 81,300 280,00 22 764,00 81,3 22 764,00 Kč             -  Kč                   

20 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 m 20,000 17,12 342,40 20 342,40 Kč                  -  Kč                   

21 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 

nebo 350
m 81,300 30,24 2 458,51 81,3 2 458,51 Kč               0,00 Kč                 

22 K 894812001
Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 

400/150 přímý tok
kus 16,000 1 152,00 18 432,00 0 -  Kč                        18 432,00 Kč-        

23 K 894812032
Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura 

korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm
kus 16,000 1 264,00 20 224,00 0 -  Kč                        20 224,00 Kč-        

24 K 894812051
Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop plastový 

pochůzí pro třídu zatížení A15
kus 16,000 501,60 8 025,60 0 -  Kč                        8 025,60 Kč-          

25 K 899721112 Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí m 101,300 45,52 4 611,18 101,3 4 611,18 Kč               0,00 Kč-                 

26 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 101,300 17,76 1 799,09 101,3 1 799,09 Kč               0,00 Kč-                 

D 998 Přesun hmot 34 695,70 34 695,70 0,00

27 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 53,378 650,00 34 695,70 53,378 34 695,70 Kč             -  Kč                   

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 12 000,00 12 000,00 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 12 000,00 12 000,00 0,00

28 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 12 000,00 12 000,00 1 12 000,00 Kč             -  Kč                   
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1. 10. 2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Množství Cena Celkem
Více práce / méně 

práce

Náklady ze soupisu prací 1 182 664,19 ########## 134 375,29

HSV - Práce a dodávky HSV 1 164 093,84 ########## 134 375,29

    1 - Zemní práce 616 573,84 746 040,23 129 466,39

    4 - Vodorovné konstrukce 19 875,92 19 875,92 0,00

    8 - Trubní vedení 405 846,43 372 081,63 -33 764,80

    998 - Přesun hmot 121 797,65 160 471,35 38 673,70

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 18 570,35 18 570,35 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 18 570,35 18 570,35 0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1. 10. 2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Množství Cena Celkem
Více práce / méně 

práce

Náklady soupisu celkem 1 182 664,19 ########## 134 375,29

D HSV Práce a dodávky HSV 1 164 093,84 ########## 134 375,29

D 1 Zemní práce 616 573,84 746 040,23 129 466,39

1 K 129001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 

blízkosti inženýrských sítí
m3 33,151 417,60 13 843,86 49,978 20 870,81 Kč         7 026,95 Kč          

56 K 131251103
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
m3 0,000 343,00 0,00 44,883 15 394,87 Kč         15 394,87 Kč        

57 K 131351103
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně
m3 0,000 466,00 0,00 24,168 11 262,29 Kč         11 262,29 Kč        

58 K 132251104

Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 

strojně

m3 0,000 404,80 0,00 304,325 123 190,76 Kč       123 190,76 Kč      

2 K 132254104

Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 

strojně

m3 165,757 510,40 84 602,37 0 -  Kč                    84 602,37 Kč-        

59 K 132351104

Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 

strojně

m3 0,000 548,00 0,00 131,087 71 835,68 Kč         71 835,68 Kč        

3 K 132354103
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně
m3 99,454 968,00 96 271,47 0 -  Kč                    96 271,47 Kč-        

4 K 132454102
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3 strojně
m3 49,727 1 728,00 85 928,26 0 -  Kč                    85 928,26 Kč-        

5 K 132554101
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 20 m3 strojně
m3 16,576 2 560,00 42 434,56 0 -  Kč                    42 434,56 Kč-        

6 K 151101102
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 

2 do 4 m
m2 818,783 60,00 49 126,98 160 9 600,00 Kč           39 526,98 Kč-        

7 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

přes 2 do 4 m
m2 818,783 50,00 40 939,15 160 8 000,00 Kč           32 939,15 Kč-        

60 K 162351103

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3

m3 0,000 87,70 0,00 705,306 61 855,34 Kč         61 855,34 Kč        

61 K 162351123

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 

4 a 5

m3 0,000 99,60 0,00 229,652 22 873,34 Kč         22 873,34 Kč        

8 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3

m3 50,436 243,20 12 266,04 103,036 25 058,36 Kč         12 792,32 Kč        

9 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 806,976 18,48 14 912,92 1648,756 30 465,68 Kč         15 552,76 Kč        

10 K 162751137

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 a 5

m3 50,436 281,60 14 202,78 103,036 29 014,94 Kč         14 812,16 Kč        

11 K 162751139

Příplatek k vodorovnému přemístění 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 806,976 21,68 17 495,24 1648,576 35 741,13 Kč         18 245,89 Kč        

SO303-1 - Dešťová kanalizace

HRANICE - Skutečnost  ul. U starého nádraží, Hranice _zadání_Opravené

SO303-1 - Dešťová kanalizace

Skutečnost

Skutečnost

HRANICE - Skutečnost  ul. U starého nádraží, Hranice _zadání_Opravené
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Množství Cena Celkem
Více práce / méně 

práce

58 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3 přes 100 m3
m3 0,000 55,20 0,00 459,134 25 344,20 Kč         25 344,20 Kč        

59 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 a 5 přes 100 m3
m3 0,000 73,70 0,00 177,433 13 076,81 Kč         13 076,81 Kč        

12 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 181,570 250,00 45 392,50 370,93 92 732,50 Kč         47 340,00 Kč        

60 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 0,000 22,00 0,00 499,778 10 995,12 Kč         10 995,12 Kč        

13 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 230,641 124,00 28 599,48 293,706 36 419,54 Kč         7 820,06 Kč          

14 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 79,817 184,00 14 686,33 115,734 21 295,06 Kč         6 608,73 Kč          

15 M 58337308 štěrkopísek frakce 0/2 t 159,634 350,00 55 871,90 231,468 81 013,80 Kč         25 141,90 Kč        

D 4 Vodorovné konstrukce 19 875,92 19 875,92 0,00

16 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 21,055 944,00 19 875,92 21,055 19 875,92 Kč         -  Kč                   

D 8 Trubní vedení 405 846,43 372 081,63 -33 764,80

17 K 871270310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 

SN 10 z polypropylenu DN 125
m 8,000 80,80 646,40 8 646,40 Kč              -  Kč                   

18 M 28611126 trubka kanalizační PVC DN 125x1000mm SN4 m 8,120 150,00 1 218,00 8,12 1 218,00 Kč           -  Kč                   

19 K 871315231
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN10 DN 160
m 8,000 300,00 2 400,00 8 2 400,00 Kč           -  Kč                   

20 K 871360410
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z 

polypropylenu DN 250
m 86,890 168,00 14 597,52 86,89 14 597,52 Kč         -  Kč                   

21 M 28617045
trubka kanalizační PP korugovaná DN 250x6000mm 

SN10
m 88,193 550,00 48 506,15 88,193 48 506,15 Kč         -  Kč                   

22 K 871370410
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z 

polypropylenu DN 300
m 84,570 209,60 17 725,87 84,57 17 725,87 Kč         0,00 Kč                 

23 M 28617046
trubka kanalizační PP korugovaná DN 300x6000mm 

SN10
m 85,839 850,00 72 963,15 85,839 72 963,15 Kč         -  Kč                   

24 K 877270310
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub 

hladkých plnostěnných DN 125
kus 16,000 199,20 3 187,20 16 3 187,20 Kč           -  Kč                   

25 M 28611356 koleno kanalizační PVC KG 125x45° kus 16,000 60,00 960,00 16 960,00 Kč              -  Kč                   

26 K 877270330
Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub 

hladkých plnostěnných DN 125
kus 12,000 199,20 2 390,40 12 2 390,40 Kč           -  Kč                   

27 M 28611506 redukce kanalizační PVC 160/125 kus 4,000 140,00 560,00 4 560,00 Kč              -  Kč                   

28 M 28611508 redukce kanalizační PVC 200/160 kus 4,000 120,00 480,00 4 480,00 Kč              -  Kč                   

29 M 28611512 redukce kanalizační PVC 250/200 kus 4,000 250,00 1 000,00 4 1 000,00 Kč           -  Kč                   

53 K 891375111 Montáž koncových klapek hrdlových DN 300 kus 1,000 808,00 808,00 1 808,00 Kč              -  Kč                   

54 M 42284024
klapka zpětná koncová litinová pro odpadní vodu L55 

067 601 DN 300
kus 1,000 13 500,00 13 500,00 1 13 500,00 Kč         -  Kč                   

30 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 

zkouškách vodou
kus 3,000 7 112,00 21 336,00 3 21 336,00 Kč         -  Kč                   

31 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 

nebo 350
m 171,460 30,24 5 184,95 171,46 5 184,95 Kč           0,00 Kč                 

32 K 894411311
Osazení betonových nebo železobetonových dílců 

pro šachty skruží rovných
kus 18,000 944,00 16 992,00 18 16 992,00 Kč         -  Kč                   

33 M 59224416
skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 

100x25x10cm, stupadla poplastovaná
kus 6,000 1 200,00 7 200,00 6 7 200,00 Kč           -  Kč                   

34 M 59224418
skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 

100x50x10cm, stupadla poplastovaná
kus 12,000 1 800,00 21 600,00 12 21 600,00 Kč         -  Kč                   

35 K 894412411
Osazení betonových nebo železobetonových dílců 

pro šachty skruží přechodových
kus 6,000 976,00 5 856,00 6 5 856,00 Kč           -  Kč                   

36 M 59224120
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x9cm, 

stupadla poplastovaná
kus 6,000 1 800,00 10 800,00 6 10 800,00 Kč         -  Kč                   

37 K 894414111
Osazení betonových nebo železobetonových dílců 

pro šachty skruží základových (dno)
kus 6,000 1 120,00 6 720,00 6 6 720,00 Kč           -  Kč                   

38 M 59224338
dno betonové šachty kanalizační přímé 

100x80x50cm
kus 6,000 9 500,00 57 000,00 6 57 000,00 Kč         -  Kč                   

39 K 895941301
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno 

s výtokem
kus 4,000 984,00 3 936,00 0 -  Kč                    3 936,00 Kč-          

40 M 59224497
vpusť uliční DN 450 kaliště s odtokem 150mm PVC 

450/250x50mm
kus 4,000 350,00 1 400,00 0 -  Kč                    1 400,00 Kč-          

41 K 895941313
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců 

skruž horní 295 mm
kus 4,000 584,00 2 336,00 0 -  Kč                    2 336,00 Kč-          

42 M 59223857 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x295x50mm kus 4,000 250,00 1 000,00 0 -  Kč                    1 000,00 Kč-          

43 K 895941322
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců 

skruž středová 295 mm
kus 4,000 584,00 2 336,00 0 -  Kč                    2 336,00 Kč-          

44 M 59223862
skruž pro uliční vpusť středová betonová 

450x295x50mm
kus 4,000 250,00 1 000,00 0 -  Kč                    1 000,00 Kč-          

45 K 895941351
Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců 

skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž
kus 4,000 719,20 2 876,80 0 -  Kč                    2 876,80 Kč-          

46 M 59223260
mříž vtoková litinová k uliční vpusti C250/D400 

500x500mm
kus 4,000 220,00 880,00 0 -  Kč                    880,00 Kč-             

47 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 

rámů pro třídu zatížení D400, E600
kus 6,000 3 000,00 18 000,00 0 -  Kč                    18 000,00 Kč-        

48 M 55241005
poklop kanalizační litinový, rám betonolitinový 

160mm,s osazením pro lapač D 400 kruhová mříž
kus 6,000 4 600,00 27 600,00 6 27 600,00 Kč         -  Kč                   

49 K 899721112 Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí m 171,460 45,52 7 804,86 171,46 7 804,86 Kč           0,00 Kč-                 

50 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 171,460 17,76 3 045,13 171,46 3 045,13 Kč           0,00 Kč-                 

D 998 Přesun hmot 121 797,65 160 471,35 38 673,70

51 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 187,381 650,00 121 797,65 246,879 160 471,35 Kč       38 673,70 Kč        

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 18 570,35 18 570,35 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 18 570,35 18 570,35 0,00

52 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 12 000,00 12 000,00 1 12 000,00 Kč         -  Kč                   

55 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 171,460 38,32 6 570,35 171,46 6 570,35 Kč           0,00 Kč-                 
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