
Číslo listu Akce:    
Rekapitulace SoD (Obj.) č.:

Předmět změny: Požadavky investora nad rámec původní dokumentace, méně (MP) a více práce (VP)

Rekapitulace:
Vícepráce celkem: 345 876,06 Kč
DPH 72 633,97 Kč
Vícepráce celkem s DPH: 418 510,03 Kč
Datum změny: 29.04.2025

Změnový list č. Datum Název Celkem

1 18.04.2025 Zemní práce - změna třídy horniny a VCP do data 22.4. 94 014,54 

2 18.04.2025 Změny - VCP/MP dle položkového rozpočtu 18.3. a ostatní VCP k 22.4. 292 486,52 

3 28.04.2025 Odpočet položek rozpočtu - MP dle SOD -40 625,00 

4 00.01.1900 0 0,00 

5 00.01.1900 0 0,00 

6 00.01.1900 0 0,00 

7 00.01.1900 0 0,00 

8 00.01.1900 0 0,00 

9 00.01.1900 0 0,00 

10 00.01.1900 0 0,00 

11 00.01.1900 0 0,00 

12 00.01.1900 0 0,00 

13 00.01.1900 0 0,00 

14 00.01.1900 0 0,00 

15 00.01.1900 0 0,00 

16 00.01.1900 0 0,00 

17 00.01.1900 0 0,00 

18 00.01.1900 0 0,00 

19 00.01.1900 0 0,00 

20 00.01.1900 0 0,00 

21 00.01.1900 0 0,00 

22 00.01.1900 0 0,00 

23 00.01.1900 0 0,00 

24 00.01.1900 0 0,00 

25 00.01.1900 0 0,00 

26 00.01.1900 0 0,00 

27 00.01.1900 0 0,00 

28 00.01.1900 0 0,00 

29 00.01.1900 0 0,00 

30 00.01.1900 0 0,00 
Celkem 345 876,06 

Předal dne ………………………………. Převzal ……………………

Poznámka

Zhotovitel:

TIMA spol. s.r.o

Zadavatel:

MěÚ Svatava Změnové listy rekapitulace 

Položkový rozpis

Revitalizace VO Svatava

21%



Změnový list 

Č. změnového listuAkce:    Datum: 18.04.2025

1 SoD (Obj.) č.:
Předmět změny: Požadavky investora nad rámec původní dokumentace, méně (MP) a více práce (VP)

Rekapitulace:
Vícepráce celkem: 94 014,54 Kč
DPH 19 743,05 Kč
Vícepráce celkem s DPH: 113 757,59 Kč

Název: Zemní práce - změna třídy horniny a VCP do data 22.4.

 VP, MP Popis prováděných prací Specifikace Mn. MJ JC montáž Celkem montáž JC materiál Celkem materiál

0,00 0,00 Kč

MP Zemní práce Výkop kabelové rýhy 35/80 cm  hor.3, ruční výkop rýhy -20 m 365,00 -7 300,00 0,00 Kč
MP Zemní práce Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 5000 m -5,6 m3 380,00 -2 128,00 0,00 Kč
MP Zemní práce-svítidlo č.303 Pouzdrový základ "Zelený utopenec" -1 kus 1 860,00 -1 860,00 0,00 Kč

0,00 Kč
VP Zemní práce Výkop kabelové rýhy 35/80 cm  hor.6, ruční výkop rýhy 20 m 785,00 15 700,00 0,00 Kč
VP Zemní práce Naložení a odvoz zeminy hor.6, odvoz na vzdálenost 5000 m 5,6 m3 564,00 3 158,40 0,00 Kč
VP Materiál - dodávka Trubka kabelová KOPOFLEX KF 09110 23 m 0,00 59,40 1 366,20 Kč
VP Materiál -  montáž Trubka KOPOFLEX 110 na povrchu 23 m 38,30 880,90 0,00 Kč
VP Komunikace-svítidlo č.118 Odstr.stáv.povrchů u svítidla vč.obnovení - beton.povrch 2 m2 950,00 1 900,00 0,00 Kč
VP Komunikace-sv. 268, 272, 273, 292, 301 Odstr.stáv.povrchů u svítidla vč.obnovení - zám.dlažba 10 m2 650,00 6 500,00 0,00 Kč
VP Komunikace-svítidlo č. 96, 97, 98 Odstr. stáv. povrchů u svítidla vč.obnovení - asf.komunikace 6 m2 1 850,00 11 100,00 0,00 Kč
VP Zemní práce-svítidlo č.303 Poudrový základ větší ve svahu-výkop+pozdro+beton+plot 1 kus 3 950,00 3 950,00 0,00 Kč
VP Zemní práce Vykácení náletových stromů a keřů v trase výkopu 270 m 9,00 2 430,00 0,00 Kč

2,21 Odkopání stožárů VP 267,torzo stožáru,322,325,112,274,234 (7ks = 14m2) 14 m2 395,00 5 530,00 
2,22 Rozbourání základů viz.pol.2.21 7 kus 970,00 6 790,00 
2,24 Pouzdrový základ viz.pol.2.21 7 kus 1 860,00 13 020,00 
2,25 Zához jámy viz.pol.2.21 7 kus 262,00 1 834,00 
2,32 Výkop kabelové rýhy stož.398-3m a stož.211-1m 4 m2 365,00 1 460,00 
2,33 Zřízení kabelového lože viz.pol.2.32 4 m2 303,00 1 212,00 
2,34 Folie výstražná viz.pol.2.32 4 m 27,10 108,40 
2,35 Zához rýhy viz.pol.2.32 4 m 85,00 340,00 
VP Odkop svahu vč.odvozu a rozprostření ornice stožár 211 2 m3 1 450,00 2 900,00 
VP Bourání betonových základů dle zápisu v SD stožár 113-0,4m3, 114-0,4m3, 297-0,12m3 0,98 m3 3 568,00 3 496,64 
VP Bourání bet.základu a pařezu stožár 267 1 kpl 2 450,00 2 450,00 
VP Nakládání a odvoz betonu na skládku 27km vč,skládkovného 24 t 799,00 19 176,00 

0,00 0,00 Kč
0,00 0,00 Kč

Celkem 92 648,34 1 366,20 Kč

Předal dne ………………………………. Převzal ……………………

Zadavatel: Zhotovitel:

MěÚ Svatava TIMA spol. s.r.o

Revitalizace VO Svatava

21%

0

Položkový rozpis

                    Celkem materiál + práce 94 014,54 Kč



 Změnový list 

Č. změnového listuAkce:    Datum: 18.04.2025

2 SoD (Obj.) č.:
Předmět změny: Požadavky investora nad rámec původní dokumentace, méně (MP) a více práce (VP)

Rekapitulace:
Vícepráce celkem: 292 486,52 Kč
DPH 61 422,17 Kč
Vícepráce celkem s DPH: 353 908,69 Kč

Název: Změny - VCP/MP dle položkového rozpočtu 18.3. a ostatní VCP k 22.4.
 VP, MP Popis prováděných prací Specifikace Mn. JC montáž Celkem montáž JC materiál Celkem materiál

0,00 0,00 Kč
VP Dodávka a montáž kabelů Kabel AYKY-J 4x25 196 33,70 6 605,20 58,34 11 434,64 Kč
VP Dodávka a montáž kabel.spojek GP spojka šroub. 625vSV-T-K 88 241,90 21 287,20 88,96 7 828,48 Kč
VP Demontáž starých spojek Odpojení ze starých spojek (eprosin) 44 58,60 2 578,40 0,00 Kč
VP Zemní práce - odrytí kabeláže Odkopání kabeláže, vstupu do sloupů 44 187,00 8 228,00 0,00 Kč
VP Připojení sloupů Úprava a zatažení kabelů AYKY do sloupů VO 44 41,20 1 812,80 0,00 Kč

0,00 0,00 Kč
VP Dodávka a montáž Stožár sadový stupňovitý h=5,0 m horní D60 mm 5 0,00 5 059,40 25 297,00 Kč
MP Dodávka a montáž Stožár sadový stupňovitý h=5,0 m horní D60 mm -1 0,00 5 059,40 -5 059,40 Kč
VP Dodávka a montáž Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m, včetně nákladů na autojeřáb 5 0,00 14 180,00 70 900,00 Kč
MP Dodávka a montáž Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m, včetně nákladů na autojeřáb -1 0,00 14 180,00 -14 180,00 Kč
VP Dodávka a montáž Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně 10 0,00 133,00 1 330,00 Kč
MP Dodávka a montáž Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně -2 0,00 133,00 -266,00 Kč
VP Dodávka a montáž Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky svorky SP kovových částí d 3-12 mm 5 0,00 112,00 560,00 Kč
MP Dodávka a montáž Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky svorky SP kovových částí d 3-12 mm -1 0,00 112,00 -112,00 Kč
VP Dodávka a montáž Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x16 mm2 10 0,00 61,20 612,00 Kč
MP Dodávka a montáž Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x16 mm2 -2 0,00 61,20 -122,40 Kč
VP Dodávka a montáž Štítek na označení kabel. vývodu z PVC 10 0,00 47,00 470,00 Kč
MP Dodávka a montáž Štítek na označení kabel. vývodu z PVC -2 0,00 47,00 -94,00 Kč

0,00 0,00 Kč
Dodávka a montáž Vedení uzemňovací v zemi V4A, D 8 - 10 mm, včetně drátu V4A 10 mm + zemniče 15 0,00 87,00 1 305,00 Kč
Dodávka a montáž Vedení uzemňovací v zemi V4A, D 8 - 10 mm, včetně drátu V4A 10 mm + zemniče -3 0,00 87,00 -261,00 Kč
Dodávka a montáž Smrčťovací fólie vč. Instalace 5 0,00 391,00 1 955,00 Kč
Dodávka a montáž Smrčťovací fólie vč. Instalace -58 0,00 391,00 -22 678,00 Kč
Dodávka a montáž Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh SR481 min. IP33 vč. Usazení 5 0,00 1 183,00 5 915,00 Kč
Dodávka a montáž Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh SR481 min. IP33 vč. Usazení -1 0,00 1 183,00 -1 183,00 Kč
Dodávka a montáž Smrčťovací ZŽ izolace vč. Instalace 5 0,00 69,50 347,50 Kč
Dodávka a montáž Smrčťovací ZŽ izolace vč. Instalace -1 0,00 69,50 -69,50 Kč

0,00 0,00 Kč
VP Dodávka, materiál Spojka kabelová 1kV SV do 4x16 mm2 98 0,00 188,90 18 512,20 Kč
VP Dodávka, materiál Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09063 248 0,00 30,60 7 588,80 Kč
VP Montáže Trubka KOPOFLEX 63 na povrchu 248 28,30 7 018,40 0,00 Kč
VP Dodávka, materiál Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x16 mm2 248 0,00 209,20 51 881,60 Kč
VP Montáže Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 volně uložený 248 45,20 11 209,60 0,00 Kč

0,00 0,00 Kč
VP Montážní práce Napojení elektroinstalace na stávající rozvod 98 241,90 23 706,20 0,00 Kč
VP Montážní práce Odkopání betonového základu stávajících stožárů vč. likvidace 10 395,00 3 950,00 0,00 Kč
MP Montážní práce Odkopání betonového základu stávajících stožárů vč. likvidace -1 395,00 -395,00 0,00 Kč
VP Montážní práce Rozbourání bet. základů 5 970,00 4 850,00 0,00 Kč
MP Montážní práce Rozbourání bet. základů -1 970,00 -970,00 0,00 Kč
VP Montážní práce Demontáž stávajících stožárů 5 1 550,00 7 750,00 0,00 Kč
MP Montážní práce Demontáž stávajících stožárů -1 1 550,00 -1 550,00 0,00 Kč
VP Montážní práce Pouzdrový základ "Zelený utopenec" 5 1 860,00 9 300,00 0,00 Kč
MP Montážní práce Pouzdrový základ "Zelený utopenec" -1 1 860,00 -1 860,00 0,00 Kč
VP Montážní práce Zához jámy, hornina třídy 3 - 4, upěchování a úprava povrchu 5 262,00 1 310,00 0,00 Kč
MP Montážní práce Zához jámy, hornina třídy 3 - 4, upěchování a úprava povrchu -1 262,00 -262,00 0,00 Kč
VP Montážní práce Zához jámy po zrušeném stožáru, hornina třídy 3 - 4, upěchování a 1 583,00 583,00 0,00 Kč
VP Montážní práce Demontáž rozhlasu 3 247,00 741,00 0,00 Kč
VP Montážní práce Montáž rozhlasu 3 329,00 987,00 0,00 Kč

0,00 0,00 Kč
VP Dodávka a montáž Stožár sadový stupňovitý h=6,0 m horní D60 mm 1 0,00 6 245,00 6 245,00 Kč
VP Dodávka a montáž Stožár silniční stupňovitý h=9,0 m horní D89 mm 1 0,00 11 860,80 11 860,80 Kč

0,00 0,00 Kč
VP Dodávka a montáž Doplnění/výměna zdrojů do stávajících svítidel TRUE CORE 70W 2 194,00 388,00 1 113,00 2 226,00 Kč
VP Montáž Výměna svítidel dle specifikace OÚ (demontáž+montáž) 5 595,00 2 975,00 0,00 Kč
VP 0,00 0,00 Kč
VP 0,00 0,00 Kč
VP 0,00 0,00 Kč

0,00 0,00 Kč
Celkem 110 242,80 182 243,72 Kč

Předal dne ………………………………. Převzal ……………………

Revitalizace VO Svatava

21%

Položkový rozpis

                    Celkem materiál + práce 292 486,52 Kč

0

Zadavatel: Zhotovitel:

MěÚ Svatava TIMA spol. s.r.o



 Změnový list 

Č. změnového listuAkce:    Datum: 28.04.2025

3 SoD (Obj.) č.:
Předmět změny: Požadavky investora nad rámec původní dokumentace, méně (MP) a více práce (VP)

Rekapitulace:
Vícepráce celkem: -40 625,00 Kč
DPH -8 531,25 Kč
Vícepráce celkem s DPH: -49 156,25 Kč

Název: Odpočet položek rozpočtu - MP dle SOD

 VP, MP Popis prováděných prací Specifikace Mn. JC montáž Celkem montáž JC materiál Celkem materiál
0,00 0,00 Kč

MP Ekologická likvidace svítidel a zdrojů pol. 3.3 rozpočtu dle SOD -45 125,00 -5 625,00 0,00 Kč
MP Autorský dozor pol. 3.8  rozpočtu dle SOD -1 15 000,00 -15 000,00 0,00 Kč

MP

Materiál a práce potřebná k 
vyhotovení díla nad rámec 
stanoveného položkového rozpočtu 
dle konkrétního návrhu (atypické 
vyložení, stavební práce, doplňková 
inženýrská činnost apod.).

pol. 3.14  rozpočtu dle SOD -0,5 40 000,00   -20 000,00 0,00 Kč

0,00 0,00 Kč
0,00 0,00 Kč
0,00 0,00 Kč
0,00 0,00 Kč
0,00 0,00 Kč
0,00 0,00 Kč
0,00 0,00 Kč
0,00 0,00 Kč
0,00 0,00 Kč
0,00 0,00 Kč
0,00 0,00 Kč
0,00 0,00 Kč
0,00 0,00 Kč
0,00 0,00 Kč
0,00 0,00 Kč
0,00 0,00 Kč
0,00 0,00 Kč
0,00 0,00 Kč
0,00 0,00 Kč

Celkem -40 625,00 0,00 Kč

Předal dne ………………………………. Převzal ……………………

Revitalizace VO Svatava

Zadavatel: Zhotovitel:

MěÚ Svatava
TIMA spol. s.r.o

21%

Položkový rozpis

                    Celkem materiál + práce -40 625,00 Kč

0
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