

SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 5 – DODATEK č. 1

„Stavební úpravy MŠ Luby (pavilon třídy)“

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Luby
Sídlo: nám. 5 května 164, 351 37 Luby
Zastoupen: Ing. Vladimír Vorm, starosta
IČ: 002 54 053
DIČ: CZ00254053
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: RMC STAVBY s.r.o.
Sídlo: Wolkerova 1540/8, 350 02 Cheb
Zastoupen: Caran Marian, jednatel
IČ: 29156033
DIČ: CZ 29156033
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené dne 6.5.2019 na realizaci veřejné zakázky „Stavební úpravy MŠ Luby (pavilon třídy)“.

II. Předmět dodatku

1. Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 6.5.2019.
2. V průběhu realizace došlo k určitým nepředvídatelným změnám. Tyto změny jsou popsány, odůvodněny a finančně vyčísleny v přiloženém změnovém listu.

3. Mění se čl. IV. Cena plnění takto:

- Nabídková cena díla bez DPH dle Smlouvy o dílo	2 901 075,93 Kč
- Méněpráce	541 400,31 Kč
- Vícepráce	24 833,99 Kč

Celková cena díla bez DPH 2 384 509,61 Kč

DPH 21 % 500 747,01 Kč

Celková cena díla včetně DPH 2 885 256,62 Kč

4. Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčena tímto Dodatkem č.1 a zůstávají v původním znění.

V Lubech, dne 17.9.2019

Ing. Vladimír VORM

.....**STAROSTA MĚSTA**

Za Objednatele

V dne 17.9.2019

Marian Caran

Za Zhotovitele

RMC STAVBY s.r.o. ④
Wolkerova 1540/8

350 02 Cheb

IČ: 291 56 033 DIČ: CZ29156033