

DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Č. objednatele

Č. zhotovitele

19Sml00010

Uzavřený podle § 2586 občanského zákoníku v platném znění

1. SMLUVNÍ STRANY

1.2. OBJEDNATEL : Obec Dolní Rychnov

Revoluční 303, Dolní Rychnov, 356 04

Zastoupený ve věcech smluvních : starostkou obce Annou Klímovou

technických : Milan Gaži – konsorcium INVENCE Sokolov

hlavní provozovna :

IČO : 00573132

DIČ : CZ00573132

Bankovní spojení : Česká spořitelna

Číslo účtu : 863025369/0800

Tel. : 352 628 218

Fax. :

1.1. ZHOTOVITEL : SOKOSTAV HT, s.r.o.

Zastoupený ve věcech smluvních : jednatelem Ing. Pavlem Karasem

technických : Ing.Pavel Karas

Sídlo firmy : Kraslická 574, 356 01 Sokolov

Hl. provozovna : Kraslická 574, 356 01 Sokolov

IČO : 25239198

DIČ : CZ25239198

Bankovní spojení : KB Sokolov

Číslo účtu : 19-4491710207/0100

Tel. a fax. : 725 719 525

Dodatkem č.1 se dohodou smluvních stran v souladu s čl. 2.3. smlouvy o dílo, mění a doplňují následující ustanovení :

5. TERMÍNY

5.1. Objednatel předá zhotoviteli pracoviště v den nástupu na provedení prací.

5.2. Zhotovitel bude práce uvedené v bodu 3.1. provádět takto:

- zhotovitel zahájí práce 29.10.2019
- dokončení 29.11.2019

5.3 *Termín dokončení – v návaznosti na omezení dopravy v lokalitě Černý Vrch při realizaci akce „Obnova komunikace Černý Vrch – MK 16c a 10c“ byla dohodnuta změna termínu – zahájení 29.10.2019 po ukončení výše citované akce s dokončením akce 29.11.2019*

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č.19Sml00010 se nemění, zůstávají v platnosti a tvoří s dodatkem č.1 smlouvu o dílo.

19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

19.1. Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních z nichž objednatel obdrží dva potvrzené stejnopisy a zhotovitel jeden potvrzený stejnopis.

19.2. Veškeré případné spory budou obě smluvní strany řešit především vzájemnou dohodou.

19.3. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č.320/2011 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V Dolním Rychnově dne 26.9.2019

V Sokolově dne 26.9.2019

.....
Objednatel
Anna Klímová
Starostka obce

.....
Zhotovitel
Ing.Pavel Karas
jednatel společnosti