

# DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Č. objednatele

Č. zhotovitele

19Sml00008

Uzavřený podle § 2586 občanského zákoníku v platném znění

## 1. SMLUVNÍ STRANY

### 1.2. OBJEDNATEL : Obec Dolní Rychnov

Revoluční 303, Dolní Rychnov, 356 04

*Zastoupený ve věcech smluvních* : starostkou obce Annou Klímovou

*technických* : Milan Gaži – konsorcium INVENCE Sokolov

:

*hlavní provozovna* :

IČO : 00573132

DIČ : CZ00573132

*Bankovní spojení* : Česká spořitelna

*Číslo účtu* : 863025369/0800

*Tel.* : 352 628 218

*Fax.* :

### 1.1. ZHOTOVITEL : SOKOSTAV HT, s.r.o.

*Zastoupený ve věcech smluvních* : jednatelem Janou Karasovou

*technických* : Ing.Pavel Karas

*Sídlo firmy* : Kraslická 574, 356 01 Sokolov

*Hl. provozovna* : Kraslická 574, 356 01 Sokolov

IČO : 25239198

DIČ : CZ25239198

*Bankovní spojení* : KB Sokolov

*Číslo účtu* : 19-4491710207/0100

*Tel. a fax.* : 725 719 525

Dodatkem č.1 se dohodou smluvních stran v souladu s čl. 2.3. smlouvy o dílo, mění a doplňují následující ustanovení :

### 3.PŘEDMĚT SMLOUVY

3.1 Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést kompletní stavební dílo:

**„Obnova komunikace Černý Vrch - MK 16c a 10c“** v rozsahu dle předaného projektu stavby a nabídky zhotovitele. Původní projekt se rozšiřuje o odvodnění komunikace větve 16c se zaústěním do dešťové kanalizace ve vlastnictví obce.

### 5. TERMÍNY

5.1. Objednatel předá zhotoviteli pracoviště v den nástupu na provedení prací.

5.2. Zhotovitel bude práce uvedené v bodu 3.1. provádět takto:

- zhotovitel zahájí práce 29.7.2019
- dokončení 21.10.2019

5.3 *Termín dokončení se posouvá z důvodu rozšíření díla o odvodnění komunikace.*

### 6. CENA DÍLA

6.1. Cena byla stanovena na základě výše uvedených skutečností, přílohou je aktualizovaný rozpočet díla, která je přílohou této smlouvy.

6.2. Původní cena díla činí bez DPH: 2 004 295,17 Kč

**DPH 21 %:** 420 902,- Kč

**Celkem:** 2 425 197,17 Kč

Nová navýšená smluvní cena díla bez DPH: 2 140 062,- Kč

**DPH 21%:** 449413,02 Kč

**Celkem:** 2 589 475,02 Kč

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č.19Sml00008 se nemění, zůstávají v platnosti a tvoří s dodatkem č.1 smlouvu o dílo.

## 19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 19.1. Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních z nichž objednatel obdrží dva potvrzené stejnopisy a zhotovitel jeden potvrzený stejnopis.
- 19.2. Veškeré případné spory budou obě smluvní strany řešit především vzájemnou dohodou.
- 19.3. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č.320/2011 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V Dolním Rychnově dne 20.8.2019

V Sokolově dne 20.8.2019

.....  
Objednatel

Anna Klímová

Starostka obce

.....  
Zhotovitel

Jana Karasová

jednatel společnosti