



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ

uzavřen dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**občanský zákoník**“)
mezi následujícími smluvními stranami

Příkazce: Město Nové Sedlo
Se sídlem: Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo
Zastoupená: Ing. Věra Baumanová – starosta města
IČ: 00259527
DIČ: CZ 00259527

(dále jen „objednatel“)

a

Příkazník: Libeko s.r.o.
Se sídlem: Kaprova 42/14, Praha 1
Zastoupen: Kateřina Fuksová – jednatel společnosti
IČ: 28421540
DIČ: CZ 28421540

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**občanský zákoník**“) ve znění pozdějších předpisů, dohodly na uzavření následujícího

Dodatku smlouvy

(dále jen „**smlouva**“)

Článek I

Úvodní ustanovení

- I. Předmět plnění akce „Zateplení, rekonstrukce střechy a osazení topného zdroje bytového domu č. p. 118 Loučky“ registrační číslo projektu CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0007243.
- II. Termín dokončení se prodlužuje s ohledem na článek V. smlouvy o dílo tj. klimatické podmínky (tropická vedra po uzavření dodatku č. 2 - neumožňující dodržení technologických postupů předepsaných dodavatelem materiálu), požadavky správců přípojných míst (osazení plynoměru) a přístup do bytu č. 8 a 2. Tímto se termín dokončení prodlužuje do 15. 11. 2019.
- III. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo byl schválen radou města dne 30. 10. 2019 pod č. usnesení 268/2019.
- IV. Dodatek je vytištěn ve dvou vyhotovení. Každá strana obdrží po jednom výtisku.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

V. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

V Novém Sedle 31. 10. 2019

Ing. Věra Baumanová
starosta města
objednatel



Libeko s.r.o.
110 00 Praha 1
Kateřina Buxová
jednatel společnosti
Libeko s.r.o. - zhotovitel