

Faktura - daňový doklad**Číslo dokladu:****41190544**

Dodavatel:

IČO: 26402068 DIČ: CZ26402068

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Sídlo: Otovice

Adresa: Na Vlečce 177

36001 Otovice

Odběratel:

IČO: 00479080 DIČ:

Obec Nové Hamry

Nové Hamry 333

36221 **Nové Hamry-Nové Hamry**

Text zápisu do obch. rejstříku:

Krajský soud v Plzni oddíl B, vložka 1197

Peněžní ústav:

Číslo účtu: 35-6289030207 / 0100

Var. symbol: 41190544

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Objednávka: 726/19; 2/01/046/19

Dat. vystavení: 25.10.2019

Dat. zdan. plnění: 23.10.2019

Dat. splatnosti: 09.11.2019

Způsob dopravy:

Příjemce: Obec Nové Hamry

Nové Hamry 333

36221 Nové Hamry-Nové Hamry

Předmět: oprava místní komunikace

Položka	Množství	MJ	DPH%	Cena za MJ	Dph	Celkem
oprava místní komunikace na p.p.č. 1980/1 a 1981/2, k.ú. Nové Hamry	1,00	ks	21	583 697,65	122 576,51	706 274,16

Rozpis DPH**Základ****DPH**

bez daně 0%	0,00	
snižená 10%	0,00	0,00
snižená 15%	0,00	0,00
základní 21%	583 697,65	122 576,51

Cena bez DPH: 583 697,65

DPH: 122 576,51

Příloha(y): 85200100

Celkem: 706 274,16

Zaokrouhlení: 0,00

Vystavil: Plouharová Kateřina

Telefon: 353 504 218

Fax:

Email: Plouharova.Katerina@uskk.cz

Fakturoval: Plouharová Kateřina

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Otovice

Na Vlečce 177, PSČ 360 01

IČ: 26402068

Razítko a podpis

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám může být účtován úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokuta (byla-li sjednána).

DODACÍ LIST

Číslo: 852/85200100

Datum: 23.10.2019

Dodavatel:

IČO: 26402068 DIČ: CZ26402068
Firma: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
Ulice: Na Vlečce 177
Město: Otovice 36001

Odběratel:

IČO: 00479080 DIČ:
Firma: Obec Nové Hamry
Ulice: Nové Hamry 333
Město: Nové Hamry-Nové Hamry 36221

Činnost	Popis	MJ	Množství	Cena MJ	DPH	Cena základ	Cena DPH	Cena celkem	Přenesená DPH
92100	oprava místní komunikace	ks	1,000	583 697,65	21	583 697,65	122 576,51	706 274,16	☐
CELKEM:						583 697,65	122 576,51	706 274,16	

Dle SoD č. obj. 726/19 a č. zhot. 2/01/046/19 Vám fakturujeme opravu místní komunikace na p.p.č. 1980/1 a 1981/2 v k.ú. Nové Hamry.

Předal:

Převzal:

Datum:


Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
Otocice
Na Vlečce 177, PSČ 360 01
IČ: 26402068

ZÁPIS O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ HOTOVÉHO DÍLA

Datum předání a převzetí: 23. 10. 2019	Dílo/stavba: oprava místní komunikace na p. p.č.1980/1 a 1981/2, k.ú. Nové Hamry		
Dle smlouvy o dílo/objednávky č. datum 28.8.2019			
Zhotovitel: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.	Za zhotovitele předal (jméno, příjmení, funkce): Zdeněk Sopr Ing. ,vedoucí stř .5 Otovice-Nejdek		
Objednatel: Obec Nové Hamry	Za objednatele předal (jméno, příjmení, funkce): Bc. Eva Machková - starostka		
PŘI PROHLÍDCE DOKONČENÉHO DÍLA BYLO DOHODNUTO :			
1. Předání projektové dokumentace opravené dle skutečného provedení: Ne			
2. Předání dokladů stavby/díla (použité materiály, doklady o kvalitě, atesty apod.): ANO			
3. Porovnání sjednaných termínů provádění stavby a její ceny se skutečností			
	<i>zahájení</i>	<i>ukončení</i>	<i>Cena bez DPH</i>
<i>Dle smlouvy:</i>	2.9.2019	31.10.2019	583 698,-Kč
<i>Dle skutečnosti:</i>	4.10.2019	18.10.2019	583 698,-Kč
4. Zjištěné vady a nedodělky, termíny odstranění:			
5. Požadavky na provedení víceprací: NE			
6. Vyklizení a úklid staveniště: ANO			
7. Záruční doba: 24 měsíců			
8. Zjištěná poškození silnic/příslušenství silnic prováděním díla; způsob likvidace škod: NE			
9. Dohoda o srážce z ceny, nebo pozastavení plateb ve smyslu bodů 4., 6. a 8.;			

Podpisy účastníků:

Za objednatele:

Za zhotovitele:



OBEC NOVE HAMRY
PSČ 362 24
IČ: 00479080
Tel.: +420 353 925 131
Mob.: +420 604 229 188

Čerpání položek

Číslo zakázky: 2019-219

Název zakázky: Oprava MK na p.p.č.1980/1 a 1981/2 k.ú. Nové Hamry, Obec Nové Hamry

Období:

Začátek: 04.10.19

Konec:

18.10.19

Rekapitulace DPH čerpání

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s DPH
21%	583 698	122 577	706 274

Celkem bez DPH: 583 698 CZK

Celkem s DPH: 706 274 CZK

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Podpis:

Podpis:



OBEC NOVÉ HAMRY

PSČ 362 24

IČ: 00479080

Tel.: +420 353 991

Mob.: +420 604 227 10

Čerpání položek

Číslo zakázky: 2019-219

Název zakázky: Oprava MK na p.p.č.1980/1 a 1981/2 k.ú. Nové

Hamry, Obec Nové Hamry

Klasifikace:

Fáze zakázky: Založená nabídka

Zadavatel rozpočtu:

Komentář zakázky: Obchodní tajemství ÚSKK, a.s.; Cenová nabídka je platná po dobu 30 dní.

Období:

Začátek: 04.10.19

Konec: 18.10.19

Rekapitulace DPH čerpání

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s DPH
21%	583 698	122 577	706 274

Celkem bez DPH: 583 698 CZK

Celkem s DPH: 706 274 CZK

Realizační tým

Osoba	Význam osoby
Francouzová Hana	Zpracovatel
Sopr Zdeněk	Stavbyvedoucí

Čerpání

Popis		C odčerp. za období
SO_01: Stavební objekt 01		583 697,65
	001: Zemní práce	51 755,15
	005: Komunikace	364 902,49
	009: Ostatní konstrukce a práce	16 403,92
	099: Přesun hmot HSV	105 918,02
	V09: Ostatní náklady	44 718,08
		583 697,65

Čerpání

Poř. ▲	Ide nt.	Kód	Popis	MJ	Q odčerp. za období	Jedn. cena	C odčerp. za období
SO_01: Stavební objekt 01							583 697,65
001: Zemní práce							51 755,15
1	SP	181951102	Úprava pláně v homině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	694,700	16,00	11 115,20
2	SP	113107181	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	173,875	45,00	7 815,38
3	SP	113107221	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 215,725	27,00	32 824,58
005: Komunikace							364 902,49
4	SP	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	14,013	385,00	5 395,01
5	SP	583438100	Kamenivo drcené hrubé frakce 4-8	t	27,029	420,00	11 352,18
6	SP	564811113	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 70 mm	m2	694,700	85,00	59 049,50
7	SP	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	694,700	378,00	262 596,60
8	SP	573231112	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2	m2	694,700	36,00	25 009,20
9	SP	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou	m	10,000	150,00	1 500,00
009: Ostatní konstrukce a práce							16 403,92
10	SP	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	10,000	115,00	1 150,00
11	SP	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	m	10,000	45,00	450,00
12	SP	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	107,792	60,00	6 467,52
13	SP	938909321	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu šterkového	m2	694,700	12,00	8 336,40
099: Přesun hmot HSV							105 918,02
14	SP	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	199,102	45,00	8 959,59
15	SP	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 791,918	12,00	21 503,02
16	SP	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	17,020	54,00	919,08
17	SP	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	153,180	13,00	1 991,34
18	SP	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	216,122	35,00	7 564,27
19	SP	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	17,020	185,00	3 148,70
20	SP	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	199,102	299,00	59 531,50
21	SP	998225110	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	27,065	85,00	2 300,53
V09: Ostatní náklady							44 718,08
22	ON	090001000	Ostatní náklady	...	8,000	5 589,76	44 718,08
							583 697,65

ZÁPIS O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

Datum předání a převzetí: 23. 10. 2019	Dílo/stavba: oprava místní komunikace na p. p.č1980/1 a 1981/2, k. ú Nové Hamry
Dle smlouvy o dílo/objednávky 28.8.2019	
Objednatel: Obec N. Hamry	Za objednatele předal (jméno, příjmení, funkce) :Bc. Eva Machková - starostka
Zhotovitel: Údržba silnic Karlovarského kraje a.s.	Za zhotovitele převzal (jméno, příjmení, funkce): p. Zdeněk Sopř Ing.-vedoucí stř. 5 Otovice - Nejdek

PŘI PROHLÍDCE STAVENIŠTĚ BYLO DOHODNUTO :

1. Předání projektové dokumentace: ANO
2. Předání podkladů stavby/díla: Ne
3. Stávající sítě v prostoru staveniště: Ne
4. Předání vytýčení stávajících sítí: Ne
5. Zařízení staveniště: Ne
6. Uzavírky silnic: Ne
7. Ostatní ujednání a důležitá zjištění:

Podpisy účastníků:

Za objednatele:



OBEC NOVÉ HAMRY
PSČ 362 24
IČ: 00479080
Tel.: +420 353 925 131
Mob.: +420 604 229 188

Za zhotovitele: