

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Snížení energetické náročnosti 1. Máje 17-18, Habartov

KSO:

Místo: Habartov, ul. 1. Máje 17-18

CC-CZ:

Datum: 10.1.2019

Zadavatel:

MĚSTO HABARTOV

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Stavby Trubač s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Stavby Trubač s.r.o.
Pohraniční stráž 136
657 03 Svatava
IČ: 20295886
DIČ: CZ26395886
Jiri Benes, prokurista

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

90 090,00

		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	0,00	0,00
	snížená	15,00%	90 090,00	13 513,50

Cena s DPH

v

CZK

103 603,50

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Snížení energetické náročnosti 1. Máje 17-18, Habartov

Místo: Habartov, ul. 1. Máje 17-18

Datum: 10.01.2019

Zadavatel: MĚSTO HABARTOV

Projektant:

Uchazeč: Stavby Trubač s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		90 090,00	103 603,50	
01	Vícepráce - změnový list č.001 - řešení barevnosti fasády	90 090,00	103 603,50	STA