

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Snížení energetické náročnosti 1. Máje 19-22, Habartov

KSO:

Místo: Habartov, ul. 1. Máje 19-22

CC-CZ:

Datum: 10.1.2019


Zadavatel:

MĚSTO HABARTOV

Uchazeč:

Stavební společnost VARO, s.r.o.

Projektant:



IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

145 899,60

		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	0,00	0,00
	snížená	15,00%	145 899,60	21 884,94

Cena s DPH

v

CZK

167 784,54

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Snížení energetické náročnosti 1. Máje 19-22, Habartov

Místo: Habartov, ul. 1. Máje 19-22

Datum: 10.01.2019

Zadavatel: MĚSTO HABARTOV

Projektant:

Uchazeč: Stavební společnost VARO, s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		145 899,60	167 784,54	
01	Vícepráce - změnový list č.001 - řešení barevnosti fasády	145 899,60	167 784,54	STA