

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Snížení energetické náročnosti 1. Máje 19-22, Habartov

Objekt:

01 - Vícepráce - změnový list č.001 - řešení barevnosti fasády

KSO:

Místo: Habartov, ul. 1. Máje 19-22

Zadavatel:

MĚSTO HABARTOV

Uchazeč:

Stavební společnost VARO, s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.01.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

145 899,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	145 899,60	15,00%	21 884,94

Cena s DPH

v CZK

167 784,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti 1. Máje 19-22, Habartov

Objekt:

01 - Vícepráce - změnový list č.001 - řešení barevnosti fasády

Místo:

Habartov, ul. 1. Máje 19-22

Datum:

10.01.2019

Zadavatel:

MĚSTO HABARTOV

Projektant:

0

Uchazeč:

Stavební společnost VARO, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

145 899,60

HSV - Práce a dodávky HSV

145 899,60

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

145 899,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti 1. Máje 19-22, Habartov

Objekt:

01 - Vícepráce - změnový list č.001 - řešení barevnosti fasády

Místo: Habartov, ul. 1. Máje 19-22

Datum: 10.01.2019

Zadavatel: MĚSTO HABARTOV

Projektant: 0

Uchazeč: Stavební společnost VARO, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

145 899,60

D HSV Práce a dodávky HSV

145 899,60

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

145 899,60

1	K	62999R-01	Příplatek k úpravám povrchů za vytvoření barevných obrazců na fasádě (rozměření v ploše, nalepení šablon), vlastní provádění styku dvou struktur na fasádě	m2	0,000	0,00	0,00	
---	---	-----------	--	----	-------	------	------	--

P Poznámka k položce:
nekalkulováno

2	K	629999030	Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění prací menšího rozsahu omítané plochy do 10 m2	m2	0,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	---	----	-------	------	------	----------------

PSC Poznámka k položce:
nekalkulováno

3	M	spcm001	Příplatek za odstín - příplatkový odstín silikonové tenkovrstvé zatírané omítky	kg	4 863,320	30,00	145 899,60	Kalkulovaná položka
---	---	---------	---	----	-----------	-------	------------	---------------------

plocha omítky fasády konstrukce SO1: 1413,132 m2
plocha omítky fasády - štíty SO2: 60,6 m2
plocha omítky fasády celkem: 1473,732 m2
spotřeba omítky na 1473,732 m2 celkem: 4863,32 kg
spotřeba fasádní silikonové omítky zrnitosti 2,0 mm ø 3,3 kg/m2;
fasádní barvy jsou v příplatkové kategorii nárůstu 30 Kč/kg bez DPH

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	941111211	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	m2	0,000	0,00	0,00	

*Poznámka k položce:
nekalkulováno*

5	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	0,000	0,00	0,00	
---	---	-----------	---	----	-------	------	------	--

*Poznámka k položce:
nekalkulováno*