

ALGON, a.s. Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5 Provozovna: Joštova 1 350 02 Cheb IČ: 28420403 DIČ: CZ28420403 Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14403.		FAKTURA - daňový doklad Smlouva / objednávka: S21-19-1189 Zakázka: 21191189 Dodací list: Konst. symbol: 0308 Odběratel: Variabilní symbol: 21190638 Město Luby nám. 5. května 164 351 37 Luby Česká republika IČ: 00254053 DIČ: CZ00254053	
Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 27.12.2019 Forma úhrady: Převodním příkazem Datum zd. plnění: 27.11.2019 Datum vystavení: 27.11.2019		Příjemce:	
Peněžní ústav: Raiffeisenbank a.s. Číslo účtu: 5023013253/5500 SWIFT kód: RZBC CZ PP IBAN kód:			

Označení dodávky	Množství	MJ	Cena za MJ [CZK]	Cena bez DPH [CZK]	Sazba DPH v %	Celkem s DPH [CZK]
Fakturujeme vám na základě smlouvy o dílo č. S21-19-1189 a soupisu prací za provedení prací na stavbě : "Rekonstrukce ulice Kostelní, město Luby"						
Rekapitulace DPH v CZK				866 131,35		1 048 018,93
Sazba	Celkem základ	Celkem DPH	Předplatba s DPH	Základ DPH	DPH	
0 %	0,00	-	0,00	0,00	-	
15 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 %	866 131,41	181 887,59	0,00	866 131,41	181 887,59	

Zaokrouhlení: 0,07 Kč
 K úhradě: **1 048 019,00 Kč**

Ukazuje formální a věcnou správnost faktury.



Ing. Vladimír VORM
STAROSTA MĚSTA

Přílohy:

Vystavil:

Tel.:

Ogureková Lucie

777 762 020

lucie.ogurekova@algon.cz

Fax: 354 436 864

ALGON
a.s.
Cheb, Joštova 1, tel.: 354 433 617
DIČ: CZ 284 20 403
Fax: 354 436 864

Razítko a podpis

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL PROVEDENÝCH PRACÍ
ČÍSLO 1 KE DNI 27.11.2019

Zhotovitel : ALGON, a.s. Dopravní a inženýrské stavby se sídlem Ringhofterova 1/115, 155 21 Praha 5 provozovna Joštova 1, 350 02 Cheb		IČO : 284 20 403 DIČ : CZ 284 20 403 Bankovní spojení : KB, a.s. nebo RFB, a.s. č. ú. 78-2124090297/0100 5023013253/5500		Objednatel : Město Luby nám. 5. května 164 351 37 Luby		IČO : 00254053 DIČ : CZ0024053 Bank. spojení : č. ú.	
Číslo stavby : S21-19-1189 Název stavby : Rekonstrukce ulice Kostelní, město Luby Objednávka č. SOD č. S21-19-1189							
poř. č.	stavební objekt	cena dle SOD	fakturováno od zahájení do konce předchozího období	fakturováno nyní	fakturováno celkem od zahájení do konce probíhajícího období	zbyvá vyfakturovat	
	oprava povrchu komunikace ul. Kostelní Luby u Chebu	866 131,35	0,00	866 131,35	866 131,35	0,00	
	Celkem	866 131,35	0,00	866 131,35	866 131,35	0,00	

Za zhotovitele : Petr Urban, stavbyvedoucí
Datum :

Za objednatele : Ing. Vladimír Vorm, starosta
Datum : 27.11.2019

ALGON o.s.
Cheb, Joštova 1, 350 02
DIČ: CZ 284 20 403
Fax: 354 438 804



Stavební objekt: oprava povrchu komunikace ul. Kostelní Luby u Chebu

č.pol.	kód	Popis prací:	jedin.	počet jedn.				celková cena			
				dle objednávký	fakturováno předchozí období	fakturováno nyní	zbyvá vyfakturovat	cena za jedn.	fakturováno předchozí období	fakturováno nyní	zbyvá vyfakturovat
1		vybourání krytu betonového, nebo asfaltového tl.100mm	m2	143,500		143,500	0,000	278,50	0,00 Kč	39 964,75 Kč	0,00 Kč
2		naložení a odvoz vybouraných ker na skládku do 30km	t	39,319		39,319	0,000	855,00	0,00 Kč	33 617,75 Kč	0,00 Kč
3		poplatek za uložení na skládce	t	39,319		39,319	0,000	150,00	0,00 Kč	5 897,85 Kč	0,00 Kč
4		sejmutí ornice v lt. 15cm	m2	138,000		138,000	0,000	18,50	0,00 Kč	2 553,00 Kč	0,00 Kč
5		naložení ornice s odvozem do 5 km	m3	20,700		20,700	0,000	159,00	0,00 Kč	3 291,30 Kč	0,00 Kč
6		odkopávka zeminy horniny tří.3	m3	186,000		186,000	0,000	95,00	0,00 Kč	17 670,00 Kč	0,00 Kč
7		naložení a odvoz zeminy do 5km	m3	186,000		186,000	0,000	159,00	0,00 Kč	29 574,00 Kč	0,00 Kč
8		uložení zeminy na skládce (deponii) s rozhrnutím	m3	206,700		206,700	0,000	35,00	0,00 Kč	7 234,50 Kč	0,00 Kč
9		úprava pláňe	m2	620,000		620,000	0,000	11,50	0,00 Kč	7 130,00 Kč	0,00 Kč
10		dřenaž DN 100 včetně zemních prací, dodání potrubí s montáží a obsypu/zásypu čistou propustnou drtí tří.16/22mm	m	145,000		145,000	0,000	305,00	0,00 Kč	44 225,00 Kč	0,00 Kč
11		výšková úprava uliční vpustě 500/500 - zvednutím	ks	1,000		1,000	0,000	3 000,00	0,00 Kč	3 000,00 Kč	0,00 Kč
12		výšková úprava vodovodních armatur - zvednutím	ks	6,000		6,000	0,000	1 850,00	0,00 Kč	11 100,00 Kč	0,00 Kč
13		výšková úprava poklopů RŠ - zvednutím	ks	3,000		3,000	0,000	3 490,00	0,00 Kč	10 470,00 Kč	0,00 Kč