

Dodatek č. 1 ke

SMLouvĚ O Dílo

Název díla:

Rekonstrukce komunikace ulice Husova, Jáchymov

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:

IČO:

DIČ:

zastoupený:

Město Jáchymov

Nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov

002 54 622

CZ00254622

Ing. Bronislavem Grulichem – starosta města

tel.: 353 808 113, e-mail: grulich@mestojachymov.cz

bankovní spojení:

číslo účtu:

ČSOB Ostrov

234086011/0300

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

zastoupený:

Street line s.r.o.

Chodovská 395/8, 360 06 Karlovy Vary

291 04 823

CZ29104823

Petr Hudlický, jednatel společnosti

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Jedná se o: změnu ceny díla

Původně:

původní cena díla: 6.847.987,31 Kč bez DPH (dle SOD ze dne 21.2.2019)

Nově:

Nová cena díla: 6.283.265,24 Kč bez DPH

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran.

Tento Dodatek č. 1 byl schválen usnesením Rady města Jáchymov č. usnesení 513/25/2019 ze dne 12.12.2019.

V Jáchymově dne

13.12.2019

oprávněný zástupce objednatele

Ing. Bronislav Grulich
starosta města Jáchymov



V Jáchymově dne

13.12.2019

oprávněný zástupce zhotovitele

Petr Hudlický
jednatel společnosti
Street line s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST Č.: 01

Specifikace:	AKTUALIZACE VÝMĚR NA ZÁKLADĚ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY
--------------	--

Název stavby: REKONSTRUKCE KOMUNIKACE ULICE HUSOVA, JÁCHYMOV

Objednatel: Město Jáchymov, nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov

IČ: 00254622

DIČ: CZ00254622

Zhotovitel: Street line s.r.o.

Chodovská 395/8, Karlovy Vary 360 06

IČ: 291 04 823

DIČ: CZ 291 04 823

Technický dozor Ing. Roman Havlan

objednatel: Dolní Žďár 31, 363 01 Ostrov

IČ: 72256583

Specifikace a odůvodnění změny:

- Po provedení zkoušek pláň a vyhodnocení jejího stavu bylo rozhodnuto nerealizovat stabilizaci aktivní zóny. Výměna aktivní zóny byla provedena ve staničení 0,2706 až 0,291 km - Sanovaná plocha 120 m²
- Ze skladby C - Dlažba parkovacích stání byla vypuštěna dodávka zemní fólie
- Před realizací stavby byla objednatel provedena údržba zeleně a část vegetace byla již objednatel odstraněna. Nerealizované dodávky byly odečteny
- V průběhu realizace byla na základě návrhu zhotovitele, projednaného s projektantem, upravena skladby konstrukční vrstvy A - vozovky

Původní skladba:

- Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm
- Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm
- Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm
- Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm

Nová skladba:

- Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm
- Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm
- Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm
- Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm
- Na základě požadavku objednatele bude provedeno doplnění silničních obrub po obvodu asfaltové komunikace. Zároveň byly odsouhlaseny typy požitých obrub. Na parkovací stání snížené přejezdové obruby 150x150mm a po obvodu komunikace silniční obruba 150x250mm
- Na základě návrhu zhotovitele, s ohledem na výškopis lokality, byl objednatel akceptován návrh zhotovitele na přespádování komunikací a doplnění uličních vpustí. Zhotovitel navrženou změnou garantuje efektivnější odvedení dešťových vod z komunikace.
- V průběhu realizace došlo k odkrytí stávajících kabelů veřejného osvětlení, které byly v kolizi s nově realizovanými obrubami. Odkop sítí byl realizován ručně
- Ve výkazu výměr bylo uvažováno s frézováním bez překážek. Reálně však bylo v místě značné množství poklopů vodovodních přípojek a šachetních poklopů. V rozpočtu změn je zohledněn příplatek za frézování s překážkami
- Na základě zpracované dokumentace skutečného provedení stavby a geodetického zaměření stavby byly aktualizovány výměry stavby

ZMĚNOVÝ LIST Č.: 01

Rekapitulace změnového listu:

AKTUALIZACE VÝMĚR NA ZÁKLADĚ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY	-564 722,07 Kč
Celková cena bez DPH:	-564 722,07 Kč
DPH 21% :	-118 591,63 Kč
Celková cena vč. 21%DPH :	-683 313,70 Kč

Rekapitulace smluvní ceny:

Cena za provedení díla dle smlouvy o dílo	6 847 987,31 Kč
Sjednané méněpráce a vícepráce od zahájení stavby celkem	-564 722,07 Kč
Cena za provedení díla dle nabídkových rozpočtů včetně sjednaných víceprací a méně	6 283 265,24 Kč
DPH 21% :	1 319 485,70 Kč
Celková cena vč. 21%DPH :	7 602 750,94 Kč

Procentní změna stavby	-8,25%
-------------------------------	---------------

Objednatel:


Ing. Bronislav Grulich starosta



Karla Bláhová vedoucí OHS



Ing. Roman Havlan technický dozor objednatele

**Zhotovitel:**

Petr Hudlický jednatel společnosti


Street line s.r.o.
Chodovská 395/8
360 06 Karlovy Vary
IČO: 291 04 823 DIČ: CZ29104823
Zápis v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 25014**Přílohy:**

1) Položkový rozpočet

Příloha - Změnového listu č. 01

Název stavby:

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE ULICE HUSOVA, JÁCHYMOV

Město Jáchymov, náměstí Republiky 1, 362 51 Jáchymov

Objednatel:

IČ: 00254622

DIČ: CZ00254622

Street line s.r.o.

Chodovská 395/8, Karlovy Vary 360 06

Zhotovitel:

IČ: 291 04 823

DIČ: CZ 291 04 823

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC ICZKI	CC ICZKI
----	-------------	---------------------	----	----------	----------	----------

		Celkem				-564 722,07
		Vícepráce				2 097 671,69
		Méněpráce				-2 662 393,76
	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m ²	m ²	-1,00	250,00	-250,00
	112151311	Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 100 do 200 mm	kus	-2,00	750,00	-1 500,00
	112151313	Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 300 do 400 mm	kus	-1,00	950,00	-950,00
	112201101	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm	kus	-2,00	750,00	-1 500,00
	112201102	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm	kus	-1,00	950,00	-950,00
	113106521	Ukládání a uložení komunikací pro pěší, vozovek a procn s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě přes 200 m ² z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva těžkého	m ²	40,00	75,00	3 000,00
	113202111	Výtrhání obrub s výběráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krainků nebo obrubníků stoliatých	m	210,00	75,00	15 750,00
	119001203	Uprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností, tl. vrstvy po zhutnění 400	m ²	-1 445,50	59,00	-85 284,50
	565301700	vápno nehašené CL 90-Q standardní	t	-20,24	2 100,00	-42 497,70
	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapázané s přehozením vykopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m ³	m ³	-560,20	75,00	-42 015,00

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC ICZK1	ČČ ICZK1
122301109		Odkopávky a prokopávky nezapazané s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepištní horniny tř. 4	m3	-56,02	135,00	-7 562,70
132301201		Hloubení zapazených i nezapazených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	33,18	245,00	8 129,84
132301209		Hloubení zapazených i nezapazených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4	m3	3,31	245,00	810,95
151101101		Příplatek k cenám za lepištní horniny tř. 4 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	-149,60	110,00	-16 456,00
151101111		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	-149,60	90,00	-13 464,00
161101101		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	33,18	35,00	1 161,41
162301402		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo paterů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmenů přes 300 do 500 mm	kus	-1,00	750,00	-750,00
162301405		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo paterů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmenů přes 100 do 300 mm	kus	-2,00	750,00	-1 500,00
162301421		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo paterů s naložením, složením a dopravou do 5000 m paterů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	-2,00	750,00	-1 500,00
162301422		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo paterů s naložením, složením a dopravou do 5000 m paterů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	-1,00	750,00	-750,00
162301412		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo paterů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	-1,00	750,00	-750,00
162301415		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo paterů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	-2,00	750,00	-1 500,00
162301902		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo paterů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmenů přes 300 do 500 mm	kus	-8,00	250,00	-2 000,00
162301905		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo paterů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmenů přes 100 do 300 mm	kus	-16,00	250,00	-4 000,00

ČP	Kód položky	Název položky/bopis	MJ	Množství	JC ICZK1	CČ ICZK1
162301912		Vodorovné přemístění větvi, kmenu nebo pazuře s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm	kus	-16,00	250,00	-4 000,00
162301915		Vodorovné přemístění větvi, kmenu nebo pazuře s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů jehličnatých, o průměru přes 100 do 300 mm	kus	-16,00	250,00	-4 000,00
162301921		Vodorovné přemístění větvi, kmenu nebo pazuře s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 200 mm	kus	-16,00	250,00	-4 000,00
162301922		Vodorovné přemístění větvi, kmenu nebo pazuře s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	-16,00	250,00	-4 000,00
162701105		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-527,02	145,00	-76 417,47
162701109		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	-18 445,60	4,00	-73 782,38
171101111		Uložení sypaniny do násypu s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním ztuhlých s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných s okolními s relativní ulehlostí I(d) 0,9, nebo v aktivní zóně nenemrzavý ztuhlý materiál vhodný do aktivní zóny dle TP 146 a ČSN 7306133	m3	-560,20	45,00	-25 209,00
58331200		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-1 008,36	110,00	-110 919,60
171201211		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkonekch	t	-975,18	45,00	-43 882,97
174101101		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	14,83	55,00	815,80
583312000		Štěrkopísek netříděný zásypový materiál	t	14,83	180,00	0,00
181301101		Rozproštění a urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	200,00	35,00	7 000,00
181411131		Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2	m2	200,00	35,00	7 000,00
005724100		Výsevem včetně utáčení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 osivo směs travní parková	kg	10,00	180,00	1 800,00
339921133		Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 1000 do 1500 mm	m	-1,12	850,00	-952,00
592283081		palisády kruhové 17,5 x 20 x 150 cm šedá	kus	-6,00	250,00	-1 500,00

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC ICZK1	CC ICZK1
	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrku do 63 mm	m3	-0,02	2 500,00	-50,00
	564851111	Podklad ze štěrku SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	5 025,25	110,00	552 777,50
	564861111	Podklad ze štěrku SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	-2 461,00	135,00	-332 235,00
	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	-2 461,00	360,00	-885 960,00
	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC II), po zhutnění tl. 120 mm	m2	-2 461,00	210,00	-516 810,00
	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	103,25	17,00	1 755,25
	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. II, po zhutnění tl. 40 mm	m2	103,25	310,00	32 007,50
	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těžného	m2	61,63	530,00	32 663,90
	583801201R	Kostka dlažební drobná velikost 10 cm žula v hnědo-okrovém tónu kladení ulazoy z betonových zamkových ulazovic komunikací pro pesi s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojítm hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	t	-3,86	2 450,00	-9 457,00
	596211210	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	m2	21,22	250,00	5 305,00
	592452671	dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná	m2	21,22	250,00	5 305,00
	871315231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plošného jednovrstvého, tuhost tříd SN 10 DN	m	12,50	750,00	9 375,00
	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50	kus	1,00	3 500,00	3 500,00
	592238580	skruž betonová pro uliční vpust horní 45 x 57 x 5 cm	kus	1,00	250,00	250,00
	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm	kus	1,00	250,00	250,00
	592238500	dno betonové pro uliční vpust s výtokovým otvorem 45x33x5 cm	kus	1,00	450,00	450,00
	592238760	rám zabetonovaný pro uliční vpust 500/500 mm	kus	1,00	850,00	850,00
	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,00	450,00	450,00
	592238780	mříž vřoková pro uliční vpust 500/500 mm	kus	1,00	2 500,00	2 500,00
	91613121R	Usazení silničního obrubníku betonového se zrušením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 20/25 XF3, do lože z betonu prostého	m	373,89	257,00	96 089,73
	592174650	těže značku	kus	616,79	110,00	67 846,90
	592174651	obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm	kus	-330,00	175,00	-57 750,00
	919112213	obrubník betonový silniční 100x10x25 cm	m	-502,00	50,00	-25 100,00
		Rezáni dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	-502,00	50,00	-25 100,00

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC ICZK1	CČ ICZK1
919122112		Utěsnění dilatačních spár závlivkou za tepla v cementobetonovém nebo živčinném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod závlivkou, pro komínky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	-502,00	50,00	-25 100,00
935112211R		Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého tř. C 20/25 XF3 z betonových příkopových tvárnici šířky přes 500 do 800 mm	m	-34,00	230,00	-7 820,00
592275291		Žlabovka betonová 500/300/100 mm	kus	-68,00	120,00	-8 160,00
997221551		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze svrchkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-246,07	45,00	-11 073,02
997221559		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-8 612,35	5,00	-43 061,73
997221845		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	-246,07	130,00	-31 988,71
998225111		asfaltového bez obsahu dehtu Přesun hmot pro komunikace s krytem z kaméniva, monolitickým betonovým nebo živčinným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	10,00	35,00	350,00
71147105R		Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě - fólie proti úkapům	m2	-425,00	55,00	-23 375,00
283220291		fólie zemní hydroizolační	m2	-425,00	190,00	-80 750,00
998711101		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům starožený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-1,08	4 500,00	-4 860,00
034103000		Statické zajištění stavajícího oplocení v délce 50 bm – oplocení dřevěné plankové, betonový pás 1000*500 mm	kpl	-1,00	25 000,00	-25 000,00
		Příplatek za ztižené frézování		2 389,00	12,00	28 668,00
		Ruční vybourání živíc podél oplocení		40,00	350,00	14 000,00
979082315R00		Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 3000 m		246,07	100,00	24 606,70
564841111R00		Podklad z obal kam.ACP 16+, ACP 22+, do 3 m, tl. 7 cm	m2	2 564,25	430,00	1 102 627,50
120001101R00		Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti vedení		13,05	520,00	6 786,00
		Oprava dlažby a pokládka obrubníků (parkoviště u č.pp. 1099)		1,00	6 450,00	6 450,00
917161111R00		obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	kus	86,60	97,00	8 400,20
		Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15	bm	29,60	311,00	9 205,60
212810010RA		Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek	bm	116,97	300,00	35 091,00