



Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

uzavřené dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění dne: 13. 01. 2020,
uzavřena mezi těmito stranami:

I. Smluvní strany

1. Obec Josefov

se sídlem: Josefov 12, 357 09 Josefov
statutární orgán: Mgr. Jan Onak, starosta obce
IČ: 00519278
DIČ: CZ 00519278
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. – pobočka Sokolov
Číslo účtu: 11220391/0100
Oprávněná osoba ve věcech smluvních: Mgr. Jan Onak

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

2. PE-REZA, spol. s r. o.

se sídlem: Citice 189, 357 56 Citice
kontaktní adresa: Citice 189, 357 56 Citice
zastoupená Ing. Petrem Tůmou, jediným jednatelem společnosti
Odpovědný pracovník ve věcech technických: Ing. Petr Tůma, jednatel společnosti
Odpovědný pracovník ve věcech smluvních: Ing. Petr Tůma, jednatel společnosti
Telefon: 352 467 534, 733 123 729
E-mail: info@pereza.cz
IČ: 27994741
DIČ: CZ27994741
Plátce DPH: ANO
Bank. spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Sokolov
Číslo účtu: 43-712610237/0100

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku za podmínek dále dohodnutých tuto **smlouvu o dílo** (dále jen "smlouva").

II. Předmět dodatku

2.1. Tímto dodatkem se upravuje znění původní smlouvy o dílo takto:

Vymezení lhůt:

Lhůta pro předání a převzetí staveniště:	do 02. 03. 2020
Zahájení stavebních prací:	do 5 dnů od předání a převzetí staveniště
Lhůta pro plnění:	do 120 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště
Maximální termín realizace díla (dokončení stavebních prací):	do 30. 06. 2020

se mění na

Vymezení lhůt:

Lhůta pro předání a převzetí staveniště:	do 18. 03. 2020
Zahájení stavebních prací:	do 5 dnů od předání a převzetí staveniště
Lhůta pro plnění:	do 120 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště
Maximální termín realizace díla (dokončení stavebních prací):	do 16. 07. 2020

2.2. Změna je provedena na základě výhrady objednatele, která je přesně definována v dotčené smlouvě o dílo.

V Josefově dne 18. 3. 2020

Mgr. Jan Onak
starosta

Obec Josefov
Josefov 12
357 09 Josefov
IČO: 005 19 278

V Citicích dne 18. 3. 2020

PE - REZA, spol. s r.o.
Citice 189, PSČ 357 58
IČ: 279 94 741
Ing. Petr Tůma
Jednatel společnosti
PE-REZA, spol. s r. o.