



DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen "Občanský zákoník")

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název: **Erudito z. s.**
Sídlo: Hornická 2252, 356 01 Sokolov
IČ: 22842306/CZ22842306
Statutární zástupce: Mgr. Tomáš Správka, předseda
Bankovní spojení: Fio banka a. s.
Číslo běžného účtu: 2300614468/2010
Kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Správka
Tel: +420 728 066 339
Email: tomas.spravka@olivius.cz

Zhotovitel

Název: **SPECTEC Group s.r.o.**
Sídlo: Hornická 1613, 356 01 Sokolov
IČ: 26374790
DIČ: CZ26374790
Statutární zástupce: Miroslav Rohal
Obchodní rejstřík: Zapsán v OR u KS Plzeň, odd. C, vložka 16208 ze dne 7.7.2004
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.
Číslo běžného účtu: 0863767389/0800
Kontaktní osoba: Miroslav Rohal
Tel: 775 249 660
Email: mirarohal@seznam.cz

uzavírají následující Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

na veřejnou zakázku:

CENTRUM ROŽEC

Tato zakázka

*bude financována ze zdrojů Evropské unie (Evropského fondu pro regionální rozvoj)
v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“).*

ČLÁNEK 1.

PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Tímto dodatkem se mění cena díla. Původní navržený systém vytápění objektu podlahovým topením nevyhovoval požadavku investora z důvodu nedostatečného vytápění vnitřních prostor. Z tohoto důvodu byl původní systém vyměněn za radiátory. Dále dochází k doplnění předmětu díla o dřevěný obklad tělocvičny, vícenásobnou malbu a venkovní nádrž na vodu s vysokotlakým čerpadlem z důvodu nevyhovujícího tlaku ve vodovodním řadu a potřebě zajistit technické požadavky pro požární systém objektu.

1.2 Dodatkem č. 1 se mění text článku 3 následovně:

Původní znění článku 3, bodu 1:

Celková cena díla v Kč	
Celková cena díla bez DPH	16.942.149,- Kč
DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy	3.557.851,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	20.500.000,- Kč

Nové znění článku 3, bodu 1:

Celková cena díla v Kč	
Celková cena díla bez DPH	16.569.679,33 Kč
DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy	3.479.632,67 Kč
Celková cena díla včetně DPH	20.049.312,- Kč

Z toho méněpráce činí:

Celková cena díla v Kč	
Celková cena díla bez DPH	1 280 192,06 Kč
DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy	268.840,33 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1.549.032,39 Kč

ČLÁNEK 2.

OSTATNÍ USTANOVENÍ

2.1 Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají beze změn.

2.2 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech shodných výtiscích s platností originálu, oboustranně podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel přebírá dvě a zhotovitel dvě takto podepsaná vyhotovení.


2.3 Obě strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani nijak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. svého oprávněného zástupce.


2.4 Nedílnou součástí dodatku tvoří:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Příloha č. 2 – Změnový list č. 2

V Sokolově dne 15.4.2020.


Mgr. Tomáš SPRÁVKA
předseda spolku


Miroslav ROHAL
jednatel společnosti

SPECTEC Group s.r.o.
Hornická 1613, 356 01 Sokolov
Czech Republic
IČ: 24374790 DIČ: CZ26374790
www.spectec-group.cz

Změnový list č. 1

Stavba :		Změna stavby ZŠ na škol.středisko				
Objekt :		Vytápění				
Díl: 731	Kotelny					
11	731 24-9116.R00	Montáž kotle ocel.teplov.,na pelety do 50kW	soubor	-1,00	9 500,00	-9 500,00
12	R48499017	Kotel na peletky včetně regulace, Q= 16-48kW	kpl	-1,00	195 000,00	-195 000,00
13	R48499020	Sada odkouření kotle do komína - tuhá paliva	kpl	1,00	16 900,00	16 900,00
15		Kotel na tuhá paliva 100kW	kpl	1,00	220 000,00	220 000,00
16		Násypka 500l	kpl	1,00	22 000,00	22 000,00
17		Revize a montáž kotle vč.násypky	kpl	1,00	50 000,00	50 000,00
18	998 73-1201.R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	%	1 114,44	4,05	4 513,48
	Celkem za	731 Kotelny				108 913,48
Díl: 734	Armatury					
19		Termohlavice	ks	70,00	162,5	11 375,00
20		Ventil rohový	ks	70,00	221,64	15 515,00
21		Svěrné šroubení	ks	140,00	38,61	5 405,00
23	998 73-4201.R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	322,95	0,37	119,49
	Celkem za	734 Armatury				32 414,49
Díl: 735	Otopná tělesa					
24		Otopná tělesa panelová 22/60+33/60 - vč. dopravy a montáže	kpl	70,00	4 473,34	313 134,00
	Celkem za	735 Otopná tělesa				313 134,00
Díl: 736	Podlahove vytapeni					
78	736 11-0003.RT3	Podlahové vytápění na systémovou desku	m2	-465,00	1 178,00	-547 770,00
79	736 31-6311.R00	Sestava rozd./sběr., 11cest.bez skříně	ks	-2,00	6 075,00	-12 150,00
80	736 31-6825.R00	Skříň rozdělovače pod omítku, 11 cest.	ks	-2,00	3 460,00	-6 920,00
81	736 31-6823.R00	Skříň rozdělovače pod omítku, 6 cest.	ks	-1,00	3 005,00	-3 005,00
82	736 31-6305.R00	Sestava rozd./sběr., 6cest.bez skříně	ks	-1,00	3 190,00	-3 190,00
83	733 17-8134.R00	Potrubí vícevrstvé IVAR.ALPEX-TURATEC, D 20 x 2 mm	m	-944,00	138,10	-130 366,40
84	722 18-2001.RT1	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 samolepící spoj, rychlouzávěr	m	-944,00	20,90	-19 729,60
85	722 18-1224.RT7	Izolace návleková s AL povrchem tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm	m	-944,00	89,10	-84 110,40
86	998 73-6201.R00	Přesun hmot pro podlahové vytápění, výšky do 6 m	%	-8 072,41	1,10	-8 879,66
	Celkem za	736 Podlahove vytapeni				-816 121,06



Změnový list č. 2

Stavba : Změna stavby ZŠ na škol.středisko	0
Objekt :	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
Přípočty						
Obklad tělocvičny						
766: Konstrukce truhlářské						
1.	SP	766417211	Montáž obložení stěn podkladového roštu (11+12+11+12)*3	m	138,0 138,0	257,08 35 477
2.	SP	766412212	Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami z měkkého dřeva š do 80 mm	m2	83,72	99,00 8 288
3.	H	6118994	Palubky obkladové smrk 19 x 121 mm x 4 m ztrátové 20% 83,72*1,2	m2	100,464 100,464	195,30 19 621
4.	H	60515121	Řezivo lehlíčnaté impregnované jakost I.-II. 4 - 6 cm ztrátové 20% 0,46*1,2	m3	0,552	4 500,00 2 484
5.	H	34571783	Dodávka přípevnovacího materiálu pro palubky a rošt	kpl	1,0	1 500,00 1 500
783: Natěry						
6.	SP	783621123	Natěry syntetické truhlářských konstrukcí barva dražší matný povrch dvojnásobně, 2x email a 2x tmel	m2	83,72	198,30 16 602
Čtyřnásobná malba						
214.		78421103/00	Dvojnásobně bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech	m2	3 907,7	35 136 770
Nádrž na vodu						
1			Nádrž pro pitnou vodu, kruhová 5 m3	ks	1,00	24 500,00 24 500,00
2			Vysokotlaké ponorné čerpadlo, 1,5 kW	ks	1,00	15 100,00 15 100,00
3		722 17-2311.R00	Potrubi z PPR Instaplast, studená, D 20x2,8 mm	m	4,20	248,30 1 042,86
4		722 18-1242.RT7	Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm	m	4,20	72,60 304,92
5		722 20-1131.R00	Šroubení přechodové IG uni D 16XR1/2	kus	4,00	398,80 1 595,20
6		722 28-0108.R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50	m	4,20	12,00 50,40
725: Zařizovací předměty						
56		725 03-4121.R00	Klozet závěsný pro ZTP + sedátko, bílý	soubor	1,00	9 050,00 9 050

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
59	725 03-7123 R00	Umyvadlo na šrouby pro ZTP, 59 cm, bílé, otvor	soubor	1,00	4 890,00	4 890
69	725 82-3111 RT2	Baterie umyvadlová stoján. ruční, pro ZTP nadstandardní	kus	1,00	4 365,00	4 365
70	725 84-5111 RT1	Baterie sprchová nástěnná ruční, vč. příslušenství standardní	kus	1,00	5 180,00	5 180
74	725 86-0227 RT1	Sifon ke sprchové vaničce PP HL520, D 50 mm HL 520, s krytkou z nerez oceli	kus	1,00	1 580,20	1 580
75	725 86-0251 R00	Sifon umyvadlový pro ZTP	kus	1,00	2 182,00	2 182
76	725 11-9401 R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	soubor	1,00	799,60	800
77	R621001	Předstěnový systém pro závěsné WC - ZTP	kpl	1,00	7 548,00	7 548
78	998 72-5201 R00	Přesun hmot pro zatizovací předměty, výšky do 6 m	%	355,95	2,85	1 014
						- 259 571
						- 59 781
Odpočty						
004: Vodovorné konstrukce						
111.	SP 430321616/00	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37	m3	- 13,06	3 170	- 41 400
112.	SP 430361821/00	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	- 0,459	26 200	- 12 026
113.	SP 431351121/00	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	- 12,24	302	- 3 696
114.	SP 431351122/00	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	- 12,24	31	- 382
115.	SP 434351141/00	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	- 12,96	145	- 1 882
116.	SP 434351142/00	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	- 12,96	30	- 394
						- 199 790
Díli:						
57	725 03-7122 R00	Umyvadlo na šrouby, 55 cm, bílé, otvor	soubor	-9,00	2 275,00	- 20 475
58	725 03-7129 R00	Kryt sifonu umyvadel	soubor	-9,00	1 370,00	- 12 330
60	725 01-9103 R00	Výlevka závěsná s plastovou mřížkou	soubor	-1,00	4 880,00	- 4 880
61	725 01-6103 R00	Pisocár s oplachov. ventilem, bílý	soubor	-1,00	5 100,00	- 5 100
62	725 01-9121 R00	Dřez nerezový s odk.plochou	soubor	-6,00	8 740,00	- 52 440
63	725 24-9104 R00	Montáž sprchových boxů	soubor	-2,00	4 250,00	- 8 500
64	R622015	Sprchový box 90/90	kpl	-2,00	20 500,00	- 41 000
67	725 82-3121 RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu standardní	kus	-9,00	2 540,00	- 22 860
68	725 82-3134 RT1	Baterie dřezová stojánková ruční s výšuv. sprchou standardní	kus	-5,00	3 170,00	- 15 850
71	725 82-3111 RT1	Baterie umyvadlová nást. ruční, pro výlevku standardní	kus	-1,00	3 560,00	- 3 560
72	725 86-0201 R00	Sifon dřezový HL100, 6/4 ", přípoj. myčka, pračka	kus	-3,00	475,20	- 1 426
73	725 86-0212 R00	Sifon umyvadlový HL134.0 pod omítku	kus	-9,00	648,10	- 5 833
78	998 72-5201 R00	Přesun hmot pro zatizovací předměty, výšky do 6 m	%	-1 942,54	2,85	- 5 536