



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 1 ke

SMLOUVĚ O DÍLO

Název projektu:

„Rekonstrukce zázemí – šaten na ZŠ Jáchymov“

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:

Město Jáchymov

IČO:

Nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov

DIČ:

002 54 622

zastoupený:

CZ00254622

Ing. Bronislavem Grulichem – starosta města

tel.: 353 808 113, e-mail: grulich@mestojachymov.cz

bankovní spojení:

ČSOB Ostrov

číslo účtu:

234086011/0300

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:

STASKO plus, s.r.o.

IČO:

Rolavská 10, 360 17 Karlovy Vary

DIČ:

14707551

zastoupený:

CZ14707551

zástupce ve věcech technických:

Petr Kopfstein, jednatel společnosti

Petr Kopfstein

tel.: 353449710

e-mail: petr@stasko.cz

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatkem č. 1 se na základě dohody smluvních stran, mění ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 24.7.2020 následovně:

V článku III – Způsob a termín zhotovení díla, předání díla, se mění:

Plnění termínu díla dle Smlouvy o dílo: 31.08.2020

Plnění termínu díla dle Dodatku č.1: 15.10.2020

V ostatních bodech se Smlouva o dílo nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran.

Tento Dodatek č. 1 byl schválen usnesením Rady města Jáchymov č. usnesení 293/15/2020 dne 20.8.2020

V Jáchymově dne 24.8.2020

oprávněný zástupce objednatele

Ing. Bronislav Grulich
starosta města Jáchymov



V Jáchymově dne 28.08.2020

oprávněný zástupce zhotovitele

Petr Kopfstein
jednatel společnosti
STASKO plus, s.r.o.

