

**Původní znění dle smlouvy o dílo Článek 4 Smluvní cena bod.4.2**

4.2.Předpokládaná, účastníky dohodnutá cena za dílo činí: **1.489.191,- Kč bez DPH**  
(slovy: jedenmiliončtyřistaosmdesátdevětstodevadesátjedna korun českých).

**Nové znění dle dodatku č.1 smlouvy o dílo Článek 4 Smluvní cena bod.4.2**

4.2.Předpokládaná, účastníky dohodnutá cena za dílo činí: **1.426.969,50 Kč bez DPH**  
(slovy: jedenmiliončtyřistadvacetšesttisícdevětsetšedesátdevět korun českých padesát haléřů).

**Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny v platnosti.**

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy a prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1: nový položkový rozpočet

V Horní Blatné dne 26.08.2020

Město Horní Blatná  
objednatel




Robert Petro, starosta města




V Karlových Varech dne 26.08.2020

SWIETELSKY stavební s.r.o.  
zhotovitel



Petr Myslivec, ředitel oblasti Karlovy Vary



Jindra Korcová, vedoucí oddělení přípravy  
a kalkulací oblasti Karlovy Vary

 **SWIETELSKY** <sup>®</sup>  
stavební s.r.o.  
odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD  
ČR - 337 01 Ejřovice, Zernská 259  
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ48035599