



DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen "Občanský zákoník")

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název: **Město Luby**
Sídlo: **Náměstí 5. května 164, 351 37 Luby**
IČ: **00254053**
Statutární zástupce: **Ing. Vladimír Vorm, starosta města**
Bankovní spojení: **MONETA Money Bank a.s.**
Číslo běžného účtu: **100128634/0600**
Kontaktní osoba: **Ing. Vladimír Vorm**
Tel: **+420 354 420 410**
Email: **starosta@mestoluby.cz**

Zhotovitel

Název: **ColorMax s. r. o.**
Sídlo: **Kasární náměstí 115/7, 350 02 Cheb**
IČ: **28042484**
DIČ: **CZ280424848**
Statutární zástupce: **Milan Baranec, jednatel**
Obchodní rejstřík: **C 22486 vedený u Krajského soudu v Plzni**
Bankovní spojení: **Komerční banka a. s., pobočka Cheb**
Číslo běžného účtu: **43-3533130207/0100**
Kontaktní osoba: **Milan Baranec**
Tel: **+420 777 201 067**
Email: **colormax@colormax.cz**

uzavírají následující dohodu o ukončení smlouvy o dílo (dále jen „dohoda“)

na zakázku:

Sociální bydlení – Město Luby

Článek 1.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 12. 2019 Smlouvu o dílo k veřejné zakázce „Sociální bydlení – Město Luby“ (dále jen „Smlouva“), registrační číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0009636, který je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).
2. Smluvní strany se na základě článku 12, odst. 1 Smlouvy o dílo dohodly na zrušení Smlouvy o dílo dohodou smluvních stran v písemné formě, přičemž zrušení Smlouvy o dílo nastane k okamžiku podpisu této dohody o zrušení.

Článek 2.

ZRUŠENÍ SMLOUVY

1. Smlouva o dílo k veřejné zakázce „Sociální bydlení – Město Luby“, se ruší dohodou obou stran ke dni podpisu této dohody obou smluvních stran.
2. Smluvní strany se dohodly na ukončení smlouvy o dílo z důvodu nekvalitně a neúplně zpracované projektové dokumentace a stále narůstajících víceprací, čímž je objednatel vystaven riziku možného porušení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Smluvní strany se dohodly, že Dílo, které je předmětem uzavřené Smlouvy, nebude dokončeno v celém rozsahu. Zhotovitel dokončí rozpracované stavební práce tak aby, byly řádně provedeny v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 této dohody. Tyto práce budou protokolárně předány objednateli nejpozději do 10.9.2020.
4. Dokončené stavební práce a jejich rozsah bude předán na základě předávacího protokolu. Přílohou předávacího protokolu bude seznam rozsahu provedených stavebních prací.
5. Smluvní strany se dohodly na konečné ceně díla ve výši 4 706 252 Kč bez DPH.
6. Zhotovitel je povinen po předání dokončených stavebních prací vyklidit a předat staveniště do 14 dnů.

Článek 3.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou shodných výtiscích s platností originálu, oboustranně podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel přebírá jedno a zhotovitel jedno takto podepsané vyhotovení.
2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto dohodu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této dohody za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této dohody rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této dohodě své podpisy.
3. Přílohu č. 1 této Dohody tvoří Rozsah prací provedené zhotovitelem.

za objednatele

V Lubech dne 17.8.2020


Ing. Vladimír Vorný
starosta města



za zhotovitele

V Chebu dne 7.8.2020


Milan Baranec
jednatel


Kasární náměstí 7, 350 02 Cheb
Tel./fax: 354 426 088, Tel.: 777 201 067
IČ: 280 424 84, DIČ: CZ 280 424 84