

# DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Uzavřený podle § 2586 občanského zákoníku v platném znění

## 1. SMLUVNÍ STRANY

### 1.2. OBJEDNATEL : Obec Dolní Rychnov

Revoluční 303, Dolní Rychnov, 356 04

Zastoupený:: starostkou obce Annou Klímovou

:

*hlavní provozovna :*

IČO : 00573132  
DIČ : CZ00573132  
Číslo účtu : 863025369/0800  
Tel. : 352 628 218  
Fax. :

### 1.1. ZHOTOVITEL : Stavební společnost Finále s.r.o.

*Zastoupený ve věcech smluvních : Zdeněk Ondrejka*

*Sídlo firmy : Tovární 2093, 35601 Sokolov*  
*Hl. provozovna : Tovární 2093, 35601 Sokolov*  
*IČO : 453 48 812*  
*DIČ : CZ45348812*  
*Číslo účtu : 202108781/0600*  
*Tel. a fax. : 777 948 976*

Dodatkem č.1 se dohodou smluvních stran v souladu s čl. 2.3. smlouvy o dílo, mění a doplňují následující ustanovení :

### 3.PŘEDMĚT SMLOUVY

3.1 Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést kompletní stavební dílo:  
„Rekonstrukce obecního bytu – Písková 326“ v rozsahu dle předaného projektu stavby a nabídky zhotovitele. Původní projekt se rozšiřuje o zateplení stropů ve všech prostorách bytu.

### 5. TERMÍNY

5.1. Objednatel předá zhotoviteli pracoviště v den nástupu na provedení prací.

5.2. Zhotovitel bude práce uvedené v bodu 3.1. provádět takto:

- zhotovitel zahájí práce: 10/2020
- dokončení a předání díla: 11/2020

5.3 *Termín dokončení se posouvá z důvodu rozšíření díla o zateplení stropů stropů.*

### 6. CENA DÍLA

6.1. Cena byla stanovena na základě výše uvedených skutečností.

6.2. Původní cena díla činí bez DPH:	743.348,83 Kč
<b>DPH 15 %:</b>	<b>111.502,32 Kč</b>
<b>Celkem:</b>	<b>854.851,15 Kč</b>

Nová navýšená smluvní cena díla bez DPH:	788.348,70,- Kč
<b>DPH 15%:</b>	<b>118.252,30 Kč</b>
<b>Celkem:</b>	<b>906.601,- Kč</b>

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění, zůstávají v platnosti a tvoří s dodatkem č.1 smlouvu o dílo.

## 19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 19.1. Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních z nichž objednatel obdrží dva potvrzené stejnopisy a zhotovitel jeden potvrzený stejnopis.
- 19.2. Veškeré případné spory budou obě smluvní strany řešit především vzájemnou dohodou.
- 19.3. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č.320/2011 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V Dolním Rychnově dne 13.11.2020

V Sokolově dne 13.11.2020



Objednatel  
Anna Klímová  
Starostka obce



STAVEBNÍ SPOLEČNOST  
FINALE s.r.o. ②  
Tovární 2093, 356 01 Sokolov  
IČO: 453 48 812, DIČ: CZ45348812

Zhotovitel  
Zdeněk Ondrejka  
jednatel společnosti