
DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO Č. 33/2020

„Stavební úpravy křižovatky Sokolovská – Truhlářská, Kynšperk nad Ohří“

Číslo smlouvy objednatele: 63/2020

1. Smluvní strany

Objednatel č. 2:

Město Kynšperk nad Ohří

se sídlem: Jana A. Komenského 221/13, 357 51 Kynšperk nad Ohří
Zastoupený: Ing. Tomášem Svobodou, starostou města
IČ: 00259454
DIČ: CZ00259454
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Č. účtu: 19-4587390287/0100
Telefonní spojení: 352 350 421
e-mail : podatelna@kynsperk.cz
Zástupce objednatele: Ing. Tomáš Svoboda, starosta města
dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

Druhá severočeská stavební společnost spol. s r.o.

se sídlem: č. p. 300, 431 63 Perštejn
IČ: 44223242
Jednající: Josef Štaylor, jednatel společnosti

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, jehož předmětem je nepodstatná změna předmětu smlouvy o dílo uzavřené dne 28. 07. 2020 na veřejnou zakázku „Půdní vestavba M. Gorkého č. p. 562, Kynšperk nad Ohří“.

2. Tímto dodatkem se mění a doplňuje čl. 8 bod 8. 2. smlouvy o dílo následovně:

Původní znění:

8.2 Cena za provedení díla:

<i>Cena bez DPH</i>	1 660 327,99 Kč bez DPH
<i>DPH 21 %</i>	<i>348 668,88 Kč</i>
<i>Cena včetně DPH</i>	<i>2 008 996,87 Kč</i>

Nové znění:

8.2. Cena za provedení díla:

Cena bez DPH	1 903 564,99 Kč
DPH 21 %	399 748,65 Kč
Cena včetně DPH	2 303 313,64 Kč

3 Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy se vyhotovuje ve třech výtiscích s platností originálu, z nichž Zhotovitel obdrží jeden originál.

3.3 Tento dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Tento dodatek č. 1 smlouvy byl projednán a schválen Radou města Kynšperk nad Ohří usnesením č. RM 342 ze dne 16. 12. 2020.

Za Objednatele:

V Kynšperku nad Ohří, dne

Za Zhotovitele:

V Kynšperku nad Ohří, dne.

Ing. TOMÁŠ SVOBODA, starosta města

Josef Štayr, jednatel