

## Odstranění závad:

### Stavba: „Odstavná a parkovací plocha u lékárny v Rotavě“

V návaznosti na předávací protokol výše citované stavby ze dne 26.8.2020, byla dnešního dne provedena kontrola odstranění závady č. 1 – vady nebránící provozu s následujícím výsledkem:

Výsadba vzrostlých stromů /celkem 13 ks/, keřů /celkem 43 ks/ a založení trávníku bylo k dnešnímu dni provedeno v souladu s PD a následným ujednáním.

Závada byla odstraněna v dohodnutém termínu, /do 30.11.2020/.

V Rotavě, dne 30.11.2020

Předal za zhotovitele:

*H. TURDEK, p. DULUDH*

Převzal za objednatele

*J. ČERVENKA, p. DROBÁK*

Další účastníci /provozovatel, TDS/

*GAŮ*

*PE-DETA*

## Zápis o kontrole vysazení stromů, keřů a trávniku

Stavba: „*Odstavná a parkovací plocha u lékárny v Rotavě*“

Objekt: „*SO 801 Sadové úpravy*“

V návaznosti na „Zápis o odevzdání a převzetí díla nebo její dokončené části“ výše citované stavby a objektu ze dne 26.8.2020 mezi objednatelem bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o. a zhotovitelem PE-REZA spol. s.r.o., byla k dnešnímu dnu dle bodu 2 provedena kontrola vysazení keřů, stromů a trávníků:

Keře:

|  |       |
|--|-------|
| Rhododendron "Saturnus" 100/125              | 4 ks  |
| Rhododendron luteum 100/125                  | 2 ks  |
| Physocarpus opulifolius "Darts Gold" 100/125 | 2 ks  |
| Physocarpus opulifolius "Andre" 100/125      | 3 ks  |
| Syringa vulgaris 100/125                     | 2 ks  |
| Berberis thunbergii                          | 10 ks |
| Potentilla fruticosa                         | 10 ks |
| Weigela                                      | 10 ks |

Stromy:

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Thilia cordata 16/18  | 8 ks |
| Fagus sylvatica       | 1 ks |
| Picea omorika 200/250 | 3 ks |

Výsadba vzrostlých stromů /celkem 12 ks/ , keřů /celkem 43 ks/ a založení trávniku bylo k dnešnímu dni provedeno v souladu s PD a následným ujednáním.

Práce byly dokončeny v dohodnutém termínu, /do 30.11.2020/.

V Rotavě, dne 30.11.2020 .....

Předal za zhotovitele: .....

Převzal za objednatele .....

Další účastníci /provozovatel, TDS/ .....