

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo z 6.3.2020

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smluvní strany

Objednatel:

Název:	Obec Stříbrná
Sídlo:	Stříbrná 670,358 01 Stříbrná
Telefon:	
DIČ:	CZ00259616
IČO:	259616
Zastoupen:	Jana Kortusová,starostka obce

Zhotovitel:

Název:	DOPRAVNÍ STAVBY KOLÍN,a.s.
Sídlo:	Korytná 47/3,100 00 Praha 10
Telefon:	774 359 261
DIČ:	CZ07711492
IČO:	7711492
Zastoupen:	Antonín Šulc,statutární ředitel

I. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 1 (dále jen dodatek) je posunutí termínu realizace v článku IV. Doba plnění. Zdůvodněním je počáteční zdlouhavé časové údobí při projednávání a odsouhlasení Havarijního a Povodňového plánu, vypracování RDS panem Ing.Křemečkem ,taktéž i provedení změn oproti PD, kdy došlo k celkovému zjednodušení stavby a tím ke zkrácení doby potřebné k celkové výstavbě mostu.

II. Doba plnění

Původní termín plnění:

- dokončení prací: nejpozději do 10.7. 2020

se mění na nový čas plnění:

- dokončení prací: nejpozději do 31.8. 2020

III. Cena

Na základě dohody s obcí Stříbrná zastoupenou Janou Kortusovou (starostkou obce) dojde k ponížení celkové ceny o dílo na 1.225 739,60,- bez DPH.

Dodatek č. 1 k SOD z 6.3.2020 „Oprava mostu M4 přes Stříbrný potok u č. p. 695

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vystaven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost a závaznost originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
2. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv (§ 6 zák. č. 340/2015 Sb.). Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv (§ 5 zák. č. 340/2015 Sb.) bude zabezpečeno jednou ze smluvních stran a to nejpozději do 30 dnů od podpisu dodatku.



Jana Kortusová
starostka obce Stříbrná



Antonín Šulc
statutární ředitel

Ve Stříbrné dne 3. 7. 2020

V Kolíně dne 3. 7. 2020