

10-12-2020

10-12-2020

Faktura - daňový doklad

Strana : 1

Dodavatel 14707551 (IČ) CZ14707551 (DIČ) STASKO plus, spol. s r.o. Rolavská 10 360 01 Karlovy Vary		Číslo faktury 2020365 Konst. symbol 0308 Vaše objednávka	
Bankovní spojení ČSOB 243784815/0300 SWIFT CEKOCZPP IBAN CZ56 0300 0000 0002 4378 4815		Odběratel 00259616 (IČ) CZ00259616 (DIČ) Obec Stříbrná Stříbrná 670 358 01 Stříbrná	
OR : Krajský soud Plzeň oddíl C, vložka číslo 343		Datum splatnosti 7.1.2021 Datum vystavení 7.12.2020 Datum uskut. zdanitelného plnění 30.11.2020 Forma úhrady Převodním příkazem Způsob dopravy	
Dodací místo		Zakázka	
DPH	Číslo karty	Název	Měr.jed. Cena/mj Množství Cena celkem

Na základě SoD ze dne 27.7.2020 na akci
 "Prodejna potravin Stříbrná" Vám fakturujeme
 za provedené stavební práce

315 655,72

Základ pro DPH

DPH

Celkem s DPH

21%

315 655,72

66 287,70

381 943,42

Celkem k úhradě

381 943,42 CZK

Při nedodržení platebních podmínek účtujeme smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové částky za každý den prodlení. Věříme, že platbu provedete do data splatnosti. Prohlašujeme, že kromě zřetelného označení mají výrobky preferenční původ v ČR.

Doklad vystavil : Jitka Kincová

Tel.: 353561644

email : fakturace@stasko.cz

STASKO
 plus
 spol. s r.o.
 Rolavská 10
 360 01 Karlovy Vary - Staré Role

Software WinFofrs - modul samostatná fakturace (www.fofrs-it.cz)

Razítko a podpis

II PTVRZUJI FORMÁLNÍ A VĚCNOU SPRÁVNOST FAKTURY



Zjišťovací protokol zhotovitele stavby č. 3

Příloha faktury zhotovitele č. 2020365

Stavba: **Prodejna potravin Stříbrná**

Objednatel: Obec Stříbrná
Stříbrná 670, 358 01 Stříbrná

Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r.o.
Rolavská 10, Karlovy Vary PČS 360 17

Cena prací a dodávek provedených za sledované období:

od 02.11.2020 do 30.11.2020

Čerpání finančních prostředků	od zahájení prací do konce předcházejícího sledovaného období	ve sledovaném období	od zahájení prací do konce sledovaného období	cena dle SOD
Celkem bez DPH	343 025,62 Kč	315 655,72 Kč	658 681,34 Kč	1 186 551,56 Kč
DPH 21%	72 035,38 Kč	66 287,70 Kč	138 323,08 Kč	249 175,83 Kč
Celkem s DPH	415 061,00 Kč	381 943,42 Kč	797 004,42 Kč	1 435 727,39 Kč

Podepsaní prohlašují, že objem provedených prací zhotovitele odpovídá skutečnosti a podmínkám smlouvy o dílo na realizaci stavby.

Zjišťovací protokol vystavil: Pavel Vetešník


a zhotovitele:
odpovědná osoba zhotovitele


-6-
STASKO
plus
spol. s r.o.
Rolavská 10
Tel.: 353 449 710, 353 561 644
360 17 Karlovy Vary - Stará Role

.....
Pavel Vetešník
stavbyvedoucí
STASKO plus s.r.o.

čtvrtek 3. prosinec 2020
datum

Za objednatele:
technický dozor objednatele


.....
Jan Mareš

čtvrtek 3. prosinec 2020
datum

Přílohy: Soupis provedených prací za sledované období

KRYCI LIST CERPANI

Období: 1.-30.11.2020

Název stavby	Prodejna potravin Stříbrná	JKSO	
Název objektu	Stavba	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel	STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary	14707551	CZ14707551
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		03.12.2020	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	37 122,68	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	142 304,43	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	42 571,53	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
		Montáž	93 657,08	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		315 655,72	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 315 655,72			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	315 655,72	66 287,70
				Cena s DPH 381 943,42			
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel 0,00			
				Klouzavá doložka 0,00			
				Zvýhodnění 0,00			

REKAPITULACE SOUPISU PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: Prodejna potravin Stříbrná

Objekt: Stavba

Objednatel:

Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Místo:

Kód položky	Dodatek náklad	Popis	Cena	Čerpaní za období	Prostaveno za minulá období [Kč]	Zbytková cena
SO_01	0,00	Stavební objekt 01	1 186 551,56	315 655,72	343 025,62	527 870,20
003	0,00	Svislé konstrukce	19 982,63	0,00	19 982,63	0,00
006	0,00	Úpravy povrchu	205 339,59	132 404,38	59 856,35	13 078,86
008	0,00	Vedení dálková a přípojná	22 863,00	0,00	22 863,00	0,00
009	0,00	Ostatní konstrukce a práce	63 037,53	1 247,95	50 630,09	11 159,48
099	0,00	Přesun hmot HSV	60 632,41	2 860,80	24 060,51	33 711,09
711	0,00	Izolace proti vodě a vlhkosti	12 783,77	10 741,37	0,00	2 042,40
721	0,00	Vnitřní kanalizace	25 435,00	2 355,00	20 620,00	2 460,00
722	0,00	Vnitřní vodovod	29 725,00	1 387,50	27 322,50	1 015,00
725	0,00	Zařizovací předměty	59 540,00	12 000,00	11 120,00	36 420,00
730	0,00	Ústřední vytápění	89 434,00	31 033,00	51 911,00	6 490,00

Kód položky	Dodatek náklad	Popis	Cena	Čerpaní za období	Prostaveno za minulá období [Kč]	Zbytková cena
740	0,00	Silnoproud	88 155,02	4 334,00	41 589,42	42 231,60
750	0,00	Slaboproud	4 874,00	1 208,00	1 256,00	2 410,00
751	0,00	Vzduchotechnika	19 002,40	16 468,40	0,00	2 534,00
766	0,00	Konstrukce truhlářské	42 082,72	3 831,30	0,00	38 251,42
771	0,00	Podlahy z dlaždic	57 241,09	54 113,86	0,00	3 127,23
781	0,00	Obklady	36 901,52	30 997,18	0,00	5 904,34
783	0,00	Nátěry	10 864,43	0,00	155,23	10 709,20
784	0,00	Malby	22 980,45	0,00	0,00	22 980,45
TZ4	0,00	Technické vybavení budov	275 553,00	0,00	0,00	275 553,00
VRN	0,00	Vedlejší rozpočtové náklady	40 124,00	10 672,98	11 658,89	17 792,13
	0,00	Celkem	1 186 551,56	315 655,72	343 025,62	527 870,20

SOUPLIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: Prodejna potravin Stribrná
Objekt: Stavba

Objednatel:
Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r. o., Rolavská 10, K. Vary
Místo:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Cena jednotková	Náklad z rozpočtu	Čerpání za období				Čerpání minulá období		Zbývá	
							Čerpané množství	Čerpaná cena	% čerpání		Odčerpané množství	Odčerpaná cena	Zbytkové množství	Zbytková cena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14

SO_01 Stavební objekt 01

1 186 551,56

315 655,72

26,60

343 025,62

527 870,20

003 Svislé konstrukce

19 982,63

0,00

0,00

19 982,63

0,00

1	317944321	Válcované nosníky do 6,12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,033	42 100,00	1 389,30	0,000	0,00	0,00	0,00	0,033	1 389,30	0,000	0,00
2	413232211	Zazdíčka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm	kus	2,000	104,00	208,00	0,000	0,00	0,00	0,00	2,000	208,00	0,000	0,00
3	346244381	Plenťování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků chlamy	m2	0,280	661,00	185,08	0,000	0,00	0,00	0,00	0,280	185,08	0,000	0,00
4	342272215	Příčka z pórobetonových hladek tvámic na tenkovrstvou maltu tl 75 mm	m2	23,116	477,00	11 026,33	0,000	0,00	0,00	0,00	23,116	11 026,33	0,000	0,00
5	342272225	Příčka z pórobetonových hladek tvámic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	3,488	552,00	1 925,38	0,000	0,00	0,00	0,00	3,488	1 925,38	0,000	0,00
6	342291111	Ukrojení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	13,210	61,60	813,74	0,000	0,00	0,00	0,00	13,210	813,74	0,000	0,00
7	342291121	Ukrojení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	15,600	108,00	1 684,80	0,000	0,00	0,00	0,00	15,600	1 684,80	0,000	0,00
8	317142412	Překlad nenosný pórobetonový s 75 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1250 mm	kus	5,000	550,00	2 750,00	0,000	0,00	0,00	0,00	5,000	2 750,00	0,000	0,00

006 Úpravy povrchu

205 339,59

132 404,38

64,48

59 856,35

13 078,86

9	612325101	Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách šifry do 150 mm	m2	2,235	739,00	1 651,67	0,000	0,00	0,00	0,00	2,235	1 651,67	0,000	0,00
10	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	1,470	710,00	1 043,70	1,470	1 043,70	100,00	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
11	615142012	Potázení vnitřních nosníků rabičovým pletvem	m2	1,109	170,00	188,53	1,109	188,53	100,00	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
12	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tr. C 16/20	m3	3,108	3 700,00	11 499,60	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	3,108	11 499,60
13	632451101	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm	m2	52,160	380,00	19 820,80	52,160	19 820,80	100,00	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
14	612131121	Penetrační disperzní náter vnitřních stěn nanášený ručně	m2	284,558	56,70	16 134,44	0,000	0,00	0,00	0,00	284,558	16 134,44	0,000	0,00
15	612142001	Potázení vnitřních stěn sklováknitým pletvem vtaženým do tenkovrstvé hmoty	m2	159,859	240,00	38 366,16	146,859	35 246,16	91,87	0,000	13,000	3 120,00	0,000	0,00
16	612135001	Výrovnaní podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	23,266	246,00	5 723,44	23,266	5 723,44	100,00	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Cena jednotková	Náklad z rozpočtu	Čerpané množství	Čerpaná cena	% čerpání	Odečtené množství	Odečtená cena	Zbýtkové množství	Zbýtková cena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	612311131	Polažení vnitřních stěn vápeným štukem tloušťky do 3 mm	m2	124,699	240,00	29 927,76	124,699	29 927,76	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00
18	611325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	52,160	200,00	10 432,00	52,160	10 432,00	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00
19	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	54,160	71,30	3 861,61	0,000	0,00	0,00	54,160	3 861,61	0,000	0,00
20	611142001	Polažení vnitřních stropů sklováknitým pletivem vtaženým do tenkovrstvé hmoty	m2	52,160	240,00	12 518,40	10,432	2 503,68	20,00	41,728	10 014,72	0,000	0,00
21	611311131	Polažení vnitřních rovných stropů vápeným štukem tloušťky do 3 mm	m2	52,160	240,00	12 518,40	52,160	12 518,40	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00
22	X-2975	Spárý mezi panely - vyčištění, výplň speciální spárovací hmotou pro paneleové stropy	m2	52,160	575,15	29 999,82	26,080	14 999,91	50,00	26,080	14 999,91	0,000	0,00
23	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dřevních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	6,000	279,00	1 674,00	0,000	0,00	0,00	6,000	1 674,00	0,000	0,00
24	55331348	zářubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 100 levá/pravá 700	kus	4,000	1 400,00	5 600,00	0,000	0,00	0,00	4,000	5 600,00	0,000	0,00
25	55331350	zářubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 100 levá/pravá 800	kus	2,000	1 400,00	2 800,00	0,000	0,00	0,00	2,000	2 800,00	0,000	0,00
26	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	52,160	20,20	1 053,63	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	52,160	1 053,63
27	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	15,880	33,10	525,63	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	15,880	525,63

008		Vedení dálková a přípojná											
		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN125	m	10,000	640,00	6 400,00	0,000	0,00	0,00	10,000	6 400,00	0,000	0,00
28	871275221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN100	m	6,300	510,00	3 213,00	0,000	0,00	0,00	6,300	3 213,00	0,000	0,00
29	871265221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednotvrstvé tuhost třídy SN8 DN 200	m	1,000	960,00	960,00	0,000	0,00	0,00	1,000	960,00	0,000	0,00
30	871355221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvoosé DN 125	kus	2,000	220,00	440,00	0,000	0,00	0,00	2,000	440,00	0,000	0,00
31	877275221	Odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-125/100/45°	kus	2,000	210,00	420,00	0,000	0,00	0,00	2,000	420,00	0,000	0,00
32	28611388	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 110	kus	9,000	180,00	1 620,00	0,000	0,00	0,00	9,000	1 620,00	0,000	0,00
33	877265211	koleno kanalizační PVC KG 110x45°	kus	3,000	80,00	240,00	0,000	0,00	0,00	3,000	240,00	0,000	0,00
34	28611351	koleno kanalizační PVC KG 110x87°	kus	3,000	130,00	390,00	0,000	0,00	0,00	3,000	390,00	0,000	0,00
35	28611353	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvoosé DN 110	kus	1,000	200,00	200,00	0,000	0,00	0,00	1,000	200,00	0,000	0,00
36	877265221	odbočka kanalizační PVC s hrdlem 110/110/45°	kus	1,000	180,00	180,00	0,000	0,00	0,00	1,000	180,00	0,000	0,00
37	28611387	napojení na stávající kanalizaci	kus	2,000	3 200,00	6 400,00	0,000	0,00	0,00	2,000	6 400,00	0,000	0,00
38	X-29722	zaslepení stávající kanalizace	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	0,000	0,00	0,00	2,000	2 400,00	0,000	0,00
39	X-29723												

009		Ostatní konstrukce a práce		63 037,53		1 247,95		1,98		50 630,09		11 159,48	
40	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	51,890	55,00	2 853,95	0,000	0,00	0,00	51,890	2 853,95	0,000	0,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Cena jednotková	Náklad z rozpočtu	Čerpané množství	Čerpaná cena	% čerpání	Odečerpané množství	Odečerpaná cena	Zbytkové množství	Zbytková cena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	2,595	2 500,00	6 487,50	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	2,595	6 487,50
42	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	22,200	177,00	3 929,40	0,000	0,00	0,00	22,200	3 929,40	0,000	0,00
43	974042564	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm š do 150 mm	m	16,100	344,00	5 538,40	0,000	0,00	0,00	16,100	5 538,40	0,000	0,00
44	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	6,200	90,00	558,00	0,000	0,00	0,00	6,200	558,00	0,000	0,00
45	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na M/VC nebo MV tl do 300 mm	kus	1,000	75,70	75,70	0,000	0,00	0,00	1,000	75,70	0,000	0,00
46	971033261	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na M/VC nebo MV tl do 600 mm	kus	1,000	262,00	262,00	0,000	0,00	0,00	1,000	262,00	0,000	0,00
47	962031136	Bourání přiček z tvárníc nebo příchovek tl do 150 mm	m2	21,658	87,90	1 903,74	0,000	0,00	0,00	21,658	1 903,74	0,000	0,00
48	978058541	Odsěkání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkladůček plochy přes 1 m2	m2	10,916	90,00	982,44	0,000	0,00	0,00	10,916	982,44	0,000	0,00
49	X-2971	provedení sond pro napojení nových rozvodů ZTI	soub or	1,000	4 500,00	4 500,00	0,000	0,00	0,00	1,000	4 500,00	0,000	0,00
50	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vřahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	2,800	223,00	624,40	0,000	0,00	0,00	2,800	624,40	0,000	0,00
51	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	1,400	75,00	105,00	0,000	0,00	0,00	1,400	105,00	0,000	0,00
52	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo M/VC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	2,000	241,00	482,00	0,000	0,00	0,00	2,000	482,00	0,000	0,00
53	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	51,890	48,10	2 495,91	25,945	1 247,95	50,00	15,567	748,77	10,378	499,18
54	977211121	Řezání stěnovou pilou kol z cihel nebo tvárníc hl do 200 mm	m	4,000	1 700,00	6 800,00	0,000	0,00	0,00	4,000	6 800,00	0,000	0,00
55	967031132	Přisekání rovných oslění v cihelném zdivu na MV nebo M/VC	m2	0,600	132,00	79,20	0,000	0,00	0,00	0,600	79,20	0,000	0,00
56	978011141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 30 %	m2	52,160	31,20	1 627,39	0,000	0,00	0,00	52,160	1 627,39	0,000	0,00
57	978035127	Odsěkání tenkovrstvé omítky odsěkáním v rozsahu do 100%	m2	145,552	130,00	18 921,76	0,000	0,00	0,00	145,552	18 921,76	0,000	0,00
58	973031151	Vysekání vykleků ve zdivu cihelném na MV nebo M/VC pl přes 0,25 m2	m3	0,167	3 820,00	637,94	0,000	0,00	0,00	0,167	637,94	0,000	0,00
59	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	52,160	80,00	4 172,80	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	52,160	4 172,80

099 Přesun hmot HSV													
				60 632,41				2 860,80				4,72	
								24 060,51				33 711,09	
60	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	12,416	768,00	9 535,48	3,725	2 860,80	30,00	6,208	4 767,74	2,483	1 906,94
61	997013211	Vnitrostaveništní doprava suť a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	14,249	2 000,00	28 498,00	0,000	0,00	0,00	5,380	10 760,00	8,869	17 738,00
62	997002611	Nakládání suť a vybouraných hmot	t	14,249	104,00	1 481,90	0,000	0,00	0,00	5,380	559,52	8,869	922,38
63	997002511	Vodorovné přemístění suť a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urváním do 1 km	t	14,249	102,00	1 453,40	0,000	0,00	0,00	5,380	548,76	8,869	904,64
64	997002519	Připalek ZKD 1 km přemístění suť a vybouraných hmot	t	85,484	30,00	2 564,82	0,000	0,00	0,00	32,283	968,49	53,211	1 596,33

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Cena jednotková	Náklad z rozpočtu	Čerpané množství	Čerpaná cena	% čerpání	Odčerpané množství	Odčerpaná cena	Zbytkové množství	Zbytková cena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
65	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	14,249	1 200,00	17 098,80	0,000	0,00	0,00	5,380	6 456,00	8,869	10 642,80

711 Izolace proti vodě a vlhkosti													
12 783,77													
10 741,37													
84,02													
0,00													
66	X-2973	oprava poškozené hydroizolace	m2	5,550	368,00	2 042,40	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	5,550	2 042,40
67	711111051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena 2x náter tekutou elastickou hydroizolací	m2	5,170	59,00	305,03	5,170	305,03	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00
68	711112051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svisle za studena 2x náter tekutou elastickou hydroizolací	m2	9,411	71,00	668,18	9,411	668,18	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00
69	24551040	stěrka hydroizolační dvovrstevová cemento-polymerové pod dlažbu	kg	38,494	131,00	5 042,71	38,494	5 042,71	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00
70	711199101	Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo slyčné spáry podlažia - stěna	m	7,000	62,00	434,00	7,000	434,00	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00
71	28355021	páska pružná těsnící hydroizolační š do 100mm	m	7,700	59,00	454,30	7,700	454,30	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00
72	X-2974	těsnící manžeta pro vpusť - D+M	kus	1,000	473,00	473,00	1,000	473,00	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00
73	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	3,050	1 103,00	3 364,15	3,050	3 364,15	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00

721 Vnitřní kanalizace													
25 435,00													
2 355,00													
9,26													
20 620,00													
2 460,00													
74	721210818	Demontáž vpusť vanových DN 100	kus	1,000	150,00	150,00	0,000	0,00	0,00	1,000	150,00	0,000	0,00
75	721173704	Potrubi kanalizační z PE odpadní DN 70	m	1,500	480,00	720,00	0,000	0,00	0,00	1,500	720,00	0,000	0,00
76	721173706	Potrubi kanalizační z PE odpadní DN 100	m	5,000	660,00	3 300,00	0,000	0,00	0,00	5,000	3 300,00	0,000	0,00
77	721173723	Potrubi kanalizační z PE přípojovací DN 50	m	2,000	310,00	620,00	0,000	0,00	0,00	2,000	620,00	0,000	0,00
78	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výustek DN 50	kus	3,000	80,00	240,00	0,000	0,00	0,00	3,000	240,00	0,000	0,00
79	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výustek DN 70	kus	1,000	100,00	100,00	0,000	0,00	0,00	1,000	100,00	0,000	0,00
80	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výustek DN 100	kus	2,000	120,00	240,00	0,000	0,00	0,00	2,000	240,00	0,000	0,00
81	721211421	Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 nířka nerez 115x115	kus	1,000	1 450,00	1 450,00	0,000	0,00	0,00	1,000	1 450,00	0,000	0,00
82	721274122	Přivzdušňovací ventili vnitřní odpadních potrubí DN 70	kus	2,000	980,00	1 960,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	2,000	1 960,00
83	X-29724	stavební přípomoc, ostatní montážní a upevňovací materiálu	soub	1,000	7 500,00	7 500,00	0,000	0,00	0,00	1,000	7 500,00	0,000	0,00
84	X-29725	PVC dvířka 200/300 mm - D+M	kus	2,000	250,00	500,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	2,000	500,00
85	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	8,500	30,00	255,00	8,500	255,00	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00
86	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	1,680	5 000,00	8 400,00	0,420	2 100,00	25,00	1,260	6 300,00	0,000	0,00

722 Vnitřní vodovod													
29 725,00													
1 387,50													
4,67													
27 322,50													
1 015,00													
87	722131912	Potrubi pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí DN 20	soub	2,000	620,00	1 240,00	0,000	0,00	0,00	2,000	1 240,00	0,000	0,00
88	722240122	Kohout kulový plastový PPR DN 20	kus	4,000	250,00	1 000,00	0,000	0,00	0,00	4,000	1 000,00	0,000	0,00
89	722240141	T-kus plastový s vypouštěcím ventilem PPR D 20 x 3,4 mm	kus	2,000	390,00	780,00	0,000	0,00	0,00	2,000	780,00	0,000	0,00
90	722174022	Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	20,000	310,00	6 200,00	0,000	0,00	0,00	20,000	6 200,00	0,000	0,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Cena jednotková	Náklad z rozpočtu	Čerpané množství	Čerpaná cena	% čerpání	Odečtené množství	Odečpaná cena	Zbytkové množství	Zbytková cena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
91	722174021	Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 16 x 2,7 mm	m	9,000	320,00	2 880,00	0,000	0,00	0,00	9,000	2 880,00	0,000	0,00
92	722220151	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 16 x G 1/2	kus	1,000	130,00	130,00	0,000	0,00	0,00	1,000	130,00	0,000	0,00
93	722220161	Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	soub or	4,000	450,00	1 800,00	0,000	0,00	0,00	4,000	1 800,00	0,000	0,00
94	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepením termozoláčními trubkami z PE ti do 13 mm DN do 22 mm	m	29,000	40,00	1 160,00	0,000	0,00	0,00	29,000	1 160,00	0,000	0,00
95	722262213	Vodoměr závitový jednotkový suchoběžný do 40°C G 3/4 x 130 mm Qn 1,5 m3/h horizontální	kus	2,000	1 050,00	2 100,00	0,000	0,00	0,00	2,000	2 100,00	0,000	0,00
96	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	29,000	30,00	870,00	0,000	0,00	0,00	29,000	870,00	0,000	0,00
97	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	29,000	35,00	1 015,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	29,000	1 015,00
98	X-29724v	stavební přípomoc, ostatní montážní a upevňovací materiál	soub or	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000	0,00	0,00	1,000	5 000,00	0,000	0,00
99	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	1,020	5 000,00	5 100,00	0,255	1 275,00	25,00	0,765	3 825,00	0,000	0,00
100	X-29727	dvířka 500x500 mm - D+M	kus	1,000	450,00	450,00	0,250	112,50	25,00	0,750	337,50	0,000	0,00

725		Zařizovací předměty		59 540,00		12 000,00		20,15		11 120,00		36 420,00	
101	725820801	Demonáž batérie nástěnné do G 3 / 4	soub or	2,000	80,00	160,00	0,000	0,00	0,00	2,000	160,00	0,000	0,00
102	725110814	Demonáž klozetu Kombi, odsávací	soub or	1,000	200,00	200,00	0,000	0,00	0,00	1,000	200,00	0,000	0,00
103	725210821	Demonáž umyvadel bez výtokových armatur	soub or	1,000	200,00	200,00	0,000	0,00	0,00	1,000	200,00	0,000	0,00
104	725860811	Demonáž uzávěrů západu jednoduchých	kus	1,000	80,00	80,00	0,000	0,00	0,00	1,000	80,00	0,000	0,00
105	X-29710	výbourání stávajících rozvodů vody a kanalizace - ODHAD	soub or	1,000	12 000,00	12 000,00	1,000	12 000,00	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00
106	726131051	Instalaci předstěna - klozet závěsný v 1200 mm s ovládáním zepředu do stěn s kov kci	soub or	1,000	8 900,00	8 900,00	0,000	0,00	0,00	1,000	8 900,00	0,000	0,00
107	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodovodný	soub or	1,000	3 500,00	3 500,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	1,000	3 500,00
108	725211617	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby	soub or	2,000	4 300,00	8 600,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	2,000	8 600,00
109	725822611	Batérie umyvadelová stojátková páková bez výpusti	soub or	2,000	1 800,00	3 600,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	2,000	3 600,00
110	725861102	Západková uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	2,000	420,00	840,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	2,000	840,00
111	725311131	Dřez dvojlý nerezový se zápachovou uzávěrkou nástavny 900x600 mm	soub or	1,000	4 100,00	4 100,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	1,000	4 100,00
112	725821325	Batérie dřezová stojátková páková s otláčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm	soub or	1,000	1 850,00	1 850,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	1,000	1 850,00
113	725862123	Západková uzávěrka pro dvojdířezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	1,000	1 250,00
114	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklpnou plastovou mřížkou 500 mm	soub or	1,000	4 800,00	4 800,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	1,000	4 800,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Cena jednotková	Náklad z rozpočtu	Čerpané množství	Čerpaná cena	% čerpání	Očerpané množství	Očerpaná cena	Zbytkové množství	Zbytková cena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
115	725821316	Baterie dřevozová nástěnná páková s otláčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm pro výletku	soub or	1,000	2 200,00	2 200,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	1,000	2 200,00
116	725841312	Baterie sprchová nástěnná páková	soub or	1,000	3 200,00	3 200,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	1,000	3 200,00
117	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubčky nebo flexi hadičky G 1/2	soub or	7,000	280,00	1 960,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	7,000	1 960,00
118	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předněty v objektech v do 6 m	%	0,210	10 000,00	2 100,00	0,000	0,00	0,00	0,158	1 580,00	0,052	520,00

730		Ústřední vytápění		89 434,00		31 033,00		34,70		51 911,00		6 490,00	
119	735152472	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přidavná přestupní plocha výškadélka 600/500 mm výkon 644 W	Kus	2,000	3 050,00	6 100,00	2,000	6 100,00	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00
120	735152573	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přidavné přestupní plochy výškadélka 600/600mm výkon 1007 W	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	1,000	3 500,00	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00
121	735152575	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přidavné přestupní plochy výškadélka 600/800mm výkon 1343 W	kus	4,000	3 900,00	15 600,00	3,000	11 700,00	75,00	0,000	0,00	1,000	3 900,00
122	733223102	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	35,600	380,00	13 528,00	0,000	0,00	0,00	35,600	13 528,00	0,000	0,00
123	733223104	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	27,400	450,00	12 330,00	0,000	0,00	0,00	27,400	12 330,00	0,000	0,00
124	733222101	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 12x1	m	7,200	380,00	2 736,00	0,000	0,00	0,00	7,200	2 736,00	0,000	0,00
125	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	70,200	20,00	1 404,00	0,000	0,00	0,00	70,200	1 404,00	0,000	0,00
126	733293904	Vsazení odbočky na potrubí měděné o rozměru D 22x1,5 mm	kus	2,000	750,00	1 500,00	0,000	0,00	0,00	2,000	1 500,00	0,000	0,00
127	733811221	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubkami z PE II do 9 mm DN do 22 mm	m	70,200	40,00	2 808,00	0,000	0,00	0,00	70,200	2 808,00	0,000	0,00
128	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	7,000	370,00	2 590,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	7,000	2 590,00
129	734261402	Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	7,000	680,00	4 760,00	7,000	4 760,00	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00
130	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	320,00	640,00	0,000	0,00	0,00	2,000	640,00	0,000	0,00
131	734211115	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 10 do 120°C otopných těles	kus	7,000	100,00	700,00	7,000	700,00	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00
132	X-29724ut	stavební přípomoc, ostatní montážní a upevňovací materiál	soub or	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000	0,00	0,00	1,000	5 000,00	0,000	0,00
133	735191910	Napáštění vody do otopných těles	m2	2,880	100,00	288,00	2,880	288,00	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00
134	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	3,190	5 000,00	15 950,00	0,797	3 985,00	24,98	2,393	11 965,00	0,000	0,00

740		Silnoproud		88 155,02		4 334,00		4,92		41 589,42		42 231,60		
135	R00	Přírůstek za podružný materiál M 21, M 22		%		863,393	1,42	1 226,02	0,000	0,00	863,393	1 226,02	0,000	0,00
136	201	Podíl přidružených výkonů		%		863,393	9,27	8 000,00	0,000	0,00	431,697	4 000,00	431,696	4 000,00

Č.	Kód položky	Pops	MJ	Množství z rozpočtu	Cena jednotková	Náklad z rozpočtu	Čerpané množství	Čerpaná cena	% čerpání	Očerpané množství	Očerpaná cena	Zbytkové množství	Zbytková cena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
137	612403386 R00	Hrubé výtří rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	40,000	87,00	3 480,00	0,000	0,00	0,00	40,000	3 480,00	0,000	0,00
138	612423531 R00	Omlitka rýh stěn vápenná šifry do 15 cm, štuková	m2	6,000	450,00	2 700,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	6,000	2 700,00
139	905 R01	Hzs-revizie provoz souboru a st. obj., Revize	h	4,000	480,00	1 920,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	4,000	1 920,00
140	973031616 R00	Vysekáni kapes zed' cih. špaalky, krabice 10x10x5cm	kus	48,000	34,30	1 646,40	0,000	0,00	0,00	48,000	1 646,40	0,000	0,00
141	974031121 R00	Vysekáni rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	40,000	48,50	1 940,00	0,000	0,00	0,00	40,000	1 940,00	0,000	0,00
142	210010001 R00	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 16 mm	m	120,000	22,90	2 748,00	100,000	2 290,00	83,33	20,000	458,00	0,000	0,00
143	3457115960 R	Trubka elektroinst. ohebná Super Monoflex 1216E	m	120,000	2,80	336,00	100,000	280,00	83,33	20,000	56,00	0,000	0,00
144	210010311 RT3	Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová, včetně dodávky 1055-41 bez víčka	kus	48,000	58,80	2 822,40	0,000	0,00	0,00	48,000	2 822,40	0,000	0,00
145	210100001 R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	24,000	16,80	403,20	0,000	0,00	0,00	24,000	403,20	0,000	0,00
146	210100002 R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	6,000	22,40	134,40	0,000	0,00	0,00	6,000	134,40	0,000	0,00
147	210110041 R00	Spínač zapuštěný jednopolový, řazení 1	kus	9,000	43,50	391,50	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	9,000	391,50
148	34535440R 210110021	Spínač 1polový Tango 3559-A01345 řaz. 1, včetně kolebky a rámečku	kus	9,000	133,20	1 198,80	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	9,000	1 198,80
149	R00	Spínač polozapuštěný jednopol. - řaz. 1, venkovní	kus	1,000	115,00	115,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	1,000	115,00
150	34535400R 210110045	Spínač 1polový Tango 3558-A01929 řaz. 1, do vitka	kus	1,000	175,20	175,20	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	1,000	175,20
151	R00	Spínač zapuštěný sřídavý, řazení 6	kus	2,000	49,70	99,40	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	2,000	99,40
152	34535444R 210111022	Spínač sřídavý Tango 3559-A06345 řaz. 6	kus	2,000	139,20	278,40	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	2,000	278,40
153	R00	Zásuvka domovní v krabici - 2P+E, průběž. zapojení	kus	32,000	143,00	4 576,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	32,000	4 576,00
154	34551615R 210130401	Zásuvka Tango 5519A-A02397	kus	32,000	121,80	3 897,60	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	32,000	3 897,60
155	R00	Relé multifunkční do 50 A	kus	1,000	199,00	199,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	1,000	199,00
156	35825723 A R	Relé impulsní multifunkční 25A	kus	1,000	678,00	678,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	1,000	678,00
157	210190002 R00	Montáž celoplošných rozvodnic do váhy 50 kg	kus	1,000	187,00	187,00	0,000	0,00	0,00	1,000	187,00	0,000	0,00
158	35712206R 210810005	Střín rozvaděčová RP - 24 modulů, vyzbrojená	kus	1,000	14 560,00	14 560,00	0,000	0,00	0,00	1,000	14 560,00	0,000	0,00
159	210810005 RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu	m	160,000	27,30	4 368,00	0,000	0,00	0,00	160,000	4 368,00	0,000	0,00
160	210810006 RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu	m	140,000	34,50	4 830,00	0,000	0,00	0,00	140,000	4 830,00	0,000	0,00
161	210810007 RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 4 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu	m	20,000	48,90	978,00	0,000	0,00	0,00	20,000	978,00	0,000	0,00
162	210810009 RT1	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 1,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu	m	20,000	25,00	500,00	0,000	0,00	0,00	20,000	500,00	0,000	0,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Cena jednotková	Náklad z rozpočtu	Čerpané množství	Čerpaná cena	% čerpání	Odebrané množství	Odebraná cena	Zbytkové množství	Zbytková cena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
163	210290752 R00	Připojení ventilátoru nad 1,5 kW	kus	1,000	94,70	94,70	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	1,000	94,70
164	210192571 R00	Svorkovnice řadová pro vodič do 2,5 mm2	kus	120,000	14,70	1 764,00	120,000	1 764,00	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00
165	34561412R	Svorka WAGO 222-413 3x2,5	kus	120,000	5,60	672,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	120,000	672,00
166	210201521 R00	Svitidlo LED technické stropní přisazené, nástěnné	kus	7,000	263,00	1 841,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	7,000	1 841,00
167	348360132 R	Svitidlo A nástěnné 20W, FULL GUR, ANETA 350	kus	5,000	809,80	4 049,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	5,000	4 049,00
168	348360103 R	Svitidlo D nástěnné 3W tvaré svícení	kus	1,000	627,00	627,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	1,000	627,00
169	348360105 R	Svitidlo E nástěnné 8W nouzové 3hod, Panlux	kus	1,000	627,00	627,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	1,000	627,00
170	210201528 R00	Svitidlo LED světlomet venkovní	kus	1,000	374,00	374,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	1,000	374,00
171	348360102 R	Svitidlo C venkovní s čidlem 20W, Kanlux Sorta	kus	1,000	846,00	846,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	1,000	846,00
172	210201516 R00	Svitidlo LED bytové stropní vestavné	kus	8,000	274,00	2 192,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	8,000	2 192,00
173	348360101 R	Svitidlo B - podhled 600x600 54W, Modus IBP	kus	8,000	1 335,00	10 680,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	8,000	10 680,00

750 Slaboproud 4 874,00 1 208,00 24,78 1 256,00 2 410,00													
174	222280214 R00	Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách	m	80,000	9,60	768,00	0,000	0,00	0,00	80,000	768,00	0,000	0,00
175	371201303 R	Kabel UTP dvojitý plášť Cat5e, balení po 305 m	m	80,000	6,10	488,00	0,000	0,00	0,00	80,000	488,00	0,000	0,00
176	3412652210 R	Kabel koaxiální Belden H1121 Cu, PVC 5 mm	m	40,000	12,40	496,00	40,000	496,00	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00
177	220271601 R00	Ukončení vodičů do D 16 mm2	kus	2,000	34,00	68,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	2,000	68,00
178	220300641 R00	Ukončení koaxiálního kabelu do D 5 mm	kus	2,000	34,00	68,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	2,000	68,00
179	222112202 R00	Závěrečné práce v rozvaděči do 100 p.	kus	1,000	650,00	650,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	1,000	650,00
180	222170001 R00	Stejným měření na metal.míst.srdl.kabelu, 1.měř.	par	2,000	94,00	188,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	2,000	188,00
181	222170101 R00	Vyhodnocení protokolu o měření metal.míst.kabelů	hod	2,000	400,00	800,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	2,000	800,00
182	222490901 R00	Zásuvka datová pod omítku, do krabice	kus	1,000	103,00	103,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	1,000	103,00
183	371202013 R	Zásuvka datová Tango 2xRJ45, včetně krytu a rámečku	kus	1,000	176,00	176,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	1,000	176,00
184	222730001 R00	Účastnická zásuvka TV+R-SAT koncová pod omítku	kus	1,000	103,00	103,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	1,000	103,00
185	34551629R	Zásuvka TV+R, STA Tango, včetně krytu a rámečku	kus	1,000	254,00	254,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	1,000	254,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Cena jednotková	Náklad z rozpočtu	Čerpané množství	Čerpaná cena	% čerpání	Odečerpané množství	Odečerpaná cena	Zbytkové množství	Zbytková cena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	222280241		m	40.000	17,80	712,00	40.000	712,00	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00
186	R00	Koaxiální kabel v trubkách	m	40.000	17,80	712,00	40.000	712,00	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00

751		Vzduchotechnika		19 002,40		16 468,40		86,66		0,00		2 534,00	
187	X-29720	demoniáž stávajícího odvětrání WC	soub or	1,000	3 168,00	3 168,00	1,000	3 168,00	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00
188	X-29711	žaluziová klapka PIER 125V	kus	1,000	341,00	341,00	1,000	341,00	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00
189	X-29712	tlumič hluku DN 1250	kus	1,000	1 851,00	1 851,00	1,000	1 851,00	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00
190	X-29713	ventilátor MIXVENT TD-250/125	kus	1,000	3 684,00	3 684,00	1,000	3 684,00	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00
191	X-29714	potrubí SPIRO 100	m	5,250	228,00	1 197,00	5,250	1 197,00	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00
192	X-29715	potrubí SPIRO 125	m	1,800	283,00	509,40	1,800	509,40	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00
193	X-29716	talířový ventil VT 100	kus	4,000	162,00	648,00	4,000	648,00	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00
194	X-29717	mřížka do dveří	kus	5,000	350,00	1 750,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	5,000	1 750,00
195	X-29718	závěsný a montážní materiál	kus	1,000	550,00	550,00	1,000	550,00	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00
196	X-29719	montáž, doprava, přesun hmot	kus	1,000	4 520,00	4 520,00	1,000	4 520,00	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00
197	X-29721	silnoproud - doběhový spínač 5-20 min, připojení ventilátoru	kus	1,000	784,00	784,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	1,000	784,00

766		Konstrukce truhlářské		42 082,72				3 831,30		9,10		0,00		38 251,42	
198	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	2,000	26,70	53,40	2,000	53,40	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00		
199	766411821	Demoniáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	23,036	130,00	2 994,68	23,036	2 994,68	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00		
200	766411822	Demoniáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	23,036	34,00	783,22	23,036	783,22	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00		
201	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	7,000	139,00	973,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	7,000	973,00		
202	60794101	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 200x1000mm	m	7,000	330,00	2 310,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	7,000	2 310,00		
203	60794121	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm	kus	7,000	41,90	293,30	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	7,000	293,30		
204	766690001	Montáž dveřních křidel otvřavých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárudně	kus	6,000	1,00	6,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	6,000	6,00		
205	X-2977	Dveře dřevěné povrch laminát buk - š. 700	kus	4,000	5 825,00	23 300,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	4,000	23 300,00		
206	X-2978	Dveře dřevěné povrch laminát buk - š. 800	kus	2,000	5 527,00	11 054,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	2,000	11 054,00		
207	X-2979	kování dveřní - klika+štiták	kus	6,000	1,00	6,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	6,000	6,00		
208	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	0,740	417,73	309,12	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,740	309,12		

771		Podlahy z dlaždic		57 241,09		54 113,86		94,54		0,00		3 127,23	
209	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	52,160	55,00	2 868,80	52,160	2 868,80	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00
210	771574113	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 19 ks/m2	m2	52,160	509,00	26 549,44	46,944	23 894,50	90,00	0,000	0,00	5,216	2 654,94
211	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2 R10	m2	61,694	223,00	13 757,76	61,694	13 757,76	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00
212	771474112	Montáž soklu z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	44,980	105,00	4 722,90	40,482	4 250,61	90,00	0,000	0,00	4,498	472,29

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Cena jednotková	Náklad z rozpočtu	Čerpané množství	Čerpaná cena	% čerpání	Očerpané množství	Očerpaná cena	Zbytkové množství	Zbytková cena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
213	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	49,478	108,00	5 343,62	49,478	5 343,62	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00
214	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	5,470	731,00	3 998,57	5,470	3 998,57	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00

781 Obklady

215	781121011	Náter penetrační na stěnu	m2	35,160	55,00	1 933,80	35,160	1 933,80	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00
216	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	35,160	509,00	17 896,44	31,644	16 106,80	90,00	0,000	0,00	3,516	1 789,64
217	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	38,676	171,00	6 613,60	38,676	6 613,60	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00
218	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	25,388	108,00	2 741,90	25,388	2 741,90	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00
219	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	94,040	39,50	3 714,58	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	94,040	3 714,58
220	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	2,800	1 429,00	4 001,20	2,520	3 601,08	90,00	0,000	0,00	0,280	400,12

783 Nátery

221	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní náter zámečnických konstrukcí	m2	1,232	126,00	155,23	0,000	0,00	0,00	1,232	155,23	0,000	0,00
222	X-2976	Náter stěn omývatelný pro potravinářství	m2	40,880	205,00	8 380,40	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	40,880	8 380,40
223	783314101	Základní jednonásobný syntetický náter zámečnických konstrukcí	m2	5,680	126,00	715,68	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	5,680	715,68
224	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní náter zámečnických konstrukcí	m2	11,360	142,00	1 613,12	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	11,360	1 613,12

784 Malby

225	784111001	Opřašení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	135,979	6,00	815,87	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	135,979	815,87
226	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně očišťovací v místnostech výšky do 3,80 m	m2	135,979	163,00	22 164,58	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	135,979	22 164,58

TZ4 Technické vybavení budov

228	X-3011	D+M - mrazicí skříň prosklená - UFR 370GD - 595x640x1840 mm*	kus	3,000	21 450,00	64 350,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	3,000	64 350,00
229	X-3012	D+M - chladicí skříň prosklená - FS 1380 - 600x600x1840 mm*	kus	3,000	12 238,00	36 714,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	3,000	36 714,00
230	X-3013	D+M - chladicí vitrina s dělicí přídokou a zadním plexi zakrytým - lahůdky, zákusky - Hill HLB - 2000x790x1240 mm*	kus	1,000	51 975,00	51 975,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	1,000	51 975,00
231	X-3014	D+M - chladicí vitrina se zadním plexi zakrytým - maso - Hill HLB - 2000x790x1240 mm*	kus	1,000	50 050,00	50 050,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	1,000	50 050,00
232	X-3015	D+M - chladicí skříň - UR 400 - 603x595x1855 mm*	kus	1,000	15 400,00	15 400,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	1,000	15 400,00
233	X-3016	D+M - mrazicí skříň - UR 400 - 603x595x1855 mm*	kus	1,000	16 913,00	16 913,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	1,000	16 913,00
234	X-3017	D+M - chladicí skříň 600 litrů - UR 600 - 780x700x1890 mm*	kus	1,000	19 113,00	19 113,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	1,000	19 113,00
235	X-3018	D+M - mrazicí skříň 600 litrů - UF 600 - 780x700x1890 mm*	kus	1,000	21 038,00	21 038,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	1,000	21 038,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Cena jednotková	Náklad z rozpočtu	Čerpané množství	Čerpaná cena	% čerpání	Odčerpané množství	Odčerpaná cena	Zbytkové množství	Zbytková cena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VRN Vedlejší rozpočtové náklady						40 124,00		10 672,98	26,60		11 658,89		17 792,13
227	07	Sdružená sazba VRN pro rekonstrukce - doprava, energie, ...	%	3,500	11 464,00	40 124,00	0,931	10 672,98	26,60	1,017	11 658,89	1,552	17 792,13

Celkem

1 186 551,56

315 655,72

26,60

343 025,62

527 870,20