

16 -10- 2020

Kauč - 23/1/2020

Faktura - daňový doklad

Strana : 1

Dodavatel 14707551 (IČ) CZ14707551 (DIČ) STASKO plus, spol. s r.o. Rolavská 10 360 01 Karlovy Vary		Číslo faktury 2020281 Konst. symbol 0308 Vaše objednávka	
Bankovní spojení ČSOB 243784815/0300 IBAN		Odběratel 00259616 (IČ) CZ00259616 (DIČ) Obec Stříbrná Stříbrná 670 358 01 Stříbrná	
OR : Krajský soud Plzeň oddíl C, vložka číslo 343		Datum splatnosti 8.11.2020 Datum vystavení 8.10.2020 Datum skut. zdanitelného plnění 30.9.2020 Forma úhrady Převodním příkazem Způsob dopravy	
Dodací místo Zakázka			
DPH	Číslo karty	Název	Měr.jed. Cena/mj Množství Cena celkem
21		Na základě SoD ze dne 27.7.2020 na akci "Prodejna potravin Stříbrná" Vám fakturujeme za provedené stavební práce	41 492,57
21%		Základ pro DPH 41 492,57	DPH 8 713,44 Celkem s DPH 50 206,01
Celkem k úhradě			50 206,01 CZK
Při nedodržení platebních podmínek účtujeme smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové částky za každý den prodlení. Věříme, že platbu provedete do data splatnosti. Prohlašujeme, že kromě zřetelného označení mají výrobky preferenční původ v ČR.			
Doklad vystavil : Jitka Kincová Tel.: 353561644 email : fakturace@stasko.cz			
Software WinFofrs - modul samostatná fakturace (www.fofrs-it.cz)			

STASKO
 Rolavská 10
 360 01 Karlovy Vary - Státní Režie
 Razítko a podpis

1-DS. souhlas

STVRZUJI FORMÁLNÍ A VĚCNOU SPRÁVNOST FAKTURY



Zjišťovací protokol zhotovitele stavby č. 1

Příloha faktury zhotovitele č.2020281

Stavba: **Prodejna potravin Stříbrná**

Objednatel: Obec Stříbrná
Stříbrná 670, 358 01 Stříbrná

Zhotovitel: STASKO plus, spol. s.r.o.
Rolavská 10, Karlovy Vary PČS 360 17

Cena prací a dodávek provedených za sledované období:


od 01.09.2020 do 30.09.2020

Čerpání finančních prostředků	od zahájení prací do konce předcházejícího sledovaného období	ve sledovaném období	od zahájení prací do konce sledovaného období	cena dle SOD
Celkem bez DPH	0,00 Kč	41 492,57 Kč	41 492,57 Kč	1 186 551,56 Kč
DPH 21%	0,00 Kč	8 713,44 Kč	8 713,44 Kč	249 175,83 Kč
Celkem s DPH	0,00 Kč	50 206,01 Kč	50 206,01 Kč	1 435 727,39 Kč

Podepsaní prohlašují, že objem provedených prací zhotovitele odpovídá skutečnosti a podmínkám smlouvy o dílo na realizaci stavby.

Zjišťovací protokol vystavil: Pavel Vetešník

Za zhotovitele:
odpovědná osoba zhotovitele


Pavel Vetešník
stavbyvedoucí
STASKO plus s. ro.

středa 7 říjen 2020
datum

Za objednatele
technický dozor objednatele


Jan Mareš

středa 7 říjen 2020
datum

Přílohy: Soupis provedených prací za sledované období

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ČERPÁNÍ

Stavba: Prodejna potravin Stříbrná
 Objekt: Stavba

Objednatel:
 Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Zhotovitel: STASKO plus.spol. s r.o., Rolavská 10,K.Vary										
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Cena jednotková	Náklad z rozpočtu	Výkon celkem	Cena celkem	Čerpání minulé období	Zbývá
SO_01 Stavební objekt 01				1 186 551,56		41 492,57		0,00		1 145 058,98
003 Svislé konstrukce				19 982,63		1 782,38		0,00		18 200,25
1	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,033	42 100,00	1 389,30	0,033	1 389,30	0,00	0,00
2	413232211	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm	kus	2,000	104,00	208,00	2,000	208,00	0,00	0,00
3	346244381	Pletování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků chlami	m2	0,280	661,00	185,08	0,280	185,08	0,00	0,00
4	342272215	Příčka z porobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 75 mm	m2	23,116	477,00	11 026,33	0,000	0,00	0,00	23,116
5	342272225	Příčka z porobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	3,488	552,00	1 925,38	0,000	0,00	0,00	3,488
6	342291111	Ukolvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	13,210	61,60	813,74	0,000	0,00	0,00	13,210
7	342291121	Ukolvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	15,600	108,00	1 684,80	0,000	0,00	0,00	15,600
8	317142412	Překlad nenosný porobetonový š 75 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu tl do 1250 mm	kus	5,000	550,00	2 750,00	0,000	0,00	0,00	5,000
				205 339,59		0,00		0,00		205 339,59
006 Úpravy povrchu										
9	612325101	Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	2,235	739,00	1 651,67	0,000	0,00	0,00	2,235
10	612325302	nadpraží	m2	1,470	710,00	1 043,70	0,000	0,00	0,00	1,470
11	615142012	Polažení vnitřních nosníků rábcovým pletivem	m2	1,109	170,00	188,53	0,000	0,00	0,00	1,109
12	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	3,108	3 700,00	11 499,60	0,000	0,00	0,00	3,108
13	632451101	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm	m2	52,160	380,00	19 820,80	0,000	0,00	0,00	52,160
14	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanašený ručně	m2	284,558	56,70	16 134,44	0,000	0,00	0,00	284,558
15	612142001	Polažení vnitřních stěn sklovlákniným pletivem vtaženým do tenkovrstvé hmoty	m2	159,859	240,00	38 366,16	0,000	0,00	0,00	159,859
16	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou	m2	23,266	246,00	5 723,44	0,000	0,00	0,00	23,266
17	612311131	Vápenocementovou tl do 10 mm	m2							
		Polažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	124,699	240,00	29 927,76	0,000	0,00	0,00	124,699

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ČERPÁNÍ

Stavba: Prodejna potravin Stříbrná
 Objekt: Stavba

Objednatel:
 Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K.Vary

Č.	Kód položky	MJ	Popis	Množství z rozpočtu	Cena jednotková	Náklad z rozpočtu	Čerpání za období			Čerpání minulá období			Zbývá
							Výkon celkem	Cena celkem	Prostavné množství	Prostavný náklad	Zbytkové množství	Zbytková cena	
18	611325412	m2	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropu v rozsahu plochy do 30%	52,160	200,00	10 432,00	0,000	0,00	0,000	0,00	52,160	10 432,00	
19	611131121	m2	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	54,160	71,30	3 861,61	0,000	0,00	0,000	0,00	54,160	3 861,61	
20	611142001	m2	Polažení vnitřních stropů sklovláknitým plelivem vtaženým do tenkovrstvé hmoty	52,160	240,00	12 518,40	0,000	0,00	0,000	0,00	52,160	12 518,40	
21	611311131	m2	Polažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	52,160	240,00	12 518,40	0,000	0,00	0,000	0,00	52,160	12 518,40	
22	X-2975	m2	Spáry mezi panely - vyčištění, výplň speciální spárovací hmotou pro panelové stropy	52,160	575,15	29 999,82	0,000	0,00	0,000	0,00	52,160	29 999,82	
23	642942111	kus	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	6,000	279,00	1 674,00	0,000	0,00	0,000	0,00	6,000	1 674,00	
24	55331348	kus	levá/pravá 700	4,000	1 400,00	5 600,00	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	5 600,00	
25	55331350	kus	levá/pravá 800	2,000	1 400,00	2 800,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	2 800,00	
26	619991001	m2	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	52,160	20,20	1 053,63	0,000	0,00	0,000	0,00	52,160	1 053,63	
27	629991011	m2	Zakrytí výpini otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	15,880	33,10	525,63	0,000	0,00	0,000	0,00	15,880	525,63	

008		Vedení dálková a přípojná										22 863,00		0,00		22 863,00	
28	871275221	m	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN125	10,000	640,00	6 400,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	6 400,00					
29	871265221	m	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN100	6,300	510,00	3 213,00	0,000	0,00	0,000	0,00	6,300	3 213,00					
30	871355221	m	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200	1,000	960,00	960,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	960,00					
31	877275221	kus	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvoousé DN 125	2,000	220,00	440,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	440,00					
32	28611388	kus	125/100/45°	2,000	210,00	420,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	420,00					
33	877265211	kus	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 110	9,000	180,00	1 620,00	0,000	0,00	0,000	0,00	9,000	1 620,00					
34	28611351	kus	koleno kanalizační PVC KG 110x45°	3,000	80,00	240,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	240,00					
35	28611353	kus	koleno kanalizační PVC KG 110x87°	3,000	130,00	390,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	390,00					
36	877265221	kus	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvoousé DN 110	1,000	200,00	200,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	200,00					
37	28611387	kus	odbočka kanalizační PVC s hrdlem 110/110/45°	1,000	180,00	180,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	180,00					
38	X-29722	kus	napojení na stávající kanalizaci	2,000	3 200,00	6 400,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	6 400,00					
39	X-29723	kus	zaslepení stávající kanalizace	2,000	1 200,00	2 400,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	2 400,00					

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ČERPÁNÍ

Stavba: Prodejna potravin Stříbrná
Objekt: Stavba

Objednatel:
Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10,K.Vary

Zhotovitel: STASKO plus.spol. s r.o.,Rolavská 10,K.Vary				Čerpání za období				Čerpání minulá období				Zbývá	
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Cena jednotková	Náklad z rozpočtu	Výkon celkem	Cena celkem	Prostavené množství	Prostavený náklad	Zbytkové množství	Zbytková cena	
009 Ostatní konstrukce a práce					63 037,53		26 017,88		0,00		37 019,65		
40	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	51,890	55,00	2 853,95	51,890	2 853,95	0,000	0,00	0,000	0,00	
41	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	2,595	2 500,00	6 487,50	0,000	0,00	0,000	0,00	2,595	6 487,50	
42	919735122	Rezaní stávajícího betonového krytí tl do 100 mm	m	22,200	177,00	3 929,40	0,000	0,00	0,000	0,00	22,200	3 929,40	
43	974042564	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické tl do 150 mm š do 150 mm	m	16,100	344,00	5 538,40	0,000	0,00	0,000	0,00	16,100	5 538,40	
44	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném tl do 100 mm š do 100 mm	m	6,200	90,00	558,00	0,000	0,00	0,000	0,00	6,200	558,00	
45	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	1,000	75,70	75,70	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	75,70	
46	971033261	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	1,000	262,00	262,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	262,00	
47	962031136	Bourání příček z tvárníc nebo příčkovek tl do 150 mm	m2	21,658	87,90	1 903,74	21,658	1 903,74	0,000	0,00	0,000	0,00	
48	978059541	Odesekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	10,916	90,00	982,44	10,916	982,44	0,000	0,00	0,000	0,00	
49	X-2971	provedení sond pro napojení nových rozvodů ZTI	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	4 500,00	
50	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtaňování nosníků tl do 150 mm v do 150 mm	m	2,800	223,00	624,40	2,800	624,40	0,000	0,00	0,000	0,00	
51	978013191	Oliučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	1,400	75,00	105,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,400	105,00	
52	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 tl do 300 mm	kus	2,000	241,00	482,00	2,000	482,00	0,000	0,00	0,000	0,00	
53	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	51,890	48,10	2 495,91	5,189	249,59	0,000	0,00	46,701	2 246,32	
54	977211121	Rezaní stěnovou pilou kci z cihel nebo tvárníc tl do 200 mm	m	4,000	1 700,00	6 800,00	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	6 800,00	
55	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	0,600	132,00	79,20	0,000	0,00	0,000	0,00	0,600	79,20	
56	978011141	Oliučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 30 %	m2	52,160	31,20	1 627,39	0,000	0,00	0,000	0,00	52,160	1 627,39	
57	978035127	Odesekání tenkovrstvé omítky odesekáním v rozsahu do 100%	m2	145,552	130,00	18 921,76	145,552	18 921,76	0,000	0,00	0,000	0,00	

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ČERPÁNÍ

Stavba: Prodejna potravin Stříbrná
 Objekt: Stavba

Objednatel:
 Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K.Vary												
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Cena jednotková	Náklad z rozpočtu	Čerpání za období		Čerpání minulé období		Zbývá	
							Výkon celkem	Cena celkem	Prostávané množství	Prostávaný náklad		Zbytkové množství
58	973031151	Vysekání výklenku ve zdvru cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2	m3	0,167	3 820,00	637,94	0,000	0,00	0,000	0,00	0,167	637,94
59	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské vystavby při výšce podlaží do 4 m	m2	52,160	80,00	4 172,80	0,000	0,00	0,000	0,00	52,160	4 172,80

099 Přesun hmot HSV

60 632,41				12 127,01				0,00				48 505,39
60	998017001	t	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	12,416	768,00	9 535,49	2,483	1 906,94	0,000	0,00	9,933	7 628,54
61	997013211	t	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	14,249	2 000,00	28 498,00	2,850	5 700,00	0,000	0,00	11,399	22 798,00
62	997002611	t	Nakládání suti a vybouraných hmot	14,249	104,00	1 481,90	2,850	296,40	0,000	0,00	11,399	1 185,50
63	997002511	t	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	14,249	102,00	1 453,40	2,850	290,70	0,000	0,00	11,399	1 162,70
64	997002519	t	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	85,494	30,00	2 564,82	17,099	512,97	0,000	0,00	68,395	2 051,85
65	997013631	t	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	14,249	1 200,00	17 098,80	2,850	3 420,00	0,000	0,00	11,399	13 678,80

711 Izolace proti vodě a vlhkosti

12 783,77				0,00				0,00				12 783,77
66	X-2973	m2	oprava poškozené hydroizolace	5,550	368,00	2 042,40	0,000	0,00	0,000	0,00	5,550	2 042,40
67	711111051	m2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací	5,170	59,00	305,03	0,000	0,00	0,000	0,00	5,170	305,03
68	711112051	m2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svisle za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací	9,411	71,00	668,18	0,000	0,00	0,000	0,00	9,411	668,18
69	24551040	kg	pod dlažbu	38,494	131,00	5 042,71	0,000	0,00	0,000	0,00	38,494	5 042,71
70	711199101	m	Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo stýně spárý podlaha - stěna	7,000	62,00	434,00	0,000	0,00	0,000	0,00	7,000	434,00
71	28355021	m	páska pružná těsnící hydroizolační s do 100mm	7,700	59,00	454,30	0,000	0,00	0,000	0,00	7,700	454,30
72	X-2974	kus	těsnící manžeta pro vpust - D+M	1,000	473,00	473,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	473,00
73	998711201	%	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	3,050	1 103,00	3 364,15	0,000	0,00	0,000	0,00	3,050	3 364,15

721 Vnitřní kanalizace

25 435,00				0,00				0,00				25 435,00
74	721210818	kus	Demontáž vpustí vanových DN 100	1,000	150,00	150,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	150,00
75	721173704	m	Potrubi kanalizační z PE odpadní DN 70	1,500	480,00	720,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,500	720,00
76	721173706	m	Potrubi kanalizační z PE odpadní DN 100	5,000	660,00	3 300,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	3 300,00
77	721173723	m	Potrubi kanalizační z PE přípojovací DN 50	2,000	310,00	620,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	620,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ČERPÁNÍ

Stavba: Prodejna potravin Stříbrná
Objekt: Stavba

Objednatel:
Zhotovitel: STASKO plus.spol. s r.o., Rolavská 10 K. Vary

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Cena jednotková	Čerpání za období		Čerpání minulé období		Zbývá	
						Výkon celkem	Cena celkem	Prostavené množství	Prostavený náklad	Zbýtkové množství	Zbýtková cena
78	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních vypustek DN 50	kus	3,000	80,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	240,00
79	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních vypustek DN 70	kus	1,000	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	100,00
80	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních vypustek DN 100	kus	2,000	120,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	240,00
81	721211421	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115	kus	1,000	1 450,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1 450,00
82	721274122	Přizdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 70	kus	2,000	980,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	1 960,00
83	X-29724	stavební přípomoc, osiální montážní a upevňovací materiál	sou bor	1,000	7 500,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	7 500,00
84	X-29725	PVC dvířka 200/300 mm - D+M	kus	2,000	250,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	500,00
85	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	8,500	30,00	0,000	0,00	0,000	0,00	8,500	255,00
86	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	1,680	5 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,680	8 400,00

722	Vnitřní vodovod							29 725,00	0,00	0,00	29 725,00
87	722131912	Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí DN 20	Sou bor	2,000	620,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	1 240,00
88	722240122	Kohout kulový plastový PPR DN 20	Kus	4,000	250,00	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	1 000,00
89	722240141	1-kus plastový s vypouštěcím ventilem PPR D 20 x 3,4 mm	Kus	2,000	390,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	780,00
90	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	20,000	310,00	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	6 200,00
91	722174021	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 16 x 2,7 mm	m	9,000	320,00	0,000	0,00	0,000	0,00	9,000	2 880,00
92	722220151	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 16 x G 1/2	Kus	1,000	130,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	130,00
93	722220161	Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2 termoizolačními trubiciemi z PE II do 13 mm DN do 22 mm	Sou bor	4,000	450,00	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	1 800,00
94	722181231	Vodomeř závitový jednovrtkový suchoběžný do 40°C G 3/4 x 130 mm Qn 1,5 m3/h horizontální	m	29,000	40,00	0,000	0,00	0,000	0,00	29,000	1 160,00
95	722262213	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	Kus	2,000	1 050,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	2 100,00
96	722290226	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	29,000	30,00	0,000	0,00	0,000	0,00	29,000	870,00
97	722290234	stavební přípomoc, osiální montážní a upevňovací materiál	Sou bor	29,000	35,00	0,000	0,00	0,000	0,00	29,000	1 015,00
98	X-29724v	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	1,000	5 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	5 000,00
99	998722201			1,020	5 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,020	5 100,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ČERPÁNÍ

Stavba: Prodejna potravin Stříbrná
 Objekt: Stavba

Objednatel:
 Zhotovitel: STASKO plus spol. s r.o., Rolavská 10,K.Vary

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Cena jednotková	Náklad z rozpočtu	Čerpání za období			Čerpání minulá období			Zbývá	
							Výkon celkem	Cena celkem	Prostavné množství	Prostavný náklad	Zbytkové množství	Zbytková cena		
100	X-29727	dvířka 500x500 mm - D+M	kus	1,000	450,00	450,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	450,00		
725				59 540,00			0,00			0,00			59 540,00	
Zařizovací předměty														
101	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	sou bor	2,000	80,00	160,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	160,00		
102	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	sou bor	1,000	200,00	200,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	200,00		
103	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	sou bor	1,000	200,00	200,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	200,00		
104	725860811	Demontáž uzávěru zápachu jednoduchých	kus	1,000	80,00	80,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	80,00		
105	X-29710	výbourní stávajících rozvodů vody a kanalizace - ODHAD	sou bor	1,000	12 000,00	12 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	12 000,00		
106	726131051	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1200 mm s ovládáním předpředu do stěn s kov kci	sou bor	1,000	8 900,00	8 900,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	8 900,00		
107	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	sou bor	1,000	3 500,00	3 500,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	3 500,00		
108	725211617	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm s krytem na sílon připevněné na stěnu šrouby	sou bor	2,000	4 300,00	8 600,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	8 600,00		
109	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	sou bor	2,000	1 800,00	3 600,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	3 600,00		
110	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	2,000	420,00	840,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	840,00		
111	725311131	Dřez dvojíly nerezový se zápachovou uzávěrkou nástavný 900x600 mm	sou bor	1,000	4 100,00	4 100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	4 100,00		
112	725821325	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm	sou bor	1,000	1 850,00	1 850,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1 850,00		
113	725862123	Zápachová uzávěrka pro dvojdírezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1 250,00		
114	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	sou bor	1,000	4 800,00	4 800,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	4 800,00		
115	725821316	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm pro výlevku	sou bor	1,000	2 200,00	2 200,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	2 200,00		
116	725841312	Baterie sprchová nástěnná páková	sou bor	1,000	3 200,00	3 200,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	3 200,00		
117	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubicky nebo flexi hadičky G 1/2	sou bor	7,000	280,00	1 960,00	0,000	0,00	0,000	0,00	7,000	1 960,00		
118	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	0,210	10 000,00	2 100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,210	2 100,00		

SOUPIŠ PROVEDENÝCH PRACÍ ČERPÁNÍ

Stavba: Prodejna potravin Stříbrná
Objekt: Stavba

Objednatel:
Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Zhotovitel: STASKO plus.spol. s r.o.,Rolavská 10,K.Vary												
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Cena jednotková	Náklad z rozpočtu	Čerpání za období		Čerpání minulá období		Zbývá	
							Výkon celkem	Cena celkem	Prostavené množství	Prostavený náklad	Zbýtkové množství	Zbýtková cena
730 Ústřední vytápění						89 434,00	0,00	0,00	0,00	89 434,00		
119	735152472	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/500 mm výkon 644 W	kus	2,000	3 050,00	6 100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	6 100,00
		Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/600mm výkon 1007 W	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	3 500,00
120	735152573											
121	735152575	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/800mm výkon 1343 W	kus	4,000	3 900,00	15 600,00	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	15 600,00
122	733223102	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	35,600	380,00	13 528,00	0,000	0,00	0,000	0,00	35,600	13 528,00
123	733223104	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	27,400	450,00	12 330,00	0,000	0,00	0,000	0,00	27,400	12 330,00
124	733222101	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 12x1	m	7,200	380,00	2 736,00	0,000	0,00	0,000	0,00	7,200	2 736,00
125	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	70,200	20,00	1 404,00	0,000	0,00	0,000	0,00	70,200	1 404,00
126	733293904	Vsazení odbočky na potrubí měděné o rozměru D 22x1,5 mm	kus	2,000	750,00	1 500,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	1 500,00
127	733811221	Ochrana potrubí ústředního vytápění termolizolačními trubkami z PE tl do 9 mm DN do 22 mm	m	70,200	40,00	2 808,00	0,000	0,00	0,000	0,00	70,200	2 808,00
128	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	7,000	370,00	2 590,00	0,000	0,00	0,000	0,00	7,000	2 590,00
129	734261402	Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	7,000	680,00	4 760,00	0,000	0,00	0,000	0,00	7,000	4 760,00
130	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	320,00	640,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	640,00
131	734211115	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 10 do 120°C otopných těles	kus	7,000	100,00	700,00	0,000	0,00	0,000	0,00	7,000	700,00
132	X-29724ut	stavební přípomoc, ostatní montážní a upevňovací materiál	sou bor	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	5 000,00
133	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	2,880	100,00	288,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,880	288,00
134	998733201	Přesun hmotí procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	3,190	5 000,00	15 950,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3,190	15 950,00
740 Silnoproud						88 155,02	0,00	0,00	0,00	0,00	88 155,02	
135	141 R00	Přídržka za podružný materiál M 21, M 22	%	863,393	1,42	1 226,02	0,000	0,00	0,000	0,00	863,393	1 226,02
136	201 R00	Podíl přidružených výkonů	%	863,393	9,27	8 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	863,393	8 000,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ČERPÁNÍ

Stavba: Prodejna potravin Stříbrná
Objekt: Stavba

Objednatel:
Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K.Vary

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Cena jednotková	Náklad z rozpočtu	Čerpání za období			Čerpání minulá období			Zbývá	
							Výkon celkem	Cena celkem	Prostavené množství	Prostavený náklad	Zbytkové množství	Zbytková cena		
137	00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	40,000	87,00	3 480,00	0,000	0,00	0,000	0,00	40,000	3 480,00		
138	00	Omlitka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková	m2	6,000	450,00	2 700,00	0,000	0,00	0,000	0,00	6,000	2 700,00		
139	905 R01	Hzs-revizie provoz.souboru a st.obj., Revize	h	4,000	480,00	1 920,00	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	1 920,00		
140	00	Výsekaní kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	48,000	34,30	1 646,40	0,000	0,00	0,000	0,00	48,000	1 646,40		
141	00	Výsekaní rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	40,000	48,50	1 940,00	0,000	0,00	0,000	0,00	40,000	1 940,00		
142	00	Trubka ohebná pod omlitku, vnější průměr 16 mm	m	120,000	22,90	2 748,00	0,000	0,00	0,000	0,00	120,000	2 748,00		
143	R	Trubka elektroinst. ohebná Super Moncler 1216E	m	120,000	2,80	336,00	0,000	0,00	0,000	0,00	120,000	336,00		
144	T3	Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová, včetně dodávky 1055-41 bez víčka	kus	48,000	58,80	2 822,40	0,000	0,00	0,000	0,00	48,000	2 822,40		
145	00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	24,000	16,80	403,20	0,000	0,00	0,000	0,00	24,000	403,20		
146	00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	6,000	22,40	134,40	0,000	0,00	0,000	0,00	6,000	134,40		
147	00	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	9,000	43,50	391,50	0,000	0,00	0,000	0,00	9,000	391,50		
148	34535440R	Spínač 1pólový Tango 3559-A01345 řaz.1, včetně kolečky a rámečku	kus	9,000	133,20	1 198,80	0,000	0,00	0,000	0,00	9,000	1 198,80		
149	00	Spínač polozapuštěný jednopól.- řaz. 1, ventkovní	kus	1,000	115,00	115,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	115,00		
150	34535400R	Spínač 1pólový Tango 3558-A01929 řaz.1, do vlhka	kus	1,000	175,20	175,20	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	175,20		
151	00	Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6	kus	2,000	49,70	99,40	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	99,40		
152	34535444R	Spínač střídavý Tango 3559-A08345 řaz.6	kus	2,000	139,20	278,40	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	278,40		
153	00	Zásuvka domovní v krabici - 2P+PE, průběž.zapojení	kus	32,000	143,00	4 576,00	0,000	0,00	0,000	0,00	32,000	4 576,00		
154	34551615R	Zásuvka Tango 5519A-A02397	kus	32,000	121,80	3 897,60	0,000	0,00	0,000	0,00	32,000	3 897,60		
155	00	Relé multifunkční do 50 A	kus	1,000	199,00	199,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	199,00		
156	R	Relé impulsní multifunkční 25A	kus	1,000	678,00	678,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	678,00		
157	00	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg	kus	1,000	187,00	187,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	187,00		

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ČERPÁNÍ

Stavba: Prodejna potravin Stříbrná
Objekt: Stavba

Objednatel: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary
Zhotovitel:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Cena jednotková	Náklad z rozpočtu	Čerpání za období		Čerpání minulá období		Zbývá	
							Výkon celkem	Cena celkem	Prostavené množství	Prostavený náklad	Zbýtkové množství	Zbýtková cena
158	35712206R	SKřín rozvaděčová RP - 24 modulů, vyzbrojená	kus	1,000	14 560,00	14 560,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	14 560,00
159	210810005R	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu	m	160,000	27,30	4 368,00	0,000	0,00	0,000	0,00	160,000	4 368,00
160	210810006R	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu	m	140,000	34,50	4 830,00	0,000	0,00	0,000	0,00	140,000	4 830,00
161	210810007R	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 4 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu	m	20,000	48,90	978,00	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	978,00
162	210810009R	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 1,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu	m	20,000	25,00	500,00	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	500,00
163	210290752R	Připojení ventilátoru nad 1,5 kW	kus	1,000	94,70	94,70	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	94,70
164	210192571R	Svorkovnice řadová pro vodič do 2,5 mm2	kus	120,000	14,70	1 764,00	0,000	0,00	0,000	0,00	120,000	1 764,00
165	34561412R	Svorka WAGO 222-413 3x2,5	kus	120,000	5,60	672,00	0,000	0,00	0,000	0,00	120,000	672,00
166	210201521R	Svítidlo LED technické siroptní přísazené, nástěnné	kus	7,000	263,00	1 841,00	0,000	0,00	0,000	0,00	7,000	1 841,00
167	348360132R	Svítidlo A nástěnné 20W, FULGUR ANETA 350	kus	5,000	809,80	4 049,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	4 049,00
168	348360103R	Svítidlo D nástěnné 3W trvalé svícení	kus	1,000	627,00	627,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	627,00
169	348360105R	Svítidlo E nástěnné 8W nouzové 3hod, Panlux	kus	1,000	627,00	627,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	627,00
170	210201528R	Svítidlo LED světlomet venkovní	kus	1,000	374,00	374,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	374,00
171	348360102R	Svítidlo C venkovní s číelem 20W, Karlux Sorta	kus	1,000	846,00	846,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	846,00
172	210201516R	Svítidlo LED bytové siroptní vestavné	kus	8,000	274,00	2 192,00	0,000	0,00	0,000	0,00	8,000	2 192,00
173	348360101R	Svítidlo B - podhled 600x600 54W, Modus IBP	kus	8,000	1 335,00	10 680,00	0,000	0,00	0,000	0,00	8,000	10 680,00
750 Slaboproud						4 874,00	0,00		0,00		4 874,00	
174	222280214R	Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách	m	80,000	9,60	768,00	0,000	0,00	0,000	0,00	80,000	768,00
175	371201303R	Kabel UTP dvojitý plášť Cat5e, balení po 305 m	m	80,000	6,10	488,00	0,000	0,00	0,000	0,00	80,000	488,00
176	3412652210	Kabel koaxiální Belden H121 Cu, PVC 5 mm	m	40,000	12,40	496,00	0,000	0,00	0,000	0,00	40,000	496,00
177	220271601R	Ukončení vodičů do D 16 mm2	kus	2,000	34,00	68,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	68,00
178	220300641R	Ukončení koaxiálního kabelu do D 5 mm	kus	2,000	34,00	68,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	68,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ČERPÁNÍ

Stavba: Prodejna potravin Sitrná
 Objekt: Stavba

Objednatel:
 Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K.Vary

Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary				Čerpání za období			Čerpání minulé období			Zbývá		
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Cena jednotková	Náklad z rozpočtu	Výkon celkem	Cena celkem	Prostavené množství	Prostavený náklad	Zbytkové množství	Zbytková cena
179	00	Závěrečné práce v rozvaděči do 100 p.	kus	1,000	650,00	650,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	650,00
180	00	Stejnosc.měření na metal,míst.sděl,kabelu, 1.měř.	par	2,000	94,00	188,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	188,00
181	00	Vyhotovení protokolu o měření metal. míst. kabelů	hod	2,000	400,00	800,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	800,00
182	00	Zásuvka datová pod omítku, do krabice	kus	1,000	103,00	103,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	103,00
183	371202013R	Zásuvka datová Tango 2xRJ45, včetně krytu a rámečku	kus	1,000	176,00	176,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	176,00
184	00	Účastnická zásuvka TV+R+SAT koncová pod omítku	kus	1,000	103,00	103,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	103,00
185	34551629R	Zásuvka TV+R, SVA Tango, včetně krytu a rámečku	kus	1,000	254,00	254,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	254,00
186	00	Koaxiální kabel v trubkách	m	40,000	17,80	712,00	0,000	0,00	0,000	0,00	40,000	712,00

751	Vzduchotechnika										19 002,40	0,00	0,00	19 002,40
187 X-29720	demontáž stávajícího odvětrání WC	sou	bor	1,000	3 168,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	1,000	3 168,00	
188 X-29711	žaluziová klapka PER 125W	kus	kus	1,000	341,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	1,000	341,00	
189 X-29712	tlumič hluku DN 1250	kus	kus	1,000	1 851,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	1,000	1 851,00	
190 X-29713	ventilátor MIXVENT TD-250/125	kus	kus	1,000	3 684,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	1,000	3 684,00	
191 X-29714	potrubí SPIRO 100	m	m	5,250	228,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	5,250	1 197,00	
192 X-29715	potrubí SPIRO 125	m	m	1,800	283,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	1,800	509,40	
193 X-29716	talířový ventil VT 100	kus	kus	4,000	162,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	4,000	648,00	
194 X-29717	mřížka do dveří	kus	kus	5,000	350,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	5,000	1 750,00	
195 X-29718	závěsný a montážní materiál	kus	kus	1,000	550,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	1,000	550,00	
196 X-29719	montáž, doprava, přesun hmot	kus	kus	1,000	4 520,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	1,000	4 520,00	
197 X-29721	siloproud - doběhový spínač 5-20 min, připojení ventilátoru	kus	kus	1,000	784,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	1,000	784,00	

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ČERPÁNÍ

Stavba: Prodejna potravin Stříbrná
Objekt: Stavba

Objednatel:
Zhotovitel: STASKO plus.spol. s r.o., Rolavská 10,K.Vary

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Cena jednotková	Náklad z rozpočtu	Čerpání za období		Čerpání minulá období		Zbývá	
							Výkon celkem	Cena celkem	Prostávané množství	Prostávaný náklad	Zbýtkové množství	Zbýtková cena
201	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	7,000	139,00	973,00	0,000	0,00	0,000	0,00	7,000	973,00
202	60794101	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 200x1000mm	m	7,000	330,00	2 310,00	0,000	0,00	0,000	0,00	7,000	2 310,00
203	60794121	600mm	kus	7,000	41,90	293,30	0,000	0,00	0,000	0,00	7,000	293,30
204	766660001	Montáž dveřních křidel otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	6,000	1,00	6,00	0,000	0,00	0,000	0,00	6,000	6,00
205	X-2977	Dveře dřevěné povrch laminát buk - š. 700	kus	4,000	5 825,00	23 300,00	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	23 300,00
206	X-2978	Dveře dřevěné povrch laminát buk - š. 800	kus	2,000	5 527,00	11 054,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	11 054,00
207	X-2979	kování dveřní - klika-šiték	kus	6,000	1,00	6,00	0,000	0,00	0,000	0,00	6,000	6,00
208	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	0,740	417,73	309,12	0,000	0,00	0,000	0,00	0,740	309,12
771 Podlahy z dlaždic						57 241,09	0,00	0,00	0,00	0,00	57 241,09	
209	771121011	Náter penetrační na podlahu	m ²	52,160	55,00	2 868,80	0,000	0,00	0,000	0,00	52,160	2 868,80
210	771574113	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 19 ks/m2	m ²	52,160	509,00	26 549,44	0,000	0,00	0,000	0,00	52,160	26 549,44
211	59761003	12ks/m2 R10	m ²	61,694	223,00	13 757,76	0,000	0,00	0,000	0,00	61,694	13 757,76
212	771474112	Montáž soklu z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	44,980	105,00	4 722,90	0,000	0,00	0,000	0,00	44,980	4 722,90
213	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	49,478	108,00	5 343,62	0,000	0,00	0,000	0,00	49,478	5 343,62
214	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	5,470	731,00	3 998,57	0,000	0,00	0,000	0,00	5,470	3 998,57
781 Obklady						36 901,52	0,00	0,00	0,00	0,00	36 901,52	
215	781121011	Náter penetrační na stěnu	m ²	35,160	55,00	1 933,80	0,000	0,00	0,000	0,00	35,160	1 933,80
216	781474113	Montáž obkladu vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m ²	35,160	509,00	17 896,44	0,000	0,00	0,000	0,00	35,160	17 896,44
217	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m ²	38,676	171,00	6 613,60	0,000	0,00	0,000	0,00	38,676	6 613,60
218	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	25,388	108,00	2 741,90	0,000	0,00	0,000	0,00	25,388	2 741,90
219	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	94,040	39,50	3 714,58	0,000	0,00	0,000	0,00	94,040	3 714,58
220	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	2,800	1 429,00	4 001,20	0,000	0,00	0,000	0,00	2,800	4 001,20
783 Natěry						10 864,43	155,23	0,00	0,00	0,00	10 709,20	
221	783314201	Základní antikorozní jednorázový syntetický standardní náter zamečnických konstrukcí	m ²	1,232	126,00	155,23	1,232	155,23	0,000	0,00	0,000	0,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ČERPÁNÍ

Stavba: Prodejna potravin Stříbrná
 Objekt: Stavba

Objednatel:
 Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Cena jednotková	Náklad z rozpočtu	Čerpání za období			Čerpání minulé období			Zbývá	
							Výkon celkem	Cena celkem	Prostavené množství	Prostavený náklad	Zbytkové množství	Zbytková cena		
222	X-2976	Nátěr stěn omyvatelný pro potravinářství	m ²	40,880	205,00	8 380,40	0,000	0,00	0,000	0,00	40,880	8 380,40		
223	783314101	Základní jedonosobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m ²	5,680	126,00	715,68	0,000	0,00	0,000	0,00	5,680	715,68		
224	783317101	Krycí jedonosobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m ²	11,360	142,00	1 613,12	0,000	0,00	0,000	0,00	11,360	1 613,12		

784		Malby	22 980,45				0,00			0,00			22 980,45	
225	784111001	Oprášení (omletí) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	135,979	6,00	815,87	0,000	0,00	0,000	0,00	135,979	815,87		
226	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oleruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	135,979	163,00	22 164,58	0,000	0,00	0,000	0,00	135,979	22 164,58		

TZ4		Technické vybavení budov	275 553,00				0,00			0,00			275 553,00	
228	X-3011	D+M - mrazicí skříň prosklená - UFR 370GD - 595x640x1840 mm*	kus	3,000	21 450,00	64 350,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	64 350,00		
229	X-3012	D+M - chladicí skříň prosklená - FS 1380 - 600x600x1840 mm*	kus	3,000	12 238,00	36 714,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	36 714,00		
230	X-3013	D+M - chladicí vitrina s dělicí příčkou a zadním plexi zakrytím - lahůdky, zákusky - Hill HLB - 2000x790x1240 mm*	kus	1,000	51 975,00	51 975,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	51 975,00		
231	X-3014	D+M - chladicí vitrina se zadním plexi zakrytím - maso - Hill HLB - 2000x790x1240 mm*	kus	1,000	50 050,00	50 050,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	50 050,00		
232	X-3015	D+M - chladicí skříň - UR 400 - 603x595x1855 mm*	kus	1,000	15 400,00	15 400,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	15 400,00		
233	X-3016	D+M - mrazicí skříň - UF 400 - 603x595x1855 mm*	kus	1,000	16 913,00	16 913,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	16 913,00		
234	X-3017	D+M - chladicí skříň 600 litru - UR 600 - 780x700x1890 mm*	kus	1,000	19 113,00	19 113,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	19 113,00		
235	X-3018	D+M - mrazicí skříň 600 litru - UF 600 - 780x700x1890 mm*	kus	1,000	21 038,00	21 038,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	21 038,00		

VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	40 124,00				1 410,07			0,00			38 713,93	
227	07	Sdružená sazba VRN pro rekonstrukce - doprava, energie, ...	%	3,500	11 464,00	40 124,00	0,123	1 410,07	0,000	0,00	3,377	38 713,93		

Celkem 1 186 551,56 41 492,57 0,00 1 145 058,98