

28-09-2020
Druhá severočeská stavební společnost spol. s r.o.

Perštejn 300
43163 Perštejn
Česká republika

IČ: 44223 42
DIČ: CZ442 242

mobil:
www:
e-mail: stayr@dssspol.cz

tel.: +420-724354131
fax: +420



Zapsaná OR KS Ústí n/L, oddíl C, vložka 1741

Faktura - daňový doklad

20031



QR Platba+F

Platba:
Doprava:

Datum

vystavení: 20.09.2020
splatnosti: 20.10.2020
zd. plnění: 15.09.2020

Symbol

konstantní:
variabilní: 20031
specifický:

Objednávka:

Odběratel

Obec Stříbrná

Stříbrná 670
35801 Stříbrná
Česká republika

IČ: 00259616

DIČ:

Konečný příjemce

e-mail:

Obec Stříbrná

tel.:

Stříbrná 670
35801 Stříbrná
Česká republika

Bankovní účet

681644441

KOMI

0100

Fakturuje Vám práce na základě smlouvy o dílo - "Stříbrný rybník - opatření pro zajištění funkčnosti vodního díla"

Označení dodávky

Katalog

Stavební práce dle soupisu provedených prací Protokol č.1

očet m. j.

Cena za m. j.

Sazba

Základ

DPH

Celkem

1,00	580 060,54	21 %	580 060,54	121 812,71	701 873,25
------	------------	------	------------	------------	------------

Sazba

Základ

DPH

Celkem

Zaokrouhlení	10 %	0,00	0,00	0,00
	15 %	0,00	0,00	0,00
	21 %	0,00	0,00	0,00
	0 %	0,00		0,00
snížená	10 %	0,00	0,00	0,00
snížená	15 %	0,00	0,00	0,00
základní	21 %	580 060,54	121 812,71	701 873,25
CELKEM		580 060,54	121 812,71	701 873,25

Sleva v %:

0,00

Celkem k úhradě:

701 873,25

Kč

Uhrazeno zálohou:

0,00

Zbývá uhradit:

701 873,25

Pozn.: Částky obsahují zaokrouhlení.

T.D.S souhlas

Druhá severočeská
stavební společnost spol. s r.o.
Perštejn 300, 43163 Perštejn
DIČ: CZ44223242

Razítko a podpis

Zjišťovací protokol zhotovitele stavby č.1

Příloha faktury zhotovitele č.

Stavba: **"Stříbrný rybník - opatření pro zajištění funkčnosti vodního díla"**

Objednatel: Obec Stříbrná
Stříbrná 670, 358 01 Stříbrná

Zhotovitel: Druhá severočeská stavební společnost, spol. s r.o.
Pernštejn 300, 43163 Pernštejn

Cena prací a dodávek provedených za sledované období:
od 01.08.2020 do 15.09.2020

Čerpání finančních prostředků	od zahájení prací do konce předcházejícího	ve sledovaném období	od zahájení prací do konce sledovaného	cena dle SOD
Celkem bez DPH	0,00 Kč	580 060,54 Kč	580 060,54 Kč	1 014 938,74 Kč
Základ DPH 15%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Základ DPH 21%	0,00 Kč	580 060,54 Kč	580 060,54 Kč	1 014 938,74 Kč
Změnový list č.1				
Celkem bez DPH	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Základ DPH 15%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Základ DPH 21%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem				
Celkem bez DPH	0,00 Kč	580 060,54 Kč	580 060,54 Kč	1 014 938,74 Kč
Celkem DPH 15%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem DPH 21%	0,00 Kč	121 812,71 Kč	121 812,71 Kč	213 137,14 Kč
Celkem včetně DPH	0,00 Kč	701 873,25 Kč	701 873,25 Kč	1 228 075,88 Kč

Podepsaní prohlašují, že objem provedených prací zhotovitele odpovídá skutečnosti a podmínkám smlouvy o dílo na realizaci stavby.

Zjišťovací protokol vystavil:

Druhá severočeská
Stavební společnost, spol. s r. o.
Pernštejn 300, 431 63 Pernštejn
DIČ: CZ44223242
④

Za zhotovitele:
odpovědná osoba zhotovitele

.....
Josef Štáyr
Druhá severočeská stavební společnost s.r.o.

Za objednatele:
Obec Stříbrná

.....
Jana Kortusová
starostka obce

Přílohy: Soupis provedených prací za sledované období

Soupis provedených prací				
Číslo zakázky	Zakázka			
Stříbrná				
Komentář				
Popis verze	Nabídka			
Komentář verze				
Adresa		Datum zahájení stavby	středa 6. květen 2020	
Rok	2020	Datum dokončení stavby		
Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon	
Význam (funkce)	Jméno			
Zpracovatel	Anonymní přístup (pouze pro lokální instalace)			
Období				
Pořadí	Název	Začátek	Konec	
	08-2020	sobota 1. srpen 2020	úterý 15. září 2020	
Poznámka :		Celkem (bez DPH)	580 060,54	
		DPH	121 812,71	
		DPH 21 % ze základny: 580 061	121 812,71	
Celkem (včetně DPH)			701 873,25	
Za zhotovitele	Za objednatele			
Jméno : Josef Štavr	Jméno :			
Datum :	Datum :			
Podpis:	Podpis :			
	Druhá seвероčeská Stavební společnost, spol. s r. o. Perštejn 300, 431 63 Perštejn DIČ: CZ44223242			

Stříbrná

Soupis provedených prací - rekapitulace: 08-2020

Popis		Cena z rozpočtu	Čerpáno v období	Odčerpáno celkem	Zbývá odčerpát
Objekt : SO 01 - Oprava		450 005,13	188 328,30	188 328,30	261 676,83
1: Zemní práce		66 603,66	41 147,77	41 147,77	25 455,88
2: Zakládání		28 830,14			28 830,14
3: Vísle a kompletní konstrukce		41 875,38	20 034,67	20 034,67	21 840,72
43: Schodišťové konstrukce a rampy		37 323,22	37 323,22	37 323,22	
46: Zpevněné plochy kromě vozovek a železničních svršků		161 418,87	37 526,13	37 526,13	123 892,74
62: Úprava povrchů vnějších		8 976,36			8 976,36
767: Konstrukce zámečnické		37 846,95			37 846,95
95: Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb		22 929,62	14 984,20	14 984,20	7 945,42
96: Bourání konstrukcí		8 894,19	8 894,19	8 894,19	
997: Přesun sutě		12 344,68	12 344,68	12 344,68	
998: Přesun hmot		22 962,06	16 073,44	16 073,44	6 888,62
Objekt : SO 02		479 933,61	376 932,24	376 932,24	103 001,37
1: Zemní práce		324 182,64	270 582,44	270 582,44	53 600,20
46: Zpevněné plochy kromě vozovek a železničních svršků		10 625,20			10 625,20
87: Potrubí z trub plastických a skleněných		77 891,97	69 191,97	69 191,97	8 700,00
89: Ostatní konstrukce		28 961,94	6 540,34	6 540,34	22 421,60
998: Přesun hmot		38 271,86	30 617,49	30 617,49	7 654,37
Objekt : VRN		85 000,00	14 800,00	14 800,00	70 200,00
VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce		40 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00
VRN3: Zařízení staveniště		16 000,00	4 800,00	4 800,00	11 200,00
VRN7: Provozní vlivy		8 000,00			8 000,00
VRN9: Ostatní náklady		21 000,00			21 000,00


Celkem (bez DPH)

DPH

DPH 21

Celkem (včetně DPH)

1 014 938,74	580 060,54	580 060,54	434 878,20
213 137,14	121 812,71	121 812,71	91 324,42
213 137,14	121 812,71	121 812,71	91 324,42
0,00	0,00	0,00	0,00
1 228 075,88	701 873,25	701 873,25	526 202,62



Druhá seвероčeská
Stavební společnost, spol. s r. o.
Perštejn 300, 431 63 Perštejn
DIČ: CZ44223242

④

Poř.	Kód	Rozpočet			Čerpání za období			Čerpání celkem			Zbývá		
		Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Čerpané množství	Čerpaná cena	% čerpání	Odečtené množství	Odečtená cena	Zbýtkové množství	Zbýtková cena
Objekt : SO 01 - Oprava													
1: Zemní práce													
1.	115101201_01	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	100,000	65,00	450 005,13	0,00	188 328,30	0,00	0,00	188 328,30	100,00	261 676,83
						66 603,66		41 147,77			41 147,77		25 455,88
2.	115101301_01	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	5,000	44,26	221,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	221,31
3.	122201101_01	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	49,960	120,00	5 995,20	49,96	5 995,20	100,00	49,96	5 995,20	0,00	0,00
4.	122201109_01	Připletek za lepkovost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	49,960	30,00	1 498,80	49,96	1 498,80	100,00	49,96	1 498,80	0,00	0,00
5.	162301101_01	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaliny z horniny tř. 1 až 4	m3	57,396	71,14	4 083,09	57,40	4 083,09	100,00	57,40	4 083,09	0,00	0,00
6.	167101101_01	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	35,598	190,09	6 766,75	28,48	5 413,41	80,00	28,48	5 413,41	7,12	1 353,34
7.	171101101_01	Uložení sypaliny z hornin soudržných do náspů ztuhlutých na 95 % P5	m3	10,899	40,00	435,96	8,72	348,77	80,00	8,72	348,77	2,18	87,19
8.	162701105_01	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaliny z horniny tř. 1 až 4	m3	39,061	262,25	10 243,68	31,25	8 194,95	80,00	31,25	8 194,95	7,81	2 048,74
9.	162701109_01	Připletek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaliny z horniny tř. 1 až 4 ZKÚ 1000 m přes 10000 m	m3	585,915	19,50	11 425,34	468,73	9 140,27	80,00	468,73	9 140,27	117,18	2 285,07
10.	171201201_01	Uložení sypaliny na skládky	m3	39,061	17,15	670,01	31,25	536,01	80,00	31,25	536,01	7,81	134,00
11.	171201211_01	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zemliny a kameniva na skládce	t	78,122	95,00	7 421,59	62,50	5 937,27	80,00	62,50	5 937,27	15,62	1 484,32
12.	181301101_01	Rozprostření omítky tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	138,000	33,41	4 610,15				0,00	0,00	138,00	4 610,15
13.	181411131_01	Založení parkového trávníku výjevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	138,000	18,17	2 507,78				0,00	0,00	138,00	2 507,78
14.	00572410_01	osivo směs travní parková	kg	2,070	110,00	227,70				0,00	0,00	2,07	227,70
15.	181102302_01	Úprava pláňe v zářezech se ztuhlutím	m2	5,195	23,62	122,69				0,00	0,00	5,20	122,69
16.	182101101_01	Suahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	7,679	46,78	359,20				0,00	0,00	7,68	359,20
17.	182201101_01	Suahování náspů	m2	92,000	38,20	3 514,40				0,00	0,00	92,00	3 514,40
2: Zakládání													
18.	2729600R1_01	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	28 830,14		0,00		0,00	0,00	1,00	28 830,14
19.	273326231_01	Základové desky ze ŽB pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30	m3	0,942	2 500,00	2 355,00				0,00	0,00	0,94	2 355,00
20.	273326241_01	Základové desky ze ŽB pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37	m3	0,703	2 500,00	1 757,50				0,00	0,00	0,70	1 757,50
21.	273356021_01	Bednění základových desek ploch rovinných zřízení	m2	2,760	280,00	772,80				0,00	0,00	2,76	772,80
22.	273356022_01	Bednění základových desek ploch rovinných odstranění	m2	2,760	64,00	176,64				0,00	0,00	2,76	176,64
23.	321368211_01	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,039	39 020,43	1 521,80				0,00	0,00	0,04	1 521,80
24.	273316131_01	Základové desky z prostého betonu ze zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	1,152	1 950,00	2 246,40				0,00	0,00	1,15	2 246,40
3: Světla a kompletní konstrukce													
25.	321222312_01	Zdění obkladního zdíva vodních staveb kvádřového objem nad 0,2 do 0,5 m3	m3	5,375	6 250,00	33 593,75	2,69	16 796,88	50,00	2,69	16 796,88	2,69	21 840,72
26.	321213234_01	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb rubové se zařazením na maltu MC 25	m3	1,392	4 652,00	6 475,58	0,70	3 237,79	50,00	0,70	3 237,79	0,70	3 237,79
27.	899623181_01	Ošetřování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 30/37 v otevřeném výkopu	m3	0,881	2 050,00	1 806,05				0,00	0,00	0,88	1 806,05
43: Schodiškové konstrukce a rampy													
28.	434191423_01	Osazení schodiškových stupňů kamenných pemulovaných na desku	m	2,200	437,33	963,22	2,20	963,22	100,00	2,20	963,22	0,00	0,00
29.	583880R1_01	deska kamenná - lišta	kus	2,020	18 000,00	36 360,00	2,02	36 360,00	100,00	2,02	36 360,00	0,00	0,00
46: Zevněšní plochy kromě vozovek a ležatních svahů													
30.	451571111_01	Lože pod dlažby ze šteropísku vrstva tl do 100 mm	m2	14,860	109,46	1 626,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,86	1 626,62
31.	465212121_01	Romanina z lomového kamene s vyklínováním spár těženým kamenivem	m3	4,720	1 980,00	9 345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,72	9 345,60
32.	1142031R_01	Rozěbrání záhorů z rovinání na sucho	m3	22,042	80,00	1 763,36	17,63	1 410,69	80,00	17,63	1 410,69	4,41	352,67
123 892,74													
1 626,62													
9 345,60													
352,67													

Poř.	Kód	Popis	MJ	V	Jedn. cena	Cena	Čerpané množství	Čerpaná cena	Čerpání	Odočerpání množství	Odočerpání cena	Zbytkové množství	Zbytková cena
33.	114203201_01	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárníc od hlíny nebo písku	m3	22,042	249,50	5 499,48	17,63	4 399,58	80,00	17,63	4 399,58	4,41	1 099,90
34.	463212181_01	Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár těžným kamenivem	m3	22,042	900,00	19 837,80	17,63	15 870,24	80,00	17,63	15 870,24	4,41	3 967,56
35.	985142111_01	Vyskání spojovací hmoty ze spár zdíva hl do 40 mm dl do 6 m/m2	m2	128,576	280,00	36 001,28				0,00	0,00	128,58	36 001,28
36.	985211111_01	Vyklínování uvolněných kamenů ve zdívu se spárami dl do 6 m/m2	m2	128,576	225,00	28 929,60				0,00	0,00	128,58	28 929,60
37.	462512270_01	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m3	17,325	1 000,00	17 325,00				0,00	0,00	17,33	17 325,00
38.	462519002_01	Připlátek za urovňování ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m2	57,750	162,75	9 398,89				0,00	0,00	57,75	9 398,89
39.	463212111_01	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	17,325	1 350,00	23 388,75	8,66	11 694,38	50,00	8,66	11 694,38	8,66	11 694,38
40.	463212191_01	Připlátek za vypracování líc rovnaniny	m2	57,750	143,77	8 302,49	28,88	4 151,24	50,00	28,88	4 151,24	28,88	4 151,24
41.	628635512_01	62: Úprava povrchů vnějších Vyplnění spár zdíva z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním	m2	16,391	547,64	8 976,36		0,00		0,00	0,00	16,39	8 976,36
52.	767161111_01	767: Konstrukce zámečnické Montáž zábradlí rovného z trubek do rzi hmotnosti do 20 kg	m	1,500	207,76	311,64		0,00		0,00	0,00	1,50	311,64
53.	553970000_01	Atypické kovové výrobky včetně zinkování	kg	30,000	1 250,00	37 500,00				0,00	0,00	30,00	37 500,00
54.	998767101_01	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,030	1 177,12	35,31				0,00	0,00	0,03	35,31
42.	960211251_01	95: Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb Bourání vodních staveb zděných z kamene nebo z chel, z vodní hladiny	m3	6,811	2 200,00	14 984,20	6,81	14 984,20	100,00	6,81	14 984,20	0,00	0,00
43.	114203202_01	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárníc od malty	m3	6,811	563,83	3 840,23				0,00	0,00	6,81	3 840,23
44.	114203301_01	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárníc podle druhu, velikosti nebo tvaru	m3	6,811	309,09	2 105,19				0,00	0,00	6,81	2 105,19
45.	9596000R1_01		kus	1,000	2 000,00	2 000,00				0,00	0,00	1,00	2 000,00
46.	960111221_01	96: Bourání konstrukcí Bourání vodních staveb z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových, z vodní hladiny	m3	2,620	2 200,00	5 764,00	2,62	8 894,19	100,00	2,62	8 894,19	0,00	0,00
47.	938903113_01	Vyskání spár hl do 70 mm ve zdívu z lomového kamene	m2	11,410	274,34	3 130,19	11,41	3 130,19	100,00	11,41	3 130,19	0,00	0,00
48.	997321511_01	997: Přesun sítě Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	6,617	110,10	728,54	6,62	12 344,68	100,00	6,62	12 344,68	0,00	0,00
49.	997321519_01	Připlátek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	158,808	25,65	4 072,75	158,81	4 072,75	100,00	158,81	4 072,75	0,00	0,00
50.	997013881	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu směsného kódu odpadu 170 904	t	6,617	1 140,00	7 543,38	6,62	7 543,38	100,00	6,62	7 543,38	0,00	0,00
51.	998332011_01	998: Přesun hmot Přesun hmot pro úpravy vodních toků a koryt	t	127,567	180,00	22 962,06	89,30	16 073,44	70,00	89,30	16 073,44	38,27	6 888,62
1.	115001104_01	Objekt : SO 02 1: Zemní práce Převážení vody potrubím DN do 300	m	10,000	601,89	6 018,90		0,00		0,00	0,00	10,00	6 018,90
2.	115101201_02	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	100,000	70,75	7 074,54	0,00	0,00	-	0,00	0,00	100,00	7 074,54
3.	115101301_01	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	5,000	44,26	221,31	0,00	0,00	-	0,00	0,00	5,00	221,31
4.	121101101_01	Sejmuti ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	10,800	34,60	373,72	10,80	373,72	100,00	10,80	373,72	0,00	0,00
5.	132201201_01	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 o objemu do 100 m3	m3	72,864	270,00	19 673,28	72,86	19 673,28	100,00	72,86	19 673,28	0,00	0,00
6.	132201209_01	Připlátek za lepiost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	72,864	27,54	2 007,03	72,86	2 007,03	100,00	72,86	2 007,03	0,00	0,00
7.	132301202_01	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 o objemu do 1000 m3	m3	109,296	310,00	33 881,76	109,30	33 881,76	100,00	109,30	33 881,76	0,00	0,00
8.	132301209_01	Připlátek za lepiost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	109,296	15,00	1 639,44	109,30	1 639,44	100,00	109,30	1 639,44	0,00	0,00
53.	938903113_01												
54.	938903113_01												
55.	938903113_01												
56.	938903113_01												
57.	938903113_01												
58.	938903113_01												
59.	938903113_01												
60.	938903113_01												
61.	938903113_01												
62.	938903113_01												
63.	938903113_01												
64.	938903113_01												
65.	938903113_01												
66.	938903113_01												
67.	938903113_01												
68.	938903113_01												
69.	938903113_01												
70.	938903113_01												
71.	938903113_01												
72.	938903113_01												
73.	938903113_01												
74.	938903113_01												
75.	938903113_01												
76.	938903113_01												
77.	938903113_01												
78.	938903113_01												
79.	938903113_01												
80.	938903113_01												
81.	938903113_01												
82.	938903113_01												
83.	938903113_01												
84.	938903113_01												
85.	938903113_01												
86.	938903113_01												
87.	938903113_01												
88.	938903113_01												
89.	938903113_01												
90.	938903113_01												
91.	938903113_01												
92.	938903113_01												
93.	938903113_01												
94.	938903113_01												
95.	938903113_01												
96.	938903113_01												
97.	938903113_01												
98.	938903113_01												
99.	938903113_01												
100.	938903113_01												

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Čerpané množství	Čerpaná cena	% čerpání	Odcerpané množství	Odcerpaná cena	Zbytkové množství	Zbytková cena
9.	151101101_01	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	303,600	60,00	18 216,00	303,60	18 216,00	100,00	303,60	18 216,00	0,00	0,00
10.	151101111_01	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	303,600	40,00	12 144,00	303,60	12 144,00	100,00	303,60	12 144,00	0,00	0,00
11.	122301101_01	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	60,810	280,00	17 026,80	60,81	17 026,80	100,00	60,81	17 026,80	0,00	0,00
12.	122301109_01	Připletek za lepkovost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	60,810	15,00	912,15	60,81	912,15	100,00	60,81	912,15	0,00	0,00
13.	122401101_01	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 5 objem do 100 m3	m3	8,040	476,74	3 833,01	8,04	3 833,01	100,00	8,04	3 833,01	0,00	0,00
14.	162301101_02	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	344,768	65,00	22 409,92	344,77	22 409,92	100,00	344,77	22 409,92	0,00	0,00
15.	167101101_02	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	185,972	110,00	20 456,92	185,97	20 456,92	100,00	185,97	20 456,92	0,00	0,00
16.	174101101_01	Zásep jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypání se zhutněním	m3	158,796	85,00	13 497,66	158,80	13 497,66	100,00	158,80	13 497,66	0,00	0,00
17.	162701105_02	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	92,214	220,00	20 287,08	92,21	20 287,08	100,00	92,21	20 287,08	0,00	0,00
18.	162701109_02	Připletek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZK0 1000 m přes 10000 m	m3	1 383,210	14,00	19 364,94	1 383,21	19 364,94	100,00	1 383,21	19 364,94	0,00	0,00
19.	171201201_01	Uložení sypání na skládky	m3	92,214	17,15	1 581,75	92,21	1 581,75	100,00	92,21	1 581,75	0,00	0,00
20.	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	184,428	140,00	25 819,92	0,00	0,00	-	0,00	0,00	184,43	25 819,92
21.	181301101_01	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	271,760	33,41	9 078,65				0,00	0,00	271,76	9 078,65
22.	181411131_01	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	271,760	18,17	4 938,52				0,00	0,00	271,76	4 938,52
23.	00572410_01	ořivo směs travní parková	kg	4 076	110,00	448,36				0,00	0,00	4,08	448,36
24.	175111101_01	Obšypání potrubí ručně sypáním bez prohození sítím, uloženo do 3 m	m3	84,120	340,00	28 600,80	84,12	28 600,80	100,00		0,00	0,00	0,00
25.	58331351_01	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	157,619	220,00	34 676,18	157,62	34 676,18	100,00		0,00	0,00	0,00
46: Zpevněná plochy kromě vozovek a železničních svrátků													
26.	462512270_02	Zához z lomového kamene s prošťkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m3	3,775	1 591,95	6 009,61		0,00		0,00	0,00	3,78	6 009,61
27.	462519002_01	Připletek za urovňování ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m2	7 550	162,75	1 228,77				0,00	0,00	7,55	1 228,77
28.	463212121_02	Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár těženým kamenivem	m3	1,418	2 388,44	3 386,81				0,00	0,00	1,42	3 386,81
87: Potrubí z trub plastických a skleněných													
29.	871321151_01	Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařování na tupo D 160 x 9,5 mm	m	127,000	93,00	11 811,00	127,00	11 811,00	100,00	127,00	11 811,00	0,00	0,00
30.	28613624_01	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 17 160x9,5 d 12m	m	127,000	360,00	45 720,00	127,00	45 720,00	100,00	127,00	45 720,00	0,00	0,00
31.	877321110_01	Montáž elektrokolek 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 160	kus	2,000	340,05	680,11	2,00	680,11	100,00	2,00	680,11	0,00	0,00
32.	28614951_01	elektrokolek 45° PE 100 PN 16 D 160mm	kus	2,000	2 800,00	5 600,00	2,00	5 600,00	100,00	2,00	5 600,00	0,00	0,00
33.	877321112_01	Montáž elektrokolek 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 160	kus	1,000	360,43	360,43	1,00	360,43	100,00	1,00	360,43	0,00	0,00
34.	28614939_01	elektrokolek 90° PE 100 PN 16 D 160mm	kus	1,000	2 800,00	2 800,00	1,00	2 800,00	100,00	1,00	2 800,00	0,00	0,00
35.	877321101_01	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 160	kus	2,000	360,22	720,43	2,00	720,43	100,00	2,00	720,43	0,00	0,00
36.	28612398_01	příruba plastová PP kanalizačního potrubí PN 10/16, d 160 DN 150	kus	2,000	750,00	1 500,00	2,00	1 500,00	100,00	2,00	1 500,00	0,00	0,00
37.	722212127_01	Šoupátko přírubové vřetové DN 150 PN 10 do 50°C těsnící sedlo mosaz/mosaz	soubor	1,000	8 700,00	8 700,00				0,00	0,00	1,00	8 700,00
89: Ostatní konstrukce													
38.	89593111R_01	D+M Atyp. Vpusti kanalizačních horské z betonu	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00		6 540,34		0,00	6 540,34	1,00	22 421,60
39.	895600081_01	D+M stabilizační práh	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00				0,00	0,00	1,00	8 000,00
40.	899721112_01	Signalizační vodítko DN nad 150 mm na potrubí	m	130,000	50,31	6 540,34	130,00	6 540,34	100,00	130,00	6 540,34	0,00	0,00
41.	892351111_01	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	130,000	21,10	2 742,62				0,00	0,00	130,00	2 742,62
42.	892353122_01	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	130,000	51,38	6 678,98				0,00	0,00	130,00	6 678,98
998: Přesun hmot													
43.	998332011_02	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů	t	173,963	220,00	38 271,86	139,17	30 617,49	80,00	139,17	30 617,49	34,79	7 654,37
Objekt : VRN												14 800,00	
												70 200,00	

Poř.	Kód	Popis	MJ	1	a	Jedn. cena	Cena	Čerpané množství	Čerpaná cena	Čerpání	Odčerpané množství	Odčerpaná cena	Zbytkové množství	Zbytková cena
VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce														
1.	011103000_01	Geologický průzkum bez rozlišení	soubo	1,000	10 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	—	0,00	10 000,00	1,00	30 000,00
2.	012203000_01	Geodetické práce při provádění stavby	soubo	1,000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1,00	10 000,00	100,00	1,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3.	013254000_01	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubo	1,000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	10 000,00
4.	012294000_01	Ostatní dokumentace	soubo	1,000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	10 000,00
VRN3: Zařízení staveniště														
5.	032403000_01	Provizorní komunikace	soubo	1,000	8 000,00	16 000,00	4 800,00	0,20	1 600,00	20,00	0,20	1 600,00	0,80	11 200,00
6.	032503000_01	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	soubo	1,000	8 000,00	8 000,00	3 200,00	0,40	3 200,00	40,00	0,40	3 200,00	0,60	4 800,00
VRN7: Provozní vlivy														
7.	075303000_01	Ochranná pásma přírodních hodnot	soubo	1,000	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	8 000,00
VRN9: Ostatní náklady														
8.	091003000_01	Ostatní náklady bez rozlišení	soubo	1,000	5 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	21 000,00
9.	091003000.1_01	Ostatní náklady bez rozlišení	soubo	1,000	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	5 000,00
10.	091504000_01	Náklady související s publikační činností	soubo	1,000	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	8 000,00

Druhá severočeská
 Stavební společnost, spol. s r. o.
 Perštejn 300, 431 63 Perštejn
 DIČ: CZ44223242⁽⁴⁾