



SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č. 1

Krásné Údolí, Hasičská zbrojnice – stavební rekonstrukce objektu

I. Smluvní strany

1. Město Krásné Údolí

se sídlem: Krásné Údolí č.p. 77, 364 01 Toužim
kontaktní adresa: Krásné Údolí č.p. 77, 364 01 Toužim
zastoupená starostou: Ing. Martinem Frankem, tel. 724 180 369
Odpovědný pracovník ve věcech technických: Jan Mareš - TDS, tel. 602 419 045
IČ / DIČ: 00573256 / neplátce DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Plzeň
Číslo účtu: 94-613341/0710
Oprávněná osoba ve věcech smluvních: **Ing. Martin Frank**, starosta

na straně jedné jako objednatel /dále jen „objednatel“/

a

2. DESIGNSTAV KARLOVY VARY s.r.o.

se sídlem: Mezirolí 161, 362 25 Nová Role
kontaktní adresa: Mezirolí 161, 362 25 Nová Role
zastoupená: p. Reginou Krnáčovou, jednatelkou společnosti
Odpovědný pracovník ve věcech technických: p. Eduard Juraška
Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Miloslav Rychtář
Telefon: 775 560 622
E-mail: designstav@centrum.cz
IČO / DIČ: 01486381 / CZ01486381
Bank. spojení: ČSOB, pobočka Karlovy Vary
Číslo účtu: 271443938/0300

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo týkající se akce zaměřené na realizaci projektu „**Krásné Údolí, Hasičská zbrojnice – stavební rekonstrukce objektu**“ z důvodu změny článku „V. Cena a platební podmínky“. Předmětný článek a odstavec smlouvy o dílo se mění takto:

Cena za provedení díla byla ujednána ve Smlouvě o dílo ze dne 6. 4. 2021 a činí:

Položka	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč vč. DPH
Krásné Údolí, Hasičská zbrojnice – stavební rekonstrukce objektu	3 679 138,87	772 619,16	4 451 758,03
Celkem	3 679 138,87	772 619,16	4 451 758,03

Cena díla se mění takto:

Položka	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč vč. DPH
Krásné Údolí, Hasičská zbrojnice – stavební rekonstrukce objektu	3 679 138,87	772 619,16	4 451 758,03
Vícepráce – 10.5.2021	94 608,63	19 867,81	114 476,44
Vícepráce – 21.5.2021	19 672,88	4 131,30	23 804,18
Celkem	3 793 420,38	796 618,27	4 590 038,65

Uváděné Vícepráce byly oběma stranami řádně projednány, zhotovitelem naceněny, objednatelům odsouhlaseny a fyzicky na stavbě provedeny. Přesné specifikace jednotlivých víceprací, včetně jejich zdůvodnění, jsou obsaženy v jednotlivých protokolech, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 6.4.2021.

Závěrečná ustanovení dodatku

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní části smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení si ponechá objednatel a dvě vyhotovení si ponechá zhotovitel.
4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

V Krásném Údolí dne 28.5.2021

Ing. Martin Frank, starosta
Město Krásné Údolí

Za objednatele



DESIGNSTAV KARLOVY VARY s.r.o.

Meziráří 161
362 25 NOVÁ ROLE
IČO: 014 86 381 DIČ: CZ01486381

Regina Krnáčová, jednatelka
Designstav s.r.o.

Za zhotovitele

PŘÍLOHY DODATKU:

1. Změnový list – Protokol: VÍCEPRÁCE – 10.5.2021
2. Změnový list – Protokol: VÍCEPRÁCE – 21.5.2021

Krásné Údolí, Hasičská zbrojnice - stavební rekonstrukce objektu

VÍCEPRÁCE – 10.5.2021

Činnost: Vybourání podlah v obou garážích + skladu + WC + předsín + sprcha + chodba (místnost č. 1.01 až č. 1.06 – projekt bourací práce) + odpadové hospodářství k tomuto

Zdůvodnění:

Křivost+ popraskání betonového potěru, rozdíl v ploše do 80mm v rovinnosti.Dále by nebylo možné osadit vstupní hliníkové dveře , neodpovídalo by pochozí výšce dle ČSN norem.

Rozpočet:

pol.	č.pol.	popis	jedn.	počet.j.	cena za j.	cena celkem
1.	965043441	bourání mazanin betonových do 180mm	m3	14,100	750,00	10 575,00
2.	998018001	přesun hmot do 6 m	t	32,400	500,00	16 200,00
3.	997013211	vnitrostaveništní doprava suti	t	31,200	600,75	18 743,40
4.	997013501	odvoz suti a vybouraných hmot na skládku	t	31,200	174,75	5 452,20
5.	997013509	příplatek k odvozu suti a vyb hmot na skládku	t	810,200	7,65	6 198,03
6.	997013631	poplatek za uložení na skládce	t	31,200	1 200,00	37 440,00
Celkem bez DPH						94 608,63

Vytvořil za Designstav: p. Regina Krnáčová

Ing. Miloslav Rychtář

p. Eduard Juraška

DESIGNSTAV KARLOVY VARY s.r.o.
Mezirolí 161
340 21 NOVÁ ROLE
IČO: 014 86 381 DIČ: CZ01486381

Souhlas za město:

Ing. Martin Frank

p. Jan Mareš



Krásné Údolí, Hasičská zbrojnice - stavební rekonstrukce objektu

VÍCEPRÁCE – 21.5.2021

Činnost: Okapový chodník – bourání + rozebírání dlažby + odpadové hospodářství k tomuto

Zdůvodnění: Existence a stav stávajícího chodníku uloženého do betonové mazaniny nebyly zaneseny do projektu ani rozpočtu

Rozpočet:

pol.	č.pol.	popis	jedn.	počet.j.	cena za j.	cena celkem
1.	965042141	bourání mazanin bet tl do 100 mm tl 60mm okapový chodník	m3	0,820	1 500,00	1 230,00
2.	113106021	rozebrání dlažeb betonových okapový chodník	m2	13,665	96,40	1 317,31
3.	997013211	vnitrostaveništní doprava suti a vyb hmot pro budovy do 6 m ručně	t	7,876	600,75	4 731,51
4.	997013501	odvoz suti a vyb hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,876	174,75	1 376,33
5.	997013509	příplatek k odvozu suti a vyb hmot na skládku za KD 1 km přes 1 km	t	204,776	7,65	1 566,54
6.	997013631	poplatek za uložení na skládce kod odpadu 170904	t	7,876	1 200,00	9 451,20
					Celkem bez DPH	19 672,88

Vytvořil za Designstav: p. Regina Krnáčová

Ing. Miloslav Rychtář

p. Eduard Juraška

DESIGNSTAV KARLOVY VARY s.r.o.
Údolí 161
362 25 NOVÁ ROLE
IČO: 014 86 381 DIČ: CZ01486381

Souhlas za město:

Ing. Martin Frank

p. Jan Mareš

