

## ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

<i>Přijímající organizace název a sídlo</i> Obec Halže Žďárská 187 347 01 Tachov	<i>Zápis o odevzdání a převzetí stavby (nebo její dokončené části)</i> č. 1	<i>Datum zahájení přijímacího řízení</i> 30. 6. 2021
<i>Název stavby (nebo její dokončené části)</i> Halže – Kostel Sv. Jana a Pavla, stavební úpravy krovu a střechy		
<i>Popis stavby</i> Stavební úpravy krovu a střechy zahrnovaly výměnu poškozených dřevěných konstrukcí krovu, protézování krovu, doplnění konstrukce krovu. Nové části krovu, protézované a vyměněné byly ošetřeny fungicidním přípravkem. Spolu s tím byla provedena výměna střešní krytiny, osazeny nové klempířské prvky, upraven hromosvod. Současně byly provedeny drobné zednické práce související s usazením krovu.		
<i>Odpovědný stavbyvedoucí</i> Jaroslav Morgenstein	<i>Dodavatelská organizace</i> K KOMPLET – střechy s.r.o., tř. Míru 1981, 347 01 Tachov	
<i>Generální projektant</i> Ateliér Soukup Opl Švehla s.r.o.	<i>Projektanti ucelených částí</i>	
<i>Tech. dozor objednatele (investora)</i>		
<i>Smlouva o dílo</i> ze dne 19. 6. 2020 + D1 ze dne 22. 10. 2020 a D2 ze dne 21. 6. 2021		
<i>Datum zahájení prací podle smlouvy o dílo</i> 25. 7. 2020	<i>Datum skutečného zahájení prací</i>	<i>Datum dokončení prací podle smlouvy o dílo</i> 30. 6. 2021
<i>Odchytky od schváleného projektu a jejich důvody</i> Navýšení množství řeziva oproti PD, k němuž došlo při odkrytí nepřístupných částí krovu. Navýšení bylo schváleno projektantem.		
<i>Vady a nedodělky zjištěné při odevzdání a převzetí</i>		
<i>Termín úplného vyklizení staveniště</i> 30. 6. 2021		



Údaje o převzetí dokumentace  
Revize hromosvodu

Záruční doba (konečné datum)  
30. 6. 2026

Cena dodávky podle smlouvy o dílo a dodatků  
Dle SOD – 4.680.991,- Kč vč. DPH  
D2 – 756.505,31 Kč vč. DPH

Vyjádření účastníků řízení  
Kvalita díla -

Zástupci dodavatele odevzdávají a zástupci odběratele přijímají dodávku stavebních prací

	Jméno a příjmení	Organizace, funkce	Podpis, razítko
Zástupci dodavatele	JAROSLAV MORGENSTERN		 <b>KOMPLET - střechy s.r.o.</b> 347 01 Tachov, tř. Miru 1981 DIČ: CZ26365120, IČO: 263 65 12 Tel.: 602 471 296, 603 454 247
Zástupci přijímající organizace	František Čučka	Obce Halčín	
Zástupci budoucího uživatele			
Ostatní účastníci řízení	ANTONÍN ŠVENKA PETRA MARKOVÁ	PROJEKTANT MČOTachov OSTT	