



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ  
ČESKÉ REPUBLIKY

### **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění (dále jen "Občanský zákoník")

### **SMLUVNÍ STRANY**

#### **Objednatel**

Název: **Město Rotava**  
Sídlo: Sídliště 721, 357 01 Rotava  
IČ: 00259551  
Statutární zástupce: Michal ČERVENKA, starosta města  
Bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s., pobočka Karlovy Vary  
Číslo běžného účtu: 27-0862166389/0800  
Kontaktní osoba: Pavel Troják, odbor rozvoje a investic města  
Tel: +420 359 574 130, +420 777 732 730  
Email: [trojak@rotava.cz](mailto:trojak@rotava.cz)

#### **Zhotovitel**

Název: **KONOPA Vladimír s.r.o.**  
Sídlo: Jimlíkov 51, 362 25 Nová Role  
IČ: 03565785  
DIČ: CZ03565785  
Statutární zástupce: Bc. Vladimír Konopa, jednatel společnosti  
Obchodní rejstřík: Zapsána Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 30324  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.  
Číslo běžného účtu: 279713269/0300  
Kontaktní osoba: Bc. Vladimír Konopa  
Tel: 702 121 303  
Email: [konopa@konopav.cz](mailto:konopa@konopav.cz)

**uzavírají následující Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

na zakázku:

**„Nový bezpečnostní přepad, oprava požeráku Dolní Švajgrák“**

*Tato zakázka bude financována ze zdrojů Ministerstva zemědělství  
v rámci programu „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých  
vodních nádržích – 2. etapa“.*

## ČLÁNEK 1.

### PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Objednatel a zhotovitel se dohodli, že tímto dodatkem dojde především z důvodu nevhodných klimatických podmínek, dále pak kvůli nedostatku materiálu na trhu a průtahům s jeho dodáním, k oprávněnému prodloužení termínu realizace a to plně v souladu s ustanovením tohoto článku.

1.2 Dodatkem se mění text článku 5 následovně:

Původní znění článku 5, bodu 1:

Ukončení díla: do 30. září 2021

Nové znění článku 5, bodu 1:

Ukončení díla: do 29. října 2021

## ČLÁNEK 2.

### OSTATNÍ USTANOVENÍ

2.1. Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají beze změn.

2.2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech shodných výtiscích s platností originálu, oboustranně podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel přebírá dvě a zhotovitel jedno takto podepsané vyhotovení.

2.3. Obě strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani nijak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. svého oprávněného zástupce.

2.4. Zastupitelstvo města Rotavy schválilo uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy na svém zasedání a to pod usnesením č. ZM/100/5/21 dne 21. září 2021.

V Rotavě dne 23. září 2021

V Jimlíkově dne 23. září 2021

MESTO ROTAVA

Sídlíště 721, 367 01 Rotava

DIČ: CZ00259551

①

Michal ČERVENKA

starosta města  
za objednatele

KONOPA Vladimír s.r.o.

JIMLÍKOV 51, 362 25 NOVÁ ROLE

IČ: 035 65 785, DIČ: CZ03565785

TEL: 702 121 303

Bc. Vladimír Konopa

jednatel společnosti  
za zhotovitele