



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, uzavřena mezi těmito stranami:

I. Smluvní strany

1. Obec Stříbrná

se sídlem: Stříbrná 670, 358 01 Stříbrná

kontaktní adresa: Stříbrná 670, 358 01 Stříbrná

zastoupená starostkou Janou Kortusovou

IČ: 00259616

DIČ: CZ00259619

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov

Číslo účtu: 4223391/0100

Oprávněná osoba ve věcech smluvních: Jana Kortusová, starostka obce

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

2. Zahradní a parková spol. s r.o.

se sídlem: Plzeňská 608/17, 353 01 Mariánské Lázně

kontaktní adresa: Plzeňská 608/17, 353 01 Mariánské Lázně

zastoupená: Miroslavem Gabrielem, jednatelem

Odpovědný pracovník ve věcech technických: Bc. Martin Šilhavý, technik

Odpovědný pracovník ve věcech smluvních: Miroslavem Gabrielem, jednatelem

Telefon: +420 703 870 094

E-mail: gabriel@zahradaml.cz

IČ: 25205978

DIČ: CZ25205978

Plátce DPH: ANO

Bank. spojení: Československá obchodní banka, a.s. - pobočka Mariánské Lázně

Číslo účtu: 263432980/0300

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku za podmínek dále dohodnutých tuto **smlouvu o dílo** (dále jen "smlouva").

Vymezení některých pojmů

Zde uvedené pojmy mají v následujícím textu smlouvy definovaný význam:

„Objednatelem“ je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

„Zhotovitelem“ je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

„Podzhotovitelem“ je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

„Příslušnou dokumentací“ je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem.

„Položkovým rozpočtem“ je zhotovitelem oceněný soupis prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatele vymezené množství.

„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

„ZDPH“ znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

„DPH“ znamená daň z přidané hodnoty ve smyslu ZDPH.

„Faktura“ znamená daňový doklad ve smyslu ustanovení § 26 a násl. ZDPH.

„OSŘ“ znamená zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

„ExeŘ“ znamená zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů.

„InsZ“ znamená zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.

„TDI“ znamená Technický dozor investora.

„BOZP“ znamená bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

II. Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem této smlouvy o dílo je zejména závazek zhotovitele řádně, bezvadně a s veškerou odbornou péčí provést pro objednatele ve sjednaném rozsahu a kvalitě dílo specifikované touto smlouvou a jejími přílohami (dále jen „Dílo“) a závazek objednatele provedené dílo od zhotovitele při splnění všech podmínek převzít a zaplatit za něj smlouvenou cenu díla dle podmínek této smlouvy.
- 2.2. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky: **„Revitalizace vybraných prostor v obci Stříbrná – lokalita Centrální park a lokalita Cesta“** zadávanou v řízení mimo režim zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek.
- 2.3. Dílo bude spolufinancováno z fondů Evropské unie – Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu životní prostředí. Zhotovitel bere na vědomí, že při čerpání dotace na dílo je povinen akceptovat a dodržovat všechny povinnosti z toho vyplývající, včetně všech požadavků OPŽP. Příslušné dokumenty závazné pro příjemce dotace a související závazné podmínky pro dodavatele jsou přístupné na: <http://www.opzp.cz>.
- 2.4. Zhotovitel je povinen dodržet závazné podmínky AOPK ČR, které mu byly předloženy jako příloha č. 7 Výzvy k podání nabídek, na základě které je tato smlouva uzavírána. Při nedodržení těchto podmínek bude na předmět plnění pohlíženo, jako by byl vadný a bude postupováno dle ustanovení čl. IX. této smlouvy.

III. Specifikace díla

- 3.1. Předmětem plnění je provedení a obstarání veškerých prací, dodávek a služeb nutných k provedení díla **Revitalizace vybraných prostor v obci Stříbrná – lokalita Centrální park a lokalita Cesta**, v rozsahu specifikovaném zadávací dokumentací a výzvou k podání nabídek, dále také jen „dílo“.
- 3.2. V rámci plnění budou provedeny také ostatní dodávky a služby dle projektové dokumentace.
- 3.3. V rámci plnění bude zhotovitel rovněž pořizovat **barevnou fotodokumentaci** díla, průběžně po celou dobu zhotovení díla, dále fotodokumentaci vysazených rostlin, a to vhodně tak, aby byl zdokumentován celý rozsah díla.
- 3.4. Další požadavky a specifikace plnění jsou uvedeny v projektové dokumentaci, která je uvedena jako příloha zadávací dokumentace příslušné výzvy k podání nabídek.
- 3.5. Dokumenty konkretizující předmět Díla v době uzavírání této smlouvy (specifikace Díla), které jsou pro zhotovitele závazné a seřazené sestupně dle priorit:

- a) Podmínky operačního programu životní prostředí
- b) Zadávací dokumentace (včetně všech příloh)
- c) Nabídka zhotovitele vč. oceněného rozpočtu

Oceněný položkový rozpočet předložený zhotovitelem tvoří nedílnou součást této smlouvy.

- 3.4. Součástí předmětu Díla je dále provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek nutných k provedení Díla, a to zejména:
- a. dodržování platných technologických postupů a norem:
při zahradnických úpravách je potřebné respektovat platné ČNS:
 - ČSN DIN 18 916 Sadovnictví a krajinářství. Výsadby rostlin
 - ČSN DIN 18 918 Sadovnictví a krajinářství. Technicko-biologické zabezpečení zařízení
 - ČSN DIN 18 919 Sadovnictví a krajinářství. Rozvojová a udržovací péče pro rostliny
 - ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech
 - ČSN DIN 464902-1, FLL z 05/2001 Výpěstky okrasných dřevin – Všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti, doplňující související normu
 - ČSN 464902 Výpěstky okrasných dřevin – Společná a základní ustanovení.
při zahradnických úpravách je potřebné respektovat Arboristické standardy podle Agentury ochrany přírody a krajiny ČR:
 - SPPK A02 001:2013 – Výsadba stromů
 - SPPK A02 002:2013 – Řez stromů
 - SPPK A02 003:2014 – Výsadba a řez keřů a lián
 - SPPK A02 005:2015 – Kácení stromů
 - SPPK A01 002:2014 - Ochrana dřevin při stavební činnosti (koncept)
 - b. dodržování jednotlivých ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu – Stavební zákon, vč. jeho prováděcích vyhlášek, uplatní-li se na toto dílo,
 - c. zabezpečení odborného provádění všech činností, které jsou předmětem této smlouvy, v souladu s právními předpisy, k těmto je zhotovitel prohlašuje, že je plně odborně způsobilý a dostatečně kapacitně, materiálově i technicky vybavený,
 - d. zhotovitel zajistí nakládku a odvoz vybouraného materiálu, úklid, poplatky za skládku, popř. skladování, a zajistí další případnou recyklaci a zpětné využití tohoto materiálu,
 - e. sjednání pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla, které bude uzavřeno dodavatelem díla a bude kryt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků (včetně podzhotovitelů apod.),
 - f. vyklizení pozemků, kde se Dílo provádělo, do předání Díla na náklady zhotovitele a provedení úklidu včetně likvidace zařízení místa provádění. Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou dílem dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího stavu, nejpozději ke dni předání a převzetí dokončeného Díla zadavateli,
 - g. provedení závěrečného úklidu místa provedení Díla dle této smlouvy,
 - h. předání objednateli 2 paré projektové dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla nejpozději při převjímacím řízení, bude-li to objednatelem vyžadováno.

- 3.5. Součástí předmětu díla jsou i práce a činnosti v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení Díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět, nebo které přímo či nepřímo vyplývají z dokumentů uvedených v odst. 3.4 tohoto článku.

IV. Doba plnění

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následujících lhůtách:

Vymezení lhůt:

Lhůta pro předání a převzetí staveniště/místa provádění díla:	01. 04. 2022
Zahájení prací:	do 5 dnů od předání a převzetí staveniště/místa provádění díla, nebude-li dohodnuto jinak
Lhůta pro ukončení všech výsadeb a ošetření:	31. 10. 2022
Datum následné 1leté rozvojové péče	od 01. 11. 2022 do 31. 10. 2023

- Objednatel si výslovně vyhrazuje právo zkrátit lhůtu pro předání a převzetí staveniště/místa provádění díla v případě, že staveniště/místo provádění díla nebude technicky způsobilé k zahájení plnění. Lhůta pro ukončení výše výsadeb a ošetření a datum ukončení následné 1leté rozvojové péče v takovémto případě zůstávají bez změny.
- Dřívější termín dokončení díla je možný, stejně tak je možný dřívější termín zahájení plnění, vše po dohodě obou stran.
- Objednatel si výslovně vyhrazuje právo prodloužit zhotoviteli dobu pro plnění díla v případě, že nebude možné plnit v důsledku klimatických podmínek znemožňujících provádění prací v souladu s Arboristickými standardy podle Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a normami ČSN. Doba plnění (a všechny navázané termíny) se pak prodlužuje o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze provádět dílo, dovoluji-li to pravidla poskytovatele dotace.
- Objednatel si výslovně vyhrazuje právo prodloužit zhotoviteli dobu pro plnění díla v případě, že při realizaci díla vyvstane potřeba nepředpokládaných prací nebo služeb, které budou mít vliv na termín dokončení díla. Doba plnění (vč. všech navázaných termínů) se pak prodlouží přiměřeně k povaze těchto víceprací, dovoluji-li to pravidla poskytovatele dotace.
- Termín následné 1leté rozvojové péče bude upřesněn objednatelem po ukončení výsadeb, dohodou objednatele a zhotovitele.
- Objednatel si výslovně vyhrazuje právo prodloužit zhotoviteli dobu pro plnění díla v souvislosti s překážkami které souvisejí s vydáním usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, dovoluji-li to pravidla poskytovatele dotace.

- 4.2. Zhotovitel bude při provádění prací postupovat dle předloženého harmonogramu prováděných prací, který předloží objednateli při podpisu smlouvy.
- 4.3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli. Dílo může být dokončeno i před konečným termínem provedení.
- 4.4. Předá-li objednatel místo provádění díla zhotoviteli a ten nezačne práce do 5 dnů ode dne předání (nebude-li dohodnuto jinak), případně pokud zhotovitel odmítne místo plnění z důvodu na jeho straně převzít, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

V. Cena a platební podmínky

- 5.1. Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH	1 174 631,44 Kč
21 % DPH	246 672,60 Kč
Cena vč. DPH	1 421 304,04 Kč

/dále jen „Cena za provedení díla“/.

Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

- 5.2. Objednatel nebude před zahájením prací poskytovat zálohy. Splatnost faktur je smluvními stranami dohodnuta na 30 kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Je-li objednatel v prodlení s úhradou úplné faktury, uplatní zhotovitel úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení. Platební styk bude prováděn bezhotovostním způsobem placením z účtu objednatele na účet zhotovitele a bude se uskutečňovat na základě zhotovitelem vystavovaných dílčích měsíčních faktur, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- 5.3. Následná péče o zeleň bude hrazena na základě zhotovitelem vystavených faktur a to **1 x ročně** po ukončení péče v daném roce ve výši uvedeném v oceněném soupisu prací.
- 5.4. Změní-li se v době realizace daňové předpisy o DPH, je zhotovitel oprávněn v průběhu provádění Díla účtovat objednateli dílčí fakturaci dle nových daňových předpisů. Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí fakturu na základě dílčího zjišťovacího protokolu, kde bude uveden objednatelům odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb. Tato dílčí faktura bude vystavena na 100 % ceny bez DPH za odsouhlasený objem prací, dodávek a služeb. V případě zjištěných vad a nedodělků je objednatel oprávněn zadržet až 10 % z ceny za provedení Díla formou zádržného. Povinnost zaplatit zadrženou část z ceny za provedení díla vznikne objednateli po jejich úplném odstranění, což protokolárně odsouhlasí odpovědní zástupci obou smluvních stran. Zádržné bude objednatelům uhrazeno bezodkladně na základě tohoto výše uvedeného odsouhlaseného zjišťovacího protokolu nebo protokolu o předání a převzetí díla, a to nejpozději do 15 dnů. Zhotovitel může nahradit zádržné bankovní zárukou v odpovídající výši.
- 5.5. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace, a to zejména veškeré náklady zhotoviteli vzniklé v souvislosti s přípravou a plněním závazků zhotovitele, veškeré práce, materiály, energie, dodávky a suroviny nutné k řádnému provedení díla, pojištění, zajištění průchodu pěších přes místo provádění díla, údržbu a vyklizení místa provádění díla, poplatky za skládky, likvidace odpadů, čištění komunikací a kanalizace, poplatky za užívání veřejných ploch, náklady na zařízení místa provádění díla, oplocení místa provádění díla apod.) včetně těch, které případně nejsou ve smlouvě obsaženy, ale o kterých zhotovitel podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení a dokončení Díla nezbytné. Zhotovitel nemůže účtovat za prováděné práce na plnění této smlouvy žádné vícenáklady, a to ani v případě nárůstu cen. Toto riziko nese zhotovitel. Cenovou nabídku (viz příloha) vypracoval zhotovitel. Pokud by cokoli opomněl nebo v této příloze uvedl cenu nižší, vzniká zhotoviteli nárok pouze na cenu, kterou uvedl v příloze. Zhotovitel nese plné riziko správnosti a úplnosti přílohy a plné riziko, že v těchto uvedených cenách lze dílo realizovat.



- 5.6. Cena za provedení Díla může být za podmínek uvedených v této smlouvě (odst. 5.12. tohoto článku) měněna pouze na základě souhlasu obou smluvních stran porovnáním více a méně prací, formou dodatku k této smlouvě, který musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlasen objednatelem (včetně ocenění). Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí ceny za provedení Díla.
- 5.7. Objednatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah předmětu plnění Díla. V tomto případě bude cena za provedení Díla úměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 5.8. Smluvní strany se dohodly, že v případě pravomocného rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb. – „insolvenční zákon“, ve znění pozdějších předpisů, nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele):
- a) před řádným předáním Díla zhotovitelem objednateli, poskytuje zhotovitel objednateli slevu z Ceny za provedení Díla ve výši rozdílu mezi Cenou za provedení díla (viz. čl. V. odst. 5.1. této smlouvy) a částkou objednatel uhrazené části ceny za provedení Díla do okamžiku rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele, nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele),
 - b) po řádném předání díla zhotovitelem objednateli (viz. čl. VIII. této smlouvy), avšak před uplynutím záruční doby dle čl. IX. této smlouvy, poskytuje zhotovitel objednateli slevu z Ceny za provedení Díla ve výši 5 %, tj. Cena za provedení Díla se v důsledku uplatnění slevy snižuje o 5 %.
- 5.9. Cena za provedení Díla je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti Ceny za provedení Díla či její splátky budou peněžní prostředky odpovídající Ceně za provedení Díla či její splátce odepsány z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.
- 5.10. Daňový doklad dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. – o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb. – o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bude každý daňový doklad označovat názvem projektu a registračním číslem projektu. Nedílnou součástí daňového dokladu bude objednatel odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb bez tohoto soupisu je daňový doklad neúplný. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli, přičemž splatnost takto vadného daňového dokladu se pro tento případ pozastavuje. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, aby splňoval výše uvedené podmínky této smlouvy.
- 5.11. Úhrada Ceny za provedení Díla, ať již jako celku či dílčích plnění, nemá vliv na uplatnění práva objednatele z vad Díla.
- 5.12. Podmínky zvýšení a snížení ceny za provedení Díla:
- a) pokud objednatel požaduje práce/dodávky/služby, které nejsou předmětem díla,
 - b) pokud objednatel požaduje vypustit některé práce/dodávky/služby předmětu díla,
 - c) pokud se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezávinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
 - d) pokud při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatel (neodpovídající údaje, apod.),
 - e) pokud v průběhu provádění Díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,
 - f) pokud v průběhu provádění Díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny.

Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, vypuštění některých prací, které nejsou v předmětu díla nebo naopak rozšíření předmětu díla o práce, které nejsou zahrnuty v předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo se při realizaci zjistí vady či skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatel případně soupisu prací, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu o tomto informovat objednatele, tyto změny s ním řádně zkontrolovat a ve vzájemné součinnosti následně provést písemný soupis těchto změn, vypuštění nebo

rozšíření, tak aby mohl dojít k případně změně ceny díla. Zhotovitel tento soupis změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, ocení na základě jednotkových cen dané práce použitých pro návrh ceny díla v položkovém rozpočtu, nebo použije stejnou cenovou úroveň u položek, které v položkovém rozpočtu nejsou obsaženy, pokud toto není možné, bude u těchto prací neobsažených v položkovém rozpočtu použita kalkulace v jednotkových cenách, jejichž výše se vypočte podle vzorce: celková nabídková cena bez DPH/předpokládaná hodnota bez DPH (dle rozpočtu projektanta) x jednotková cena dle aktuálních ceníků URS Praha/cena určená zpracovatelem projektové dokumentace. Teprve po písemném odsouhlasení změn má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Stejně bude postupováno v případě, kdy při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla.

VI. Součinnost smluvních stran

- 6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci Díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.
- 6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostala svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
- 6.1. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli a jiným osobám zúčastněným na provádění Díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

VII. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran

- 7.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli místo pro provádění Díla v předpokládaném termínu dle čl. IV. odst. 4. 1. této smlouvy. O předání místa provádění díla objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a bude podepsán oběma smluvními stranami, bude-li to objednatel vyžadovat. Zhotovitel je povinen místo provádění díla převzít do 5 dnů od vyzvání objednatelem.
- 7.2. Objednatel zajistí na stavbě/díle výkon TDI, bude-li to povaha díla vyžadovat. Zhotovitel je povinen poskytnout TDI veškerou součinnost.
- 7.3. Objednatel neudělil zhotoviteli žádné oprávnění najímat jakékoli osoby jménem objednatele. Současně se smluvní strany dohodly, že každá osoba zaměstnaná nebo jinak využívaná zhotovitelem při provádění Díla (např. podzhotovitelky) bude placena zhotovitelem a bude považována pro účely této smlouvy za zaměstnance zhotovitele.
- 7.4. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla dodržovat platné bezpečnostní, hygienické a protipožární a jiné obecně závazné předpisy, platné České státní normy (dále jen ČSN), a příslušné technické podmínky, které jsou pro obě strany závazné v plném rozsahu jako zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, pokud není v této smlouvě uvedeno jinak a dále rozhodnutí orgánů veřejné správy.
- 7.5. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání místa provádění díla objednatelem zhotoviteli vést stavební deník/deník prací v jednom originále a dvou průpisech, bude-li to objednatel vyžadovat. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, jakož i změny harmonogramu postupu prací.
- 7.6. Zhotovitel je v průběhu realizace a dokončování předmětu Díla výhradně odpovědný za:
 - zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných, udržování místa provádění díla v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod,



- vytvoření vhodných podmínek pro provádění kontrolních,
 - zajištění veškerého vybavení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních opatření pro ochranu místa provádění díla, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem (nebo podzhotovitelem),
 - za škodu způsobenou všemi dodavateli díla na zhotovovaném Díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí Díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, a je povinen hradit takto vzniklou škodu. Zejména se tato odpovědnost zhotovitele za škodu vztahuje na případy jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, sítí, apod.).
- 7.7. Zhotovitel je povinen organizovat kontrolní dny dle potřeby, min. však 1x za tři týdny.
- 7.8. Poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než zadavatele, případné překopy komunikací, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho nabídky.
- 7.9. Zhotovitel je povinen provádět Dílo tak, aby jeho provádění nemělo nepříznivý dopad na životní prostředí.
- 7.10. Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškeré doklady a údaje pro provedení kontroly v souladu s podmínkami OPŽP a se zákonem č. 320/2001 Sb. zákon o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Tímto ujednáním nejsou dotčena, ani omezena práva kontrolních a finančních orgánů státní správy České republiky. Zhotovitel je zejména povinen vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci tohoto projektu, poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách a hlášení o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly.
- 7.11. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu stanovenou pravidly příslušného operačního programu.
- 7.12. Zhotovitel je povinen minimálně po dobu stanovenou pravidly příslušného operačního programu poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 7.13. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace a podkladů. Zhotovitel je však povinen nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla zkontrolovat část dokumentace a podkladů ke zhotovení díla a bez zbytečného odkladu vhodně upozornit objednatele na zjištěné zjevné vady a nedostatky a předat soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla případně, že se v předané dokumentaci a podkladech budou vyskytovat vady, je zhotovitel povinen na ně vhodným způsobem upozornit.

VIII. Předání a převzetí díla

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené Dílo protokolárně předat objednateli nejpozději v termínech dle čl. IV. této smlouvy. O předání a převzetí díla bude objednatelem pořízen zápis podepsaný oběma stranami. Zápis bude obsahovat i výslovné prohlášení o převzetí či nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků včetně závazných přiměřených lhůt pro jejich odstranění s přihlédnutím na jejich charakter, nejdéle však do 15 dnů.
- 8.2. Na základě písemného oznámení zhotovitele o dokončení díla objednatel svolá nejpozději na poslední den předání a převzetí Díla přejímací řízení. Písemné oznámení zhotovitele musí být doručeno objednateli alespoň deset pracovních dnů před termínem přejímacího řízení
- 8.3. Při předání Díla předá zhotovitel objednateli zejména: kopie dokladu o způsobu likvidace odpadů, fotodokumentaci díla, soupis výsadeb, případně stavební deník/deník prací, byl-li vyžadován.

- 8.4. Za řádně a včas provedené a dokončené Dílo je považováno vyzkoušené dílo zhotovené ve sjednaném rozsahu, parametrech a termínu, které je současně bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání.
- 8.5. Objednatel může (není povinen) převzít dílo včetně vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených obecně závaznými předpisy nebo touto smlouvou.
- 8.6. Pokud je dle předchozího odstavce převzato dílo včetně vad, je zhotovitel povinen ve stanovených přiměřených lhůtách vady odstranit. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad díla nejpozději do tří dnů ode dne předání díla a převzetí díla, je objednatel oprávněn postupovat dle čl. X., případně XI., této smlouvy.

IX. Záruční doba, odpovědnost za vady

- 9.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost a díla běžící ode dne řádného protokolárního převzetí díla objednatelům, a to v délce **24 měsíců na vysazenou zeleň** ode dne řádného protokolárního převzetí díla objednatelům od zhotovitele.
- 9.2. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo, které je předmětem této smlouvy bude zhotoveno dle sjednaných podmínek zadávací dokumentace, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a jejich přílohách.
- 9.3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí. Zhotovitel dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
- 9.4. Zhotovitel přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro použití ke smlouvenému účelu příp. k obvyklému užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právní předpisům, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.
- 9.5. Záruka spočívá v tom, že zhotovitel zajištěné vady, které se projeví v záruční době, bezplatně odstraní v termínu dohodnutém při reklamačním řízení. Záruční doba oprávněně reklamovaných částí díla se prodlužuje o dobu rovnající se počtu dnů ode dne uplatnění reklamace do dne jejího konečného vyřízení.
- 9.6. V případě nově vysazených dřevin záruka spočítá také v tom, že tyto budou po záruční dobu živé. V případě úhynu některé výsadby zajistí v záruční době zhotovitel jejich bezplatnou výměnu za novou výsadbu ve stejném rozsahu dle projektové dokumentace.
- 9.7. Nároky z vad díla se řídí ustanovení §2615 a násl. občanského zákoníku.
- 9.8. Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.
- 9.9. Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, objednatel oznámí písemně (postačuje e-mailem) či telefonicky zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí. Zhotovitel vyvolá do 7 dnů po tomto oznámení reklamační řízení a vady odstraní ve sjednané lhůtě dle povahy vady (nejdéle však do 15 dnů).

X. Záruka za řádné plnění záručních podmínek

- 10.1. K zajištění nároků objednatele objednatel nepožaduje složení záruky.

XI. Smluvní pokuta a úrok z prodlení

- 11.1. Smluvní strany se dohodly, že pokud zadavatel **nepředá kompletní dílo** v termínu podle čl. IV. odst. 4. 1. této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny za provedení Díla, bez DPH, a to za každý započatý den prodlení s plněním sjednané povinnosti či závazku. Za den dokončení se považuje den uzavření protokolu o předání a převzetí díla.
- 11.2. Smluvní strany se dohodly, že pro případ **nedodržení zadavatelem předloženého harmonogramu** provádění prací o dobu delší než 10 kalendářních dní je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli

smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny za provedení Díla bez DPH, a to za každý započatý den prodlení s plněním sjednané povinnosti či závazku.

- 11.3. Pokud zhotovitel **nezapočne se zahájením prací** ve lhůtě 5 dnů ode dne předání místa provádění díla či pokud odmítne z důvodu na své straně místo provádění díla převzít, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení, nebude-li smluvními stranami dohodnuta lhůta delší.
- 11.4. Smluvní pokuta za každé jednotlivé nedodržení platných ČSN či arboristických standardů při výsadbě, dle čl. III, odst. 3.4 této smlouvy se sjednává ve výši 5.000,- Kč, za každé jednotlivé nedodržení.
- 11.5. Smluvní pokuta za každou oprávněnou reklamaci činí 5.000,- Kč za každou vadu či nedodělek a každý kalendářní den jejího trvání ode dne následujícího po oznámení reklamace. Smluvní pokutu však zhotovitel neplatí, jestliže vadu nebo nedodělek odstraní do 15 dnů od oznámení reklamace, případně jiné lhůty dohodnuté na jednání.
- 11.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že objednatel převezme dílo s drobnými vadami či nedodělkami, a zhotovitel je neodstraní v termínu uvedeném v zápisu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 11.7. Smluvní strany se dohodly, že pro případ prodlení s vyklizením místa provádění díla ze strany zhotovitele, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny za provedení Díla, bez DPH, a to za každý započatý den prodlení, nejvýše však 50.000,-Kč za den.
- 11.8. Smluvní pokuta je splatná do 21 (jedenadvaceti) dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Smluvní pokuty sjednané mezi objednatelem a zhotovitelem v této smlouvě nevylučují ani nijak neomezuji nárok na uplatnění náhrady škody v plné výši.
- 11.9. Smluvní strany si pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy, sjednávají smluvní úrok z prodlení ve výši 0,015 % z neuhrazené části peněžitého závazku denně.
- 11.10. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.
- 11.11. V případě, že zhotovitel nedodrží z důvodu na jeho straně, některá ustanovení smlouvy o dílo, a jejich nedodržení bude mít za následek vrácení či krácení dotace, vystavení sankcí vůči objednateli z titulu neoprávněného čerpání dotace či jiných finančních prostředků, pak zhotovitel uhradí objednateli tu část dotace, která nebude z uvedeného titulu poskytnuta, včetně úhrady případných sankcí za nedodržení smluvních podmínek objednatele s poskytovatelem dotace.
- 11.12. Objednatel si vyhrazuje právo na snížení sankce dle výše uvedeného nebo na upuštění od udělení sankce.

XII. Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně ruší.
- 12.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména následující skutečnosti:
 - a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním předmětu Díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění dle zhotovitelem předloženého harmonogramu prováděných prací/dodávek/služeb, které bude delší než 8 kalendářních dnů;
 - b) jestliže zhotovitel nepředá kompletní dílo, v termínu podle č. IV. odst. 4. 1. této smlouvy a tím se dostane do prodlení, které bude delší než 10 kalendářních dnů,

- c) jestliže zhotovitel po dobu delší než 5 kalendářních dní přerušil práce na provádění Díla a nejedná se o případ vynuceného zdržení provádění Díla dle čl. IV. odst. 4.4. této smlouvy;
- d) jestliže zhotovitel sám na sebe podá insolvenční návrh ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb. – „insolvenční zákon“, ve znění pozdějších předpisů, či dojde k vydání rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb. – „insolvenční zákon“, ve znění pozdějších předpisů;
- e) jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace;
- f) jestliže zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které, převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy, na třetí osobu;
- g) jestliže je objednatel v prodlení s úhradou faktur za Dílo dle této smlouvy o více než 60 dní,
- h) jestliže zhotovitel nepředá objednateli nejpozději při předání a převzetí místa provádění díla harmonogram provádění díla v členění po týdnech.

12.3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad Cenu za provedení Díla) vynaložených na dokončení Díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení Díla. Zhotovitel má také případně nárok na náhradu škody a újmy, která vznikla neobdržením dotace z důvodu naplnění důvodů pro odstoupení objednatele od smlouvy o dílo. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

XIII. Oprávněné osoby

- 13.1. Jednání mezi smluvními stranami v rámci této smlouvy, s výjimkou uzavírání dodatků k této smlouvě, budou probíhat prostřednictvím oprávněných osob uvedených ve specifikaci smluvních stran této smlouvy. Uzavírat dodatky k této smlouvě mohou pouze oprávnění zástupci smluvních stran uvedení v záhlaví této smlouvy, popř. osoby, které se stanou jejich nástupci.
- 13.2. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní straně. Je-li oprávněnou osobou osoba právnická, může za ni jednat pouze jedna osoba fyzická.

XIV. Platnost a účinnost smlouvy

- 14.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

XV. Závěrečná ustanovení

- 15.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
- 15.2. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.
- 15.3. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení této smlouvy.
- 15.4. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky.
- 15.5. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky.
- 15.6. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.

- 15.7. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, a že tuto smlouvu uzavírá při svém podnikání, a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 a násl. Občanského zákoníku o neúměrném zkrácení.
- 15.8. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku proti pohledávce objednatele vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel rovněž není oprávněn ujednat s jinou osobou, že tato přejímá jeho dluh, který má vůči objednateli, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 15.9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Přílohy:

- 1) Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet předložený v rámci nabídky včetně položkové kalkulace

Ve Strážné dne 22.9.2021
~~V Kraslicích dne~~

Jana Kortusová
starostka



13.09.2021
V Mariánských Lázních dne

Zahradní a parkové spol. s r.o.
Píseňská 608/17
353 01 Mariánské Lázně
IČ: 25205978, DIČ: CZ25205978
Tel.: 354 622 135
www.zahradaml.cz ☎

Miroslav Gabriel
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021043

Stavba: Revitalizace vybraných prostor v obci Stříbrná

KSO:
Místo: StříbrnáCC-CZ:
Datum: 28.08.2021Zadavatel:
Obec StříbrnáIČ: 00259616
DIČ:Zhotovitel:
Zahradní a parková spol. s r.o., Plzeňská 608/17 353 01 Mariánské LázněIČ: 25205978
DIČ: CZ25205978Projektant:
Ing. Vladimír DufekIČ: 12874809
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 174 631,44
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 174 631,44	246 672,60
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 421 304,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021043

Stavba: Revitalizace vybraných prostor v obci Stříbrná

Místo: Stříbrná

Datum: 28.08.2021

Zadavatel: Obec Stříbrná

Projektant: Ing. Vladimír Dufek

Zhotovitel: Zahradní a parková spol. s r.o., Plzeňská 608/17 353 01 Mar Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 174 631,44	1 421 304,04
SO 01	Vegetační úpravy - lokalita Centrální park	1 033 143,63	1 250 103,79
SO 01.01	Výsadba stromů	210 278,25	254 436,68
SO 01.02	Výsadba keřů	318 116,75	384 921,27
SO 01.03	Založení trvalkových záhonů	102 131,45	123 579,05
SO 01.04	Travníky a květnaté louky	112 330,10	135 919,42
SO 01.05	Mobiliář	250 671,08	303 312,01
SO 01.06	Následná péče o výsadby - 1 rok	39 616,00	47 935,36
SO 02	Vegetační úpravy - lokalita Cesta	141 487,81	171 200,25
SO 02.01	Výsadba stromů - stromořadí	132 367,81	160 165,05
SO 02.02	Následná péče o výsadby - 1 rok	9 120,00	11 035,20

SO 01.01	Výsadba stromů	způsobilé	nezpůsobilé	Celkem	Dřeviny - způsobilé	Zeleň - způsobilé	Celkem - způsob	limit 20%	Výsledek - ve vazbě na limit OPŽP
SO 01.02	Výsadba keřů	141 471,24	68 807,01	210 278,25	141 471,24	141 471,24	87 198,45		Pozor - víc jak 20%
SO 01.03	Založení trvalkových záhonů	124 928,35	193 188,40	318 116,75	124 928,35	124 928,35	250 671,08		Pozor - víc jak 20%
SO 01.04	Travníky	87 198,45	14 933,00	102 131,45			47 570,00		Travníky nejsou víc jak 20% dřevin
SO 01.04	Květnaté louky	47 570,00	2 018,00	49 588,00			424 815,40	84 963,08	
SO 01.05	Mobilizace	61 253,99	1 488,11	62 742,10					
SO 01.06	Následná péče o výsadby - 1 rok	250 671,08	-	250 671,08			620 837,84	124 167,57	
SO 02.01	Následná péče o výsadby - 1 rok	16 928,00	22 688,00	39 616,00	16 928,00	16 928,00			
SO 02.02	Následná péče o výsadby - 1 rok	132 367,81	-	132 367,81	132 367,81	132 367,81			
		9 120,00	-	9 120,00	9 120,00	9 120,00			
	Celkem	871 508,92	303 122,52	1 174 631,44	424 815,40	620 837,84			

Zahradní a parková spol. s r.o.

Přízná 508/17

353 01 Mačánské Lázně

IČ: 25205978-DIČ: CZ25205978

Tel.: 354 622 135

www.zahradamli.cz

④

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace vybraných prostor v obci Stříbrná

Objekt:

SO 01 - Vegetační úpravy - lokalita Centrální park

Soupis:

SO 01.01 - Výsadba stromů

KSO:

Místo: Stříbrná

CC-CZ:

Datum: 28.08.2021

Zadavatel:

Obec Stříbrná

IČ:

00259616

DIČ:

Zhotovitel:

Zahradní a parková spol. s r.o., Plzeňská 608/17 353 01 Mariánské Lázně

IČ:

25205978

DIČ:

CZ25205978

Projektant:

Ing. Vladimír Dufek

IČ:

12874809

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Materiál			164 482,00
Montáž			45 796,25
Cena bez DPH			210 278,25
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	210 278,25	21,00%	44 158,43
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		254 436,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace vybraných prostor v obci Stříbrná

Objekt:

SO 01 - Vegetační úpravy - lokalita Centrální park

Soupis:

SO 01.01 - Výsadba stromů

Místo:

Stříbrná

Datum:

28.08.2021

Zadavatel:

Obec Stříbrná

Projektant:

Ing. Vladimír Dufek

Zhotovitel:

Zahradní a parková spol. s r.o., Plzeňská 608/17 353 01 Mariánské Lázně Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

164 482,00**45 796,25****210 278,25**

HSV - Práce a dodávky HSV

164 482,00

45 796,25

210 278,25

1 - Zemní práce

23 546,25

43 732,50

67 278,75

998 - Přesun hmot

0,00

2 063,75

2 063,75

D11 - Specifikace rostlin

140 935,75

0,00

140 935,75



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace vybraných prostor v obci Stříbrná
 Objekt: SO 01 - Vegetační úpravy - lokalita Centrální park
 Soupis: SO 01.01 - Výsadba stromů

Místo: Stříbrná Datum: 28.08.2021
 Zadavatel: Obec Stříbrná Projektant: Ing. Vladimír Dufek
 Zhotovitel: Zahradní a parková spol. s r.o., Plzeňská 608/17 353 01 Mariánské Lázně Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								210 278,25	
D	HSV		Práce a dodávky HSV					210 278,25	
D	1		Zemní práce					67 278,75	
1	K	183101215	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemědělné tř. 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5 objemu přes 0,125 do 0,40 m3	kus	1,000		250,00	250,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: vícekmenný způsobilý výdaje						
2	K	183101215	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemědělné tř. 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5 objemu přes 0,125 do 0,40 m3	kus	4,000		450,00	1 800,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: vícekmenný nezpůsobilý výdaje						
3	K	183101221	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemědělné tř. 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5 objemu přes 0,40 do 1,00 m3	kus	5,000		650,00	3 250,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: listnaté, jehličnaté stromy nezpůsobilý výdaje						
4	M	R1	Zahradnický substrát - BB 3 m3	m3	3,300	1 050,00		3 465,00	
	P		Poznámka k položce: výměna půdy na 50 %, cena včetně dopravy nezpůsobilý výdaje						
	VV		5*1*0,5 " výměna půdy - stromy		2,500				
	VV		4*0,4*0,5 " výměna půdy - vícekmenný		0,800				
	VV		Součet		3,300				
5	K	183101221	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemědělné tř. 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5 objemu přes 0,40 do 1,00 m3	kus	15,000		650,00	9 750,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: listnaté, jehličnaté stromy způsobilý výdaje						
6	M	R1	Zahradnický substrát - BB 3 m3	m3	7,700	1 050,00		8 085,00	
	P		Poznámka k položce: výměna půdy na 50 %, cena včetně dopravy způsobilý výdaje						
	VV		15*1*0,5 " výměna půdy - stromy		7,500				
	VV		1*0,4*0,5 " výměna půdy - vícekmenný		0,200				
	VV		Součet		7,700				
7	K	184102115	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm	kus	1,000	1,00	200,00	201,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: vícekmenný způsobilý výdaje						
8	K	184102115	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm	kus	4,000	1,00	450,00	1 804,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: vícekmenný nezpůsobilý výdaje						
9	K	184102116	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 600 do 800 mm	kus	15,000	1,00	650,00	9 765,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: listnaté a jehličnaté stromy způsobilý výdaje						
10	K	184102116	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 600 do 800 mm	kus	5,000	1,00	650,00	3 255,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: listnaté a jehličnaté stromy nezpůsobilý výdaje						
11	K	184215112	Ukotvení dřeviny kůly jedním kulem, délky přes 1 do 2 m	kus	1,000	1,00	29,00	30,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: vícekmenný způsobilý výdaje						
12	M	R2	Kůl dřeviny se špicí, impregnovaný, D 6 cm, a 200 cm	kus	1,000	75,00		75,00	
	P		Poznámka k položce: způsobilý výdaje						
13	K	184215112	Ukotvení dřeviny kůly jedním kulem, délky přes 1 do 2 m	kus	4,000	1,00	29,00	120,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: vícekmenný nezpůsobilý výdaje						
14	M	R2	Kůl dřeviny se špicí, impregnovaný, D 6 cm, a 200 cm	kus	4,000	75,00		300,00	
	P		Poznámka k položce: způsobilý výdaje						
15	K	184215133	Ukotvení dřeviny kůly třemi kulemi, délky přes 2 do 3 m	kus	14,000	1,00	210,00	2 954,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: listnaté stromy způsobilý výdaje						
16	M	R3	Kůl dřeviny se špicí, impregnovaný, D 6, d 250 cm	kus	42,000	75,00		3 150,00	
	P		Poznámka k položce: způsobilý výdaje						
	VV		14*3 "Přepočtené koeficientem množství		42,000				
17	M	R4	Příčka vyvazovací D 6 cm, d 50 cm	kus	42,000	15,00		630,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: způsobilé výdaje						
VV			14*3 "Přepočtené koeficientem množství	42,000					
18	M	R5	Úvazek, popruh - šíře 3 cm, tl. 0,7 mm	m	22,000	10,00		220,00	
P			Poznámka k položce: způsobilé výdaje						
VV			14*1,5 " kotvení 3 kůly	21,000					
VV			1*1 "kotvení 1 kulem	1,000					
VV			Součet	22,000					
19	K	184215133	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	5,000	1,00	210,00	1 055,00	CS URS 2020 01
P			Poznámka k položce: listnaté stromy nezpůsobilé výdaje						
20	M	R3	Kůl dřevěný se špicí, impregovaný, D 6, d 250 cm	kus	15,000	75,00		1 125,00	
P			Poznámka k položce: nezpůsobilé výdaje						
VV			5*3 "Přepočtené koeficientem množství	15,000					
21	M	R4	Příčka vyvazovací D 6cm, d 50 cm	kus	15,000	15,00		225,00	
P			Poznámka k položce: nezpůsobilé výdaje						
VV			5*3 "Přepočtené koeficientem množství	15,000					
22	M	R5	Úvazek, popruh - šíře 3 cm, tl. 0,7 mm	m	11,500	10,00		115,00	
P			Poznámka k položce: nezpůsobilé výdaje						
VV			5*1,5 " kotvení 3 kůly	7,500					
VV			4*1 "kotvení 1 kulem	4,000					
VV			Součet	11,500					
23	K	184215412	Zhotovení závlahové misy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru misy přes 0,5 do 1 m	kus	16,000		25,00	400,00	CS URS 2020 01
P			Poznámka k položce: způsobilé výdaje						
24	K	184215412	Zhotovení závlahové misy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru misy přes 0,5 do 1 m	kus	9,000		25,00	225,00	CS URS 2020 01
P			Poznámka k položce: nezpůsobilé výdaje						
25	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	16,000		25,00	400,00	CS URS 2020 01
P			Poznámka k položce: způsobilé výdaje						
26	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	1,648	850,00		1 400,80	CS URS 2020 01
P			Poznámka k položce: způsobilé výdaje						
VV			16*0,103 "Přepočtené koeficientem množství	1,648					
27	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	9,000		25,00	225,00	CS URS 2020 01
P			Poznámka k položce: nezpůsobilé výdaje						
28	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	0,927	850,00		787,95	CS URS 2020 01
P			Poznámka k položce: nezpůsobilé výdaje						
VV			9*0,103 "Přepočtené koeficientem množství	0,927					
29	K	R6	Ochranný nátěr kmene	kg	5,440	461,00	35,00	2 698,24	
P			Poznámka k položce: 850 g/m způsobilé výdaje						
VV			0,4*0,85*16 " 850g/m2	5,440					
30	K	R6	Ochranný nátěr kmene	kg	3,060	461,00	35,00	1 517,76	
P			Poznámka k položce: 850 g/m nezpůsobilé výdaje						
VV			0,4*0,85*9 " 850g/m2	3,060					
31	K	R7	Dopravné - materiál	kpl.	1,000		8 000,00	8 000,00	
P			Poznámka k položce: způsobilé výdaje						
D 998			Přesun hmot					2 063,75	
32	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	2,193		650,00	1 425,45	CS URS 2020 01
P			Poznámka k položce: způsobilé výdaje						
33	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	0,982		650,00	638,30	CS URS 2020 01
P			Poznámka k položce: nezpůsobilé výdaje						
D D11			Specifikace rostlin					140 935,75	
34	M	M001	Acer platanoides, 18/20, zb	kus	2,000	4 610,00		9 220,00	
P			Poznámka k položce: způsobilé výdaje						
35	M	M003	Carpinus betulus, 16/18, zb	kus	3,000	4 981,25		14 943,75	
P			Poznámka k položce: způsobilé výdaje						
36	M	M004	Malus baccata, 14/16, zb	kus	1,000	5 737,50		5 737,50	
P			Poznámka k položce: způsobilé výdaje						
37	M	M005	Malus floribunda, 14/16, zb	kus	2,000	4 738,75		9 477,50	
P			Poznámka k položce: způsobilé výdaje						
38	M	M006	Quercus robur, 16/18, zb	kus	2,000	4 981,00		9 962,00	
P			Poznámka k položce: způsobilé výdaje						
39	M	M007	Prunus avium 'Plena', 18/20, zb	kus	1,000	5 650,00		5 650,00	
P			Poznámka k položce: způsobilé výdaje						
40	M	M008	Prunus 'Accolade', 18/20, zb	kus	1,000	6 096,00		6 096,00	
P			Poznámka k položce: způsobilé výdaje						
41	M	M009	Prunus 'Napoleonova', 16/18, zb	kus	1,000	6 083,00		6 083,00	
P			Poznámka k položce: způsobilé výdaje						
42	M	M011	Tilia cordata, 18/20 zb	kus	1,000	4 607,00		4 607,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: způsobilé výdaje						
43	M	M012	Abies alba, 300-350	kus	1,000	11 200,00		11 200,00	
P			Poznámka k položce: způsobilé výdaje						
44	M	M014	Malus 'Evereste', vck. 250-300	kus	1,000	9 060,00		9 060,00	
P			Poznámka k položce: způsobilé výdaje						
45	M	M002	Acer rubrum. 16/18, zb	kus	2,000	6 083,00		12 166,00	
P			Poznámka k položce: nezpůsobilé výdaje						
46	M	M010	Sorbus aucuparia 'Edulis', 16/18, zb	kus	3,000	5 603,00		16 809,00	
P			Poznámka k položce: nezpůsobilé výdaje						
47	M	M013	Betula jacquemontii, vck, 250-300	kus	4,000	4 981,00		19 924,00	
P			Poznámka k položce: nezpůsobilé výdaje						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace vybraných prostor v obci Stříbrná

Objekt:

SO 01 - Vegetační úpravy - lokalita Centrální park

Soupis:

SO 01.02 - Výsadba keřů

KSO:

Místo: Stříbrná

CC-CZ:

Datum: 28.08.2021

Zadavatel:

Obec Stříbrná

IČ:

00259616

DIČ:

Zhotovitel:

Zahradní a parková spol. s r.o., Plzeňská 608/17 353 01 Mariánské Lázně

IČ:

25205978

DIČ:

CZ25205978

Projektant:

Ing. Vladimír Dufek

IČ:

12874809

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál			196 306,75
Montáž			121 810,00
Cena bez DPH			318 116,75
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snižovaná	318 116,75	21,00%	66 804,52
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		384 921,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace vybraných prostor v obci Stříbrná

Objekt:

SO 01 - Vegetační úpravy - lokalita Centrální park

Soupis:

SO 01.02 - Výsadba keřů

Místo: Stříbrná

Datum: 28.08.2021

Zadavatel: Obec Stříbrná

Projektant: Ing. Vladimír Dufek

Zhotovitel: Zahradní a parková spol. s r.o., Plzeňská 608/17 353 01 Mariánské Lázně Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**196 306,75 121 810,00 318 116,75**

HSV - Práce a dodávky HSV

196 306,75 121 810,00 318 116,75

1 - Zemní práce

136 384,75 104 083,85 240 468,60

998 - Přesun hmot

0,00 17 726,15 17 726,15

D11 - Specifikace rostlin

59 922,00 0,00 59 922,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace vybraných prostor v obci Stříbrná

Objekt:

SO 01 - Vegetační úpravy - lokalita Centrální park

Soupis:

SO 01.02 - Výsadba keřů

Místo:

Stříbrná

Datum:

28.08.2021

Zadavatel:

Obec Stříbrná

Projektant:

Ing. Vladimír Dufek

Zhotovitel:

Zahradní a parková spol. s r.o., Plzeňská 608/17 353 01 Mariánské Lázně Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								318 116,75	
D	HSV		Práce a dodávky HSV					318 116,75	
D	1		Zemní práce					240 468,60	
1	K	183101113	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0.02 do 0.05 m3	kus	9,000		25,00	225,00	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce: keře vel. 100 - 125, 125 - 150, zb. způsobilé výdaje						
2	K	183101113	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0.02 do 0.05 m3	kus	4,000		25,00	100,00	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce: keře vel. 100 - 125, 125 - 150, zb. nezpůsobilé výdaje						
3	K	183111113	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0.005 do 0.01 m3	kus	240,000		15,00	3 600,00	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce: keře vel. 40 - 60, 60 - 80, 80 - 100, do vel. kontejneru K5 způsobilé výdaje						
4	K	183111113	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0.005 do 0.01 m3	kus	71,000		15,00	1 065,00	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce: keře vel. 40 - 60, 60 - 80, 80 - 100, do vel. kontejneru K5 nezpůsobilé výdaje						
5	K	183111114	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0.01 do 0.02 m3	kus	15,000		18,00	270,00	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce: keře vel. 40 - 60, 60 - 80, 80 - 100, 100 - 150, velikost kontejneru K 10 a více, nebo rostliny se zemním balem způsobilé výdaje						
6	K	183111114	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0.01 do 0.02 m3	kus	97,000		18,00	1 746,00	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce: keře vel. 40 - 60, 60 - 80, 80 - 100, 100 - 150, velikost kontejneru K 10 a více, nebo rostliny se zemním balem nezpůsobilé výdaje						
7	K	183205112	Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině tř. 3	m2	289,000		15,00	4 335,00	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce: způsobilé výdaje						
8	K	183205112	Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině tř. 3	m2	574,000		15,00	8 610,00	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce: nezpůsobilé výdaje						
9	K	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	289,000		1,20	346,80	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce: zpravení doplněného substrátu do stávajícího terénu způsobilé výdaje						
10	K	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	574,000		1,20	688,80	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce: zpravení doplněného substrátu do stávajícího terénu nezpůsobilé výdaje						
11	K	184102112	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm	kus	240,000	1,00	35,00	8 640,00	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce: keře vel. 40 - 60, 60 - 80, 80 - 100, do vel. kontejneru K5 způsobilé výdaje						
12	K	184102112	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm	kus	71,000	1,00	35,00	2 556,00	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce: keře vel. 40 - 60, 60 - 80, 80 - 100, do vel. kontejneru K5 nezpůsobilé výdaje						
13	K	184102113	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm	kus	15,000	1,00	85,00	1 290,00	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce: keře vel. 40 - 60, 60 - 80, 80 - 100, 100 - 150, velikost kontejneru K 10 a více, nebo rostliny se zemním balem způsobilé výdaje						
14	K	184102113	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm	kus	97,000	1,00	85,00	8 342,00	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce: keře vel. 40 - 60, 60 - 80, 80 - 100, 100 - 150, velikost kontejneru K 10 a více, nebo rostliny se zemním balem nezpůsobilé výdaje						
15	K	184102114	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm	kus	9,000	1,00	150,00	1 359,00	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce: keře vel. 100 - 125, 125 - 150, zb. způsobilé výdaje						
16	K	184102114	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm	kus	4,000	1,00	150,00	604,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce keře vel. 100 - 125, 125 - 150, zb. nezpůsobit výdaje						
17	K	184802111	Chemické odplevelení pudy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m ² v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m ²	289,000	0,10	1,00	317,90	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce způsobit výdaje						
18	M	25234001	herbicid totální systémový neselektivní	litr	0,116	450,00		52,20	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce nezpůsobit výdaje						
VV			289*4/10000 " dávkování 4 l/ha		0,116				
19	K	184802111	Chemické odplevelení pudy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m ² v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m ²	574,000	0,10	1,00	631,40	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce nezpůsobit výdaje						
20	M	25234001	herbicid totální systémový neselektivní	litr	0,230	450,00		103,50	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce nezpůsobit výdaje						
VV			574*4/10000 " dávkování 4 l/ha		0,230				
21	K	184911311	Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysazených rostlin v rovině nebo na svahu do	m ²	289,000		15,00	4 335,00	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce způsobit výdaje						
22	K	184911311	Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysazených rostlin v rovině nebo na svahu do	m ²	574,000		15,00	8 610,00	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce nezpůsobit výdaje						
23	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kúrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	289,000		25,00	7 225,00	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce způsobit výdaje						
24	M	10391100	kúra mulčovací VL	m ³	29,767	850,00		25 301,95	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce způsobit výdaje						
VV			289*0,103 "Přepočtené koeficientem množství		29,767				
25	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kúrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	574,000		25,00	14 350,00	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce nezpůsobit výdaje						
26	M	10391100	kúra mulčovací VL	m ³	59,122	850,00		50 253,70	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce nezpůsobit výdaje						
VV			574*0,103 "Přepočtené koeficientem množství		59,122				
27	K	185802112	Hnojení pudy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 víthumem, kompostem nebo chlévskou mrvou	t	15,895		450,00	7 152,75	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce způsobit výdaje						
VV			289*0,05 " 5 cm zahradnického substrátu, plochy keřových výsadeb		14,450				
VV			14,45*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		15,895				
28	M	R1	Zahradnický substrát - BB 3 m3	m ³	14,450	1 050,00		15 172,50	
P			Poznámka k položce cena včetně dopravy způsobit výdaje						
VV			289*0,05 " 5 cm zahradnického substrátu, plochy keřových výsadeb		14,450				
29	M	R2	Mulčovací textilie role 1,6m x 100m černá, 50 g/m ²	m ²	317,900	12,00		3 814,80	
P			Poznámka k položce způsobit výdaje						
VV			289*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		317,900				
30	M	R3	Kotvící kolík plastový, d 15 cm	kus	578,000	2,00		1 156,00	
P			Poznámka k položce kotvení mulčovací textilie způsobit výdaje						
VV			289*2 "2 ks/m ²		578,000				
31	K	185802112	Hnojení pudy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 víthumem, kompostem nebo chlévskou mrvou	t	31,570		450,00	14 206,50	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce nezpůsobit výdaje						
VV			574*0,05 " 5 cm zahradnického substrátu, plochy keřových výsadeb		28,700				
VV			28,7*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		31,570				
32	M	R1	Zahradnický substrát - BB 3 m3	m ³	28,700	1 050,00		30 135,00	
P			Poznámka k položce cena včetně dopravy nezpůsobit výdaje						
VV			574*0,05 " 5 cm zahradnického substrátu, plochy keřových výsadeb		28,700				
33	M	R2	Mulčovací textilie role 1,6m x 100m černá, 50 g/m ²	m ²	631,400	12,00		7 576,80	
P			Poznámka k položce nezpůsobit výdaje						
VV			574*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		631,400				
34	M	R3	Kotvící kolík plastový, d 15 cm	kus	1 148,000	2,00		2 296,00	
P			Poznámka k položce kotvení mulčovací textilie nezpůsobit výdaje						
VV			574*2 "2 ks/m ²		1 148,000				
35	K	R4	Dopravné - rostlinného materiálu, ostatní náklady	kpl.	1,000		4 000,00	4 000,00	
P			Poznámka k položce způsobit výdaje						
D	998		Přesun hmot					17 726,15	
36	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	9,133		650,00	5 936,45	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce způsobit výdaje						
37	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	18,138		650,00	11 789,70	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce nezpůsobit výdaje						
D	D11		Specifikace rostlin					59 922,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	M	M015	Amelanchier lamarckii, 100 - 125, zb	kus	1,000	373,00		373,00	
	P		Poznámka k položce: způsobilé výdaje						
39	M	M015	Amelanchier lamarckii, 100 - 125, zb	kus	4,000	373,00		1 492,00	
	P		Poznámka k položce: nezpůsobilé výdaje						
40	M	M016	Berberis thunbergii, 40 - 60, ko	kus	34,000	90,00		3 060,00	
	P		Poznámka k položce: způsobilé výdaje						
41	M	M017	Cornus alba 'Sibirica' 60 - 100, K7,5	kus	14,000	56,00		784,00	
	P		Poznámka k položce: způsobilé výdaje						
42	M	M023	Hippophae rhamnoides 100 - 125, zb	kus	2,000	1 061,00		2 122,00	
	P		Poznámka k položce: způsobilé výdaje						
43	M	M024	Kolkwitzia amabilis 125 - 150, zb	kus	6,000	1 311,00		7 866,00	
	P		Poznámka k položce: způsobilé výdaje						
44	M	M026	Potentilla fruticosa 40 - 60, K, 2xpřesaz.	kus	33,000	56,00		1 848,00	
	P		Poznámka k položce: způsobilé výdaje						
45	M	M027	Prunus padus 60 - 80, K5	kus	1,000	87,00		87,00	
	P		Poznámka k položce: způsobilé výdaje						
46	M	M027	Prunus padus 60 - 80, K5	kus	4,000	87,00		348,00	
	P		Poznámka k položce: nezpůsobilé výdaje						
47	M	M028	Rhamnus cathartica 60 - 80, K5	kus	9,000	25,00		225,00	
	P		Poznámka k položce: způsobilé výdaje						
48	M	M029	Rosa glauca 60 - 100, K, 2xpřesaz.	kus	53,000	61,00		3 233,00	
	P		Poznámka k položce: způsobilé výdaje						
49	M	M030	Rosa multiflora 60 - 100, K, 2xpřesaz.	kus	22,000	161,00		3 542,00	
	P		Poznámka k položce: způsobilé výdaje						
50	M	M030	Rosa multiflora 60 - 100, K, 2xpřesaz.	kus	7,000	161,00		1 127,00	
	P		Poznámka k položce: nezpůsobilé výdaje						
51	M	M031	Rosa pimpinellifolia 60 - 80, K, 2xpřesaz.	kus	13,000	200,00		2 600,00	
	P		Poznámka k položce: způsobilé výdaje						
52	M	M032	Rosa rugosa 60 - 100, K, 2xpřesaz.	kus	5,000	73,00		365,00	
	P		Poznámka k položce: způsobilé výdaje						
53	M	M036	Spiraea x cinerea 'Grefsheim', 40 - 60, K, 2xpřesaz.	kus	22,000	56,00		1 232,00	
	P		Poznámka k položce: způsobilé výdaje						
54	M	M037	Spiraea nipponica 'Snowmound', 40 - 60, K, 2xpřesaz.	kus	24,000	56,00		1 344,00	
	P		Poznámka k položce: způsobilé výdaje						
55	M	M038	Spiraea x vanhouttei, 60 - 100, K, 2xpřesaz.	kus	24,000	56,00		1 344,00	
	P		Poznámka k položce: způsobilé výdaje						
56	M	M039	Syringa vulgaris, 80 - 100, K, 3xpřesaz.	kus	1,000	373,00		373,00	
	P		Poznámka k položce: způsobilé výdaje						
57	M	M018	Cornus sanguinea 'Midwinter Fire' 40 - 60, K5	kus	31,000	187,00		5 797,00	
	P		Poznámka k položce: nezpůsobilé výdaje						
58	M	M019	Corylus avellana 100 - 150, K12	kus	5,000	475,00		2 375,00	
	P		Poznámka k položce: nezpůsobilé výdaje						
59	M	M020	Euonymus alatus 40 - 50, K3	kus	13,000	186,00		2 418,00	
	P		Poznámka k položce: nezpůsobilé výdaje						
60	M	M021	Euonymus europaeus 60 - 80, zb	kus	16,000	25,00		400,00	
	P		Poznámka k položce: nezpůsobilé výdaje						
61	M	M022	Forsythia intermedia 40 - 60, K10	kus	6,000	136,00		816,00	
	P		Poznámka k položce: nezpůsobilé výdaje						
62	M	M025	Philadelphus coronarius 60 - 80, K10	kus	21,000	56,00		1 176,00	
	P		Poznámka k položce: nezpůsobilé výdaje						
63	M	M033	Rubus idaeus K2	kus	16,000	92,00		1 472,00	
	P		Poznámka k položce: nezpůsobilé výdaje						
64	M	M034	Sambucus nigra 60-100, K, 2xpřesaz.	kus	4,000	73,00		292,00	
	P		Poznámka k položce: nezpůsobilé výdaje						
65	M	M035	Sambucus nigra 'Black Beauty' 60 - 80, K, 3xpřesaz.	kus	3,000	150,00		450,00	
	P		Poznámka k položce: nezpůsobilé výdaje						
66	M	M040	Viburnum lantana, 60 - 100, K, 2xpřesaz.	kus	15,000	311,00		4 665,00	
	P		Poznámka k položce: nezpůsobilé výdaje						
67	M	M041	Viburnum opulus, 60 - 100, K, 2xpřesaz.	kus	27,000	248,00		6 696,00	
	P		Poznámka k položce: nezpůsobilé výdaje						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace vybraných prostor v obci Stříbrná

Objekt:

SO 01 - Vegetační úpravy - lokalita Centrální park

Soupis:

SO 01.03 - Založení trvalkových záhonů

KSO:

Místo: Stříbrná

CC-CZ:

Datum: 28.08.2021

Zadavatel:

Obec Stříbrná

IČ:

00259616

DIČ:

Zhotovitel:

Zahradní a parková spol. s r.o., Plzeňská 608/17 353 01 Mariánské Lázně

IČ:

25205978

DIČ:

CZ25205978

Projektant:

Ing. Vladimír Dufek

IČ:

12874809

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Materiál				61 569,95
Montáž				40 561,50
Cena bez DPH				102 131,45
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	102 131,45	21,00%		21 447,60
snižena	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH	v CZK			123 579,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace vybraných prostor v obci Stříbrná
 Objekt: SO 01 - Vegetační úpravy - lokalita Centrální park
 Soupis: SO 01.03 - Založení trvalkových záhonů

Místo: Stříbrná
 Zadavatel: Obec Stříbrná
 Zhotovitel: Zahradní a parková spol. s r.o., Plzeňská 608/17 353 01 Mariánské Lázně

Datum: 28.08.2021
 Projektant: Ing. Vladimír Dufek
 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	61 569,95	40 561,50	102 131,45
HSV - Práce a dodávky HSV	61 569,95	40 561,50	102 131,45
1 - Zemní práce	14 003,95	38 108,40	52 112,35
998 - Přesun hmot	0,00	2 453,10	2 453,10
D11 - Specifikace rostlin	47 566,00	0,00	47 566,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace vybraných prostor v obci Stříbrná
 Objekt: SO 01 - Vegetační úpravy - lokalita Centrální park
 Soupis: SO 01.03 - Založení trvalkových záhonů

Místo: Stříbrná Datum: 28.08.2021
 Zadavatel: Obec Stříbrná Projektant: Ing. Vladimír Dufek
 Zhotovitel: Zahradní a parková spol. s r.o., Plzeňská 608/17 353 01 Mariánské Lázně Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									102 131,45
D HSV			Práce a dodávky HSV						102 131,45
D 1			Zemní práce						52 112,35
1	K	183111111	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu do 0.002 m3	kus	1 049,000		5,50	5 769,50	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce: způsobilé výdaje						
2	K	183111111	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu do 0.002 m3	kus	325,000		5,50	1 787,50	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce: nezpůsobilé výdaje						
3	K	183205112	Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině tř. 3	m2	102,000		15,00	1 530,00	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce: způsobilé výdaje						
4	K	183211313	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím cibulí nebo hlíz	kus	170,000	0,10	7,50	1 292,00	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce: způsobilé výdaje						
5	K	183211313	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím cibulí nebo hlíz	kus	50,000	0,10	7,50	380,00	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce: nezpůsobilé výdaje						
6	K	183211322	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím květin hrnkovaných o průměru květináče přes 80 do 120 mm	kus	947,000	0,10	9,00	8 617,70	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce: Velikost P 0,5 způsobilé výdaje						
7	K	183211322	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím květin hrnkovaných o průměru květináče přes 80 do 120 mm	kus	325,000	0,10	9,00	2 957,50	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce: Velikost P 0,5 nezpůsobilé výdaje						
8	K	183211323	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím květin hrnkovaných o průměru květináče přes 120 do 250 mm	kus	102,000	0,00	15,00	1 530,00	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce: Velikost P1 způsobilé výdaje						
9	K	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	102,000		1,20	122,40	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce: zpravení substrátu do stávajícího terénu způsobilé výdaje						
10	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na šířku	m2	102,000	1,00	1,00	204,00	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce: způsobilé výdaje						
11	M	25234001	herbicid totální systémový neselektivní	litr	0,041	450,00		18,45	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce: způsobilé výdaje						
VV			102*4/10000 " dávkování 4 l/ha		0,041				
12	K	184911161	Mulčování záhonů kačirkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	102,000		45,00	4 590,00	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce: způsobilé výdaje						
13	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	1,530	830,00		1 269,90	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce: Kamenolom Horní Rozmyšl, cena včetně dopravy způsobilé výdaje						
VV			102*0,06" vrstva 6 cm		6,120				
VV			6,12*0,25 "Přepočtené koeficientem množství		1,530				
14	K	184911311	Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysazených rostlin v rovině nebo na svahu do	m2	102,000		15,00	1 530,00	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce: způsobilé výdaje						
15	K	185802112	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 vitahumem, kompostem nebo chlévskou mryou	t	11,220		450,00	5 049,00	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce: způsobilé výdaje						
VV			102*0,1 " doplnění zahradnického substrátu, vrstva 10 cm		10,200				
VV			10,2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		11,220				
16	M	R1	Zahradnický substrát - BB 3 m3	m3	10,200	1 050,00		10 710,00	
P			Poznámka k položce: cena včetně dopravy způsobilé výdaje						
VV			102*0,1 " 10 cm zahradnického substrátu, plochy trvalkových záhonů		10,200				
17	M	R2	Mulčovací textilie role 1,6m x 100m černá, 50 g/m2	m2	112,200	12,00		1 346,40	
P			Poznámka k položce: způsobilé výdaje						
VV			102*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		112,200				
18	M	R3	Kotvící kolík plastový, d 15 cm	kus	204,000	2,00		408,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: kotvení mulčovací textilie způsobilé výdaje 102*2*2 ks/m2						
VV					204,000				
19	K	R4	Dopravné - rostlinný materiál, ostatní náklady	kpl.	1,000		3 000,00	3 000,00	
P			Poznámka k položce: způsobilé výdaje						
D 998			Přesun hmot					2 453,10	
20	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	3,774		650,00	2 453,10	CS URS 2020 01
P			Poznámka k položce: způsobilé výdaje						
D D11			Specifikace rostlin					47 566,00	
21	M	M046	Aster dumosus 'Blaue Lagune', P 0,5	kus	65,000	40,00		2 600,00	
P			Poznámka k položce: způsobilé výdaje						
22	M	M047	Alchemilla mollis, P 0,5	kus	46,000	28,00		1 288,00	
P			Poznámka k položce: způsobilé výdaje						
23	M	M048	Centranthus ruber 'Albus', P 0,5	kus	6,000	28,00		168,00	
P			Poznámka k položce: způsobilé výdaje						
24	M	M049	Cimicifuga racemosa 'Pink Spike', P 1	kus	16,000	75,00		1 200,00	
P			Poznámka k položce: způsobilé výdaje						
25	M	M050	Coreopsis lanceolata, P 0,5	kus	77,000	28,00		2 156,00	
P			Poznámka k položce: způsobilé výdaje						
26	M	M051	Deschampsia caespitosa, P 0,5	kus	70,000	28,00		1 960,00	
P			Poznámka k položce: způsobilé výdaje						
27	M	M051	Deschampsia caespitosa, P 0,5	kus	90,000	28,00		2 520,00	
P			Poznámka k položce: nezpůsobilé výdaje						
28	M	M052	Echinacea purpurea, P 0,5	kus	71,000	28,00		1 988,00	
P			Poznámka k položce: způsobilé výdaje						
29	M	M053	Geranium macrorrhizum 'Spessart', P 0,5	kus	80,000	28,00		2 240,00	
P			Poznámka k položce: způsobilé výdaje						
30	M	M053	Geranium macrorrhizum 'Spessart', P 0,5	kus	150,000	28,00		4 200,00	
P			Poznámka k položce: nezpůsobilé výdaje						
31	M	M054	Geranium 'Rozanne', P 1	kus	82,000	95,00		7 790,00	
P			Poznámka k položce: způsobilé výdaje						
32	M	M055	Lavandula angustifolia, P 0,5	kus	18,000	28,00		504,00	
P			Poznámka k položce: způsobilé výdaje						
33	M	M056	Leucanthemum vulgare, P 0,5	kus	58,000	28,00		1 624,00	
P			Poznámka k položce: způsobilé výdaje						
34	M	M057	Nepeta faassenii, P 0,5	kus	103,000	28,00		2 884,00	
P			Poznámka k položce: způsobilé výdaje						
35	M	M058	Rudbeckia fulgida 'Goldsturm', P 0,5	kus	113,000	28,00		3 164,00	
P			Poznámka k položce: způsobilé výdaje						
36	M	M059	Salvia nemorosa 'Ostfriesland', P 0,5	kus	132,000	28,00		3 696,00	
P			Poznámka k položce: způsobilé výdaje						
37	M	M060	Sedum telephium, P 0,5	kus	43,000	28,00		1 204,00	
P			Poznámka k položce: způsobilé výdaje						
38	M	M061	Stachys byzantina, P 0,5	kus	69,000	28,00		1 932,00	
P			Poznámka k položce: způsobilé výdaje						
39	M	M063	Narcissus Tete a Tete, 8/10	kus	170,000	8,00		1 360,00	
P			Poznámka k položce: způsobilé výdaje						
40	M	M063	Narcissus Tete a Tete, 8/10	kus	50,000	8,00		400,00	
P			Poznámka k položce: nezpůsobilé výdaje						
41	M	M042	Aquilegia vulgaris, P 0,5	kus	30,000	28,00		840,00	
P			Poznámka k položce: nezpůsobilé výdaje						
42	M	M043	Aruncus dioicus, P 0,5	kus	11,000	28,00		308,00	
P			Poznámka k položce: nezpůsobilé výdaje						
43	M	M044	Astilbe arendsii 'Astary White', P 0,5	kus	15,000	28,00		420,00	
P			Poznámka k položce: nezpůsobilé výdaje						
44	M	M045	Astrantia major, P 0,5	kus	25,000	28,00		700,00	
P			Poznámka k položce: nezpůsobilé výdaje						
45	M	M062	Telekia speciosa, P 1	kus	4,000	105,00		420,00	
P			Poznámka k položce: nezpůsobilé výdaje						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace vybraných prostor v obci Stříbrná

Objekt:

SO 01 - Vegetační úpravy - lokalita Centrální park

Soupis:

SO 01.04 - Trávníky a květnaté louky

KSO:

Místo: Stříbrná

CC-CZ:

Datum: 28.08.2021

Zadavatel:

Obec Stříbrná

IČ:

00259616

DIČ:

Zhotovitel:

Zahradní a parková spol. s r.o., Plzeňská 608/17 353 01 Mariánské Lázně

IČ:

25205978

DIČ:

CZ25205978

Projektant:

Ing. Vladimír Dufek

IČ:

12874809

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál				41 510,90
Montáž				70 819,20
Cena bez DPH				112 330,10
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snižovaná	112 330,10	21,00%	23 589,32	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			135 919,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace vybraných prostor v obci Stříbrná
 Objekt: SO 01 - Vegetační úpravy - lokalita Centrální park
 Soupis: SO 01.04 - Trávníky a květnaté louky

Místo: Stříbrná Datum: 28.08.2021
 Zadavatel: Obec Stříbrná Projektant: Ing. Vladimír Dufek
 Zhotovitel: Zahradní a parková spol. s r.o., Plzeňská 608/17 353 01 Mariánské Láze Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	41 510,90	70 819,20	112 330,10
HSV - Práce a dodávky HSV	41 510,90	70 819,20	112 330,10
1 - Zemní práce	41 510,90	69 762,30	111 273,20
998 - Přesun hmot	0,00	1 056,90	1 056,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace vybraných prostor v obci Stříbrná

Objekt:

SO 01 - Vegetační úpravy - lokalita Centrální park

Soupis:

SO 01.04 - Travníky a květnaté louky

Místo:

Stříbrná

Datum:

28.08.2021

Zadavatel:

Obec Stříbrná

Projektant:

Ing. Vladimír Dufek

Zhotovitel:

Zahradní a parková spol. s r.o., Plzeňská 608/17 353 01 Mariánské Lázně
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

112 330,10

D HSV

Práce a dodávky HSV

112 330,10

D 1

Zemní práce

111 273,20

1	K	181411121	Založení travníku na pudě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	978,000		12,50	12 225,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: způsob výdaje						
	VV		978 "květnatá louka, typ A		978,000				
2	M	R1	Osivo - Česká květnice	g	1 956,000	4,29		8 391,24	
	P		Poznámka k položce: způsob výdaje						
	VV		978*2 "výsevek 2g/m2		1 956,000				
3	K	181411121	Založení travníku na pudě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	47,000		12,50	587,50	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: způsob výdaje						
	VV		47 "květnatá louka, typ A		47,000				
4	M	R1	Osivo - Česká květnice	g	94,000	4,29		403,26	
	P		Poznámka k položce: způsob výdaje						
	VV		47*2 "výsevek 2g/m2		94,000				
5	K	181411131	Založení travníku na pudě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 616,000		15,50	25 048,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: způsob výdaje						
	VV		1616 "trávník		1 616,000				
6	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	32,320	105,00		3 393,60	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: výsevek 20 g/m2						
	VV		1616*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		32,320				
7	K	181411131	Založení travníku na pudě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	70,000		15,50	1 085,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: způsob výdaje						
	VV		70 "trávník		70,000				
8	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,400	105,00		147,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: výsevek 20 g/m2						
	VV		70*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		1,400				
9	K	183403113	Obdělání pudy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	5 188,000		1,20	6 225,60	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: frézování do klíže, opakování 2x						
	VV		1616 "trávník		1 616,000				
	VV		978 "květnatá louka, typ A		978,000				
	VV		Součet		2 594,000				
	VV		2594*2 "Přepočtené koeficientem množství		5 188,000				
10	K	183403113	Obdělání pudy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	234,000		1,20	280,80	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: frézování do klíže, opakování 2x						
	VV		70 "trávník		70,000				
	VV		47 "květnatá louka, typ A		47,000				
	VV		Součet		117,000				
	VV		117*2 "Přepočtené koeficientem množství		234,000				
11	K	183403153	Obdělání pudy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	7 782,000		1,80	14 007,60	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: opakování 3x						
	VV		1616 "trávník		1 616,000				
	VV		978 "květnatá louka, typ A		978,000				
	VV		Součet		2 594,000				
	VV		2594*3 "Přepočtené koeficientem množství		7 782,000				
12	K	183403153	Obdělání pudy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	351,000		1,80	631,80	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: opakování 3x						
	VV		70 "trávník		70,000				
	VV		47 "květnatá louka, typ A		47,000				
	VV		Součet		117,000				
	VV		117*3 "Přepočtené koeficientem množství		351,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	5 188,000		0,30	1 556,40	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: opakování operace 2x způsobit výdaje						
	VV		1616 "trávník		1 616,000				
	VV		978 "květnatá louka, typ A		978,000				
	VV		Součet		2 594,000				
	VV		2594*2 Přepočtené koeficientem množství		5 188,000				
14	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	234,000		0,30	70,20	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: opakování operace 2x nezpůsobit výdaje						
	VV		70 "trávník		70,000				
	VV		47 "květnatá louka, typ A		47,000				
	VV		Součet		117,000				
	VV		117*2 Přepočtené koeficientem množství		234,000				
15	K	183451411	Prořezání trávníku hloubky do 5 mm, bez přísedu travního osiva, při souvislé ploše do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	236,000		3,50	826,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: způsobit výdaje						
	VV		236 "příprava půdy - květnatá louka typ B		236,000				
16	K	183451431	Prořezání trávníku hloubky do 5 mm, s přisevem travního osiva, při souvislé ploše do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	236,000		3,50	826,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: způsobit výdaje						
	VV		236 "květnatá louka - typ B		236,000				
17	M	R3	Osivo - Mozaika	g	3 540,000	5,00		17 700,00	
	P		Poznámka k položce: způsobit výdaje						
	VV		236 "15 "květnatá louka typ B, výsevek 15g/m2		3 540,000				
18	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	2 594,000	1,00	1,00	5 188,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: způsobit výdaje						
	VV		1616 "trávník		1 616,000				
	VV		978 "květnatá louka, typ A		978,000				
	VV		Součet		2 594,000				
19	M	25234001	herbicid totální systémový neselektivní	litr	1,037	450,00		466,65	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: způsobit výdaje						
	VV		1616*4/10000 "trávník, dávkování 4l/ha		0,646				
	VV		978*4/10000 "květnatá louka, typ A, dávkování 4l/ha		0,391				
	VV		Součet		1,037				
20	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	117,000	1,00	1,00	234,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: nezpůsobit výdaje						
	VV		70 "trávník		70,000				
	VV		47 "květnatá louka, typ A		47,000				
	VV		Součet		117,000				
21	M	25234001	herbicid totální systémový neselektivní	litr	0,047	450,00		21,15	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: nezpůsobit výdaje						
	VV		70*4/10000 "trávník, dávkování 4l/ha		0,028				
	VV		47*4/10000 "květnatá louka, typ A, dávkování 4l/ha		0,019				
	VV		Součet		0,047				
22	K	185802112	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 vitamem, kompostem nebo chlévskou mrvou	t	7,788		450,00	3 504,60	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: způsobit výdaje						
	VV		236 "0,03 "substrát, vrstva 3 cm, květnatá louka typ B		7,080				
	VV		Součet		7,080				
	VV		7,08*1,1 Přepočtené koeficientem množství		7,788				
23	M	R2	Zahradnický substrát - BB 3 m3	m3	7,080	1 050,00		7 434,00	
	P		Poznámka k položce: cena včetně dopravy způsobit výdaje						
	VV		236 "0,03 "substrát, vrstva 3 cm, květnatá louka typ B		7,080				
	VV		Součet		7,080				
24	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,032		5 200,00	166,40	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: způsobit výdaje						
	VV		1616*20/1000000 "trávník, 20 g/m2		0,032				
25	M	25191155	hnojivo průmyslové Cereit	kg	32,320	25,00		808,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: způsobit výdaje						
	VV		1616*20/1000 "trávník, 20 g/m2		32,320				
26	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,002		5 200,00	10,40	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: trávník 70 m2, 20 g/m2 nezpůsobit výdaje						
27	M	25191155	hnojivo průmyslové Cereit	kg	1,400	25,00		35,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: nezpůsobit výdaje						
	VV		70*20/1000 "trávník, 20 g/m2		1,400				
	D	998	Přesun hmot					1 056,90	
28	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	1,626		650,00	1 056,90	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: způsobit výdaje						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace vybraných prostor v obci Stříbrná

Objekt:

SO 01 - Vegetační úpravy - lokalita Centrální park

Soupis:

SO 01.05 - Mobiliář

KSO:

Místo: Stříbrná

CC-CZ:

Datum:

28.08.2021

Zadavatel:

Obec Stříbrná

IČ:

00259616

DIČ:

Zhotovitel:

Zahradní a parková spol. s r.o., Plzeňská 608/17 353 01 Mariánské Lázně

IČ:

25205978

DIČ:

CZ25205978

Projektant:

Ing. Vladimír Dufek

IČ:

12874809

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál				227 099,25
Montáž				23 571,83
Cena bez DPH				250 671,08
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	250 671,08	21,00%	52 640,93	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			303 312,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace vybraných prostor v obci Stříbrná
 Objekt: SO 01 - Vegetační úpravy - lokalita Centrální park
 Soupis: SO 01.05 - Mobiliář

Místo: Stříbrná Datum: 28.08.2021
 Zadavatel: Obec Stříbrná Projektant: Ing. Vladimír Dufek
 Zhotovitel: Zahradní a parková spol. s r.o., Plzeňská 608/17 353 01 Mariánské Lázně Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	227 099,25	23 571,83	250 671,08
HSV - Práce a dodávky HSV	1 989,25	1 071,83	3 061,08
1 - Zemní práce	0,00	514,48	514,48
2 - Zakládání	1 989,25	147,15	2 136,40
998 - Přesun hmot	0,00	410,20	410,20
M01 - Mobiliář	225 110,00	22 500,00	247 610,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace vybraných prostor v obci Stříbrná

Objekt:

SO 01 - Vegetační úpravy - lokalita Centrální park

Soupis:

SO 01.05 - Mobiliář

Místo:

Stříbrná

Datum:

28.08.2021

Zadavatel:

Obec Stříbrná

Projektant:

Ing. Vladimír Dufek

Zhotovitel:

Zahradní a parková spol. s r.o., Plzeňská 608/17 353 01 Mariánské Lázně Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

250 671,08

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 061,08

D 1

Zemní práce

1	K	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	0,872		550,00	514,48	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	-------	--	--------	--------	----------------

P

Poznámka k položce:
způsobí výdaje

VV

0,3*0,3*0,8*1 "odpadkový koš

0,072

VV

0,5*0,5*0,8*4 "dřevěné molo, 4 beton. patky

0,800

VV

Součet

0,872

2	K	162251102	Vodorovné premístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	0,872		40,00	34,88	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	-------	--	-------	-------	----------------

P

Poznámka k položce:
způsobí výdaje

VV

0,3*0,3*0,8*1 "odpadkový koš

0,072

VV

0,5*0,5*0,8*4 "dřevěné molo, 4 beton. patky

0,800

VV

Součet

0,872

D 2

Zakládání

2 136,40

3	K	271532212	Podsyyp pod základové konstrukce se zhuštěním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	0,109	1 000,00	450,00	158,05	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	--------	--------	----------------

P

Poznámka k položce:
podsyyp 100 mm

VV

způsobí výdaje

VV

0,3*0,3*0,1*1 "odpadkový koš

0,009

VV

0,5*0,5*0,1*4 "dřevěné molo, 4 beton. patky

0,100

VV

Součet

0,109

4	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	0,545	3 450,00	180,00	1 978,35	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	--------	----------	----------------

P

Poznámka k položce:
způsobí výdaje

VV

0,3*0,3*0,5*1 "odpadkový koš

0,045

VV

0,5*0,5*0,5*4 "dřevěné molo, 4 beton. patky

0,500

VV

Součet

0,545

D 998

Přesun hmot

410,20

5	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	1,465		280,00	410,20	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	---	-------	--	--------	--------	----------------

P

Poznámka k položce:
způsobí výdaje

D M01

Mobiliář

247 610,00

6	K	R1	Dřevěný stůl	kus	1,000	13 780,00		13 780,00	
---	---	----	--------------	-----	-------	-----------	--	-----------	--

P

Poznámka k položce:
deska 2,5 x 1 x 0,1 m, nohy 0,15 x 0,15 x 0,7 m x 4 ks, mat. smrk, cena včetně spojovacího materiálu, nátěru, dopravného

P

způsobí výdaje

7	K	R2	Dřevěné lavice	kus	2,000	8 320,00		16 640,00	
---	---	----	----------------	-----	-------	----------	--	-----------	--

P

Poznámka k položce:
lavice 2,5 x 0,5 x 0,1 m, nohy 0,1 x 0,5 x 0,35 m x 4 ks, mat. smrk, cena včetně spojovacího materiálu, nátěru, dopravného

P

způsobí výdaje

8	K	R3	Dřevěné molo - modřín	kpl.	1,000	72 540,00		72 540,00	
---	---	----	-----------------------	------	-------	-----------	--	-----------	--

P

Poznámka k položce:
mat. sibiřský modřín, spojovací materiál, ocelové prvky (nohy, závitové tyče) pozink., nátěr, dopravné

P

způsobí výdaje

9	K	R5	Venkovní odpadkový koš	kus	1,000	7 100,00		7 100,00	
---	---	----	------------------------	-----	-------	----------	--	----------	--

P

Poznámka k položce:
specifikace viz grafická příloha

P

způsobí výdaje

10	K	R7	Dřevěná lehátka venkovní	kus	5,000	23 010,00	3 500,00	132 550,00	
----	---	----	--------------------------	-----	-------	-----------	----------	------------	--

P

Poznámka k položce:
specifikace viz grafická část

P

způsobí výdaje

11	K	R8	Ostatní náklady - dopravné	kpl.	1,000		5 000,00	5 000,00	
----	---	----	----------------------------	------	-------	--	----------	----------	--

P

Poznámka k položce:
způsobí výdaje

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace vybraných prostor v obci Stříbrná

Objekt:

SO 01 - Vegetační úpravy - lokalita Centrální park

Soupis:

SO 01.06 - Následná péče o výsadby - 1 rok

KSO:

Místo:

Stříbrná

CC-CZ:

Datum:

28.08.2021

Zadavatel:

Obec Stříbrná

IČ:

DIČ:

00259616

Zhotovitel:

Zahradní a parková spol. s r.o., Plzeňská 608/17 353 01 Mariánské Lázně

IČ:

DIČ:

25205978

CZ25205978

Projektant:

Ing. Vladimír Dufek

IČ:

DIČ:

12874809

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál			0,00
Montáž			39 616,00
Cena bez DPH			39 616,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	39 616,00	21,00%	8 319,36
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		47 935,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace vybraných prostor v obci Stříbrná

Objekt:

SO 01 - Vegetační úpravy - lokalita Centrální park

Soupis:

SO 01.06 - Následná péče o výsadby - 1 rok

Místo:

Stříbrná

Datum:

28.08.2021

Zadavatel:

Obec Stříbrná

Projektant:

Ing. Vladimír Dufek

Zhotovitel:

Zahradní a parková spol. s r.o., Plzeňská 608/17 353 01 Mariánské Lázně Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

7. - Následná péče o dřeviny

0,00

39 616,00

39 616,00

0,00

39 616,00

39 616,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace vybraných prostor v obci Stříbrná
 Objekt: SO 01 - Vegetační úpravy - lokalita Centrální park
 Soupis: SO 01.06 - Následná péče o výsadby - 1 rok

Místo: Stříbrná Datum: 28.08.2021
 Zadavatel: Obec Stříbrná Projektant: Ing. Vladimír Dufek
 Zhotovitel: Zahradní a parková spol. s r.o., Plzeňská 608/17 353 01 Mariánské Lázně Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

39 616,00

D 7.		Následná péče o dřeviny							
		39 616,00							
1	K	R6	Rozvojová péče o jednotlivé stromy - 1 rok	kus	16,000		480,00	7 680,00	
		Poznámka k položce: závlivka vč. dopravy vody, běžné 6x ročně, výchovný řez, kontrola, doplnění nebo odstranění kotvicích a ochranných prvků, hnojení, kypření výsadbové jámy, odplevelování, ochrana proti chorobám nezpůsobilé výdaje							
2	K	R6	Rozvojová péče o jednotlivé stromy - 1 rok	kus	9,000		480,00	4 320,00	
		Poznámka k položce: závlivka vč. dopravy vody, běžné 6x ročně, výchovný řez, kontrola, doplnění nebo odstranění kotvicích a ochranných prvků, hnojení, kypření výsadbové jámy, odplevelování, ochrana proti chorobám nezpůsobilé výdaje							
3	K	R11.1	Následná péče o výsadby se závlivkou - skupiny keřů v zápoji (1 rok)	m2	289,000		32,00	9 248,00	
		Poznámka k položce: závlivka vč. dopravy vody (8 - 12 x ročně), kontrola, doplnění nebo odstranění kotvicích a ochranných prvků, hnojení, kypření výsadbové mísy, vyžínání porostu, odplevelování, ochrana proti chorobám, doplnění mulče nezpůsobilé výdaje							
4	K	R11.1	Následná péče o výsadby se závlivkou - skupiny keřů v zápoji (1 rok)	m2	574,000		32,00	18 368,00	
		Poznámka k položce: závlivka vč. dopravy vody (8 - 12 x ročně), kontrola, doplnění nebo odstranění kotvicích a ochranných prvků, hnojení, kypření výsadbové mísy, vyžínání porostu, odplevelování, ochrana proti chorobám, doplnění mulče nezpůsobilé výdaje							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace vybraných prostor v obci Stříbrná
Objekt:
SO 02 - Vegetační úpravy - lokalita Cesta
Soupis:
SO 02.01 - Výsadba stromů - stromořadí

KSO:
Místo: Stříbrná

CC-CZ:
Datum: 28.08.2021

Zadavatel:
Obec Stříbrná

IČ: 00259616
DIČ:

Zhotovitel:
Zahradní a parková spol. s r.o., Plzeňská 608/17 353 01 Mariánské Lázně

IČ: 25205978
DIČ: CZ25205978

Projektant:
Ing. Vladimír Dufek

IČ: 12874809
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál				97 741,51
Montáž				34 626,30
Cena bez DPH				132 367,81
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	132 367,81	21,00%	27 797,24	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			160 165,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace vybraných prostor v obci Stříbrná

Objekt: SO 02 - Vegetační úpravy - lokalita Cesta

Soupis: **SO 02.01 - Výsadba stromů - stromořadí**

Místo: Stříbrná

Datum: 28.08.2021

Zadavatel: Obec Stříbrná

Projektant: Ing. Vladimír Dufek

Zhotovitel: Zahradní a parková spol. s r.o., Pízeňská 608/17 353 01 Mariánské Lázeře

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Material [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	97 741,51	34 626,30	132 367,81
HSV - Práce a dodávky HSV	97 741,51	34 626,30	132 367,81
1 - Zemní práce	20 069,51	32 866,10	52 935,61
998 - Přesun hmot	0,00	1 760,20	1 760,20
D11 - Specifikace rostlin	77 672,00	0,00	77 672,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace vybraných prostor v obci Stříbrná

Objekt:

SO 02 - Vegetační úpravy - lokalita Cesta

Soupis:

SO 02.01 - Výsadba stromů - stromořadí

Místo:

Stříbrná

Datum:

28.08.2021

Zadavatel:

Obec Stříbrná

Projektant:

Ing. Vladimír Dufek

Zhotovitel:

Zahradní a parková spol. s r.o., Plzeňská 608/17 353 01 Mariánské Lázně Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									132 367,81
D	HSV		Práce a dodávky HSV					132 367,81	
D	1		Zemní práce					52 935,61	
1	K	183101221	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0.40 do 1.00 m3	kus	19,000		650,00	12 350,00	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce: způsobilé výdaje						
2	M	R1	Zahradnický substrát - BB 3 m3	m3	9,500	1 050,00		9 975,00	
P			Poznámka k položce: výměna půdy na 50 %, cena včetně dopravy způsobilé výdaje						
VV			19*1*0,5 " výměna půdy - stromy		9,500				
VV			Součet		9,500				
3	K	184102116	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 600 do 800 mm	kus	19,000	1,00	650,00	12 369,00	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce: způsobilé výdaje						
4	K	184215133	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	19,000	1,00	210,00	4 009,00	CS URS 2020 01
P			Poznámka k položce: způsobilé výdaje						
5	M	R3	Kůl dřevěný se špicí, impregnovaný, D 6, d 250 cm	kus	57,000	75,00		4 275,00	
P			Poznámka k položce: způsobilé výdaje						
VV			19*3 "Přepočtené koeficientem množství		57,000				
6	M	R4	Příčka vyvazovací D 6cm , d 50 cm	kus	57,000	15,00		855,00	
P			Poznámka k položce: způsobilé výdaje						
VV			19*3 "Přepočtené koeficientem množství		57,000				
7	M	R5	Úvazek, popruh - šíře 3 cm, tl. 0,7 mm	m	28,500	10,00		285,00	
P			Poznámka k položce: způsobilé výdaje						
VV			19*1,5 " kotvení 3 kůly		28,500				
VV			Součet		28,500				
8	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0.5 do 1 m	kus	19,000		25,00	475,00	CS URS 2020 01
P			Poznámka k položce: způsobilé výdaje						
9	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	19,000		25,00	475,00	CS URS 2020 01
P			Poznámka k položce: způsobilé výdaje						
10	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	1,957	850,00		1 663,45	CS URS 2020 01
P			Poznámka k položce: způsobilé výdaje						
VV			19*0,103 "Přepočtené koeficientem množství		1,957				
11	K	R6	Ochranný nátěr kmene	kg	6,460	461,00	35,00	3 204,16	
P			Poznámka k položce: 850 g/m						
VV			0,4*0,85*19 " 850g/m2		6,460				
12	K	R7	Dopravné - materiál	kpl.	1,000		3 000,00	3 000,00	
P			Poznámka k položce: způsobilé výdaje						
D	998		Přesun hmot					1 760,20	
13	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	2,708		650,00	1 760,20	CS URS 2020 01
P			Poznámka k položce: způsobilé výdaje						
D	D11		Specifikace rostlin					77 672,00	
14	M	M1	Sorbus aucuparia "Edulis" 14/16, zb	kus	19,000	4 088,00		77 672,00	
P			Poznámka k položce: způsobilé výdaje						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace vybraných prostor v obci Stříbrná

Objekt:

SO 02 - Vegetační úpravy - lokalita Cesta

Soupis:

SO 02.02 - Následná péče o výsadby - 1 rok

KSO:

Místo: Stříbrná

CC-CZ:

Datum: 28.08.2021

Zadavatel:

Obec Stříbrná

IČ:

00259616

DIČ:

Zhotovitel:

Zahradní a parková spol. s r.o., Plzeňská 608/17 353 01 Mariánské Lázně

IČ:

25205978

DIČ:

CZ25205978

Projektant:

Ing. Vladimír Dufek

IČ:

12874809

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál			0,00
Montáž			9 120,00
Cena bez DPH			9 120,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 120,00	21,00%	1 915,20
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		11 035,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace vybraných prostor v obci Stříbrná

Objekt: SO 02 - Vegetační úpravy - lokalita Cesta

Soupis: **SO 02.02 - Následná péče o výsadby - 1 rok**

Místo: Stříbrná

Datum: 28.08.2021

Zadavatel: Obec Stříbrná

Projektant: Ing. Vladimír Dufek

Zhotovitel: Zahradní a parková spol. s r.o., Plzeňská 608/17 353 01 Mariánské Lázně Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

7. - Následná péče o dřeviny

0,00 9 120,00 9 120,00

0,00 9 120,00 9 120,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace vybraných prostor v obci Stříbrná

Objekt: SO 02 - Vegetační úpravy - lokalita Cesta

Soupis: SO 02.02 - Následná péče o výsadby - 1 rok

Místo: Stříbrná

Datum: 28.08.2021

Zadavatel: Obec Stříbrná

Projektant: Ing. Vladimír Dufek

Zhotovitel: Zahradní a parková spol. s r.o., Plzeňská 608/17 353 01 Mariánské Lázně Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
								9 120,00	

Náklady soupisu celkem

9 120,00

D	7.	Následná péče o dřeviny							
1	K	R11	Následná péče o výsadby se zálivkou - stromy; 1 rok	kus	19,000		480,00	9 120,00	

P

Poznámka k položce:
zálivka vč. dopravy vody (8 - 12 x ročně), kontrola, doplnění nebo odstranění kotvicích a ochranných prvků, hnojení, kypření výsadbové mísy, vyžínání porostu, odplevelování, ochrana proti chorobám, doplnění mulče
způsobilé výdaje

[illegible]