

**Smlouva o dílo – dodatek č.1**

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Název:	Město Třemošná
Sídlo:	Sídlíště 992, 330 11 Třemošná
IČ / DIČ:	00258415
Zastupuje ve věcech smluvních:	Jaromír Zeithaml, starosta města
Zastupuje ve věcech technických:	Michal Vladař
Telefon, e-mail:	+420 720265434, michal.vladar@tremosna.cz

(dále také jako „objednatel“)

a

Název:	RAVAL projekt v.o.s.
Sídlo:	Kollárova 420/24, 301 00 Plzeň
IČ / DIČ:	49194852/ CZ49194852 / jsme plátcí DPH
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Plzni, oddíl A, vložka 2807
Zastupuje ve věcech smluvních:	Ing. Jan Valko a Ing. Jan Čechura
Telefon, e-mail:	+420602444795, valko@raval.cz +420602444796, cechura@raval.cz
Zastupuje ve věcech technických:	Ing. Jan Valko
Telefon, e-mail:	+420602444795, valko@raval.cz
Hlavní projektant:	Ing. Jan Valko
Telefon, e-mail:	+420602444795, valko@raval.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka Plzeň
Číslo účtu:	83740361/0100

(dále také jako „zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tuto

smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

Objednatel po podpisu smlouvy o dílo upravoval se zhotovitelem zadání stavby – studii. Studie byla jako podklad pro zpracování PD odsouhlasena dne 10.11.2021. Na základě odst. 2.3 a výše uvedeného se tímto dodatkem č.1 mění oddíl II takto:

II.

Doba plnění

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. předat dílo provedené v souladu s podmínkami stanovenými smlouvou ve znění všech jejích dodatků bez zjevných vad a nedodělků, v **následujících termínech**:

Zahájení plnění	bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy; uzavření smlouvy se očekává nejpozději do 31.07.2021
-----------------	--

Zpracování průzkumných prací - geodet a geolog	nejpozději do 2 (dvou) měsíců od 10.11.2021
Zpracování dokumentace ve stupni DUSP včetně podání žádosti a její projednání:	nejpozději do 4 (čtyř) měsíců od 10.11.2021
Doba k vydání stanoviska a nabytí právní moci společného povolení:	doba stanovena není, protože nezávisí na činnosti zhotovitele
Zpracování dokumentace ve stupni DPS + zpracování soupisu prací s výkazem výměr + zpracování oceněného rozpočtu:	nejpozději do 2 (dvou) měsíců od nabytí právní moci společného povolení

- 2.2. Projektové dokumentace zpracované v souladu s touto smlouvou mohou být zhotovitelem objednateli předány i před dílčími termíny sjednanými touto smlouvou.
- 2.3. Zdrží-li se provádění díla z důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění, a to o dobu, o kterou bylo provádění díla či jeho části zdrženo z důvodů výlučně na straně objednatele.

V Třemošné 10.11.2021

V Plzni 10.11.2021

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Jaromír Zeithaml
starosta města



.....
Ing. Jan Valko
společník

.....
Ing. Jan Čechura
společník

RAVAL projekt v.o.s.
Kollárova 24, 301 00 Plzeň
IČ 49194852 DIČ CZ49194852