



## SMLOUVA O DÍLO (dále jen „Smlouva“)

OBECNÍ ÚŘAD DÝŠINA		Ukl. znak
Došlo: 22-11-2021		Přílohy
Ev.č.: .....		Číslo dopor.
Č.j.: .....		

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

### I. Obec Dýšina, IČ: 00257745,

se sídlem: nám. Míru 30, 330 02 Dýšina

zastoupená starostou obce Ing. Jaroslavem Egrmajerem

e – mail: [starosta@obecdysina.cz](mailto:starosta@obecdysina.cz)

osoba pověřená ve věcech technických Ing. arch. Radka Vlčková Křišťanová

e – mail: [stavebni@obecdysina.cz](mailto:stavebni@obecdysina.cz)

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 1003038236/5500

jako „**Objednatel**“ na straně jedné

a

### II. COLAS CZ, a.s.

se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Zastoupený: Ing. Josefem Ředinou, manažerem regionu Plzeňského, na základě plné moci

IČO: 261 77 005

DIČ: CZ 261 77 005

Bankovní spojení, číslo účtu: Raiffeisenbank, a.s., č. účtu: 5030013729/5500

Společnost zapsaná v OR vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Ing. Josef Ředina

Mobilní telefon: 602 688 811

- technických: Ing. Josef Ředina

Mobilní telefon: 602 688 811

jako „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

*v souladu s právním řádem České republiky, zejména § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v účinném znění, tuto smlouvu o dílo následujícího znění:*

### I.

#### Předmět smlouvy

1.1 Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele zhotovit pro Objednatele dílo spočívající v realizaci stavby:

„**Opravy havarijního stavu kanalizace v ulici Ke hřišti, Nová Hut'**“, a to v rozsahu rozpočtu stavby, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „**rozpočet**“), písemných pokynů Objednatele a za podmínek dohodnutých touto Smlouvou (dále jen „**Dílo**“). Zároveň závazek Objednatele Dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení, a to za podmínek uvedených v této Smlouvě.

1.2. Smluvní strany se dohodly, že součástí Díla je dále zejména:

- povinnost Zhotovitele zajistit zpracování Plánu BOZP
- provedení skládky a likvidaci přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot v souladu se zákonem o odpadech v platném znění,
- zřízení staveniště včetně potřebných energií
- atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řady
- provozní i komplexní vyzkoušení Díla

- f) geodetického zaměření skutečného provedení díla,
- g) pojištění Díla,
- h) zajištění péče o Dílo (stavbu) až do jeho předání Objednateli,
- i) povinnost Zhotovitele zajistit veškeré nezbytné podklady, prohlídky a přejímky, spojené s prováděním Díla (stavby), popřípadě požadované orgány státní správy,
- j) trvalé udržování pořádku a průběžný úklid při realizaci díla.

Výše uvedené body jsou obsaženy v ceně Díla, která je uvedena v čl. II této Smlouvy. V ceně Díla jsou zakalkulovány také veškeré související ostatní náklady spojené se zhotovením Díla, které případně nejsou obsaženy ve Výkazu výměr samostatně, ale tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových položek, ale také i dostatečná míra zisku zajišťující řádné plnění této Smlouvy ze strany Zhotovitele.

### 1.3 Termíny plnění:

<b>Zahájení prací</b>	<b>11.11.2021</b>
<b>Dokončení prací</b>	<b>13.12.2021</b>
<b>Předání díla</b>	<b>20.12.2021</b>

Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad a nebezpečí. Provedením části Díla může Zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek činností provedených třetími osobami však Zhotovitel odpovídá Objednateli stejně, jako by je provedl sám.

### 1.4. Místem plnění zakázky je obec a k. ú. Dýšina.

## II.

### Cena, platební podmínky

- 2.1. Celková cena za provedení Díla (stavby) a dalších činností Zhotovitele v rozsahu čl. I. této Smlouvy je stanovena dohodou, jako cena konečná, nejvýše přípustná a činí:

**Základní cena bez DPH** **1.470 000,- Kč**

- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla bude provedena po jeho úplném provedení a předání objednateli bez vad a nedodělků dle čl. VII..

Dále budou do ceny zohledněny případné více a/nebo méněpráce v souladu s čl. V. této Smlouvy.

- 2.3. Lhůta splatnosti daňových dokladů je 30 dní od doručení Objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odepsání platby z účtu Objednatele.

- 2.4. Oprávněně vystavený daňový doklad musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat zejména tyto údaje:

- a) identifikační údaje Zhotovitele, obchodní firmu, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl),
- b) číslo Smlouvy;
- c) název Díla (stavby),
- d) číslo daňového dokladu,
- e) fakturovanou částku,
- f) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- g) podpis oprávněné osoby, stvrzující formální a věcnou správnost daňového dokladu,
- h) oboustranně podepsaný předávací protokol k Dílu.

V případě, že daňový doklad nebude vystaven oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této Smlouvě nebo příslušných právních předpisech, je Objednatel oprávněn vrátit ho Zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opraveného či oprávněně vystaveného daňového dokladu. Součástí sjednané ceny Díla dle odst. 2.1. tohoto článku jsou i veškeré práce a dodávky, které nejsou uvedeny v Projektové dokumentaci či v této Smlouvě, ale o kterých Zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem vědět měl nebo mohl.

- 2.5. V případě, že Zhotovitel je v prodlení s dokončením Díla nebo jiným způsobem neplní nebo porušuje své povinnosti stanovené touto Smlouvou, úředními rozhodnutími nebo právními předpisy, nemá nárok na úhradu plateb podle této Smlouvy, a to až do doby řádného dokončení Díla, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
- 2.6. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení proti pohledávkám Objednatele ze Smlouvy. Smluvní strany výslovně sjednávají, že Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku Zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší Zhotoviteli dle příslušných ustanovení této Smlouvy.
- 2.7. Zhotovitel je oprávněn postoupit pohledávky za Objednatelem ze Smlouvy pouze s písemným výslovným souhlasem Objednatele. Zhotovitel se zavazuje, že žádným způsobem nezatíží své pohledávky za Objednatelem ze Smlouvy zástavním právem ve prospěch třetí osoby.

### III.

#### Práva a povinnosti Zhotovitele

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo dle této Smlouvy kompletně, kvalitně a ve sjednaném termínu. Veškerá potřebná povolení nutná k realizaci díla, jako jsou např. povolení uzavírek a zvláštního užívání silnic, zajistí Zhotovitel. Rovněž tak veškeré materiály a dodávky ke zhotovení Díla, provedení Díla zajistí Zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám, pokynům Objednatele a dalším technickým specifikacím Objednatele.
- 3.2. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této Smlouvy, výchozími podklady Objednatele, jeho pokyny, zápisy (zejména z kontrolních dnů a ve stavebním deníku), dohodami Smluvních stran uzavřenými při plnění této Smlouvy, rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.
- 3.3. Nebezpečí vzniku škody na zhotoveném nebo rozestavěném Díle a na stavebních materiálech nebo částech Díla nese od převzetí staveniště Zhotovitel až do doby řádného předání celého Díla v souladu s ustanovením čl. VII. této Smlouvy. Převzetím staveniště přebírá Zhotovitel mimo jiné veškerou odpovědnost a povinnosti vyplývající z předpisů upravujících ochranu a bezpečnost zdraví při práci, z předpisů upravujících požární ochranu, z hygienických a ekologických předpisů.
- 3.4. Zhotovitel je povinen všechny případné škody, které by způsobil na majetku Objednatele na své náklady bez zbytečného odkladu odstranit. Zhotovitel je povinen k okamžitému zjednání nápravy jakéhokoli závadného stavu způsobeného prováděním Díla nebo v souvislosti s ním, který by sám o sobě nebo v souhrnu s jinými skutečnostmi zasahoval kdykoli v průběhu provádění Díla do právem chráněných zájmů Objednatele.
- 3.5. Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení staveniště (včetně vlastního WC), které vyklidí do 5 (pěti) dnů od předání a převzetí Díla. Na staveništi musí být dodržovány bezpečnostní a hygienická pravidla, zejména s tím, že na staveništi je mimo jiné zakázáno kouření, příprava jídel, apod. Po skončení stavební činnosti, nejpozději však do 5 (pěti) dnů od předání a převzetí Díla, Zhotovitel odstraní z prostoru staveniště a okolí veškeré zbytky stavebního materiálu a stavební techniku a uvede do původního stavu prostor, který sloužil jako zařízení staveniště, pokud takový prostor stavebník při stavební činnosti užíval.
- 3.6. Přípojky pro zařízení staveniště (el. energie, voda) zajistí Zhotovitel na vlastní náklady.
- 3.7. Zhotovitel zajistí na své náklady provozní i komplexní zkoušky Díla a jeho částí.
- 3.8. Zhotovitel zajistí účast svých zástupců na pravidelných kontrolních poradách (konaných min. jednou za 10 dnů), v potřebném rozsahu zmocněných k jednání s Objednatelem ve věci provádění Díla dle této Smlouvy, jejichž termíny budou oznámeny přípisem vyhotoveným technickým dozorem Objednatele.
- 3.9. Práce Zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění Díla nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto Smlouvou, případně dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací z důvodů na straně Zhotovitele, nebo že na staveništi nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, či došlo ze strany Zhotovitele k porušení závazků podle této Smlouvy, je Zhotovitel povinen nahradit pracemi bezvadnými a/nebo takové nedostatky odstranit, a to ve lhůtě poskytnuté mu Objednatelem.

- 3.10. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli ke schválení veškeré desingové řešení, informace o výrobcích, vzorky věcí a jiné podklady k věcem, které mají být použity k provedení Díla, a to v přiměřené časové lhůtě podle povahy věci tak, aby Objednatel mohl schválit či neschválit tuto věc a tím i provádění Díla, a toto tím nebylo zdrženo. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího schválení Objednatelům zahájit práce, které se týkají desingového řešení. Pokud Zhotovitel tyto práce zahájí, je povinen je na žádost Objednatele odstranit a provést je znovu podle schváleného desingového řešení Objednatele.
- 3.11. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na staveništi nevstupovali bez souhlasu Objednatele třetí osoby s výjimkou zaměstnanců Objednatele a subdodavatelů Zhotovitele.
- 3.12. Zhotovitel je povinen zajistit kontrolu vlastností odpadů a jejich zneškodňování ze staveništi a vést evidenci o podrobnostech nakládání s odpady.
- 3.13. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na vady v předané technické specifikaci, o kterých věděl nebo vědět mohl a to bezodkladně po tom, co tyto vady zjistil nebo mohl zjistit.
- 3.14. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně oznámit Objednateli jemu známé skutečnosti, které mu brání nebo budou bránit v řádném a včasném provedení Díla. Pokud tuto povinnost zanedbá, jdou vzniklé vícenáklady a časové prodloužení plně k jeho tíži.
- 3.15. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat veškeré právní předpisy o bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku Objednatele či na majetku třetích osob.

#### IV.

##### Práva a povinnosti Objednatele

- 4.1. Objednatel předá Zhotoviteli v oboustranně odsouhlaseném termínu protokolárně staveništi, včetně určení přípojních míst pro odběr elektrické energie a vody.
- 4.2. Objednatel do doby předání staveništi předá Zhotoviteli veškeré doklady, které získal, a jsou nezbytné k realizaci předmětu Smlouvy. Doklady budou Zhotoviteli předány v jednom vyhotovení formou předávacího protokolu, podepsaného oprávněnými zástupci Smluvních stran.
- 4.3. Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při realizaci Díla, jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto Smlouvou.
- 4.4. Objednatel od Zhotovitele převezme řádně dokončený předmět Smlouvy bez vad a nedodělků a za zhotovené Dílo zaplatí cenu ve výši a způsobem podle článku II. této Smlouvy.

#### V.

##### Změny Díla

- 5.1. Veškeré činnosti nebo dodávky dodatečně vyžádané Objednatelům nad rámec rozsahu prací sjednaných podle této Smlouvy nebo činnosti, které se v průběhu realizace Díla stanou nadbytečnými (dále jen „Vícepráce“) musí být vždy sjednány písemným dodatkem k této Smlouvě.
- 5.2. Veškeré Vícepráce, které vzniknou při realizaci Díla, budou předem a v nezbytně nutném rozsahu Zhotovitelem zapsány do stavebního deníku a následně vedeny v samostatné evidenci změn Díla. Neprodleně po takovém zápisu do stavebního deníku či neprodleně po obdržení písemného pokynu Objednatele k provedení Vícepráce, nejpozději však do 3 dnů, provede Zhotovitel ocenění vyžadované Vícepráce v souladu s odst. 5.3 tohoto článku a předloží Objednateli písemný návrh dodatku k této Smlouvě.
- 5.3. Cena za Vícepráce a tedy i dodatečné zvýšení či snížení ceny za Dílo podle čl. II. této Smlouvy bude stanoveno dohodou Smluvních stran na základě kalkulace Zhotovitele při použití jednotkových cen dle Výkazu výměr. U prací neobsažených ve Výkazu výměr bude jednotková cena určena podle jednotkových cen obvyklých v době provádění prací.
- 5.4. Práce, které nejsou předmětem této Smlouvy, provedené Zhotovitelem bez písemného souhlasu Objednatele a v rozporu s tímto článkem nebo v rozporu s technickou specifikací a písemnými pokyny Objednatele nebude Objednatel Zhotoviteli povinen hradit a Zhotovitel se zavazuje na výzvu Objednatele takové části Díla na své náklady odstranit.

## VI.

### Řízení stavby, stavební deník, technický dozor

- 6.1. Odpovědným stavbyvedoucím Zhotovitele je p. Petr Polák, který zabezpečuje zejména tyto činnosti:
- a) řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací Zhotovitele a jeho subdodavatelů,
  - b) provádí předávání stavebních prací, projektů a Díla Objednateli,
  - c) projednává změny projektu, materiálů a dodávek,
  - d) projednává změny množství a cen realizovaných prací a dodávek materiálů,
  - e) zastupuje Zhotovitele při jednáních ve věci předmětu této Smlouvy.
- 6.2. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě stavební deník podle běžných zvyklostí, tj. zejména v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem, v platném znění a prováděcími předpisy, do kterého bude pověřený pracovník Zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se Díla. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o překážkách, které brání jejich plynulému postupu. Deník bude v pracovní dny k dispozici zástupci Objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Objednatel je povinen sledovat obsah zápisů ve stavebním deníku a k zápisům je oprávněn připojovat svá stanoviska. Stavební deník bude veden v originále se dvěma kopiemi, první kopii obdrží Objednatel, druhou Zhotovitel. Zhotovitel je povinen uložit druhou kopii denních záznamů odděleně od originálu tak, aby ji měl k dispozici v případě ztráty originálu. Zhotovitel je povinen předat při předání Díla Objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle § 154 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb. v platném znění.
- 6.3. Mimo stavbyvedoucího Zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku odpovědný zástupce Objednatele, technický dozor Objednatele, zástupce Objednatele pověřený jiným dozorem (autorský, BOZP, ekologie atd.). Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje oprávněná osoba Zhotovitele v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Jen výjimečně tak může učinit následující den. Při denních záznamech nesmějí být vynechána volná místa. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtat a nelze též z něj vytrhávat originály jednotlivých stránek. Vedení stavebního deníku končí dnem úplného dokončení Díla a jeho předáním Objednateli.
- 6.4. Jestliže stavbyvedoucí Zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem Objednatele nebo projektanta, je povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Nesouhlasí-li odpovědný zástupce Objednatele s obsahem zápisu, který provedl stavbyvedoucí Zhotovitele, zapíše svůj nesouhlas do stavebního deníku do 3 pracovních dnů s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
- 6.5. Vícepráce mohou být realizovány pouze na základě písemného souhlasu Objednatele s jejich provedením.
- 6.6. V případě, že součástí Díla jsou činnosti a práce, které není možné v další fázi provádění Díla prověřit bez dalších nákladů (např. kontrola prací před zakrytím apod.) je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele k provedení jejich kontroly. Vyžaduje-li se k této kontrole rovněž přítomnost orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů dotčených dle platných právních předpisů či zvyklostí, je Zhotovitel povinen v této lhůtě vyzvat i tyto subjekty.
- 6.7. Technický dozor Objednatele zejména:
- a) průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny v souladu se schválenou Projektovou dokumentací, podle Smlouvy, pokynů Objednatele, technických norem a jiných předpisů,
  - b) přebírá dodávky stavebních prací a celé Dílo podle této Smlouvy,
  - c) je zmocněn projednávat drobné změny Díla, Projektové dokumentace, materiálu a Vícepráce, které musí následně písemně předložit k odsouhlasení Objednateli,
  - d) je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán Zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti Zhotovitele,
  - e) pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.
- 6.8. Zhotovitel je povinen umožnit přístup na staveniště Objednateli, jím určenému zástupci, případně jiným Objednatelem určeným osobám a technickému dozoru k provádění kontroly činnosti Zhotovitele související

se zhotovením Díla. Všechny uvedené osoby se pohybují na stavbě na vlastní riziko a nebezpečí a jsou povinny dodržovat předpisy o bezpečnosti práce. Zhotovitel je povinen zajistit v/na stavbě přítomnost stavbyvedoucího či jeho kompetentního zástupce k poskytnutí kvalifikovaných informací o provádění Díla.

- 6.9. Zhotovitel bude průběžně informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Díla. Zhotovitel musí Objednatele informovat o tom, zda postup prací na Díle probíhá podle plánu, případně o důvodech prodlení. Na žádost Objednatele musí Zhotovitel podat stanovisko k jednotlivým aspektům nebo k celkovému stavu věci.
- 6.10. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím Zhotovitele a Objednatelem nebo technickým dozorem Objednatele, je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy, avšak neznamená změnu Smlouvy.

## VII.

### Předání a převzetí Díla

- 7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu Díla Objednateli, způsobem stanoveným touto Smlouvou.
- 7.2. Zhotovitel je povinen zajistit předložení veškerých atestů, osvědčení, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených platnými předpisy (zejména hutních zkoušek, měření hluku apod.) a kompletní projektovou dokumentaci skutečného provedení ve 3 vyhotoveních se zakreslením změn podle skutečného stavu provedených prací, včetně geodetického zaměření stavby (a 2x na CD)

Dále Zhotovitel připraví k předání Objednateli zejména tyto doklady:

- číslovaný seznam předávaných dokumentů
- osvědčení o zkouškách použitých materiálů
- prohlášení o shodě na stanovené výrobky
- protokoly o hutních zkouškách
- stavební deník (originál)
- kompletní seznam adres poddodavatelů (pokud nějací budou) s uvedením veškerých kontaktů (adresa sídla a provozoven, telefonní čísla včetně mobilních, faxové a emailové spojení, apod.)
- doklady o likvidaci odpadu (nezpracovaná suť, kontaminovaná suť)

Zhotovitel předá objednateli veškeré dokumenty v originále výhradně v českém jazyce (1x originál, 2x kopie a 2x CD)

- 7.3. K převzetí dokončeného Díla (dokončených fází Díla) vyzve Zhotovitel Objednatele písemně alespoň 5 (pět) pracovních dnů před zahájením předávacího řízení.
- 7.4. O předání a převzetí Díla sestaví Smluvní strany „protokol o předání a převzetí Díla“, který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména konstatování kvality provedených prací, provedení Díla v požadovaném rozsahu a v požadovaném termínu a seznam předané dokumentace. V protokole o předání a převzetí Díla Smluvní strany současně potvrdí předání a převzetí dalších dokumentů a věcí nezbytných pro užívání Díla (např. návody, účinné záruční listy).
- 7.5. Odmítne-li Objednatel Dílo převzít, sepíše se o tom zápis, v němž Smluvní strany uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění včetně návrhu na další postup.
- 7.6. Zhotovitel je povinen odstranit na své náklady veškeré zjištěné vady a nedodělky Díla uvedené v předávacím protokole podle odst. 7.4 tohoto článku, a to ve lhůtách stanovených v předávacím protokole.
- 7.7. Objednatel, v případě, že Dílo má vady uvedené v zápise nebo mu nebyly předány veškeré požadované dokumenty, není povinen k úhradě ceny Díla a Zhotovitel je povinen veškeré zjištěné vady odstranit na svůj náklad a chybějící dokumenty Objednateli předat, s tím, že proběhne nové předávací řízení. Do doby řádného odstranění všech vad a předání veškeré požadované dokumentace se Dílo nepovažuje za řádně ukončené a předané, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

## VIII.

### Odpovědnost za vady Díla

- 8.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že Dílo podle této Smlouvy je zhotoveno podle podmínek Smlouvy, a že Dílo bude mít vlastnosti dohodnuté v této Smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.
- 8.2. **Záruční doba na Dílo je 60 (šedesát) měsíců** ode dne řádného předání celého Díla ve smyslu čl. VII této Smlouvy. Celým Dílem se rozumí veškeré provedené práce a dodávky bez ohledu na záruční doby poskytované jejich výrobcí či poddodavateli. Zhotovitel odpovídá po celou dobu trvání záruky za veškeré vady, které se na Díle po tuto dobu objeví, a to bez ohledu na to, kdy tyto vady vznikly. Tyto vady je Objednatel oprávněn oznámit Zhotoviteli kdykoli po dobu trvání záruční lhůty.

Reklamacie vad je uplatněna včas, pokud ji Objednatel uplatní písemně nejpozději do uplynutí záruční doby.

- 8.3. V případě, že Zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí Dílo (zejména z důvodu ukončení této Smlouvy), pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.
- Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vad Díla v záruční době je Objednatel povinen bezodkladně po jejich zjištění, písemnou formou existenci těchto vad Zhotoviteli oznámit, přičemž Zhotovitel je povinen písemně oznámené tedy reklamované vady Díla bezplatně odstranit. Zhotovitel je závadu povinen odstranit do 30 dnů od nahlášení vady, pokud se jedná o vady, které dle běžných poměrů není možné odstranit na místě, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak a technologické postupy to umožňují. V případě závady, jejíž existence způsobuje Objednateli škodu, a kterou není možné odstranit okamžitě, je Zhotovitel povinen na své náklady provést před řádným odstraněním této závady taková opatření, která zabrání pokračování vzniku těchto škod (např. provizorní oprava, apod.).

Zhotovitel je povinen odstranit závadu, kterou vůči němu v záruční lhůtě uplatní Objednatel, novým výkonem nebo dodatečnou prací, a to na své náklady. Pokud Zhotovitel uplatněnou závadu v termínu výše stanoveném neodstraní, má Objednatel právo tuto odstranit sám (prostřednictvím třetích osob) na náklady Zhotovitele. Současně s tím může uplatnit náhradu škody mu vzniklé.

- 8.4. Způsobil-li Zhotovitel ať úmyslně či z nedbalosti závadu, která má za následek vznik škody, je tento povinen o tom neprodleně informovat Objednatele s tím, že za vzniklou škodu ručí neomezeně.

## IX.

### Pojištění

- 9.1. Pro případ odpovědnosti za škodu se Zhotovitel zavazuje, že uzavře nejpozději ke dni podpisu této Smlouvy
- pojistnou smlouvu ve výši pojistné částky 1.470.000,- Kč za podmínky jejího trvání po celou dobu zhotovování Díla a dále

Originál pojistného certifikátu je Zhotovitel povinen předat Objednateli do 3 pracovních dnů ode dne uzavření této Smlouvy Objednatelem.

- 9.2. Pojištění bude sjednáno pro Dílo, jež je předmětem této Smlouvy, na všechna rizika (tzv. pojištění stavebních a montážních rizik) včetně pojištění odpovědnosti za škody způsobené Zhotovitelem po dobu trvání záruční lhůty Díla uvedené v odst. 8.2 této Smlouvy. Pojištění musí pokrývat zejména škody vzniklé na pojištěných věcech jejich ztrátou, zničením nebo poškozením a škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s činností nebo vztahem Zhotovitele, vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného Díla. Pojištění je dále sjednáno pro případ poškození nebo zničení Díla: požárem, záplavou, vichřicí, krupobitím, výbuchem, tíhou sněhu nebo námrazy.

Pojištění dle pojistné smlouvy podle tohoto článku musí kryt i případné škody vzniklé na narůstajícím majetku Díla v průběhu realizace, škody vyplývající z živelných pohrom a škody vzniklé v důsledku stavební činnosti na majetku a zdraví třetích osob.

## X.

### **Smluvní pokuty, náhrada škody**

- 10.1. Za prodlení s předáním dokončeného Díla či jeho částí je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 3.000,- Kč (slovy tři tisíce korun českých) za každý započatý den prodlení.
- 10.2. Neodstraní-li Zhotovitel reklamovanou vadu ve lhůtě dle odst. 8.3 této Smlouvy, způsobem tam uvedeným, nebo v jiném dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč (slovy jeden tisíce korun českých) za každou vadu a den prodlení. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad a vad dle předchozího odstavce má Objednatel vedle vyúčtování smluvní pokuty právo pověřit třetí osobu odstraněním vad na účet Zhotovitele.
- 10.3. Zhotovitel je oprávněn požadovat na Objednateli zaplacení úroku z prodlení za prodlení s úhradou ceny za Dílo nebo její části na základě oprávněně vystavených daňových dokladů ve výši stanovené právními předpisy.
- 10.4. Smluvní strany se dohodly, že pro účely stanovení rozsahu náhrady škody vzniklé v důsledku porušení povinností Zhotovitele ze Smlouvy, bude Zhotovitel odpovídat za veškerou škodu způsobenou Objednateli či jiným osobám v souvislosti s porušením svých povinností ze Smlouvy, včetně škody, která převyšuje škodu, jež mohl Zhotovitel jako možný důsledek porušení své povinnosti předvídat, včetně případu události vyšší moci. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli škodu, zejména veškeré částky, které Objednatel v souvislosti s porušením povinností Zhotovitele ze Smlouvy vynaloží, náklady řízení Objednatele vedených v souvislosti s porušením povinností ze Smlouvy jakož i všechny náklady vzniklé v souvislosti s vadami Díla, včetně nákladů na odstranění Díla a nákladů na nové zhotovení Díla.
- 10.5. Veškeré smluvní pokuty a nároky na náhradu škody dle této Smlouvy jsou vždy splatné do 30 dnů od doručení vyúčtování smluvní pokuty či náhrady škody druhé Smluvní straně. Zaplacením smluvní pokuty není právo Objednatele na náhradu škody jakkoliv dotčeno. Oba nároky je Objednatel oprávněn uplatňovat samostatně vedle sebe a sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování, výši a právo na její náhradu.

## **XI.**

### **Ostatní ujednání**

- 11.1. Vlastníkem Díla je od okamžiku zahájení prací na zhotovení Díla podle této Smlouvy Objednatel. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem, materiálům a výrobkům k provedení Díla, které Zhotovitel opatřil a dodal na staveniště za účelem provedení Díla mimo pracovní nástroje a pomůcky Zhotovitele.
- 11.2. V případě výskytu události vyšší moci se o dobu, po kterou trvá událost vyšší moci, prodlužují lhůty pro plnění povinností stanovených Smluvními stranám, stejně se prodlužují lhůty v případě nevhodných klimatických podmínek pro provádění Díla a také pokud na straně Zhotovitele nastane překážka související s výskytem pandemie koronaviru SARS-CoV-19, způsobující onemocnění COVID-19 či jiné epidemie, nebo dojde k preventivnímu opatření Zhotovitele v souvislosti s pandemií či epidemií, které má vliv na termín dokončení Díla. Zhotovitel je povinen Objednatele o výskytu a zániku události vyšší moci bez zbytečného prodlení písemně informovat. Zhotovitel je povinen Objednatele písemně informovat bez zbytečného prodlení i o výskytu a zániku události vyšší moci u jeho poddodavatele. Za událost vyšší moci nejsou považovány zejména takové události jako výluka, zpoždění dodávek poddodavatelů (pokud nejsou způsobeny událostmi vyšší moci), platební neschopnost, nedostatek pracovních sil nebo materiálu. Za události vyšší moci se považují takové události jako zemětřesení, povodeň, rozsáhlý požár anebo válka.
- 11.3. Neobsazeno.
- 11.4. Nastanou-li u některé ze Smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je tato Smluvní strana povinna druhé Smluvní straně bez zbytečného odkladu skutečnost oznámit a vyvolat jednání zástupců Smluvních stran oprávněných ve věcech smluvních.



## XII.

### Doručování

- 12.1. Veškerá korespondence, oznámení či jiná sdělení podle této Smlouvy budou provedena písemně a musí být doručena druhé Smluvní straně osobně nebo zaslána doporučenou poštovní službou se zajištěním písemného potvrzení odesílateli prokazujícím dodání zásilky příjemci (doporučená zásilka s dodejkou), (dále jen „**Doporučená poštovní služba**“) nebo kurýrní službou na adresu sídla nebo doručovací adresu (pokud je jiná než adresa sídla) Smluvní strany nebo e-mailem na tyto adresy:
- Objednatele:
    - [stavebni@obecdysina.cz](mailto:stavebni@obecdysina.cz)
    - [podelna@obecdysina.cz](mailto:podelna@obecdysina.cz)
  - Zhotovitele:
    - [josef.redina@colas.cz](mailto:josef.redina@colas.cz)
- 12.2. Jakákoli korespondence, oznámení či jiné sdělení učiněné na základě této Smlouvy se pro účely počítání lhůt podle této Smlouvy považuje za řádně doručenou druhé Smluvní straně:
- a) je-li doručována osobně, okamžikem potvrzení převzetí nebo odmítnutím převzetí,
  - b) je-li zaslána Doporučenou poštovní službou, pátý pracovní den po odevzdání k poštovní přepravě,
  - c) je-li zaslána kurýrní službou, druhý pracovní den po odevzdání ke kurýrní přepravě,
  - d) je-li zaslána faxovým přenosem, převzetím potvrzení o uskutečnění faxového přenosu (nebo jiného odpovídajícího dokladu), že faxová zpráva byla adresátovi odesílatelům zaslána,
  - e) je-li zaslána emailem, okamžikem doručení e-mailu prvním z příjemců (a to přímému příjemci nebo příjemci v kopii).
- 12.3. Výše uvedené adresy a telekomunikační spojení mohou být měněny jednostranným písemným oznámením příslušné Smluvní strany s tím, že takováto změna se stane vůči druhé Smluvní straně účinnou 10. (desátým) pracovním dnem po doručení takového oznámení této Smluvní straně.
- 12.4. Pro případ uplatnění záručních vad dle této Smlouvy sjednávají Smluvní strany doručování prostřednictvím faxu, případně telefonické nahlášení závady, které bude následně potvrzeno písemně prostřednictvím faxu, případně e-mailu, přičemž Zhotovitel je povinen faxem obratem potvrdit Objednateli přijetí nahlášení vady, ve kterém uvede čas a datum, kdy mu bylo doručeno, případně telefonicky sděleno, oznámení Objednatele o vzniku záruční vady. Od tohoto termínu běží Zhotoviteli 48 (čtyřicetiosmi) hodinová lhůta pro zahájení odstranění vady.

## XIII.

### Závěrečná ustanovení

- 13.1. Tato Smlouva se stává účinnou dnem jejího podpisu poslední ze Smluvních stran.
- 13.2. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnými, číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
- 13.3. Pokud by jednotlivá ustanovení této Smlouvy byla nerealizovatelná nebo neplatná, nebo by se nerealizovatelnými nebo neplatnými stala, nebude tímto dotčena platnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že případné neplatné nebo nerealizovatelné ustanovení této Smlouvy

nahradí bez zbytečného odkladu takovým ustanovením, které se pokud možno co nejvíce blíží hospodářskému účelu původního ustanovení.

- 13.4. Smluvní strany se tímto zavazují, že vynaloží veškeré úsilí k urovnání sporů vzniklých z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní zásadně smírnou cestou.
- 13.5. Veškeré přílohy této Smlouvy tak, jak jsou níže uvedeny, tvoří její nedílnou součást.
- 13.6. Tato Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom stejnopise obdrží každá ze Smluvních stran.
- 13.7. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.
- 13.8. Smluvní strany si Smlouvu přečetly, prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně a že jim nejsou známy žádné skutečnosti bránící uzavření Smlouvy a plnění povinností z ní vyplývajících. Na důkaz souhlasu s obsahem Smlouvy Smluvní strany připojují své vlastnoruční podpisy

**Seznam příloh:**

**Příloha č. 1 – Rozpočet stavby**

**Příloha č. 2 – Plná moc Ing. Ředina Josef**

**Příloha č. 3 – Projektová dokumentace**

V Dýšíně dne 8.11.2021

V Plzni dne 8.11.2021

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Jaroslav Egrmajer  
starosta obce

.....  
Ing. Josef Ředina, na základě plné moci  
manažer regionu Plzeňského

**OBEC DÝŠINA**

330 02 Dýšina ①

DIČ: CZ26177005 (56)  
Tel.: 286003511  
**COLAS CZ, a.s.**  
Rubeška 215/1  
190 00 Praha 9  
DIČ: CZ26177005 (56)  
Tel.: 286003511

## OZPOČET

Stránka 1 / 1

Název: 01 - OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU KANALIZACE  
 Jednatel: OBEC DÝŠINA  
 Adresa: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha  
 Měna: Kč

JKSO:  
 EČO:  
 Zpracoval: Martin Fikrle  
 Datum: 22.10.2021

HTM/XLS

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celk.
1	2	3	4	5	6	7

MF 22/2021 DÝŠINA - OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU KANALIZACE V UL. KE HRŠTÍ

01 OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU KANALIZACE

001	113107222	Odstranění podkladu z kamenná drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2				
033M	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	m2	246,00	56,03 Kč	13 783,38 Kč
033N	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	hod	189,00	112,16 Kč	21 198,24 Kč
026	119001401	Dočasně zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	D	21,00	76,03 Kč	1 596,63 Kč
033L	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v homině třídy těžitelosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m	16,50	393,27 Kč	6 488,96 Kč
006	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v homině třídy těžitelosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3	M3	32,80	1 082,99 Kč	35 522,07 Kč
007	139001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	M3	396,88	475,49 Kč	188 712,47 Kč
008	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	M3	37,13	715,54 Kč	26 564,42 Kč
009	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	787,20	104,43 Kč	82 207,30 Kč
022	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3	m2	787,20	40,73 Kč	32 062,66 Kč
010	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3	M3	541,20	44,57 Kč	24 121,28 Kč
011	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000	M3	159,08	172,18 Kč	27 390,39 Kč
025	167151111	Nakládání výkopku z hominy třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	M3	1 749,88	7,44 Kč	13 019,11 Kč
013	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamenná na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	M3	270,60	50,31 Kč	13 613,89 Kč
012	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezikládky	M3	159,08	305,59 Kč	48 613,26 Kč
019C	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštění	M3	429,68	33,90 Kč	14 566,15 Kč
019B	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	M3	270,60	218,48 Kč	59 120,69 Kč
033J	211561111	Výplň odvodňovacích žeběr nebo traťových kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	M3	96,65	305,31 Kč	29 509,25 Kč
033K	212752101	Traťovod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	M3	31,51	1 997,63 Kč	62 950,52 Kč
019A	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šlárkopisků	m	164,00	257,23 Kč	42 185,72 Kč
033A	592240290	dno betonové šachtové pro potr. DN 300 betonový žlab i nástupnice 100/50	M3	18,04	1 509,42 Kč	27 229,94 Kč
033B	592240500	skruží pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100/25/12	KUS	4,04	8 460,47 Kč	34 180,30 Kč
033C	592240520	skruží pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100/100/12	KUS	1,01	1 139,37 Kč	1 150,76 Kč
033D	592240560	kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadem 62,5-100/12	KUS	4,04	2 591,10 Kč	10 468,04 Kč
033E	592241840	prstěnek šachtový vyrovnávací betonový 600/40/120	KUS	4,04	1 931,84 Kč	7 804,63 Kč
033F	592241870	prstěnek šachtový vyrovnávací betonový 600/100/120	KUS	3,03	191,58 Kč	580,49 Kč
033G	631260390	poklop šachtový BEGU s rámem DN 600 D400 bez odvětrání	KUS	2,02	261,53 Kč	528,29 Kč
014	830391811	Bourání stávajícího kamenného potrubí DN přes 205 do 400	KUS	4,00	3 328,91 Kč	13 315,64 Kč
020	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	164,00	261,19 Kč	42 835,16 Kč
015	871373121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 315	m	18,00	226,84 Kč	4 083,12 Kč
021	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	m	164,00	284,70 Kč	46 690,80 Kč
027	877355121	Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 200	KUS	45,00	343,87 Kč	15 474,15 Kč
021A	877375211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 315	KUS	9,00	1 733,87 Kč	15 604,83 Kč
003A	890431851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestaveného prostoru přes 1,5 do 3 m3	KUS	2,00	583,07 Kč	1 166,14 Kč
017A	892351111	Zkouška potrubí DN 150 nebo 200	M3	11,59	1 956,99 Kč	22 676,34 Kč
017	892381111	Zkouška potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	18,00	60,78 Kč	1 094,04 Kč
028	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton. tř. C 25/30	m	164,00	81,83 Kč	13 420,12 Kč
033H	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	KUS	4,00	13 630,67 Kč	54 522,68 Kč
033I	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	KUS	4,00	1 323,29 Kč	5 293,16 Kč
004	997006551	Hrubé urovňování sutí na skládce bez zhuštění	m	164,00	20,69 Kč	3 393,16 Kč
005A	997013867	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z tašek a keramických výrobků kód odpadu 17 01	t	130,77	11,78 Kč	1 540,50 Kč
002	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypaných materiálů do 1 km	t	25,42	178,88 Kč	4 547,13 Kč
003	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypaných materiálů	t	98,40	51,88 Kč	5 104,99 Kč
017A	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	1 968,00	7,39 Kč	14 543,52 Kč
017B	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	32,37	58,36 Kč	1 889,25 Kč
017C	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	605,73	9,39 Kč	5 687,84 Kč
005	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamenná zatříděného do Katalogu odpadů	t	6,95	177,39 Kč	1 233,29 Kč
019E	DV0402416	Staveništní přeprava materiálu	t	98,40	152,80 Kč	15 035,52 Kč
036	M28612018	trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 315x600mm SN12	t	330,25	59,15 Kč	19 534,16 Kč
029	M286460387	KGEM SN 8 kanalizační trubky DN 150 - rozměr (mm) 160x4,7x1000	KUS	28,28	7 653,55 Kč	216 442,39 Kč
030	M286460435	KGK kolena - rozměr (mm) - 160/45	ks	18,18	296,28 Kč	5 386,37 Kč
031	M286460550	KGU přesuvka - rozměr (mm) - 160	ks	27,27	109,75 Kč	2 992,88 Kč
032	M286460553	KGU přesuvka - rozměr (mm) - 315	ks	9,09	94,88 Kč	862,46 Kč
033	M286460613	KGUSM zakončovací kus přechod z kamenného hrdla na plast - rozměr (mm) - 300	ks	1,01	1 574,18 Kč	1 589,92 Kč
035	M286460620	KGUS zakončovací kus přechod kamenná-plast - rozměr (mm) - 160	ks	1,01	937,51 Kč	946,89 Kč
027A	M2864609561	sedlo PVC REDI 90° 315/160	ks	9,09	354,74 Kč	3 224,59 Kč
019D	M58304013	Kamenná drceně 0-8	t	9,09	1 206,13 Kč	10 963,72 Kč
01R+F		OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU KANALIZACE	t	193,31	484,91 Kč	93 736,40 Kč
01R+F		Celkem OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU KANALIZACE				1 470 000,00 Kč

1 470 000,00 Kč  
1 470 000,00 Kč



2021/021/G/CCZ

## PLNÁ MOC

Společnost  
**COLAS CZ, a.s.**  
 IČO: 261 77 005  
 se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9  
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  
 oddíl B, vložka č. 6556  
 (dále jen „Společnost“)

kterou zastupují předseda představenstva Ing. Tomáš Kroner a člen představenstva Ing. Martin Stengl, Ph. D.

tímto uděluje

plnou moc

**Josefu Ředinovi**  
 Zaměstnanci Společnosti – manažerovi regionu Plzeňského  
 Datum narození: 23.12.1970  
 bytem Blatná, Škvořetice 110, PSČ 388 01  
 (dále jen „Zmocněnec“)

k řízení regionu Plzeňského. Zmocněnec je oprávněn činit za Společnost pouze právní jednání níže specifikované, k nimž při řízení organizační jednotky obvykle dochází.

Zmocněnec je oprávněn:

- a) jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci předmětu podnikání Společnosti, týkajících se Zmocněncem řízené organizační jednotky a v souladu s touto plnou mocí;
- b) účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného sektoru, zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy vyjma smluv o společnosti uzavíraných s třetími osobami za účelem podání společné nabídky, korespondenci a dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do výše 6 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- c) podepisovat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše 0,5 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- d) podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálu a jejichž smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše 0,5 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- e) objednávat a nakupovat materiál, vybavení a služby nezbytné pro činnost organizační jednotky do výše 500 tis. Kč bez DPH; Zmocněnec však není oprávněn k pořízování investic;
- f) řídit, organizovat a kontrolovat činnost řízené Společnosti včetně kontroly dodržování zásad a předpisů ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce;
- g) zastupovat Společnost ve správních řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dále ve správních řízeních podle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud se tato správní řízení týkají Společnosti a udělit plnou moc k jednání za Společnost zaměstnanci Společnosti ve věci týkající se případů uvedených pod písm. g) této plné moci, tedy k zastupování ve správních řízeních;

**COLAS CZ, a.s.**

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9  
 tel. 286 003 511 fax 286 003 500  
 E-mail : colas@colas.cz

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556



2021/021/G/CCZ

COLAS CZ

- h) zastupovat Společnost při uplatňování nároků na náhradu škody v trestním či správním řízení (vyjma zastupování před příslušným soudem), pokud se tato správní řízení týkají Zmocněncem řízené organizační jednotky, tj. regionu Plzeňského, a celková výše škody nepřesahuje částku 15 000,- Kč.

Tato plná moc je platná do 31.12.2021

V Praze dne 15.12.2020

COLAS CZ, a.s.  
Ing. Tomáš Krones  
předseda představenstva

COLAS CZ, a.s.  
Ing. Martin Stengl, Ph. D.  
člen představenstva

Zmocnění v celém rozsahu přijímám.

V Praze dne 15.12.2020

Josef Ředina

COLAS CZ, a.s.  
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9  
tel. 286 003 511 fax 286 003 500  
E-mail : colas@colas.cz

IČO: 26177005  
DIČ: CZ26177005  
zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

**Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě**

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **134730106-6649-210105080341**, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **ALENA NEDVĚDOVÁ**

Vystavil: **Město Horšovský Týn**

Pracoviště: **Město Horšovský Týn**

**V Horšovském Týně dne 05.01.2021**



134730106-6649-210105080341