

DODATEK KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednávatele 11/2021
č. dodavatele S21-21-1336

1. Smluvní strany

Objednatel: **Město Habartov**
se sídlem: Náměstí Přátelství 112, 357 09 Habartov
Zastoupený: Ing. Petrem Janurou, starostou města

Zhotovitel: **ALGON, a.s.**
se sídlem: Joštova 1, 350 02 Cheb
Zastoupený: Petrem Študlarem

Vzhledem k tomu, že výše uvedení

- zhotovitel a objednatelé uzavřeli dne 10.05.2021 smlouvu o dílo ohledně zhotovení stavby „Parkoviště Švermova“ (dále jen předmět díla)
- a
- Rada města Habartova schválila dne 20.09.2021 prodloužení termínu dokončení stavby

dohodly se smluvní strany na následujícím:

I.

Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku 3. doba plnění, bodu 3.1. a Smlouvy o dílo na následujících změnách smlouvy o dílo:

II.

1) Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy jsou následující:

3.1. Zhotovitel zahájí práce na realizaci předmětu díla po podpisu této smlouvy a po převzetí staveniště. Objednatel se zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli na základě písemné výzvy objednatelé k zahájení stavebních prací a k převzetí staveniště zhotovitelem, adresované zástupci zhotovitele. Předání staveniště proběhne nejpozději do 5-ti pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatelé k zahájení stavebních prací a k předání staveniště zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo do 5-ti pracovních dnů od data předání staveniště objednatelem a převzetí staveniště zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje celé dílo bez kolaudace řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě nejdéle do 154 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání staveniště (limitní termín).

2) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

III.

Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a ostatními platnými právními předpisy České republiky.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Města Habartova dne 20.09.2021 usnesením č. 186/2021.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a souhlasí s jeho obsahem.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo je výrazem jejich pravé a svobodné vůle a že nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za Objednatele:

V Habartově, dne 21.09.2021



Ing. Petr Janura
starosta města Habartov



Za Zhotovitele:

V Sokolově, dne 21.09.2021



Petr Študlar
předseda představenstva

