

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo,



MUTEP0011TOP

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“ nebo „OZ“)

číslo smlouvy zhotovitele :
číslo smlouvy zhotovitele : 26/2020

ze dne 21.10.2020

Název související veřejné zakázky:

„Řešení prostoru u Formanky v Třemošné“
Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) vč. inženýrské činnosti (IČ)
pro zajištění územního rozhodnutí

OBJEDNATEL:

MĚSTO TŘEMOŠNÁ

zastoupená panem Jaromírem Zeithamlem, starostou města
Sídliště 992

330 11 Třemošná

IČ : 00258415

DIČ : CZ00258415

Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.

č.ú. : 19-1423371/0100

OSOBY OPRÁVNĚNÉ JEDNAT A PODEPISOVAT VE VĚCECH TÉTO SMLOUVY:

- ve věcech technických : Michal Vladař, stavební technik
Telefon, fax, e-mail : 720265434, michal.vladar@tremosna.cz,
- ve věcech právních : Jaromír Zeithaml, starosta města
Telefon, fax, e-mail : 377 953 401, starosta@tremosna.cz,

ZHOTOVITEL:

D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o.

Útušice 66, 332 09 Štěnovice

Pracoviště: Koterovská 177, 326 00 Plzeň

IČ : 263 88 791

DIČ : CZ26388791

Bankovní spojení : Komerční banka a.s., Plzeň

běž. účet : 35-5640260217/0100

OSOBY OPRÁVNĚNÉ JEDNAT A PODEPISOVAT VE VĚCECH TÉTO SMLOUVY:

- ve věcech technických: Ing. Karel Nedvěd
Telefon, fax, e-mail : 377 483 323, 377 483 324, 602 477 321, dprojekt@dprojekt.cz
- ve věcech právních:
 - statutární zástupce ing. Petr Budín
Telefon, fax, e-mail : 377 483 328, 377 483 324, 724 091 251, dprojekt@dprojekt.cz
 - statutární zástupce Hana Nedvědová
Telefon, fax, e-mail : 377 916 509, 377 917 805, utusice@dprojekt.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni – oddíl C, vložka 17239



Preambule

- Mezi smluvními stranami byla dne 21.10.2020 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem vyhotovení Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) vč. inženýrské činnosti (IČ) pro zajištění územního rozhodnutí
- z důvodu nepředvídatelných omezení způsobených šířením SARS CoV-2 v rámci něhož došlo k omezení mj. volného pohybu osob nebyl zhotovitel schopen zajistit při nepředvídatelném omezení kapacit u poddodavatelů zhotovitele zajištění zpracování podkladů nezbytných pro zpracování dokumentace.
- Tato omezení a nemožnost zpracování a projednání PD má dopad na termín plnění díla. Vzhledem ke skutečnosti, že uvedené změny závazku ze Smlouvy nejsou změnami podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 odst. 3 ZZVZ, dohodly se Smluvní strany na uzavření Dodatku č. 1.

Předmět Dodatku č. 1

Smluvní strany se dohodly na změně čl. c) Smlouvy, a to tak, že nové znění čl. c) Smlouvy je následující:

c) ČAS PLNĚNÍ:

- a) předání konceptu PD k odsouhlasení objednateli: 04/2022
- b) předání čistopisu PD objednateli a podání žádosti o územní rozhodnutí: 06/2022

Závěrečné ustanovení dodatku č. 1

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy o poskytování služeb nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č.1 smlouvy se zhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel, 1 vyhotovení zhotovitel.
3. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

PŘÍLOHY: 0

Město Třemošná
330 11 TŘEMOŠNÁ

②

V Třemošné dne

15.12.2021

Objednatel (razítko, podpis)

V Plzni dne 28.12.2021

Zhotovitel (razítko, podpis)

D PROJEKT PLZEŇ
Nedvěd s.r.o.
Útušice 66, 332 09 Štěnovice
IČO: 26388791
DIČ: CZ26388791

