

DODATEK Č. 1

K E S M L O U V Ě O D Í L O

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

Název firmy:	Město Luby
Sídlo objednatele (firmy):	nám. 5. května 164, 351 37 Luby
IČO:	00254053
DIČ:	CZ 00254053
Bankovní spojení:	Moneta Money Bank, a. s.
Číslo účtu:	100128-634/0600
Zastoupený:	Ing. Vladimír Vorm, starosta města
Kontaktní osoba:	Edith Dvořáková

1.2. Zhotovitel

Název firmy:	Zdeněk Johan
Sídlo objednatele (firmy):	Chebská 394
IČO:	47692278
DIČ:	5704172452
Bankovní spojení:	MONETA Money Bank Cheb
Číslo účtu:	160285447/0600
Osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy:	Zdeněk Johan

uzavírají následující dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen „DODATEK“)

Rekonstrukce sociálního zařízení v objektu Autopark

II.

PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna bodu III. – Místo a doba plnění.
- 2.2. Vzhledem ke skutečnosti, že objednatel neobdržel do dnešního dne Rozhodnutí o dotaci na předmět díla, dohodly se smluvní strany na posunutí termínu zahájení a dokončení díla o 2 měsíce.

III.

MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

- 3.1. Místo plnění: Objekt šaten v areálu AUTOPARK v Lubech – sociální zařízení.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na předmětném díle: do 28.02.2022
- 3.3. Termín dokončení díla: do 30.06.2022

IV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení obdrží objednatel.
- 4.2. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, což strany stvrzují svými vlastnoručními podpisy.


V dne: 30.12. 2021

V Lubech dne: 30.12. 2021

Za zhotovitele:

Zdeněk Johan
Chebská 894
351 37 LUBY u Chebu
IČO: 476 92 378




Za objednavatele:
Ing. Vladimír Vorm