

Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO

na akci

**„Dolní Pochlovice, Nádražní ul. - Dešť'ová kanalizace a
odvodnění“**

a

**„Oprava místní komunikace v ulici Nádražní a
Dolní Pochlovice – Opravy MK“**

Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO
Na akci „Dolní Pochlovice, Nádražní ul. - Dešťová kanalizace a odvodnění“ a
„Oprava místní komunikace v ulici Nádražní a Dolní Pochlovice – Opravy MK“

Objednatel:	Město Kynšperk nad Ohří
Se sídlem:	Jana A. Komenského 221/13, 357 51 Kynšperk nad Ohří
Zastoupený:	Ing. Tomášem Svobodou, starostou města
IČ:	00259454
DIČ:	CZ00259454
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	19-4587390287/0100
ID datové schránky:	ca8by3x
Jednající ve věcech smluvních:	Ing. Tomáš Svoboda, starosta
Jednající ve věcech technických:	Ing. Kateřina Jílková, vedoucí majetkového odboru MěÚ Kynšperk nad Ohří, Jiří Bednář, referent majetkového odboru MěÚ Kynšperk nad Ohří, Bc. Soňa Kinderová, referent majetkového odboru MěÚ Kynšperk nad Ohří,

na straně jedné jako objednatel (dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:	Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
Se sídlem:	Teplice, Křižíkova 2393, PSČ 41501
IČ:	40233308
DIČ:	CZ40233308
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578
Bankovní spojení:	UniCredit Bank
Číslo účtu:	138 787 7206/2700
Jednající ve věcech smluvních:	Ing. Zdeněk Dvořák, jednatel Josef Hajm, jednatel
Jednající ve věcech technických:	Ing. Pavel Oleníček, výrobní ředitel

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „**zhotovitel**“ nebo „**dodavatel**“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též označování jako „**smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**smluvní strana**“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), tento
Dodatek č. 1 **smlouvy o dílo** (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

I. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 1 jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, které jsou provedeny v souladu s ustanovením zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, § 222 a v souladu s článkem VI. smlouvy o dílo odst. 6.3. , 6.11. a čl. XIX. odst. 19.4.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění čl. VI. Odst. 6.1. následovně:

Původní znění čl. VI. Cena za dílo, platební podmínky odst. 6.1

Smluvní strany se dohodly na této výši ceny díla:

Cena bez DPH 21 972 927,17 Kč
(slovy: dvacet jedna milionů devět set sedmdesát dva tisíc devět set dvacet sedm korun českých sedmnáct haléřů korun českých)

DPH 4 614 314,71 Kč
(slovy: čtyři miliony šest set čtrnáct tisíc tři sta čtrnáct korun českých sedmdesát jeden haléřů korun českých)

Cena celkem včetně DPH 26 587 241,88 Kč
(slovy: dvacet šest milionů pět set osmdesát sedm tisíc dvě stě čtyřicet jedna korun českých osmdesát osm haléřů korun českých)

Nové znění čl. VI. Cena za dílo, platební podmínky odst. 6.1

Smluvní strany se dohodly na této výši ceny díla:

Cena bez DPH **22 097 119,53 Kč**
(slovy: dvacet dva milionů devadesát sedm tisíc jedno sto devatenáct korun českých padesát tři haléřů)

DPH **4 640 395,10 Kč**
(slovy: čtyři miliony šest set čtyřicet tisíc tři sta devadesát pět korun českých deset haléřů)

Cena celkem včetně DPH **26 737 514,64 Kč**
(slovy: dvacet šest milionů sedm set třicet sedm tisíc pět set čtrnáct korun českých šedesát čtyři haléřů)

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
- 2.2 Smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 2.3 Město Kynšperk nad Ohří opatřuje tímto tuto smlouvu doložkou a podpisem potvrzuje, že v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 128/2000 Sb. byla tato smlouva projednána a schválena usnesením Rady města Kynšperk nad Ohří č. **RM 33/2022 ze dne 09.02.2021**.
Tato doložka osvědčuje, že shora uvedené podmínky platnosti právního úkonu obce byly splněny.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Tomáš Svoboda
Starosta

.....
Josef Hajm,
jednatel

.....
Ing. Zdeněk Dvořák,
jednatel