



## DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo

Uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), ve znění pozdějších předpisů

č. Zhotovitele: 841/TD/UE/2021/12

**Název Díla: OBNOVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI DÝŠINA, DÍLČÍ PLNĚNÍ B:**

**Místní komunikace Školní – II. etapa a kanalizace Školní – I. etapa**

### článek 1 - SMLUVNÍ STRANY

1. **Objednatel:**

**Obec Dýšina**

se sídlem Náměstí Míru 30, 330 02 Dýšina

Zastoupený: Ing. Jaroslavem Egrmajerem, starostou obce

IČO: 002 57 745

DIČ: CZ00257745

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Ing. Jaroslav Egrmajer

(dále jen „objednatel“)

2. **Zhotovitel:**

**STRABAG a.s.**

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Zastoupený na základě plné moci: Dušanem Klabačkou - vedoucím provozní jednotky

Ing. Jitkou Růžičkovou – ekonomkou provozní jednotky

Telefon a fax: 377 832 811/377 832 812

Email: [dusan.klabacka@strabag.com](mailto:dusan.klabacka@strabag.com)

IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744

Plátce DPH: ano

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 1100029040/5500

Společnost zapsaná v OR vedená Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Dušan Klabačka – vedoucí PJ

Mobilní telefon: 606 744 593

Ing. Jitka Růžičková – ekonomka PJ

Mobilní telefon: 734 393 508

- odborných: Dušan Klabačka – vedoucí PJ

Mobilní telefon: 606 744 593

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě také jako „**Smluvní strana**“.

Tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo dále jen jako „**Dodatek č. 3**“.

## **článek 2 - PŘEDMĚT DODATKU Č.3**

Smluvní strany písemně stvrdily uzavření Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“), předmětem které je (i) závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele stavbu „OBNOVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI DÝŠINA, DÍLČÍ PLNĚNÍ B: Místní komunikace Školní – II. etapa a kanalizace Školní – I. etapa“ (dále jen „Dílo“) a (ii) závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli cenu za provedené Dílo.

Na základě dohody Smluvních stran se Dodatkem č. 3 mění následující ustanovení :

### **IV. Cena za dílo a platební podmínky:**

1.

Cena za provedené dílo byla ujednána s odkazem na položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) dle § 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a činí:

Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč s DPH
6.025.306,38 Kč	1.265.314,34 Kč	7.290.620,73 Kč

Rozpočet je přílohou č.1 tohoto dodatku č.3

## **článek 3 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Ostatní ustanovení Smlouvy se Dodatkem č. 3 nemění.

Smluvní strany prohlašují, že znění Dodatku č. 3 odpovídá jejich dřívější ústní dohodě, podle které Smluvní strany postupovaly již před podpisem tohoto písemného znění Dodatku č. 3. Smluvní strany si tímto obsah Dodatku č. 3 v písemné formě potvrzují a konstatují, že mezi nimi existuje a trvá smluvní vztah týkající se provádění Díla způsobem, jak je popsán ve Smlouvě a od data podpisu Smlouvy do data uzavření tohoto Dodatku č. 3 a dále v souladu s Dodatkem č. 3.

Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku č. 3 před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho připojují své elektronické podpisy.

Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.

za Zhotovitele:

STRABAG a.s.

V Plzni, dne

Dušan Klabačka  
vedoucí PJ

Ing. Jitka Růžičková  
ekonomka PJ

za Objednatele:

Obec Dýšina

V Dýšině, dne

Ing. Jaroslav Egrmajer  
starosta