

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. S21-22-1401

„Rekonstrukce části Kraslické ulice v Lubech“

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Luby
Sídlo: nám. 5 května 164, 351 37 Luby
Zastoupen: Ing. Vladimír Vorm, starosta
IČ: 002 54 053
DIČ: CZ00254053
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: ALGON, a.s.
Sídlo: Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5
Kontaktní adresa: Joštova 1, 350 02 Cheb
Zastoupen: Petrem Študlarem, předsedou představenstva
IČ: 28420403
DIČ: CZ28420403
(dále jen „Zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

1. Zhotovitel se smlouvou o dílo číslo S21-22-1401 zavázal provést pro objednatele dílo s názvem „Rekonstrukce části Kraslické ulice v Lubech“. V návaznosti na vyvolané vícepráce tímto smluvní strany uzavírají tento dodatek.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna čl. IV. Cena plnění, odst. 1, kdy se celková cena díla navyšuje o cenu dodatku, tj. o 138 091,45 Kč bez DPH. Od uzavření tohoto dodatku zní bod IV. Smlouvy následovně:

IV. Cena plnění

1. Cena za provedení díla je pevná, konečná a zahrnující veškeré náklady Zhotovitele a činí: (doplň zhotovitel)

Předmět	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
Rekonstrukce části Kraslické ulice v Lubech	1 334 740,62 Kč	280 295,53 Kč	1 615 036,15 Kč

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. S21-22-1401 se nemění.
2. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem Dodatku, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádných výhrad, přičemž Dodatek uzavírají na základě jejich svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

V Lubech, dne

Ing. Vladimír Vorm
Digitálně podepsal Ing.
Vladimír Vorm
Datum: 2022.06.06 12:46:10
+02'00'

Ing. Vladimír Vorm, starosta města

.....
Za Objednatele

V Chebu dne

Petr Študlar
Digitálně podepsal
Petr Študlar
Datum: 2022.06.06
11:05:41 +02'00'

Petr Študlar, předseda představenstva

.....
Za Zhotovitele

Příloha Smlouvy:

1. Položkový rozpočet víceprací

**LUBY - OPRAVA místní komunikace do Kraslické ul., slepá
VÍCEPRÁCE nad rámec SOD - požadované objednatel**

V Chebu dne: 30.5.2022

1	odkopávka - rozšíření vč.dobrání svahu v hornině IV.tř. (24 fůr NA á 9m3 - pláň-rozšíření, svah na 1.části + svah na 2.části u retardéru kvůli popelářům)	m3	216,00	205,00 Kč	44 280,00 Kč
2	svahování	m2	350,00	105,00 Kč	36 750,00 Kč
3	vodorovné přemístění výkopku na mezideponii do 2500m	m3	216,00	137,00 Kč	29 592,00 Kč
4	uložení na mezideponii bez poplatku s úpravou	m3	216,00	45,00 Kč	9 720,00 Kč
5	úprava zemní pláně se zhutněním	m2	58,70	18,50 Kč	1 085,95 Kč
6	podklad z kameniva štěrk fr.32/63, tl.180mm	m2	58,70	225,00 Kč	13 207,50 Kč
7	geodetická kancelář LH Geodeti Cheb - vytýčení pozemkových hranic 3200,00kš +8% režie	kpl	1,00	3 456,00 Kč	3 456,00 Kč
celkem bez daně:					138 091,45 Kč