

**D O D A T E K č. 1**  
**ke SMLOUVĚ O DÍLO**  
**uzavřené dne 28.03.2022**  
(dále jen „dodatek“)

**1 SMLUVNÍ STRANY**

ZADAVATEL: **Město Hranice**  
U Pošty 182,  
351 24 Hranice u Aše.  
IČ/DIČ: 00253961/CZ00253961  
Statutární zástupce: Ing. Daniel Mašlár  
Kontaktní osoba: Ing. Daniel Mašlár  
e-mail: starosta@mestohranice.cz  
tel: XXXXXXXXXXXX

(dále jen „zadavatel“ nebo „objednatel“)

a

**2**

ZHOTOVITEL: **RMC STAVBY s.r.o.**  
Sídlo: Wolkerova 1540/8, 350 02 Cheb  
Jednající:  
ve věcech smluvních: Marian Caran - jednatel  
ve věcech technických: Marian Caran  
IČ / DIČ: 291 56 033/CZ 291 56 033  
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX  
ID datové schránky: uppceb7  
E-mail / Tel: [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX](#)

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají ve smyslu čl. XVII odst. 7. smlouvy tento **dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Dům s pečovatelskou službou Hranice – etapa 1“**

**Článek I.**  
**Předmět dodatku**

- Předmětem tohoto dodatku č. 1 jsou vzniklé skutečnosti, které nastaly v průběhu realizace díla. Jedná se o navýšení prací, z důvodu vzniku nepředvídatelných skutečností, které mají vliv na změnu celkové ceny. Změna smlouvy je v souladu s § 222 odst. **4 písm. b) a odst. 6 ZZVZ.**

**Článek II.**  
**Obsah dodatku**

- Tento dodatek č. 1 upravuje článek IV. odst. 1. smlouvy o dílo následovně:

*V článku IV. odst. 1. nově zní:*

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

<b>Celkem (bez DPH) dle SOD</b>	<b>20 687 157,83 Kč</b>
Cena (bez DPH) dle dodatku č. 1	+ 1 924 428,87 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>22 611 586,70 Kč</b>

***DPH je v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92 a) (sazba 15 %)***

ZL1 stavby je přílohou č. 1 této smlouvy

**Článek III.**  
**Závěrečná ustanovení**

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
- Dodatek je uzavírán v souladu usnesením RM č. 01/13/22 ze dne 21.06.2022
- Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po jednom stejnopisu smlouvy. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.

V Hranicích dne

**Ing. Daniel  
Mašlár**  
Digitálně podepsal  
Ing. Daniel Mašlár  
Datum: 2022.06.22  
11:06:02 +02'00'

.....  
Ing. Daniel Mašlár  
Starosta města Hranice  
za objednatele

V Chebu dne

**Marian  
Caran**  
Digitálně podepsal  
Marian Caran  
Datum: 2022.06.22  
14:27:28 +02'00'

.....  
Marian Caran  
jednatel společnosti  
za zhotovitele

Přílohy: Změnové listy ZL1