



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen "Občanský zákoník")

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název: **Obec Hájek**
Sídlo: Hájek 68, 363 01 Hájek
IČ: 00573230
DIČ: -
Statutární zástupce: Ing. Vít Hromádko, starosta obce
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo běžného účtu: 16826341/0100
Kontaktní osoba: Ing. Vít Hromádko, starosta obce
Tel: +420 777 275 899
Email: vit.hromadko@obechajek.cz

Zhotovitel

Název: **KONOPA Vladimír s.r.o.**
Sídlo: Jimlíkov 51, 362 25 Nová Role
IČ: 03565785
DIČ: CZ03565785
Statutární zástupce: Bc. Vladimír Konopa
Obchodní rejstřík: Oddíl C, vložka 30324, zapsána u Krajského soudu v Plzni
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo běžného účtu: 279713269/0300
Kontaktní osoba: Bc. Vladimír Konopa
Tel: 702 121 303
Email: konopa@konopav.cz

uzavírají následující smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“)

na veřejnou zakázku:

Hájek chodník k Čepru a Hájek východ – chodník a autobusové zastávky

Tato zakázka

*bude financována ze zdrojů Evropské unie (Evropského fondu pro regionální rozvoj)
v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“).*

Článek 1.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Objednatel je realizátorem projektu „Hájek – chodník k Čepru“, reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016701 a „Hájek východ – chodník a autobusové zastávky“, reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016702 (dále jen „projekt“), který je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).
2. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo uvedené v článku 2. této smlouvy. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení.

Článek 2.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést objednané dílo v plném souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, v úplnosti dle zadání, rozsahu dle rozpočtu z cenové nabídky zhotovitele, ve výborné kvalitě, bez vad a nedodělků.
2. Předmětem díla je **stavba dvou chodníků v obci Hájek**: „Hájek – chodník k Čepru“, reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016701 a „Hájek východ – chodník a autobusové zastávky“, reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016702.

1. část – Hájek – chodník k Čepru

Projekt řeší návrh chodníku podél místní komunikace v obci Hájek. Chodník začíná u autobusové zastávky na silnici III/22222 a vede k areálu ČEPRO. Délka navrhovaného úseku je 619,40 m. Chodník se napojuje na stávající nástupiště autobusové zastávky a pokračuje podél okraje komunikace. Podél ní pak vede až ke křižovatce u areálu ČEPRO. Podle požadavku investora je šířka chodníku převážně 2,00 m. V místech, kde to neumožní místní poměry nebo z důvodu možného zásahu do soukromých pozemků je chodník zúžen na 1,50 m.

2. část – Hájek východ – chodník a autobusové zastávky

Projekt řeší úpravu autobusových zastávek a jejich nástupišť a návrh chodníku mezi zastávkami podél silnice III/22222 v obci Hájek. Úprava se týká prvních dvou zastávek na příjezdu od Ostrova. Chodník začíná vedle čerpací stanice splaškových vod na prvním odbočení do Hájku a končí za křižovatkou druhého odbočení do obce (ve směru od Ostrova). Délka navrhovaného úseku je 190,37 m.

Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací a obecně závaznými technickými podmínkami uvedenými v právních a technických předpisech, ČSN a EN.

3. Realizací se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení zakázky, vč. provedení všech dalších činností souvisejících se zakázkou a vyplývajících ze zadávací dokumentace. Rozsah předmětu plnění je uveden v zadávací dokumentaci, způsob provedení v projektové dokumentaci a množství prací v soupisu prací a výkazech výměr. Předmětem plnění je dílo jako celek a zhotovitel má povinnost ho jako takový ocenit. Pokud soupis prací neobsahuje veškeré položky nezbytné k provedení díla jako celku, má se za to, že jsou tyto položky již obsaženy v jiných položkách.
4. Předmětem díla (plnění zhotovitele) je:
 - kompletní provedení stavby v rozsahu dle schválené projektové dokumentace a cenové nabídky zhotovitele,
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbydou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
 - geodetické vytýčení před zahájením realizace stavebních prací,
 - zajištění uzavírek komunikací a případných dalších rozhodnutí potřebných pro realizaci stavby,

- geodetické zaměření a dokumentace skutečného provedení díla včetně podkladů pro zřízení věcných břemen,
nevyplyvá-li z povahy věci či zadávacích podmínek jinak. Výše uvedené činnosti jsou součástí ceny díla bez nároku na navýšení jeho ceny.

5. Součástí rozsahu předmětu díla je/ jsou rovněž:

- pomocné práce a všechny práce, které nelze při úplném a věcném provedení díla vynechat a jsou s ní v bezpodmínečné souvislosti,
- úplné vyklizení staveniště od vlastních materiálů a zařízení zhotovitele včetně zařízení staveniště,
- likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s touto stavbou v souladu s příslušnými zákonnými předpisy.
- zajištění bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí,
- náklady na veškeré spotřebované energie (voda, plyn, elektřina, atd.),
- náklady za zábor veřejného prostranství,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
- provedení přejímky místa realizace díla,
- účast na pravidelných kontrolních dnech,
- úklid všech prostorů, pozemků a komunikací dotčených realizací díla,
- uvedení pozemků a případných zařízení, jejichž úpravy nebyly obsaženy v projektové dokumentaci, ale byly stavbou dotčeny, po ukončení prací do původního stavu,
- zajištění, po celou dobu provádění díla, bezpečného přístupu do přilehlých nemovitostí a trvalé dopravní obslužnosti, spočívající zejména v zajištění průjezdu pro složky integrovaného záchranného systému, vše v souladu s dopravně inženýrskými opatřeními,
- dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů,
nevyplyvá-li z povahy věci jinak. Výše uvedené činnosti jsou součástí ceny díla bez nároku na navýšení jeho ceny.

6. Součástí rozsahu předmětu díla je také zajištění a dodávka dokladů souvisejících s předmětem plnění dle této smlouvy, potřebných pro řádné užívání díla a prokazujících řádné provedení díla:

- dokumentaci skutečného provedení díla, tj. zakreslení a potvrzení provedených změn a odchylek do 3 pare projektové dokumentace + elektronicky na datovém nosiči,
- zkoušky a revize předepsané projektem nebo ty, jejichž nutnost provedení vyplývá z technických norem a předpisů,
- dodávka dokladů od dodaných materiálů – osvědčení, atesty, prohlášení o shodě, záruční listy od strojů a zařízení, návody k použití, apod.,
- řádná certifikace prvků a dalších zařízení, u kterých je certifikace, případně atest, legislativně vyžadována,
- doklady potvrzují zabezpečení likvidace odpadu v souladu s příslušnými právními předpisy,
- případná kompletace veškeré dokumentace požadované pro kolaudační řízení.

nevyplyvá-li z povahy věci či zadávacích podmínek jinak.

7. Místo plnění zakázky se nachází na p. č. 189, 193/2, 615/51, 190, 254, 258/2, 344/11, 344/9, 260/2, 260/1, 276/7 a 343 v katastrálním území Hájek u Ostrova nad Ohří. Přesné místo plnění je zakresleno v celkové situaci, která je součástí projektové dokumentace.
8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pro objednatele vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, na své náklady a na vlastní nebezpečí.
9. Dílo vybudované v rozsahu podle tohoto článku bude mít vlastnosti a základní technické ukazatele jakosti dané:
- zadávacími podmínkami veřejné zakázky,
 - projektovou dokumentací zpracovanou společností DPT projekty, s.r.o Ostrov, Lidická 1269, 363 01 Ostrov, IČ: 08728097, Ing. Jan Dušek, z dubna 2021 (dále jen „projektová dokumentace“),
 - nabídkou zhotovitele díla ze dne 11. 2. 2022 vč. nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele,

- dalšími obecně závaznými technickými podmínkami uvedenými v právních a technických předpisech pro provádění stavby, ČSN a EN,
- veškerými písemnými pokyny a podklady předanými objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho zkoušení a uvádění do provozu a/nebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, výsledky kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že objednatel je oprávněn upravit způsob provádění díla,
- nebude mít nedostatky, které brání jeho užívání objednatelem, zejména pro účel uvedený v této smlouvě.

10. Zhotovitel prohlašuje, že je odborným subjektem disponujícím všemi potřebným znalostmi, schopnostmi, technickými možnostmi a pracovními kapacitami, nezbytnými ke kvalifikovanému a úplnému splnění zadání objednatele v kvalitě a termínech této smlouvy. Dále zhotovitel potvrzuje, že měl možnost seznámit se s místem plnění a jeho reálnými poměry v dostatečném časovém předstihu před podpisem této smlouvy a na základě toho měl dostatečnou možnost posoudit všechny takové místní okolnosti a vlivy, které dle jeho znalostí jako odborné firmy mají nebo mohou mít vliv na úspěšné provádění a dokončení díla za podmínek sjednaných touto smlouvou.

Článek 3

CENA DÍLA

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Celková cena za provedení úplného díla podle této smlouvy byla stanovena v cenové nabídce uchazeče, kterou podal do zadávacího řízení „Hájek chodník k Čepru a Hájek východ – chodník a autobusové zastávky“. Oceněný soupis prací a výkaz výměr tvoří přílohu této smlouvy.

Celková cena v Kč za 1. část „Hájek – chodník k Čepru“	
Celková cena díla bez DPH	3.733.773,00
DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy	784.092,33
Celková cena díla včetně DPH	4.517.865,33

Celková cena v Kč za 2. část „Hájek východ – chodník a autobusové zastávky“	
Celková cena díla bez DPH	3.513.000,00
DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy	737.730,00
Celková cena díla včetně DPH	4.250.730,00

CELKOVÁ CENA DÍLA V KČ	
Celková cena díla bez DPH	7.246.773,00
DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy	1.521.822,33
Celková cena díla včetně DPH	8.768.595,33

2. Tato cena je stanovena jako cena konečná, nejvýše přípustná, která platí po celou dobu zhotovování díla a zahrnuje veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů a o kterých zhotovitel podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení, dokončení a zprovoznění díla nutné. Nabídková cena obsahuje předpokládaný vývoj cen a vývoj kurzů české koruny a platí po celou dobu zhotovování díla a nemůže být změněna, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.

3. Cenu za provedení díla je možné měnit pouze:
- a) zjistí-li se v průběhu realizace díla skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy, a zhotovitel je nezávinný a ani nemohl předvídat či se zjistit skutečnosti, které jsou odlišné od dokumentace předané objednatelem, přičemž tyto skutečnosti mají vliv na cenu za provedení díla,
 - b) zjistí-li se v průběhu realizace skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídají geologické údaje, apod.),
 - c) objednatel požaduje práce, které nejsou součástí předmětu díla,
 - d) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,
 - e) bude-li objednatel požadovat jiný druh dodávek nebo změnu materiálu, než tu, která byla určena projektovou dokumentací nebo položkovým rozpočtem, kdy:
 - nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za provedení díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci výběrového/ zadávacího řízení příslušné zakázky. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu;
 - přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle aktuálního ceníku URS ve výši max. 90 % těchto sborníkových cen;
 - f) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů.
4. Zhotovitel tímto prohlašuje, že cena díla respektuje kvalitativní parametry stanovené projektem resp. výkazem výměr.
5. Vícepráce či záměny materiálů budou objednány objednatelem zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel zpracuje do týdne cenový návrh a předá jej k odsouhlasení objednateli. Po odsouhlasení bude vícepráce provedena. Případné vícepráce budou uhrazeny zvláštní fakturou do dne vystavení konečné faktury.
6. Za vícepráce jsou považovány práce, které přesahují předmět díla stanovený v čl. 2 této smlouvy. Za vícepráce nelze považovat práce, které nejsou výslovně uvedeny ve výkazu výměr a soupisu prací, ale z povahy díla bylo zřejmé již při zadání veřejné zakázky, že bude nezbytné je k řádnému dokončení díla provést.
7. Cena za provedení díla v sobě nezahrnuje rezervu na nepředvídané práce, které nemohla v dostatečném rozsahu postihnout projektová dokumentace stavby.

Článek 4

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatelem nebudou na cenu díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla.
2. Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.
3. Platby probíhají zásadně bezhotovostním způsobem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
4. Cena za provedení díla bude uhrazena na základě měsíčních faktur (daňových dokladů), vystavených zhotovitelem nejdéle do 15. dne následujícího kalendářního měsíce. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Faktury budou splňovat veškeré

zákonné náležitosti daňového dokladu, a dále budou splňovat veškeré náležitosti požadované podmínkami IROP (min. každá faktura musí být označena číslem projektu - CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016701 a CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016702). Faktury musí být vystaveny pro každý projekt zvlášť.

5. Přílohou každé faktury musí být zjišťovací protokol (soupis provedených prací), potvrzený zástupcem objednatele ve věcech technických. Součástí konečné faktury musí být navíc protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
6. Dodavatel je povinen fakturovat měsíčně dle soupisu skutečně provedených prací, a to až do výše **90%** celkové ceny díla. Zbylou část do výše 100% celkové ceny díla vyfakturuje až po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
7. Splatnost faktur je 14 dnů od doručení faktury objednateli. Splatnost faktur (pohledávek) začíná běžet odsouhlasením faktury, která splňuje veškeré náležitosti a je řádně doložena přílohami.
8. Smluvní strany se dohodly na pětidenní lhůtě k odsouhlasení faktur. V případě, že v této lhůtě nebudou sděleny námitky, považuje se faktura za odsouhlasenou.
9. Objednatel je oprávněn vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti dle předchozího ustanovení této smlouvy, a to do 3 kalendářních dnů od jejího doručení. Nová lhůta splatnosti začíná běžet znovu po předložení řádně vystavené a odsouhlasené faktury objednateli.

Článek 5

DOBA PLNĚNÍ

1. Realizace bude probíhat v následujících termínech:

Zahájení prací: do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele dojde k zahájení stavebních prací zhotovitelem

Ukončení prací: do 12 měsíců ode dne zahájení stavebních prací, nebo nejpozději do 12 měsíců po uplynutí 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele k zahájení stavebních prací, podle toho, co nastane dříve

Jakékoliv přerušení prací musí být objednateli řádně zdůvodněno, např. technologickými postupy, nepříznivými klimatickými podmínkami apod.

Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem.

Termín dokončení díla je shodný s termínem předání díla bez vad a nedodělků objednateli.

Podmínky pro změnu sjednaných termínů:

Vícepráce a méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 5 % z ceny díla bez DPH, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud nebude dohodnuto jinak.

2. Pokud při předání a převzetí díla nebo části díla – objektu, budou zjištěny vady nebo nedodělky, uvede se tato skutečnost v předávacím protokolu stavby a objednatel stanoví lhůtu pro jejich odstranění. Do doby odstranění vad a nedodělků nevzniká zhotoviteli právo vystavit fakturu a objednatel nemá povinnost uhradit cenu za provedení díla a ani neběží lhůta splatnosti. Po odstranění vad a nedodělků objednatel dílo převezme s tím, že doplní do předávacího protokolu stavby, že vady byly odstraněny a dílo bez vad přebírá.
3. Lhůta pro provedení díla se přiměřeně prodlužuje:
 - a. Vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky z viny objednatele.
 - b. Jestliže přerušení prací bude způsobeno vyšší mocí.
 - c. Při dodatečných požadavcích objednatele na další stavební úpravy, jejichž cena v celkovém součtu převyší 1.000.000,- Kč bez DPH.

4. Smluvní strany nejsou odpovědný za důsledky nesplnění svých závazků včas a řádně, je-li příčinou takového nesplnění vyšší moc.
5. Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí okolnosti vylučující odpovědnost, tzn. událost nebo okolnost či následek takovéto události nebo okolnosti, která je objektivně mimo možnou kontrolu dotčené smluvní strany, a které nemohlo být zabráněno péčí či schopností, jež lze rozumně požadovat (např. změna obecně závazných předpisů, rozhodnutí orgánů státní správy, nepředvídatelné nevhodné klimatické podmínky apod., živelná katastrofa, válka, apod.).

Článek 6

PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel je povinen zabezpečit proškolení předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen BOZP) každého pracovníka na staveništi. Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen dbát pokynů koordinátora BOZP a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP. Odpovědnost za veškeré škody (věcné, na zdraví apod.), k nimž dojde v důsledku porušení tohoto ustanovení, nese zhotovitel v plném rozsahu. Jestliže objednatel zjistí, že při provádění díla zhotovitel opakovaně porušuje toto smluvní ustanovení, má objednatel právo na okamžité zastavení prací a po písemném upozornění na odstoupení od této smlouvy.
3. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn zastavit prováděné práce a dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.
4. Zhotovitel se zavazuje na převzatém staveništi, vjezdech a výjezdech z něho udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel se zavazuje uhradit veškeré pokuty vzniklé v souvislosti s porušením tohoto ustanovení.
5. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s jeho požadavky, je oprávněn dožadovat se odstranění závad. Nejsou-li závady v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem odstraněny, má objednatel právo na okamžité zastavení prací a odstoupení od smlouvy.
6. Zhotovitel zodpovídá za práci poddodavatelských subjektů, jako by je prováděl sám.
7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o příslušné kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit, a to nejpozději do 2 pracovních dnů od písemné žádosti objednatele.
8. Zhotovitel při předání staveniště zapíše do Zápisu o předání staveniště seznam svých poddodavatelů v souladu s nabídkou. Pokud zhotovitel bude chtít provádět stavbu pomocí poddodavatelů, které neuvedl v nabídce, je povinen oznámit změnu poddodavatele zápisem do stavebního deníku objednateli. Samotná změna poddodavatele podléhá odsouhlasení objednatele. Objednatel do 5 pracovních dnů ode dne zápisu do stavebního deníku rozhodne o tom, zda změnu poddodavatele akceptuje nebo odmítne, přičemž odmítnutí nesmí být bezdůvodné. Akceptací objednatele o změně poddodavatelů se rozumí zápis ve stavebním deníku podepsaný zástupci obou smluvních stran.

9. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu výstavby bude mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu nebo jinou újmu způsobenou zhotovitelem při výkonu činnosti třetí osobě s minimálním limitem pojistného plnění ve výši ceny díla a s podílem spoluúčasti zhotovitele ve výši max. 20.000,-Kč. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli na vyžádání kopii této pojistné smlouvy, a to do 7 kalendářních dnů. Zhotovitel i objednatel se dále zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu.
10. Stavební deník je povinen vést zhotovitel dle podmínek a v rozsahu ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen tak učinit na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese náklady spojené s dodatečným odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
12. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.
13. Zhotovitel není oprávněn použít bez písemného souhlasu objednatele jiné materiály, technologie nebo provést změny oproti projektové dokumentaci.
14. Objednatel zajistí na stavbě výkon Technického dozoru investora (dále jen „TDI“), který stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDI veškerou potřebnou součinnost. Kontrolní dny budou svolávány TDI minimálně jedenkrát za 14 dní, dále dle dohody.
15. Autorský dozor a koordinátora BOZP, v případě potřeby vyplývající z právních předpisů, zajišťuje objednatel.

Článek 7

STAVENIŠTĚ

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli, pokud nebude dohodnuto jinak.
2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
3. Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytyčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel si na svoje náklady zajistí i vytyčení jednotlivých stavebních objektů a odpovídá za jejich správnost.
4. Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistí vytyčení podzemních vedení v prostoru staveniště a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby.
5. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.
6. Jestliže v souvislosti se zahájením prací staveniště bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za umístování, přemístování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu s platnými právními předpisy. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu. Zhotovitel se zavazuje uhradit veškeré pokuty vzniklé v souvislosti s porušením tohoto ustanovení.
8. Zhotovitel v případě potřeby zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
9. Zhotovitel zajistí na své náklady podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a TDI, případně činnost koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu.
10. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně měření odběrů.
11. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
12. Nejpozději v den odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej dle projektu stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. 10., a to až do vyklizení staveniště.
13. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt organizace výstavby, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

Článek 8

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 10 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
2. Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši dle této smlouvy. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.
3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a doklady, které jsou nutné pro vydání vyjádření dotčených orgánů. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
5. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. 2. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. 8. 3. této smlouvy a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.
6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.
7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby.

8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 kalendářních dnů od obdržení písemného oznámení objednatele. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

Článek 9

JAKOST DÍLA, ZÁRUKA

1. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení a funkci předmětu díla v rozsahu a parametrech stanovených závaznými ustanoveními v zadávací a projektové dokumentaci a v ustanoveních této smlouvy a jejích příloh a dodatků.
2. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba činí 60 měsíců. Záruční lhůta pro stroje, zařízení a výrobky, u kterých je záruční lhůta poskytována jejich výrobcem v samostatném záručním listu, se sjednává v délce lhůty poskytované výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla. Záruční doba oprávněně reklamovaných částí díla se prodlužuje o dobu rovnající se počtu dnů ode dne uplatnění reklamace do dne jejího konečného vyřízení. Pokud bylo na základě reklamace dodané technické zařízení úplně vyměněno, platí pro něj nová záruční doba v plné délce.
4. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby.
5. Reklamací se rozumí uplatnění práv objednatele z odpovědnosti za záruční vady, učiněné formou písemného podání adresovaného do sídla zhotovitele, označeného výslovně jako reklamace a obsahující popis reklamované vady, popř. toho, jak se projevuje. Reklamací může objednatel podat kdykoliv v době plynutí záruční doby.
6. Zhotovitel přejímá záruku za to, že jeho výkony, práce a dodávky mají v okamžiku převzetí díla a po celou záruční dobu vlastnosti, odpovídající technickým pravidlům a normám obvyklým pro předmět díla. Zhotovitel nese zodpovědnost za kvalitu, funkčnost dodávek, provedení konstrukcí a výkonů.
7. Zhotovitel nezodpovídá za vady na díle vzniklé nedostatečnou údržbou, neprováděním předepsaného provozního servisu a nesprávnou manipulací se zařízením. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že cena díla zahrnuje i cenu (včetně výměny) rychle se opotřebujících částí díla, které se opotřebují do skončení záruční doby; tj. po dobu záruky budou tyto opotřebované části díla vyměněny, přičemž zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení a objednatel neuhradí zhotoviteli jakoukoli dodatečnou úhradu nebo dodatečné náklady zhotovitele s dodáním a výměnou opotřebovaných částí díla.
8. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo nemohl-li zhotovitel tuto nevhodnost zjistit ani při vynaložení odborné péče.
9. Zhotovitel se zavazuje k odstranění reklamované vady do 3 pracovních dnů od data doručení reklamačního protokolu, popř. do 24 hodin, jde-li o vadu způsobující havarijný stav. Vady mající vliv na zásobování vodou, odvádění odpadních vod a čištění odpadních vod je zhotovitel povinen odstranit v době do 24 hodin od nahlášení. Pokud zhotovitel vady ve stanovené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit si odstranění vady u jiného zhotovitele a zhotovitel je povinen uhradit objednateli náklady takto vzniklé.

10. Do 3 pracovních dnů po odstranění vady je objednavatel povinen vydat zhotoviteli potvrzení, ke kterému dni byla vada odstraněna a jakým způsobem.
11. Za vyřízení reklamace části díla provedené zhotovitelovým poddodavatelem je vždy odpovědný přímo zhotovitel a nikoliv jeho poddodavatel. Zhotovitel nesmí v takovém případě vyřízení reklamace odmítat poukazem na to, že reklamovanou část díla provedl jeho poddodavatel a odkazovat objednatele na něho, nýbrž reklamaci i v tomto případě řádně vyřídit. Nároky zhotovitele za jeho poddodavatelem z tohoto titulu nejsou předmětem této smlouvy a zhotovitel si je vypořádá samostatně.
12. Kvalitativní a dodací podmínky jsou určeny především všemi platnými EN, ČSN, projektem, touto smlouvou a dále příslušnými právními předpisy a případně jinými normami, které jsou účinné a platné v České republice. Platné ČSN i přes ukončení jejich závaznosti budou oběma stranami respektovány.

Článek 10

SMLUVNÍ POKUTY

Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách:

1. Při **prodlení s termínem zahájení prací** je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení u jednotlivých částí.
2. Při **nedodržení předpisů BOZP v průběhu realizace stavby** je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč bez DPH za každý takový případ porušení zjištěný koordinátorem BOZP a uvedený v Zápisu z kontrolního dne koordinátora BOZP.
3. Při **změně poddodavatele provedené bez souhlasu objednatele**, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,-Kč bez DPH za každý takový zjištěný případ porušení této povinnosti.
4. Při **prodlení objednatele s platbou faktur** (vyjma pozastávek) je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení.
5. Při **prodlení s termínem ukončení a předání díla či jeho dílčí části** je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení až do dne úspěšného předání a převzetí díla u jednotlivých částí.
6. Při **prodlení s vyklizením staveniště** je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení až do úplného vyklizení staveniště dle této smlouvy.
7. Při **prodlení s termínem odstranění přejímkových vad a nedodělků** dohodnutých v předávacím protokolu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč bez DPH za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a zároveň za každý i započatý den prodlení u tohoto nedodělku či vady až do dne jejich odstranění včetně.
8. Při **prodlení s termínem odstranění vady, která se projevila v záruční době** je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení.
9. V případě, že zhotovitel **nedodrží či nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoliv povinnost vyplývající mu z této smlouvy**, vyjma povinností uvedených v předchozích odstavcích tohoto článku, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč bez DPH za každý jednotlivý zjištěný případ/ za každý i započatý den prodlení, porušení povinností.
10. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoliv daňového dokladu, případně z pozastávky a snížit o ni částku k úhradě.
11. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana do 14 dní od jejího zjištění a zapsání ve stavebním deníku, či jiným prokazatelným způsobem a druhá strana je povinna uhradit tuto smluvní pokutu nejpozději do 14 dnů od obdržení vyúčtování.

12. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.

Článek 11

VLASTNICTVÍ K DÍLU, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj uskladněný a zabudovaný materiál, výrobky a zařízení.
3. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.
4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a jeho převzetí objednatelem, nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.
5. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla.
6. Pokud činností zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo činností jeho poddodavatelů dojde ke způsobení škody objednateli, třetím osobám nebo na životním prostředí z titulu prokázaného opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, technických norem nebo z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu takto vzniklou škodu odstranit a není-li to možné, tak poškozenému finančně nahradit způsobenou škodu či uhradit pokutu vyměřenou příslušným správním orgánem.
7. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. V případě přerušení realizace stavby provede zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů.

Článek 12

UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

1. Smluvní vztah zaniká v případě, že do 6 měsíců od podpisu smlouvy nebude zhotoviteli doručena výzva k zahájení stavebních prací.
2. Smluvní vztah podle této smlouvy je možno ukončit oboustrannou dohodou nebo jednostranným odstoupením od smlouvy. Odstoupení od smlouvy je možné z důvodů zákonných nebo z důvodů smluvních.
3. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:
 - neprevzetí místa plnění ve stanovené lhůtě,
 - prodlení s plněním díla včetně jednotlivých milníků déle než 15 kalendářních dní,
 - neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla,
 - provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací,
 - nedodržování příslušných platných předpisů, ČSN a EN při provádění díla,
 - neodstranění objednatelem zjištěných a zapsaných vad do stavebního deníku.
4. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostranné ukončení smluvního vztahu v případě, že:
 - zhotovitel v nabídce uvedl nepravdivé údaje a tato skutečnost mohla mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky,
 - zhotovitel pozbyde základní, profesní způsobilosti a technickou kvalifikaci pro plnění veřejné zakázky,
 - neobdrží finanční prostředky pro krytí výdajů plynoucích z realizace veřejné zakázky, případně tyto náklady budou označeny za nezpůsobilé, v tomto případě má zhotovitel nárok na vyplacení odměny ve výši odpovídající rozsahu vykonané dodávky, činnosti nebo stavebních prací ke dni odstoupení (vypořádání).
5. Pro případ odstoupení od smlouvy dohodly smluvní strany následující způsob vypořádání:

- zhotovitel vyhotoví soupis všech provedených prací v ocenění dle položkového rozpočtu, rozhodného pro sjednání ceny díla,
- zhotovitel vyklidí staveniště, zejm. odveze veškerý nezabudovaný materiál, pokud nebude dohodnuto jinak,
- zhotovitel vyzve objednatele k předání nedokončeného díla, přičemž je objednatel povinen zahájit přejímací řízení do 3 kalendářních dnů od doručení výzvy,
- zhotovitel vystaví tzv. konečnou fakturu, v níž provede finanční vypořádání splátek na cenu díla,
- objednatel uhradí cenu poskytnutého plnění do 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu.

Článek 13

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby.
2. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.
3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do 3 pracovních dnů.
6. Stavební deník bude předán objednateli po ukončení stavby ke dni předání a převzetí stavby, a to v jednom originále a jedné kopii.
7. Do deníku zhotovitele zapisují oprávněné osoby objednatele všechny skutečnosti důležité pro věcné, termínové i kvalitativní plnění díla. Případná rozporná stanoviska stran vyplývající ze zápisů v deníku musí být řešena na nejbližším kontrolním dnu stavby.

Článek 14

POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel se zavazuje k plnění pravidel a podmínek stanovených řídicím orgánem v rozhodnutí o poskytnutí dotace, resp. dohodnutých ve smlouvě mezi řídicím orgánem a příjemcem dotace, a to povinnost zhotovitele min. do 31. 12. 2032 umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům finanční a státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
2. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že je, podle s ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o finanční kontrole“), osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zařízení nebo služeb z veřejných výdajů.
Zhotovitel je v rámci spolupůsobení při výkonu finanční kontroly povinen:

- řádně uchovávat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od ukončení plnění této smlouvy, minimálně však do 31. 12. 2032, pokud v českých právních předpisech není stanoveno lhůta delší a
 - min. do 31. 12. 2032 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací předmětu zakázky zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty potřebné pro monitoring realizace díla, a to do 5 pracovních dnů od požádání objednatele.
 5. Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy předložit zadavateli kopii pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti, a to ve výši odpovídající min. hodnotě realizované stavby, s platností po celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, s podílem spoluúčasti zhotovitele ve výši min. 5.000,-Kč.
 6. Zhotovitel je povinen splňovat základní, profesní a technickou kvalifikaci po celou dobu realizace díla (plnění zakázky).
 7. Zhotovitel je povinen, jako odborně způsobilá osoba, si zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na díle či jeho příslušné části a písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.
 8. Zhotovitel je povinen na stavbě umožnit výkon technického dozoru investora a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.
 9. V případě, že zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v zakázce prostřednictvím poddodavatele, je povinen v případě změny poddodavatele, do 5 pracovních dnů od změny poddodavatele tuto skutečnost oznámit objednateli a ve stejné lhůtě doložit doklady prokazující splnění kvalifikace v rozsahu v jakém ji zhotovitel prokazoval prostřednictvím poddodavatele včetně smlouvy se poddodavatelem, přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní poddodavatel prokazoval za uchazeče v rámci výběrového/ zadávacího řízení. Samotná změna poddodavatele podléhá odsouhlasení objednatele. Objednatel do 5 pracovních dnů rozhodne o tom, zda změnu poddodavatele akceptuje nebo odmítne, přičemž odmítnutí nesmí být bezdůvodné. Akceptací objednatele o změně poddodavatelů se rozumí zápis ve stavebním deníku podepsaný zástupci obou smluvních stran.
 10. Zhotovitel bere na vědomí, že u téže stavby nesmí provádět technický dozor dodavatel, ani osoba s ním propojená.
 11. V případě, kdy v souvislosti s realizací díla (např. při demolici, bourání stávajících objektů) vznikne kovový odpad (železo, barevné kovy), je zhotovitel povinen tento odpad odvézt do sběrného místa (sběrný surovin), které ho vykoupe. Získaná peněžní částka náleží objednateli, pokud nebude dohodnuto jinak.
 12. V případě, kdy v souvislosti s realizací díla vznikne odpad (např. při kácení dřevin), je zhotovitel povinen pokácenou dřevní hmotu uložit na předem sjednané úložiště, štěpka pocházející ze štěpkování větví bude zlikvidována zhotovitelem, hmota vzniklá frézováním pařezů bude rovněž zlikvidována zhotovitelem. Dřevní hmota je majetkem vlastníka pozemku.

Článek 15

SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN

1. Smluvní strany jsou povinny se účastnit pravidelných kontrolních dnů, reagovat na zápisy ve stavebním deníku v přiměřených lhůtách a respektovat stanoviska nejen druhé smluvní strany, ale i dotčených orgánů státní správy (např. státního stavebního dohledu, ochrany životního prostředí, apod.).
2. Ostatní součinnost bude dohodnuta při kontrolách stavby nebo na kontrolních dnech.

Článek 16

USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ

1. Smluvní strany jsou s textem této smlouvy dokonale obeznámeny a prohlašují, že plně odpovídá jejich vůli.
2. Prohlašují dále, že uzavírají tuto smlouvu svobodně a vážně, nikoliv v tísní, omylu či za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy rovněž potvrzují.
3. Změny a doplnění této smlouvy jsou přípustné pouze formou písemných dodatků.
4. Platnost a účinnost této smlouvy, resp. jejích dodatků, nastává oboustranným podpisem statutárními zástupci smluvních stran.
5. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně-technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera, považují je za důvěrné a nezneužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech shodných výtiscích s platností originálu, oboustranně podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel přebírá dvě a zhotovitel dvě takto podepsaná vyhotovení.
7. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet díla

Příloha č. 2: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 3: Časový harmonogram realizace díla

Příloha č. 4: Pojistná smlouva na pojištění odpovědnosti vítězného účastníka


V Hájku dne 26.6.2022



Ing. Vít Hromádko
starosta města
za objednatele

OBEC HÁJEK
Hájek čp. 68, PSČ 363 01 Ostrov
Karlovarský kraj
IČ: 00 57 32 30

V Karlových Varech dne 23.5.2022



KONOPA Vladimír s.r.o.
Jímlíkov 51, 362 25 Nová Róte
IČ: 03565785 | DIČ: CZ03565785
tel +420 702 121 303

Bc. Vladimír Konopa
jednatel společnosti
za zhotovitele

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VT21-13
Stavba: Hájek východ, chodník a autobusové zastávky

KSO: Hájek
Místo: Hájek
Zadavatel: Obec Hájek
Uchazeč: KONOPA Vladimír s.r.o.
Projektant: DPT projekty Ostrov s.r.o.
Zpracovatel: Tomanová Ing.

CC-CZ: zak.2021-28
Datum: 22. 7. 2021
IČ:
DIČ:
IČ: 03565785
DIČ: CZ03565785
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			3 513 000,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 3 513 000,00	Výše daně 737 730,00
DPH snížená	Sazba daně 15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			4 250 730,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

KONOPA Vladimír s.r.o.

Jimíkov 51. 362 25 Nová Role

IČ: 03565785 | DIČ: CZ03565785

tel: +420 702 121 303

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 23.5.22

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VT21-13

Stavba: Hájek východ, chodník a autobusové zastávky

Místo: Hájek

Datum: 22. 7. 2021

Zadavatel: Obec Hájek

Projektant: DPT projekty Ostrov s.r.o

Uchazeč: KONOPA Vladimír s.r.o.

Zpracovatel: Tomanová Ing.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 513 000,00	4 250 730,00
A	Dopravní část	2 916 738,29	3 529 253,33
B	Venkovní osvětlení	523 240,00	633 120,40
C	VRN	73 021,71	88 356,27

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VT21-14
Stavba: Hájek - chodník k Čepřu

KSO:
Místo: Hájek

Zadavatel:
Obec Hájek

Uchazeč:
KONOPA Vladimír s.r.o.

Projektant:
DPT projekty Ostrov s.r.o

Zpracovatel:
Tomanová Ing.

CC-CZ: zak.2021-32
Datum: 23. 7. 2021

IČ:
DIČ:

IČ: 03565785
DIČ: CZ03565785

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			3 733 773,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 3 733 773,00	Výše daně 784 092,33
DPH snížená	Sazba daně 15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			4 517 865,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

KONOPA Vladimír s.r.o.
Jimlíkov 51. 362 25 Nová Role
IČ: 03565785 | DIČ: CZ03565785
tel. +420 702 121 303

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 23.5.2022

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VT21-14

Stavba: Hájek - chodník k Čepřu

Místo: Hájek

Datum: 23. 7. 2021

Zadavatel: Obec Hájek

Projektant: DPT projekty Ostrov s.r.o

Uchazeč: KONOPA Vladimír s.r.o.

Zpracovatel: Tomanová Ing.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 733 773,00	4 517 865,33
A	Dopravní část	3 634 163,00	4 397 337,23
B	VRN	99 610,00	120 528,10

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hájek - chodník k Čepřu

Objekt:

A - Dopravní část

KSO:

Místo: Hájek

Zadavatel:

Obec Hájek

Uchazeč:

KONOPA Vladimír s.r.o.

Projektant:

DPT projekty Ostrov s.r.o

Zpracovatel:

Tomanová Ing.

Poznámka:

CC-CZ: zak.2021-32

Datum: 23. 7. 2021

IČ:

DIČ:

IČ: 03565785

DIČ: CZ03565785

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				3 634 163,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	3 634 163,00	21,00%	763 174,23	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		4 397 337,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

KONOPA Vladimír s.r.o.

Jimlíkov 51, 362 25 Nová Pátek

IČ: 03565785 | DIČ: CZ03565785

tel: +420 702 121 303

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

23.5.2022

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hájek - chodník k Čepřu

Objekt:

A - Dopravní část

Místo: Hájek

Datum: 23. 7. 2021

Zadavatel: Obec Hájek

Projektant: DPT projekty Ostrov s.r.o

Uchazeč: KONOPA Vladimír s.r.o.

Zpracovatel: Tomanová Ing.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	3 634 163,00
HSV - Práce a dodávky HSV	3 173 070,00
1 - Zemní práce	829 702,22
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	45 929,24
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	40 723,67
21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin	67 815,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	49 295,00
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku	22 277,00
5_1 - CHODNÍK	910 998,40
5_11 - Konstrukce chodníku	630 565,40
5_12 - Konstrukce chodníkových přejezdů	128 375,00
5_13 - Oprava štěrkových sjezdů	7 508,00
5_22 - Sanace pláň	144 550,00
8 - Trubní vedení	258 633,00
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	666 329,36
96 - Bourání konstrukcí	24 558,00
997 - Přesun sutě	39 765,28
998 - Přesun hmot	217 043,83
PSV - Práce a dodávky PSV	70 830,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	70 830,00
M - Práce a dodávky M	390 263,00
46-M - Zemní a pomocné stavební práce při elektromontážích	390 263,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hájek - chodník k Čepru

Objekt: **A - Dopravní část**

Místo: Hájek

Zadavatel: Obec Hájek

Uchazeč: KONOPA Vladimír s.r.o.

Datum: 23. 7. 2021

Projektant: DPT projekty Ostrov s.r.o.

Zpracovatel: Tomanová Ing.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 634 163,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							3 173 070,00	
D 1 Zemní práce							829 702,22	
1	K	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 strojně	m3	847,000	105,00	88 935,00	CS ÚRS 2021 01
	W		odkopávky pro zpevněné plochy		700,000			
	W		700,0					
	W		odkopávky pro sanaci		147,000			
	W		490,0*0,3		847,000			
	W		Součet					
2	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3	m3	164,000	320,00	52 480,00	CS ÚRS 2021 01
	W		rýhy pro potrubí odvodnění vpustí šachet		16,500			
	W		1,1*1,5*10,0		128,700			
	W		1,1*1,8*65,0					
	W		dopočet pro šachty (nepažený výkop)		18,000			
	W		4,5*4		0,800			
	W		0,8		164,000			
	W		Součet					
3	K	151101101	Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	249,000	134,00	33 366,00	CS ÚRS 2021 01
	W		rýhy pro potrubí odvodnění vpustí		15,000			
	W		předpoklad: paženo bude 50% výkopů					
	W		2*1,5*10,0*0,5					
	W		rýhy pro potrubí odvodnění vpustí		234,000			
	W		předpoklad: paženo bude 100% výkopů		249,000			
	W		2*1,8*65,0					
	W		Součet					
4	K	151101111	Odstranění příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	249,000	55,00	13 695,00	CS ÚRS 2021 01
5	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3	m3	3,000	900,00	2 700,00	CS ÚRS 2021 01
	W		pro základové patky nového oplocení		2,592			
	W		0,3*0,3*0,8*36		0,408			
	W		0,408		3,000			
	W		Součet					
6	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	41,200	175,00	7 210,00	CS ÚRS 2021 01
	W		obsyp pískem		5,060			
	W		odvodnění nových UV					
	W		(0,16+0,3)*1,1*10,0					
	W		odvodnění šachet		39,325			
	W		(0,25+0,3)*1,1*65,0		0,115			
	W		0,115		44,500			
	W		Mezisosoučet A					
	W		méně potrubí		-0,201			
	W		-3,14*0,08*0,08*10,0		-3,189			
	W		-3,14*0,125*0,125*65,0		0,090			
	W		0,09		41,200			
	W		Součet					
7	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	82,400	295,00	24 308,00	CS ÚRS 2021 01
	W		hutnění 10%, ztrátě 1%					
	W		dodávka, doprava k pol.175151101		82,400			
	W		41,2*1,8*1,11+0,082					
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	98,500	112,00	11 032,00	CS ÚRS 2021 01
	W		zásyp rýh - 90% stávající zeminou + 10% štěrkopískem (pod vozovkou)		164,000			
	W		výkopy - pol.132254204					
	W		164,0					
	W		méně podkladní lože		-12,000			
	W		pol.451573111					
	W		-12,0					
	W		méně obsyp potrubí		-44,500			
	W		pol.175151101 mezisosoučet A					
	W		-44,5					
	W		méně šachty		-9,043			
	W		-3,14*0,6*0,6*2,0*4		0,043			
	W		0,043		98,500			
	W		Součet					
9	M	58337344	Štěrkopísek frakce 0/32	t	19,700	310,00	6 107,00	CS ÚRS 2021 01
	W		dodávka, doprava k pol.174101101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			zásyp rýh - 90% stávající zeminou + 10% štěrkopískem (pod vozovkou)					
			zásyp - štěrkopískek		19,700			
			98,5*0,1*2,0					
10	K	171152101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných silnic a dálnic	m3	150,000	50,70	7 605,00	CS ÚRS 2021 01
			dle TZ		150,000			
			150,0					
11	K	122251404	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	217,000	98,10	21 287,70	CS ÚRS 2021 01
			včetně naložení					
			vhodná zemina pro hutněný násyp ze zemníku -					
			pol.171152101		150,000			
			150,0		150,000			
			Mezisoučet A					
			ornice - dle pol.181351113		67,000			
			670,0*0,1		67,000			
			Mezisoučet B		217,000			
			Součet					
12	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	270,000	250,00	67 500,00	CS ÚRS 2021 01
			zemina vhodná pro hutněný násyp					
			dodávka, doprava k pol.1122251404 mezisoučet A		270,000			
			150,0*1,8					
13	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	107,200	450,00	48 240,00	CS ÚRS 2021 01
			dodávka, doprava k pol.1122251407 mezisoučet B		107,200			
			67,0*1,6					
14	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	177,000	79,20	14 018,40	CS ÚRS 2021 01
			staveništní přesun pro sypké hmoty					
			pol.175151101+174101101(10%)+451572111		63,050			
			41,2+98,5*0,1+12,0					
			pol.211561111		12,000			
			12,0					
			pol.460561821		101,000			
			101,0		0,950			
			0,95		177,000			
			Součet					
15	K	162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1 078,000	120,00	129 360,00	CS ÚRS 2021 01
			odvoz přebytečného výkopku na skládku					
			odkopávky - pol.122252205		847,000			
			847,0					
			výkopy - pol.132254204+133251101		167,000			
			164,0+3,0					
			méně zásyp zeminou - pol.174101101 (90%)		-87,750			
			-97,5*0,9					
			výkopek pro kabelové chráničky dodatečně osazované pro stávající kabely		151,200			
			420,0*0,6*0,6		0,550			
			0,55		1 078,000			
			Součet					
16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 078,000	20,70	22 314,60	CS ÚRS 2021 01
17	K	17120122R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	1 940,400	100,00	194 040,00	CS ÚRS 2021 01
			1078,0*1,8					
18	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	1 172,000	25,00	29 300,00	CS ÚRS 2021 01
			pod zpevněné plochy					
			chodník		992,000			
			992,0					
			přejezdy, sjezdy		180,000			
			140,0+40,0		1 172,000			
			Součet					
19	K	181252301	Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypch bez zhutnění	m2	335,000	24,50	8 207,50	CS ÚRS 2021 01
			pod ohumusování - rovina		335,000			
			670,0*0,5					
20	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	335,000	55,00	18 425,00	CS ÚRS 2021 01
			pod ohumusování - svah		335,000			
			670,0*0,5					
21	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	335,000	16,40	5 494,00	CS ÚRS 2021 01
			tl.ornice 100 mm - 50% plochy rovina a svah do 1:5		335,000			
			670,0*0,5					
22	K	182351133	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	335,000	42,00	14 070,00	CS ÚRS 2021 01
			tl.ornice 100 mm - 50% plochy svah		335,000			
			670,0*0,5					
23	K	181451121	Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	335,000	5,07	1 698,45	CS ÚRS 2021 01
24	K	181451122	Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	335,000	8,61	2 884,35	CS ÚRS 2021 01
25	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	14,000	145,00	2 030,00	CS ÚRS 2021 01
			(335,0+335,0)*0,02*1,03+0,198		14,000			
26	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	6,700	199,00	1 333,30	CS ÚRS 2021 01
			trávník - pol.181451121		6,700			
			(335,0+335,0)*10*0,001					
27	K	185851121	Dovoz vody pro zalivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	6,700	220,00	1 474,00	CS ÚRS 2021 01
28	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zalivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	26,800	21,90	586,92	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		předpoklad - celkem 5 km					
	W		6,7*(5-1)		26,800			
	D	11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce				45 929,24	
29	K	113107242	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	120,000	47,00	5 640,00	CS ÚRS 2021 01
	W		živичný kryt tl. 100 mm					
	W		120,0		120,000			
30	K	113106183	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2	m2	22,000	48,20	1 060,40	CS ÚRS 2021 01
	W		kamenná dlažba tl. 80 mm					
	W		22,0		22,000			
31	K	112151113	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 400 mm	kus	9,000	1 100,00	9 900,00	CS ÚRS 2021 01
32	K	112201113	Odstranění pařezů D do 0,4 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	9,000	1 500,00	13 500,00	CS ÚRS 2021 01
33	K	162201412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm	kus	9,000	450,00	4 050,00	CS ÚRS 2021 01
34	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm	kus	9,000	367,00	3 303,00	CS ÚRS 2021 01
35	K	162301952	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 1 km	kus	72,000	14,30	1 029,60	CS ÚRS 2021 01
	W		celková vzdálenost 10km					
	W		9*(9-1)		72,000			
36	K	162301972	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 1 km	kus	72,000	8,17	588,24	CS ÚRS 2021 01
	W		celková vzdálenost 10km					
	W		9*(9-1)		72,000			
37	K	19900010R	Poplatek za skládku rostlého dřeva, pařezů, křovin a náletů (biodepad)	m3	27,000	254,00	6 858,00	
	W		9*3,0		27,000			
	D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				40 723,67	
38	K	183101115	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	9,000	438,00	3 942,00	CS ÚRS 2021 01
	W		náhradní výsadba					
	W		9		9,000			
39	K	18310100R	Vytvoření závlahové mísy včetně závlahové trubice	kus	9,000	785,00	7 065,00	
40	K	184102115	Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	9,000	298,00	2 682,00	CS ÚRS 2021 01
	W		náhradní výsadba					
	W		9		9,000			
41	M	6050010R	sazenice listnatého stromu - dle výběru investora - výška 2,5-3 m, s balem	kus	9,000	1 750,00	15 750,00	
42	K	184215133	Ukotvení kmene dřeviny třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	kus	9,000	215,00	1 935,00	CS ÚRS 2021 01
	W		náhradní výsadba - položka zahrnuje provedení včetně kotevnic a spojovacích prvků (bez dodávky kůlů)					
	W		9		9,000			
43	M	60591257	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m	kus	27,000	130,00	3 510,00	CS ÚRS 2021 01
	W		dodávka, doprava k pol.184215133					
	W		9,0*3		27,000			
44	K	184501131	Zhotovení obalu z juty ve dvou vrstvách v rovině a svahu do 1:5	m2	18,000	155,00	2 790,00	CS ÚRS 2021 01
	W		náhradní výsadba - 9 ks stromů včetně dodávky jutové tkaniny					
	W		9*2,0		18,000			
45	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	13,000	41,20	535,60	CS ÚRS 2021 01
	W		náhradní výsadba - mulčování výsadbového místa v tl. 50 mm					
	W		1,2*1,2*9+0,04		13,000			
46	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	0,067	790,00	52,93	CS ÚRS 2021 01
	W		náhradní výsadba - mulčování výsadbového místa v tl. 50 mm					
	W		dodávka, doprava k pol.184911421					
	W		13,0*0,05		0,650			
	W		0,65*0,103 *Přepočtené koeficientem množství		0,067			
47	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,005	31 400,00	157,00	CS ÚRS 2021 01
	W		hnojivo umělé - zásobní pomalurozpustné hnojivo					
	W		0,001		0,001			
	W		umělé hnojivo - půdní kondicionér					
	W		0,004		0,004			
	W		Součet		0,005			
48	M	2519115R	hnojivo umělé - zásobní pomalurozpustné hnojivo	kg	1,000	90,00	90,00	
	W		33,333*0,03 *Přepočtené koeficientem množství		1,000			
49	M	2519125R	hnojivo umělé - půdní kondicionér	kg	4,000	350,00	1 400,00	
50	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	0,900	455,00	409,50	CS ÚRS 2021 01
	W		započteno 5x zalití vodou					
	W		9*20,0*0,001*5		0,900			
51	K	185851121	Důvoz vody pro zalívku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,900	362,00	325,80	CS ÚRS 2021 01
52	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zalívku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	3,600	21,90	78,84	CS ÚRS 2021 01
	W		předpoklad - celkem 5 km					
	W		0,9*(5-1)		3,600			
	D	21	Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin				67 815,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	135,000	147,00	19 845,00	CS ÚRS 2021 01
54	K	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného 0,05*0,8*135,0+0,6	m3	6,000	1 560,00	9 360,00	CS ÚRS 2021 01
	W				6,000			
55	K	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	27,000	1 430,00	38 610,00	CS ÚRS 2021 01
	W		trativod (0,3-0,05)*0,8*135,0		27,000			
	W		měně trubka -3,14*0,08*0,08*135,0		-2,713			
	W		2,713		2,713			
	W		Součet		27,000			
							49 295,00	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce					
56	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m se zabetonováním	kus	36,000	340,00	12 240,00	CS ÚRS 2020 02
	W		sloupky a vzpěry oplocení i pro výšku 2,8 m, zabetonování betonem C25/30 do množství 0,08 m3		36,000			
	W		26+10					
	W		včetně základové betonové patky betonované do výkopu					
57	M	5534225R	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový délka 2500-2800 mm	kus	26,000	380,00	9 880,00	
	W		přesná délka sloupku bude určena přímo na staveništi dle potřeby (dl.2500 - 2800 mm)					
	W		svislý sloupek 26		26,000			
	W		včetně víčka (čepičky)					
58	M	5534226R	sloupek plotový vzpěra Pz a komaxitový délka 2250-2600 mm	kus	10,000	315,00	3 150,00	
	W		přesná délka sloupku bude určena přímo na staveništi dle potřeby					
	W		vzpěry 10		10,000			
	W							
59	K	348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m	m	65,000	100,00	6 500,00	CS ÚRS 2021 01
60	M	31327515	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 2000mm	m	67,000	150,00	10 050,00	CS ÚRS 2021 01
	W		dodávka, doprava k pol.348401130		67,000			
	W		65,0*1,03+0,05					
61	K	33810111R	Příplatek na montáž a dodávku všech doplňků oplocení (úchyty, objímky, krytky, dráty apod)	m	65,000	115,00	7 475,00	
							22 277,00	
	D	45	Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku					
62	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	12,000	1 430,00	17 160,00	CS ÚRS 2021 01
	W		odvodnění nových UV 0,1*1,1*10,0		1,100			
	W		odvodnění šachet 0,15*1,1*65,0		10,725			
	W		0,175		0,175			
	W		Součet		12,000			
63	K	452311151	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	0,900	3 580,00	3 222,00	CS ÚRS 2021 01
	W		podkladní betonová deska pod bet.troubu propustku, tl. 200 mm		0,828			
	W		0,2*1,0*4,0*1,035		0,072			
	W		0,072		0,900			
	W		Součet					
64	K	451315111	Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu C25/30 tl 100 mm	m2	1,000	675,00	675,00	CS ÚRS 2021 01
	W		srovnatelně i pro beton C20/25					
	W		pro dlažbu čela prodlouženého propustku - dle TZ 1,0		1,000			
	W							
65	K	465513127	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm	m2	1,000	1 220,00	1 220,00	CS ÚRS 2021 01
	W		pro dlažbu čela prodlouženého propustku 1,0		1,000			
	W							
							910 998,40	
	D	5_1	CHODNÍK				630 565,40	
	D	5_11	Konstrukce chodníku					
66	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	992,000	235,00	233 120,00	CS ÚRS 2021 01
	W		s ložem z kameniva těžného tl. do 30 mm					
	W		dlažba chodníku 980,0		980,000			
	W		Mezisoučet A		980,000			
	W		reliéfní dlažba betonová barevná (kontrastní barva k okolní ploše) 12,0		12,000			
	W		Mezisoučet B		12,000			
	W		Součet		992,000			
67	K	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A	m2	24,000	29,60	710,40	CS ÚRS 2021 01
68	M	5924501R	dlažba betonová tl.60 mm přírodní	m2	990,000	250,00	247 500,00	
	W		dodávka, doprava , ztrátě 1% dle pol. 596211110 mezisoučet A		990,000			
	W		980,0*1,01+0,2					
	W							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	M	5924520R	dlažba betonová reliéfní tl.60 mm barevná (kontrastní barva k okolní ploše)	m2	13,000	415,00	5 395,00	
	W		dodávka, doprava, ztrátě 5%					
	W		dle pol. 596211110 mezisoučet B		13,000			
	W		12,0*1,05+0,4					
70	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	992,000	145,00	143 840,00	CS ÚRS 2021 01
	D	5_12	Konstrukce chodníkových přejezdů				128 375,00	
71	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	140,000	245,00	34 300,00	CS ÚRS 2021 01
	W		betonová dlažba tl.80 mm - dle TZ					
	W		ložná vrstva v tl.40 mm		110,000			
	W		110,0		110,000			
	W		Mezisoučet A					
	W		reliéfní dlažba barevná - kontrastní barva k okolní ploše		30,000			
	W		30,0		30,000			
	W		Mezisoučet B		140,000			
	W		Součet					
72	K	596212214	Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A	m2	60,000	27,50	1 650,00	CS ÚRS 2021 01
				m2	113,000	305,00	34 465,00	
73	M	5924518R	dlažba betonová tl. 80 mm					
	W		ztrátě 2%					
	W		dodávka, doprava k pol.596212211 mezisoučet A		113,000			
	W		110,0*1,02+0,8					
74	M	5924531R	reliéfní betonová dlažba tl. 80 mm barevná - kontrastní barva k okolní dlažbě	m2	32,000	455,00	14 560,00	
	W		ztrátě 5%					
	W		dodávka, doprava k pol.596212212 mezisoučet B		32,000			
	W		30,0*1,05+0,5					
75	K	564752111	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 150 mm	m2	140,000	165,00	23 100,00	CS ÚRS 2021 01
76	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	140,000	145,00	20 300,00	CS ÚRS 2021 01
	D	5_13	Oprava šterkových sjezdů				7 508,00	
77	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	40,000	123,00	4 920,00	CS ÚRS 2021 01
	W		dosypání ŠD (0-32 mm) v tl.100 mm		40,000			
	W		40,0					
78	K	56452111R	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 50 mm	m2	40,000	26,40	1 056,00	
	W		odval tl.50 mm		40,000			
	W		40,0					
79	M	58380651	kámen lomový netříděný žula odval	t	4,000	383,00	1 532,00	CS ÚRS 2021 01
	W		dodávka, doprava k pol.56452111R		4,000			
	W		40,0*0,05*2,0					
	D	5_22	Sanace pláňe				144 550,00	
80	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	490,000	295,00	144 550,00	CS ÚRS 2021 01
	W		šterkodrt 0/63 mm		490,000			
	W		490,0					
	W		Sanace se bude provádět v potřebných místech, kde nebude možné dosáhnout požadovaných hodnot únosnosti. Budou prováděna kontrolní měření a sanace bude upřesněna dle naměřených hodnot a zkoušek „in situ“.					
	W		Fakturovat se bude dle skutečně provedených prací.					
	D	8	Trubní vedení				258 633,00	
81	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	10,000	420,00	4 200,00	CS ÚRS 2021 01
	W		odvodnění UV - dle TZ		10,000			
	W		10,0					
82	K	87735000R	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC DN 160 - příplatek na tvarovky	m	10,000	158,00	1 580,00	
	W		montáž, dodávka, doprava : potřebné tvarovky pro napojení přípojek pro odvodnění do vpustí a do kanalizace		10,000			
	W		10,0					
83	K	871365221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 250	m	65,000	900,00	58 500,00	CS ÚRS 2021 01
84	K	87736000R	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC DN 250 - příplatek na tvarovky	m	65,000	299,00	19 435,00	
	W		montáž, dodávka, doprava : potřebné tvarovky pro napojení trubek PVC 160 do šachty a do kanalizace		65,000			
	W		65,0					
85	K	892312121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	2,000	754,00	1 508,00	CS ÚRS 2021 01
86	K	892362121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	4,000	1 080,00	4 320,00	CS ÚRS 2021 01
87	K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000	2 650,00	2 650,00	CS ÚRS 2021 01
	W		dle specifikace prací v TZ		1,000			
	W		1					
88	M	8900010R	dodávka + doprava kompletu prefabrikovaných betonových dílců DN 450mm pro 1 ks uliční vpustí	kus	1,000	16 500,00	16 500,00	
	W		dodávka, doprava k pol.895941111		1,000			
	W		1					
89	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	990,00	990,00	CS ÚRS 2021 01
	W		uliční vpust					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		1		1,000			
90	M	28661938	mříž litinová 600/40T, 420X620 D400	kus	1,000	5 560,00	5 560,00	CS ÚRS 2021 01
	W		pro UV - dodávka, doprava k pol.899204112					
	W		1		1,000			
91	M	28661789	kos kalový ocelový pro silniční vpust 420mm vc. madla	kus	1,000	1 370,00	1 370,00	CS ÚRS 2021 01
	W		pro UV - dodávka, doprava k pol.899204112					
	W		1		1,000			
92	K	89594110R	Zřízení chodníkové vpusti kanalizační	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
93	M	8900020R	dodávka + doprava kompletu chodníkové vpusti	kus	1,000	12 450,00	12 450,00	
	W		dodávka, doprava k pol.89594110R					
	W		1		1,000			
94	K	899202112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení A15	kus	1,000	1 180,00	1 180,00	CS ÚRS 2021 01
95	M	8900120R	mříž včetně rámu a kalového koše pro chodníkovou vpust	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
	W		dodávka, doprava k pol.899202112					
	W		1		1,000			
96	K	894211121	Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 250 nebo 300 dno beton tř. C 25/30	kus	4,000	11 200,00	44 800,00	CS ÚRS 2021 01
97	K	894118001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí	kus	4,000	1 820,00	7 280,00	CS ÚRS 2021 01
98	M	8990110R	dodávka+doprava kompletu prefabrikovaných betonových dílců (skruží, vyrovnávacích prstenců) pro 1 ks kanalizační šachty DN 1000 mm, hl.2,0 m	kus	4,000	6 575,00	26 300,00	
99	K	899102112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení A15, A50	kus	4,000	1 040,00	4 160,00	CS ÚRS 2021 01
100	M	28661932	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení A15	kus	4,000	5 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2021 01
101	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	1,000	1 210,00	1 210,00	CS ÚRS 2021 01
	W		srovnatelně i pro snížení					
	W		rektifikace stávajících šoupat - dle TZ					
	W		1		1,000			
102	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,000	1 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2021 01
	W		srovnatelně i pro snížení					
	W		rektifikace stávající šachet (poklop bude nahrazen novým A15) - dle TZ					
	W		3		3,000			
103	K	899102112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení A15, A50	kus	3,000	990,00	2 970,00	CS ÚRS 2021 01
	W		nový poklop pro rektifikaci stávající šachet - dle TZ					
	W		3		3,000			
104	M	28661932	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení A15	kus	3,000	3 890,00	11 670,00	CS ÚRS 2021 01
	W		dodávka, doprava k pol.899102112					
	W		3		3,000			
	D	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				666 329,36	
105	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	680,000	255,00	173 400,00	CS ÚRS 2021 01
	W		betonový obrubník 150/300/1000 mm					
	W		680,0		680,000			
106	M	59217034	obrubník betonový silniční 1000x150x300mm	m	694,000	210,00	145 740,00	CS ÚRS 2021 01
	W		dodávka, doprava k pol.916133112, ztrátě 2%					
	W		680,0*1,02+0,4		694,000			
107	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	530,000	170,00	90 100,00	CS ÚRS 2021 01
	W		obrubník 50/200/500 mm					
	W		530,0		530,000			
108	M	59217037	obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm	m	541,000	85,00	45 985,00	CS ÚRS 2021 01
	W		dodávka, doprava k pol.916331112, ztrátě 2%					
	W		530,0*1,02+0,4		541,000			
109	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	590,000	75,00	44 250,00	CS ÚRS 2021 01
110	K	919732221	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m	590,000	52,30	30 857,00	CS ÚRS 2021 01
111	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	48,000	550,00	26 400,00	CS ÚRS 2021 01
	W		palisáda 160/160/600 mm					
	W		13,0		13,000			
	W		Mezisoučet A		13,000			
	W		palisáda 160/160/1000 mm					
	W		35,0		35,000			
	W		Mezisoučet B		35,000			
	W		Součet		48,000			
112	M	5922840R	palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 160x160x600mm	kus	83,000	260,00	21 580,00	
	W		dodávka, doprava k pol.339921132 mezisoučet A, ztrátě 2%					
	W		6,25 ks/ m ²					
	W		13,0*6,25*1,02+0,125		83,000			
113	M	5922850R	palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 160x160x1000mm	kus	224,000	310,00	69 440,00	
	W		dodávka, doprava k pol.339921132 mezisoučet B, ztrátě 2%					
	W		6,25 ks/ m ²					
	W		35,0*6,25*1,02+0,875		224,000			
114	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m ² objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	240,00	480,00	
	W		stávající demontovaná dopravní značka - nové osazení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		2		2,000			
115	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	2,000	894,00	1 788,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		stávající demontovaný sloupek dopravní značky - nově osazení		2,000			
	vv		2					
	vv		Poznámka :					
	vv		včetně zemních prací, betonového základu a hliníkové patky					
116	K	91952101R	Zřízení propustků z trub betonových DN 200	m	4,000	1 180,00	4 720,00	
	vv		prodloužení stávajícího propustku		4,000			
	vv		4,0					
117	M	59221010	trouba betonová přímá DN 200 dl 100cm	m	4,080	317,00	1 293,36	CS ÚRS 2021 01
	vv		dodávka, doprava k pol.91952101R		4,080			
	vv		4,0*1,02					
118	K	936561111	Podkladní a krycí vrstvy trubních propustků nebo překopů cest z kameniva	m3	7,200	1 430,00	10 296,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		krycí vrstva prodlouženého propustku		7,200			
	vv		0,6*3,0*4,0					
D	96		Bourání konstrukcí				24 558,00	
119	K	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š do 800 mm	m	135,000	55,00	7 425,00	CS ÚRS 2021 01
120	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	2,000	413,00	826,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		demontáž pro zpětné použití - dle TZ:		2,000			
	vv		2					
121	K	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámmů hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	3,000	475,00	1 425,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		demontáž stávajících poklopů při rektifikaci stávající šachet - dle TZ		3,000			
	vv		3					
122	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	36,000	287,00	10 332,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		stávající oplocení dle TZ:		36,000			
	vv		65,0/2,5+10					
	vv		včetně betonových patek					
123	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m	m	65,000	70,00	4 550,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		stávající oplocení dle TZ:		65,000			
	vv		65,0					
D	997		Přesun sutě				39 765,28	
124	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	26,400	47,40	1 251,36	CS ÚRS 2021 01
	vv		suť pol.113107242		26,4			
	vv		26,4					
125	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	105,600	11,30	1 193,28	CS ÚRS 2021 01
	vv		celkem 5 km		105,600			
	vv		26,4*(5-1)					
126	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	56,424	53,30	3 007,40	CS ÚRS 2021 01
	vv		suť pol.113106183		9,174			
	vv		9,174					
	vv		suť pol.966008212		47,250			
	vv		47,25					
	vv		Součet		56,424			
127	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	225,696	14,50	3 272,59	CS ÚRS 2021 01
	vv		celkem 5 km		225,696			
	vv		56,424*(5-1)					
128	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	6,565	665,00	4 365,73	CS ÚRS 2021 01
	vv		suť odd.96		53,815			
	vv		53,815					
	vv		méně suť pol.966008212		-47,250			
	vv		-47,25					
	vv		Součet		6,565			
129	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	26,400	19,30	509,52	CS ÚRS 2021 01
	vv		celkem 5 km		26,400			
	vv		6,6*(5-1)					
130	K	99722186R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	47,250	200,00	9 450,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		suť pol.966008212		47,250			
	vv		47,25					
131	K	99722187R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	26,400	300,00	7 920,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		suť pol.113107242		26,400			
	vv		26,4					
132	K	99722189R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	9,174	100,00	917,40	CS ÚRS 2021 01
	vv		suť pol.113106183		9,174			
	vv		9,174					
133	K	99701387R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	6,565	1 200,00	7 878,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		suť odd.96		53,815			
	W		53,815					
	W		méně suť pol.966008212					
	W		-47,25					
	W		Součet					
	D	998	Přesun hmot				217 043,83	
134	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	1 284,283	169,00	217 043,83	CS ÚRS 2021 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				70 830,00	
	D	741	Elektroinstalace - silnoprúd				70 830,00	
135	K	74137580R	Demontáž svítidla venkovních lamp VO na stožáru se zachováním funkčnosti včetně stožáru + přesun na nové místo	kus	9,000	2 450,00	22 050,00	
	W		pro zpětné použití		9,000			
	W		9					
136	K	74138660R	Nové osazení stávajících demontovaných lamp VO včetně stožárů, zemních a doplňkových prací (např uzemnění apod), uvedení do provozu + revize	kus	9,000	5 420,00	48 780,00	
	D	M	Práce a dodávky M				390 263,00	
	D	46-M	Zemní a pomocné stavební práce při elektromontážích				390 263,00	
137	K	46001110R	Montáž plastových dělených kabelových chrániček DN 100 mm	m	420,000	55,00	23 100,00	
	W		pro stávající kabely - dle TZ		420,000			
	W		420,0					
138	M	4604000R	kabelová chránička dělená DN 100	m	427,000	427,00	182 329,00	
	W		dělená plastová kabelová chránička DN 100					
	W		dodávka, doprava k pol.46000110R, ztrátě 1,5%		427,000			
	W		420,0*1,015+0,7					
139	K	460161422	Hloubení kabelových rýh ručně š 65 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 3	m	126,000	300,00	37 800,00	CS ÚRS 2021 01
	W		pro kabelové chráničky dodatečně osazované pro stávající kabely					
	W		předpoklad 70% výkopu strojně + 30% výkopu ručně		126,000			
	W		420,0*0,3					
140	K	460171422	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 65 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 3	m	294,000	150,00	44 100,00	CS ÚRS 2021 01
	W		pro kabelové chráničky dodatečně osazované pro stávající kabely					
	W		předpoklad 70% výkopu strojně + 30% výkopu ručně		294,000			
	W		420,0*0,7					
141	K	460421001	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š do 65 cm	m	420,000	60,00	25 200,00	CS ÚRS 2021 01
	W		lože s obsypem 5cm nad chráničku					
	W		kabelové chráničky dělené DN 100 - pro stávající kabely					
	W		420,0		420,000			
142	K	460671111	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 20 cm	m	420,000	10,00	4 200,00	CS ÚRS 2021 01
143	K	460451422	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 65 cm hl 40 cm z horniny tř I skupiny 3	m	420,000	45,20	18 984,00	CS ÚRS 2021 01
144	M	58344197	šterkodrť frakce 0/63	t	218,200	250,00	54 550,00	CS ÚRS 2021 01
	W		ztrátě 1%, hutnění 10%					
	W		dodávka, doprava k pol.460561821		218,200			
	W		420,0*0,65*0,4*1,8*1,11+0,018					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hájek - chodník k Čepřu

Objekt:

B - VRN

KSO:

Místo:

Hájek

CC-CZ:

zak.2021-32

Datum:

23. 7. 2021

Zadavatel:

Obec Hájek

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

KONOPA Vladimír s.r.o.

IČ:

03565785

DIČ:

CZ03565785

Projektant:

DPT projekty Ostrov s.r.o

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Tomanová Ing.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				99 610,00
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	99 610,00	21,00%		20 918,10
snížená	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		120 528,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

KONOPA Vladimír s.r.o.
Jimlíkov 51, 362 25 - Nová Role
IČ: 03565785 | DIČ: CZ03565785
tel +420 702 121 303

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

23.5.2022

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hájek - chodník k Čepu

Objekt:

B - VRN

Místo:

Hájek

Zadavatel:

Obec Hájek

Uchazeč:

KONOPA Vladimír s.r.o.

Datum:

23. 7. 2021

Projektant:

DPT projekty Ostrov
s.r.o

Zpracovatel:

Tomanová Ing.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

99 610,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

99 610,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hájek - chodník k Čepru

Objekt:

B - VRN

Místo: Hájek

Datum: 23. 7. 2021

Zadavatel: Obec Hájek

Projektant: DPT projekty Ostrov s.r.o

Uchazeč: KONOPA Vladimír s.r.o.

Zpracovatel: Tomanová Ing.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

99 610,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

99 610,00

1	K	030001000	Zařízení staveniště vybavení ZS buňkami, WC, úprava příjezdu na ZS, zabezpečení ZS, zrušení ZS	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2021 01
	W		1		1,000			
2	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě včetně spotřeby všech energií	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 01
	W		1,0		1,000			
3	K	032002000a	Vybavení staveniště dle příslušných ČSN se zaměřením na požární ochranu objektu a bezpečnost práce (hasicí přístroje, výstražné tabulky, lékárničky) vč. čištění tohoto značení po dobu realizace	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	
4	K	031002000a	Související práce pro zařízení staveniště - Opatření k zajištění bezpečnosti účastníků realizace akce a veřejnosti (např. zajištění výkopů proti pádu, lávky, bezpečnostní tabulky, noční osvětlení výkopů apod.)	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 01
6	K	012103000a	Geodetické práce před výstavbou - Vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
7	K	012103000b	Geodetické práce před výstavbou - Výškové a polohové vytyčení všech inženýrských sítí na staveništi a jejich ověření u správců	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
8	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě geodetické zaměření realizované stavby včetně zpracování podkladů pro vklad novostavby do katastru nemovitostí	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2021 01
	W		1,0		1,000			
9	K	043134000	Zkoušky zatěžovací zkoušky hutnění - pláně, jednotlivých konstrukčních vrstev zpevněných ploch	kpl	1,000	2 610,00	2 610,00	CS ÚRS 2021 01
	W		1,0		1,000			
10	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2021 01
11	K	072103011a	DIO (dopravné inženýrská opatření) - dopravní značení stavby	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
12	K	091003000a	Ostatní náklady bez rozlišení - čištění veřejných komunikací a úklid staveniště a uvedení okolí do původního stavu po dokončení stavby	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

PODDODAVATELSKÉ SCHÉMA

s jejichž pomocí bude účastník plnit předmět zakázky

Hájek chodník k Čepru a Hájek východ – chodník a autobusové zastávky

Číslo	Popis části veřejné zakázky	Označení poddodavatele (obchodní firma, IČ)	Výše finančního plnění v Kč včetně DPH	Podíl v %
1.	Werner Hüttner - Veřejné osvětlení	42850550	800.500,- Kč	11 %
2.				
3.				
4.				
5.				
Celkový podíl v %				


(pozn. dodavatel může doplnit v případě potřeby i další řádky)

V Jímělkvě dne 11.02.2022


KONOPA-Vladimír s.r.o.
Jímělkov 51, 362 25 / Nová Role
IČ: 03565785 | DIČ: CZ03565785
tel. +420 702 121 303

Jméno, příjmení a funkce oprávněné osoby
podpis (případně razítko)

Harmonogram prací - Hájek chodník k Čepru a Hájek východ – chodník a autobusové zastávky



V.K.Varech 8.11.2021

Vladimír Konopa s.r.o.
 Jímlkov 51
 362 25 Nová Role
 IČ: 03565785



Pojistná smlouva

č. 8603137851

pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 14

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika

IČ: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897
(dále jen "pojistitel")

a

KONOPA Vladimír s. r. o.

Zastoupená:

Vladimír KONOPA, jednatel

IČO: 03565785

se sídlem / bydlištěm: Jímlíkov 51, 362 25 Nová Role, Česká republika
Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla pojistníka.

(dále jen "pojistník")

uzavírají

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto pojistnou smlouvu (dále jen "smlouva"), která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele uvedenými v článku 1. této smlouvy a přílohami této smlouvy tvoří nedílný celek.

ČLÁNEK 1 **Úvodní ustanovení**

1. Pojistník je zároveň pojištěným.
2. Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této smlouvy je vymezen v následujících příložených dokumentech:

výpis ze živnostenského rejstříku ze dne 18.2.2015

3. Pro pojištění sjednané touto smlouvou platí občanský zákoník a ostatní obecně závazné právní předpisy v platném znění, ustanovení pojistné smlouvy a následující pojistné podmínky:

P-100/14 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti

ZSU - 500/14 - Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu
a dále:

P-600/14 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu

4. Doba trvání pojištění
Počátek pojištění: 19.2.2015

Pojištění se sjednává na dobu jednoho pojistného roku. Pojištění se prodlužuje o další pojistný rok, pokud některá ze smluvních stran nesdělí písemně druhé smluvní straně nejpozději šest týdnů před uplynutím příslušného pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. V případě nedodržení lhůty pro doručení sdělení uvedené v předchozí větě pojištění zaniká až ke konci následujícího pojistného roku, pro který je tato lhůta dodržena.

Pojištění však zanikne nejpozději k 18.2.2025 po tomto dni již k prodloužení pojištění nedochází.

ČLÁNEK 2. **Další druhy pojištění**

1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU

1.1 Základní pojištění

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu včetně újmů způsobené vadou výrobku a vadou práce po předání.

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s předmětem činnosti pojištěného vymezeného v čl. 1. odst. 2.

Limit pojistného plnění: 5 000 000 Kč
Spoluúčast: 2 500 Kč

Pokud činnost (některá z činností), na niž se vztahuje pojištění sjednané touto smlouvou, zahrnuje více oborů či podskupin (dále jen „obory činností“) – jako např. obory činností živnosti volné, vztahuje se pojištění pouze na ty obory činností, které jsou výslovně uvedeny ve smlouvě, resp. jejich přílohách. Nejsou-li obory činností ve smlouvě výslovně uvedeny, vztahuje se pojištění na ty obory činností, které má pojištěný uvedený v příslušném rejstříku, registru nebo jiné veřejné evidenci ke dni sjednání pojištění.

Hlavní činnosti pojištěného.

Za hlavní činnosti se považují činnosti s nejvyšším podílem na ročních příjmech pojištěného:

- provádění staveb a jejich změn, přípravné práce pro stavby

Předpokladem plnění pojistitele je současné splnění následujících podmínek:

- a) újma byla způsobena v souvislosti s činností, která spadá do předmětu činnosti pojištěného vymezeného v čl. 1. odst. 2,

- b) pojištěný je v době vzniku škodné události oprávněn k provozování příslušné činnosti na základě obecně závazných právních předpisů,
- c) odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s příslušnou činností není z pojištění vyloučena touto pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami nebo zvláštními ujednáními vztahujícími se k pojištění.

1.2 Územní platnost

Pojištění se sjednává s územní platností: území České republiky.

1.3 Zvláštní smluvní ujednání vztahující se k pojištění odpovědnosti za újmu

Pojištění se vztahuje pouze na odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s činností(-mi):

- Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

ČLÁNEK 3.

Zvláštní údaje a ujednání

Pokud je věc umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty současně cenným předmětem, musí být uložena a zabezpečena tak, aby toto zabezpečení minimálně odpovídalo předepsanému způsobu zabezpečení cenných předmětů vyplývajícím z pojistných podmínek upravujících způsoby zabezpečení.

ČLÁNEK 4.
Údaje o pojistném

1. Pojistné:

Pojištění odpovědnosti za újmu - základní	
Roční pojistné	10 180 Kč
Celkové roční pojistné před úpravou	10 180 Kč
Sjednává se běžné pojistné s pojistným obdobím 12 měsíců.	
Sleva za délku pojistného období	-5 %
Jiná sleva / přírážka	-30 %
Celkem sleva / přírážka	-35 %
Celkové roční pojistné po úpravě	6 617 Kč
Pojistné za pojistné období	6 617 Kč

2. Pojistné za pojistné období je splatné vždy:

k 19.02.

každého roku převodním příkazem s připomenutím platby na účet pojistitele.

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 2226222

Kód banky: 0800

Konstantní symbol: 3558

Variabilní symbol: 8603137851

ČLÁNEK 5.
Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události hlásí pojistník bez zbytečného odkladu na níže uvedené kontaktní údaje:

Kooperativa , pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna
Brněnská 634
664 42 Modřice
Tel: 841 105 105
www.koop.cz

ČLÁNEK 6.
Prohlášení pojistníka

1. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) informace pro zájemce o pojištění a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.
2. Pojistník dále potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v čl. 1 odst. 3) smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.
3. Pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou.

4. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho trvalého pobytu/bydliště či sídla a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistitel oznámí změnu adresy trvalého pobytu/bydliště či sídla nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy.
5. Pojistník souhlasí, aby pojistitel předával jeho osobní údaje členům pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group a Finanční skupiny České spořitelny, a.s. (dále jen "spřízněné osoby"). Pojistník dále souhlasí, aby pojistitel i spřízněné osoby používali jeho osobní údaje, včetně kontaktů pro elektronickou komunikaci, za účelem zasílání svých obchodních a reklamních sdělení a nabídky služeb.
6. Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné touto pojistnou smlouvou nejsou k datu uzavření smlouvy pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, pokud není v článku "Zvláštní údaje a ujednání" této smlouvy výslovně uvedeno jinak.

ČLÁNEK 7. **Závěrečná ustanovení**

1. Návrh pojistitele na uzavření pojistné smlouvy (dále jen "nabídka") musí být pojistníkem přijat ve lhůtě stanovené pojistitelem, a není-li taková lhůta stanovena, pak do jednoho měsíce ode dne doručení nabídky pojistníkovi. Odpověď s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.
2. Pojistná smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech. Pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá 1 stejnopis.

Pojistná smlouva uzavřena dne: 18.2.2015

Jméno, příjmení / název zástupce pojistitele (získatele): Ing. Luboš Bešták

zaměstnanec pojistitele

Získatelské číslo: 1269

Email: lbestak@seznam.cz

Ing. Luboš Bešták
1269

na základě plné moci

.....
Podpis zástupce pojistitele (získatele)

KONOPA Vladimír s.r.o.
JIMLÍKOV 51, 362 25 NOVÁ ROLE
IČ: 035 65 785, DIČ: CZ03565785
TEL.: 702 121 303

.....
Podpis pojistníka

Tato zvláštní smluvní ujednání (dále jen "ZSU") jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.

V případě, že je jakékoli ustanovení těchto ZSU v rozporu s ustanovením pojistné smlouvy, má přednost příslušné ustanovení pojistné smlouvy. Nejsou-li ustanovení pojistné smlouvy a těchto ZSU v rozporu, platí ustanovení pojistné smlouvy i ZSU zároveň.

V případě, že je jakékoli ustanovení pojistných podmínek vztahujících se k pojištění odpovědnosti za újmu v rozporu s ustanovením těchto ZSU, má přednost příslušné ustanovení ZSU. Nejsou-li ustanovení pojistných podmínek a ZSU v rozporu, platí ustanovení pojistných podmínek a ZSU zároveň.

Článek 1

Další výluky z pojištění

Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistných podmínek a pojistné smlouvy se pojištění nevztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s:

- a) provozováním tržnic a stánkovým prodejem v tržnicích,
- b) provozováním zastaváren, heren, non-stop pohostinských zařízení (restaurací, barů apod.),
- c) provozováním a pořádáním akcí motoristického sportu, paintballových střelnic, bobových a motokárových drah, vozítek segway, lanových parků, bungee jumpingu, zorbingu, potápění, parasailingu, swoopingu, surfingu, raftingu, canyoningu a obdobných aktivit,
- d) provozováním a pořádáním cirkusových představení, poutí a pouťových atrakcí, zábavních parků,
- e) pořádáním tanečních zábav a diskoték pro více než 500 návštěvníků,
- f) činnosti kaskadérů,
- g) provozováním činnosti, při které je porušována integrita lidské kůže,
- h) ochranou majetku a osob a službami soukromých detektivů,
- i) činností agentury práce,
- j) směnářskou činností,
- k) hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem, ražbou tunelů a štol,
- l) výrobou, opravami, úpravami, přepravou, nákupem, prodejem, půjčováním, uschováváním a znehodnocováním zbraní a bezpečnostního materiálu.

Článek 2

Další výluky z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání

Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistné smlouvy a pojistných podmínek se pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání nevztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s:

- a) výsledky projektové, konstrukční, analytické, testovací, poradenské, konzultační, účetní, plánovací, výzkumné, překladatelské a jakékoli duševní tvůrčí činnosti,
- b) výsledky zkušební, kontrolní a revizní činnosti, s výjimkou zkoušek, kontrol a revizí elektrických, plynových, hasících, tlakových nebo zdvihacích zařízení a zařízení sloužících k vytápění nebo chlazení,
- c) zastupováním, zprostředkovatelskou činností, správou majetku a jiných finančních hodnot,
- d) poskytováním software, zpracováním a poskytováním dat a informací,
- e) poskytováním technických služeb k ochraně majetku a osob (např. montáž EZS, EPS),
- f) obchodem s léčivými, s výjimkou obchodu s volně prodejnými léčivými přípravky mimo lékárny,
- g) poskytováním zdravotní a veterinární péče,
- h) provozováním fit center a solárií, poskytováním kosmetických, masérských, rekondičních a regeneračních služeb a služeb trenérů,
- i) prováděním geologických prací,
- j) úpravou a rozvodem vody, výrobou, rozvodem, distribucí a prodejem elektrické energie, plynu, tepla apod.,
- k) obchodem s erotickým zbožím.

Článek 3

Pojištění odpovědnosti z provozu pracovních strojů

- 1) Pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem motorového vozidla sloužícího jako pracovní stroj, včetně újmy způsobené výkonem činnosti pracovního stroje (odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. b) ZPP P-600/14).
- 2) Pojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu, pokud:

- a) v souvislosti se škodnou událostí bylo nebo mohlo být uplatněno právo na plnění z pojištění odpovědnosti za újmu (škodu) sjednaného ve prospěch pojištěného jinou pojistnou smlouvou (zejména z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla), nebo
 - b) jde o újmu, jejíž náhrada je předmětem povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, ale právo na plnění z takového pojištění nemohlo být uplatněno z důvodu, že:
 - i) byla porušena povinnost takové pojištění uzavřít,
 - ii) jde o vozidlo, pro které právní předpis stanoví výjimku z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, nebo
 - iii) k újmě došlo při provozu vozidla na pozemní komunikaci, na které bylo toto vozidlo provozováno v rozporu s právními předpisy,
 - c) jde o újmu, jejíž náhrada je právním předpisem vyloučena z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla,
 - d) ke vzniku újmy došlo při účasti na motoristickém závodě nebo soutěži nebo v průběhu přípravy na ně.
- 3) Pojistitel poskytne z pojištění dle tohoto článku pojistné plnění:
- a) v případě újmy způsobené výkonem činnosti pracovního stroje, která nemá původ v jeho jízdě, nejvýše do částky odpovídající sjednanému limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu a v jeho rámci (sublimit),
 - b) v případech neuvedených pod písm. a) nejvýše do částky odpovídající sjednanému limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše 500.000,- Kč ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).

Článek 4

Rozsah pojištění ve vztahu k vyjmenovaným případům odpovědnosti za újmu

- 1) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s:
- a) nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, stlačenými nebo zkapalněnými plyny (odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. s) ZPP P-600/14),
 - b) provozováním vodovodů a kanalizací, úpravou a rozvodem vody; výluka vyplývající z čl. 2 odst. 1 písm. r) ZPP P-600/14 není dotčena,
 - c) pořádáním kulturních, prodejních a obdobných akcí, pořádáním sportovních akcí, organizováním sportovní činnosti,
 - d) stavbou, opravami a likvidací lodí,
 - e) výstavbou a údržbou přehrad, pracemi pod vodou,
- poskytne pojistitel pojistné plnění do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše 5 000 000 Kč ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).
- 2) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání v souvislosti s:
- a) výrobou a obchodem s motorovými vozidly a dalšími motorovými dopravními prostředky, včetně jejich součástí a příslušenství,
 - b) výrobou a prodejem pohonných hmot,
 - c) prováděním revizí elektrických, plynových, hasicích, tlakových nebo zdvihacích zařízení a zařízení sloužících k vytápění nebo chlazení,
 - d) poskytováním technických služeb,
 - e) provozováním útulků a jiných obdobných zařízení pečujících o zvířata,
- poskytne pojistitel pojistné plnění do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše 5 000 000 Kč ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).
- 3) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku vzniklou spojením nebo smísením vadného výrobku s jinou věcí a újmu vzniklou dalším zpracováním nebo opracováním vadného výrobku poskytne pojistitel pojistné plnění (odchylně od čl. 3 odst. 2) písm. d) ZPP P-600/14) do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše 5 000 000 Kč ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).

- 4) Je-li sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s realitní činností a/nebo je-li sjednáno pojištění odpovědnosti pouze v rozsahu odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo pronájmem nemovitosti, vztahuje se pojištění odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví nebo držby pouze těch nemovitostí, které jsou v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za újmu majetkově pojištěny u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě.

[Úvodní stránka](#) » [Vyhledání subjektu](#) » [Seznam subjektů](#) » Údaje subjektu

Údaje z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 18.02.2015 11:19:20

Subjekt

Obchodní firma: **KONOPA Vladimír s.r.o.**
Sídlo: **Jimlíkov 51, 362 25, Nová Role**
Identifikační číslo osoby: **03565785**
Datum doručení výpisu podle §10 odst.4 živnostenského zákona: **24.09.2014**
ID RZP: **3794663**

Statutární orgán nebo jeho členové:

Jméno a příjmení: **Vladimír Konopa**

Živnostenská oprávnění

Živnostenské oprávnění č. 1:

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
Obory činnosti: **Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost**
Druh živnosti: **Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)**
Vznik oprávnění: **Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti**
Doba platnosti oprávnění: **Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
Ohlašovací volná
12.11.2014
na dobu neurčitou**

Živnostenské oprávnění č. 2:

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **12.11.2014**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Zdeněk Pospíšil**

Živnostenské oprávnění č. 3:

Předmět podnikání: **Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí**
Druh živnosti: **Koncesovaná**
Vznik oprávnění: **12.11.2014**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Vladimír Konopa**

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: **Vladimír Konopa**
Datum narození: **01.12.1977**
Občanství: **Česká republika**
Jméno a příjmení: **Zdeněk Pospíšil**
Datum narození: **25.01.1962**
Občanství: **Česká republika**

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Karlovy Vary

|

Tento výpis je neprodejný a byl pořízen prostřednictvím Internetu dne 18.02.2015.



POJIŠŤOVACÍ ZPROSTŘEDKOVATEL

1. Příjmení a jméno/obchodní firma (název):
2. IČO:
3. Zapsaný v obchodním rejstříku:
4. Bydliště/sídlo:

Ing. Luboš Bešták
75056330
, oddíl , vložka
Černý Vrch 427, 356 04 Dolní Rychnov
Česká republika

6. Příjmení a jméno zaměstnance nebo člena statutárního orgánu poj. zprostředkovatele, který jedná se zájemcem o pojištění:

602126219

7. Kontaktní telefon:

lbestak@seznam.cz

8. Kontaktní e-mail:

9. Je zapsán v registru vedeném Českou národní bankou (ČNB) jako:

vázaný pojišťovací zprostředkovatel

10. Registrační číslo v registru vedeném ČNB:

029891VPZ

11. Spolupracuje výhradně s Kooperativou pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group: **Ano**

12. Zápis pojišťovacího zprostředkovatele lze ověřit v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném ČNB, který je dostupný na www.cnb.cz nebo na adrese ČNB, Na Příkopě 28, 115 03, Praha 1.

13. Stížnost na pojišťovacího zprostředkovatele lze podat písemně (nebo ústně) na adresu Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Úsek interního auditu, Pobežně 665/21, 186 00 Praha 8 nebo u ČNB. Žalobu na pojišťovacího zprostředkovatele lze podat u příslušného soudu.

14. Pojišťovací zprostředkovatel nemá přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu Kooperativy pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group, převyšující 10 %.

15. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, resp. osoba ovládající Kooperativu pojišťovnu, a.s., Vienna Insurance Group, nemá přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovacího zprostředkovatele převyšující 10 %.

16. Pojišťovací zprostředkovatel je provizně odměňován pojišťovnou, pro kterou sjednává pojištění.

17. Pojišťovací zprostředkovatel poskytuje zprostředkování pojištění způsobem, při kterém neposkytuje analýzu podle §21 odst. 7 zákona č. 38/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ (DÁLE JEN "KLIENT")

18. Údaje o klientovi

Příjmení, jméno, titul / obchodní firma (název):
Bydliště / sídlo:
Datum nar. / IČO:
Tel.:
E-mail:

KONOPA Vladimír s. r. o.
Jímlíkov 51, 362 25 Nová Role
03565785

19. Současná pojistná ochrana klienta (nepovinný údaj)

Pojištění osob:	Ostatní pojištění:	
pojištění pro případ dožití	Ne pojištění domácnosti	Ne
pojištění pro případ smrti	Ne pojištění rodinného domu	Ne
pojištění úrazu	Ne pojištění rekreačního domu a domácnosti	Ne
pojištění nemoci	Ne pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla	Ne
	havarijní pojištění	Ne
	pojištění podnikatelů	Ano

20. Požadavky a potřeby klienta týkající se pojištění:

- 20.1 Klient má zájem o pojištění:

Viz příloha č. 1

- 20.2 Bližší specifikace požadavků klienta (např. limity pojistného plnění, spoluúčast, požadovaná připojištění, pojistný záměr, popř. motivace k pojištění, informace, zda byl s klientem sepsán formulář Test povahy investora atd.):

Viz příloha č. 1

- 20.3 Finanční možnosti klienta (jeho představa o výši pojistného za rok nebo měsíc, volné finanční prostředky apod.)
výše pojistného není rozhodující pro výběr pojištění

DOPORUČENÍ POJIŠŤOVACÍHO ZPROSTŘEDKOVATELE PRO KLIENTA A PŘÍPADNÉ UPOZORNĚNÍ POJISTITELE

21. Pojištění, které je klientovi nabízeno:

Pojištění podnikatelských rizik TREND 14

22. Důvody proč pojišťovací zprostředkovatel nabízí toto pojištění:

Nejlépe odpovídá požadavkům a potřebám klienta.



23. Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group, IČO 47116617, zastoupená výše uvedeným pojišťovacím zprostředkovatelem, tímto ve smyslu §2789 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, upozorňuje klienta na následující nesrovnalosti mezi jeho požadavky a nabízeným pojištěním. Klient si je těchto nesrovnalostí vědom a souhlasí se sjednáním pojištění tak, jak je mu nabízeno v pojistné smlouvě č.: (tato kolonka se vyplňuje pouze v případě, že takové nesrovnalosti skutečně jsou).

Přehled a důvody nesrovnalostí mezi požadavky klienta a nabízeným pojištěním:

Klient svým podpisem potvrzuje, že

- jeho výše uvedené požadavky a potřeby jsou zaznamenány jasně, přesně, úplně a srozumitelně,
- výše uvedené informace mu byly poskytnuty srozumitelně,
- převzal jedno vyhotovení tohoto formuláře včetně přílohy č. 1 Kalkulace pojištění podnikatelských rizik TREND 14

Dne: 18.02.2015


Ing. Luboš Beštek
1759
.....na základě plné moci.....
podpis poj. zprostředkovatele

KONOPA Vladimír s.r.o.
JIMLÍKOV 51, 362 25 NOVÁ ROLE
IČ: 035 65 785, DIČ: CZ03565785
.....
podpis klienta

Určeno k pojistné smlouvě č.: 8603137851




Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP



Dodatek č. 1

k pojistné smlouvě č. 8603137851

pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 14

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika

IČO: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897
(dále jen "pojistitel")

a

KONOPA Vladimír s. r. o.

Zastoupená:

Vladimír KONOPA, jednatel

IČO: 03565785

se sídlem / bydlištěm: Jimlíkov 51, 362 25 Nová Role, Česká republika
Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla pojistníka.

(dále jen "pojistník")

uzavírají

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tento dodatek k pojistné smlouvě (dále jen "dodatek"), který spolu s pojistnými podmínkami pojistitele uvedenými v článku 1. tohoto dodatku a přílohami tohoto dodatku tvoří nedílný celek.

ČLÁNEK 1. **Úvodní ustanovení**

1. Po změnách provedených tímto dodatkem je sjednaný rozsah pojištění následující:
2. Pojistník je zároveň pojištěným.
3. **Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření tohoto dodatku zůstává beze změny a je vymezen pojistnou smlouvou ve znění před nabytím účinnosti tohoto dodatku.**
4. **Pro pojištění sjednané tímto dodatkem platí občanský zákoník a ostatní obecně závazné právní předpisy v platném znění, ustanovení tohoto dodatku a následující pojistné podmínky:**

P-100/14 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti
ZSU - 500/17 - Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu
a dále:
P-600/14 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu

5. **Doba trvání pojištění**
Počátek změn provedených dodatkem: 4.6.2018
Výroční den počátku pojištění: 19.02.

Pojištění se sjednává **na dobu jednoho pojistného roku**. Pojištění se prodlužuje o další pojistný rok, pokud některá ze smluvních stran nesdělí písemně druhé smluvní straně nejpozději šest týdnů před uplynutím příslušného pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. V případě nedodržení lhůty pro doručení sdělení uvedené v předchozí větě pojištění zaniká až ke konci následujícího pojistného roku, pro který je tato lhůta dodržena.
Pojištění však zanikne nejpozději k 18.2.2025 po tomto dni již k prodloužení pojištění nedochází.

ČLÁNEK 2. **Další druhy pojištění**

1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU

1.1 Základní pojištění

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu **včetně** újmy způsobené **vadou výrobku a vadou práce po předání**.

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s předmětem činnosti pojištěného vymezeného v čl. 1. odst. 3.

Limit pojistného plnění: **30 000 000 Kč**
Spoluúčast: **2 500 Kč**

Na úhradu všech pojistných událostí nastalých během jednoho pojistného roku poskytne pojistitel odchýlně od čl. 8 odst. 1) ZPP P-600/14 pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu.

Pokud činnost (některá z činností), na niž se vztahuje pojištění sjednané pojistnou smlouvou ve znění tohoto dodatku, zahrnuje více oborů či podskupin (dále jen „obory“), jako např. obory činnosti živnosti volné, vztahuje se pojištění pouze na ty obory, které jsou výslovně uvedeny v dokladu vymezujícím předmět činnosti pojištěného uvedeném v čl. I odst. 3 tohoto dodatku (např. výpis z živnostenského či jiného veřejného rejstříku).
Zůstává-li podle čl. I odst. 3 tohoto dodatku předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření tohoto dodatku beze změny, platí pro určení toho, na jaké obory se pojištění vztahuje, rozhodné znění pojistné smlouvy před počátkem změn provedených tímto dodatkem.

Hlavní činnosti pojištěného.

Za hlavní činnosti se považují činnosti s nejvyšším podílem na ročních příjmech pojištěného:

- provádění staveb a jejich změn, přípravné práce pro stavby

Předpokladem plnění pojistitele je současné splnění následujících podmínek:

- a) újma byla způsobena v souvislosti s činností, která spadá do předmětu činnosti pojištěného vymezeného v čl. 1. odst. 3,
- b) pojištěný je v době vzniku škodné události oprávněn k provozování příslušné činnosti na základě obecně závazných právních předpisů,
- c) odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s příslušnou činností není z pojištění vyloučena touto pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami nebo zvláštními ujednáními vztahujícími se k pojištění.

Výše hrubých ročních příjmů za předcházející rok: **do 10 000 000 Kč**

Pojištěný je povinen oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu zvýšení hrubých ročních příjmů nad částku **12 000 000 Kč**

1.2 Územní platnost

Pojištění se sjednává s územní platností: území České republiky.

1.3 Zvláštní smluvní ujednání vztahující se k pojištění odpovědnosti za újmu

Pojištění se vztahuje pouze na odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s činností(-mi):

- Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

ČLÁNEK 3.

Zvláštní údaje a ujednání

Pokud je věc umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty současně cenným předmětem, musí být uložena a zabezpečena tak, aby toto zabezpečení minimálně odpovídalo předepsanému způsobu zabezpečení cenných předmětů vyplývajícím z pojistných podmínek upravujících způsoby zabezpečení.

ČLÁNEK 4.
Údaje o pojistném

1. Pojistné:

Po zohlednění změn sjednaných tímto dodatkem je výsledná výše pojistného následující:

Pojištění odpovědnosti za újmu - základní	
Roční pojistné	19 240 Kč
Celkové roční pojistné před úpravou	19 240 Kč
Sjednává se běžné pojistné s pojistným obdobím 12 měsíců.	
Sleva za délku pojistného období	-5 %
Jiná sleva / přírážka	-30 %
Celkem sleva / přírážka	-35 %
Celkové roční pojistné po úpravě	12 506 Kč
Pojistné za pojistné období	12 506 Kč

2. Vzniklý nedoplatek pojistného za pojistné období, v němž nabyt účinnosti tento dodatek, činí: 4 195 Kč a bude uhrazen prostřednictvím mimořádného předpisu ke dni nabytí účinnosti tohoto dodatku.

3. Pojistné za pojistné období po zohlednění změn provedených tímto dodatkem je splatné:
k 19.02.

každého roku převodním příkazem s připomenutím platby na účet pojistitele.

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 2226222

Kód banky: 0800

Konstantní symbol: 3558

Variabilní symbol: 8603137851

QR kód k vyplnění platebního příkazu
na platbu nedoplatku pojistného:



ČLÁNEK 5.
Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události hlásí pojistník bez zbytečného odkladu na níže uvedené kontaktní údaje:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY

Centrální podatelna

Brněnská 634

664 42 Modřice

Tel: 957 105 105

www.koop.cz

ČLÁNEK 6.
Prohlášení pojistníka

1. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením dodatku převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) Informace pro klienta a Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.
2. Pojistník dále potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením dodatku převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v čl. 1 odst. 4) dodatku a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.

3. Pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou.
4. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho trvalého pobytu/bydliště či sídla a kontakty elektronické komunikace uvedené v tomto dodatku jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistitel oznámí změnu adresy trvalého pobytu/bydliště či sídla nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy.
5. Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné pojistnou smlouvou ve znění tohoto dodatku nejsou k datu uzavření dodatku pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, pokud není v článku "Zvláštní údaje a ujednání" tohoto dodatku výslovně uvedeno jinak.
6. Pokud tato pojistná smlouva, resp. dodatek k pojistné smlouvě (dále jen "smlouva") podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv (dále jen "registru") ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zavazuje se pojistník k jejímu uveřejnění v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených citovaným zákonem. To nezbavuje pojistitele práva, aby smlouvu uveřejnil v registru sám, s čímž pojistník souhlasí. Pokud je pojistník odlišný od pojištěného, pojistník dále potvrzuje, že pojištěný souhlasil s uveřejněním smlouvy. Při vyplnění formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru je pojistník povinen vyplnit údaje o pojistiteli (jako smluvní straně), do pole "**Datová schránka**" uvést: **n6tetn3** a do pole "**Číslo smlouvy**" uvést: **8603137851**. Pojistník se dále zavazuje, že před zasláním smlouvy k uveřejnění zajistí znečitelnění neuvěřitelných informací (např. osobních údajů o fyzických osobách). Smluvní strany se dohodly, že ode dne nabytí účinnosti smlouvy jejím zveřejněním v registru se účinky pojištění, včetně práv a povinností z něj vyplývajících, vztahují i na období od data uvedeného jako počátek pojištění (resp. od data uvedeného jako počátek změn provedených dodatkem, jde-li o účinky dodatku) do budoucna.

ČLÁNEK 7. **Zpracování osobních údajů**

1. V následující části jsou uvedeny základní informace o zpracování Vašich osobních údajů. Tyto informace se na Vás uplatní, pokud jste fyzickou osobou. Více informací, včetně způsobu odvolání souhlasu, možnosti podání námítky v případě zpracování na základě oprávněného zájmu, práva na přístup a dalších práv, naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, který je trvale dostupný na webové stránce www.koop.cz v sekci "O pojišťovně Kooperativa".
2. **Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu**
Pojistitel bude s Vaším souhlasem zpracovávat Vaše **identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb**, a to pro účely:
 - a) zaslání slev či jiných nabídek třetích stran, a to i elektronickými prostředky,
 - b) zpracování Vašich osobních údajů nad rámec oprávněného zájmu pojistitele za účelem vyhodnocení Vašich potřeb a zaslání relevantnějších nabídek (jedná se o některé případy sledování Vašeho chování, spojování osobních údajů shromážděných pro odlišné účely, použití pokročilých analytických technik).Tento souhlas je dobrovolný, platí po dobu neurčitou, můžete jej však kdykoliv odvolat. V případě, že souhlas neudělíte nebo jej odvoláte, nebudou Vám zaslány nabídky třetích stran a některé nabídky pojistitele nebude možné plně přizpůsobit Vaším potřebám. Máte také právo kdykoliv požadovat přístup ke svým osobním údajům.

Pojistník:

SOUHLASÍM NESOUHLASÍM

3. Informace o zpracování osobních údajů bez Vašeho souhlasu

3.1. Zpracování pro účely plnění smlouvy a oprávněných zájmů pojistitele

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb zpracovává pojistitel:

- a) pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, posouzení přijatelnosti do pojištění, správy a ukončení pojistné smlouvy a likvidace pojistných událostí, když v těchto případech jde o zpracování nezbytné pro **plnění smlouvy**, a

- b) pro účely zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem, zajištění a soupojištění, statistiky a cenotvorby produktů, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání, když v těchto případech jde o zpracování založené na základě **oprávněných zájmů** pojistitele. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

3.2. Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění pojistitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

3.3. Zpracování pro účely přímého marketingu

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje o využívání služeb může pojistitel také zpracovávat na základě jeho **oprávněného zájmu** pro účely zaslání svých reklamních sdělení a nabízení svých služeb; nabídku od pojistitele můžete dostat elektronicky (zejména SMSkou, e-mailem, přes sociální síť nebo telefonicky) nebo klasickým dopisem či osobně od zaměstnanců pojistitele. Proti takovému zpracování máte jako pojistník právo kdykoli podat námitku. Pokud si nepřejete, aby Vás pojistitel oslovoval s jakýmkoli nabídkami, zaškrtněte prosím toto pole:

4. Povinnost pojistníka informovat třetí osoby

Pojistník se zavazuje informovat každého pojištěného, jenž je osobou odlišnou od pojistníka, a případně další osoby, které uvedl v pojistné smlouvě, o zpracování jejich osobních údajů.

5. Informace o zpracování osobních údajů zástupce pojistníka

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že její identifikační a kontaktní údaje pojistitel zpracovává na základě **oprávněného zájmu** pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy a ukončení pojistné smlouvy, likvidace pojistných událostí, zajištění a soupojištění, ochrany právních nároků, pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání. Proti takovému zpracování má taková osoba právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že identifikační a kontaktní údaje pojistitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

6. Podpisem dodatku potvrzujete, že jste se důkladně seznámil se smyslem a obsahem souhlasu se zpracováním osobních údajů a že jste se před jejich udělením seznámil s dokumentem **Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění**, zejména s bližší identifikací dalších správců, rozsahem zpracovávaných údajů, právními základy (důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů, způsobem odvolání souhlasu a právy, která Vám v této souvislosti náleží.

ČLÁNEK 8.

Závěrečná ustanovení

1. Návrh pojistitele na uzavření dodatku (dále jen "nabídka") musí být pojistníkem přijat ve lhůtě stanovené pojistitelem, a není-li taková lhůta stanovena, pak do jednoho měsíce ode dne doručení nabídky pojistníkovi. Odpověď s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.
2. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech. Pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá 1 stejnopis.

Dodatek uzavřen dne: 1.6.2018

Jméno, příjmení/název zástupce pojistitele (získatele): Ing. Luboš Bešťák

Zaměstnanec pojistitele

Získatelské číslo: 1269

Telefonní číslo:

Email: lbestak@seznam.cz

Ing. Luboš Bešťák
1269
na základě plné moci

.....
Podpis zástupce pojistitele (získatele)

KONOPA Vladimír s.r.o.
J. MILIKOV 41, 362 25 NOVÁ ROLE
IČ: 085 65 785, DIČ: CZ03565785
TEL.: 702-121-303

.....
Podpis pojistníka

Tato zvláštní smluvní ujednání (dále jen "ZSU") jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.

V případě, že je jakékoli ustanovení těchto ZSU v rozporu s ustanovením pojistné smlouvy, má přednost příslušné ustanovení pojistné smlouvy. Nejsou-li ustanovení pojistné smlouvy a těchto ZSU v rozporu, platí ustanovení pojistné smlouvy i ZSU zároveň.

V případě, že je jakékoli ustanovení pojistných podmínek vztahujících se k pojištění odpovědnosti za újmu v rozporu s ustanovením těchto ZSU, má přednost příslušné ustanovení ZSU. Nejsou-li ustanovení pojistných podmínek a ZSU v rozporu, platí ustanovení pojistných podmínek a ZSU zároveň.

Článek 1

Další výluky z pojištění

Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistných podmínek a pojistné smlouvy se pojištění nevztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s:

- a) provozováním **tržnic a stánkovým prodejem v tržnicích**,
- b) provozováním **zastaváren, heren, non-stop pohostinských zařízení** (restaurací, barů apod.),
- c) provozováním a pořádáním akcí **motoristického sportu, paintballových střelnic, bobových a motokárových drah, vozítek segway, lanových parků, bungee jumpingu, zorbingu, potápění, parasailingu, swoopingu, surfingu, raftingu, canyoningu** a obdobných aktivit,
- d) provozováním a pořádáním **circusových představení, poutí a pouťových atrakcí, zábavních parků**,
- e) pořádáním **tanečních zábav a diskoték pro více než 500 návštěvníků**,
- f) pořádáním koncertů a hudebních festivalů; tato výluka se neuplatní ve vztahu ke koncertům a festivalům v oblasti vážné, lidové nebo dechové hudby,
- g) činností **kaskadérů**,
- h) **porušováním integrity lidské kůže**; tato výluka se vztahuje pouze na povinnost nahradit újmu způsobenou na životě nebo zdraví v důsledku porušení integrity lidské kůže,
- i) **ochranou majetku a osob a službami soukromých detektivů**,
- j) činností **agentury práce**,
- k) **směnárenskou činností**,
- l) **hornickou činností** a činností prováděnou **hornickým způsobem, ražbou tunelů a štol**,
- m) výrobou, opravami, úpravami, přepravou, nákupem, prodejem, půjčováním, uschováváním a znehodnocováním **zbraní a bezpečnostního materiálu**.

Článek 2

Další výluky z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání

Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistné smlouvy a pojistných podmínek se pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání nevztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s:

- a) výsledky **projektové, konstrukční, analytické, testovací, poradenské, konzultační, účetní, plánovací, vyměřovací nebo zaměřovací, výzkumné, překladatelské** a jakékoli duševní tvůrčí činnosti,
- b) výsledky **zkušební, kontrolní a revizní činnosti**, s výjimkou zkoušek, kontrol a revizí elektrických, plynových, hasičích, tlakových nebo zdvihacích zařízení, zařízení sloužících k vytápění nebo chlazení a určených technických zařízení v provozu,
- c) **zastupováním, zprostředkovatelskou činností, správou majetku a jiných finančních hodnot**,
- d) poskytováním **software, zpracováním a poskytováním dat a informací**,
- e) poskytováním technických služeb k ochraně majetku a osob (např. montáž EZS, EPS), jde-li o újmu způsobenou v souvislosti s jakoukoli **nefunkčností či sníženou funkčností zařízení (systémů) určených k ochraně majetku a osob**,
- f) obchodem s **léčivými**, s výjimkou obchodu s volně prodejnými léčivými přípravky mimo lékárny,
- g) poskytováním **zdravotní a veterinární péče**,
- h) provozováním **tělovýchovných a sportovních zařízení, organizováním sportovní činnosti, poskytováním tělovýchovných služeb, poskytováním kosmetických, masérských, rekondičních a regeneračních služeb**,
- i) prováděním **geologických prací**,
- j) **úpravou a rozvodem vody, výrobou, rozvodem, distribucí a prodejem elektrické energie, plynu, tepla** a p o d . (tato výluka se vztahuje pouze na odpovědnost osob zabývajících se úpravou, výrobou, rozvodem, distribucí nebo prodejem předmětných médií),

k) obchodem s erotickým zbožím.

Článek 3

Pojištění odpovědnosti z provozu pracovních strojů

- 1) Pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s **vlastnictvím nebo provozem motorového vozidla sloužícího jako pracovní stroj**, včetně újmy způsobené výkonem činnosti pracovního stroje (odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. b) ZPP P-600/14).
- 2) Pojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu, pokud:
 - a) v souvislosti se škodnou událostí bylo nebo mohlo být uplatněno právo na plnění z pojištění odpovědnosti za újmu (škodu) sjednaného ve prospěch pojištěného jinou pojistnou smlouvou (zejména z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla), nebo
 - b) jde o újmu, jejíž náhrada je předmětem povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, ale právo na plnění z takového pojištění nemohlo být uplatněno z důvodu, že:
 - i. byla porušena povinnost takové pojištění uzavřít,
 - ii. jde o vozidlo, pro které právní předpis stanoví výjimku z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, nebo
 - iii. k újmě došlo při provozu vozidla na pozemní komunikaci, na které bylo toto vozidlo provozováno v rozporu s právními předpisy,
 - c) jde o újmu, jejíž náhrada je právním předpisem vyloučena z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla,
 - d) ke vzniku újmy došlo při účasti na motoristickém závodě nebo soutěži nebo v průběhu přípravy na ně.
- 3) Pojistitel poskytne z pojištění dle tohoto článku pojistné plnění:
 - a) v případě újmy způsobené výkonem činnosti pracovního stroje, která nemá původ v jeho jízdě, nejvýše do částky odpovídající sjednanému limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu a v jeho rámci (sublimit),
 - b) v případech neuvedených pod písm. a) nejvýše do částky odpovídající sjednanému limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše **500 000 Kč** ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).

Článek 4

Rozsah pojištění ve vztahu k vyjmenovaným případům odpovědnosti za újmu

- 1) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s:
 - a) nakládáním s **nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, stlačenými nebo zkapalněnými plyny** (odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. s) ZPP P-600/14),
 - b) **provozováním vodovodů a kanalizací, úpravou a rozvodem vody**; výluka vyplývající z čl. 2 odst. 1 písm. r) ZPP P - 600/14 není dotčena,
 - c) pořádáním **kulturních, prodejních a obdobných akcí, provozováním tělovýchovných a sportovních zařízení, organizováním sportovní činnosti, poskytováním tělovýchovných služeb,**
 - d) stavbou, opravami a likvidací **lodí,**
 - e) výstavbou a údržbou **přehrad, pracemi pod vodou,**poskytne pojistitel pojistné plnění do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše **5 000 000 Kč** ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).
- 2) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání v souvislosti s:
 - a) **výrobou a obchodem s motorovými vozidly a dalšími motorovými dopravními prostředky**, včetně jejich **součástí a příslušenství,**
 - b) výrobou a prodejem **pohonných hmot,**
 - c) prováděním **revizí elektrických, plynových, hasících, tlakových nebo zdvihacích zařízení, zařízení sloužících k vytápění nebo chlazení a určených technických zařízení v provozu,**
 - d) poskytováním **technických služeb,**
 - e) provozováním **útulků a jiných obdobných zařízení pečujících o zvířata,**poskytne pojistitel pojistné plnění do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše **5 000 000 Kč** ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).



- 3) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku vzniklou **spojením nebo smísením vadného výrobku s jinou věcí a újmu vzniklou dalším zpracováním nebo opracováním vadného výrobku** poskytne pojistitel pojistné plnění (odchylně od čl. 3 odst. 2) písm. d) ZPP P-600/14) do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše **5 000 000 Kč** ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).

Článek 5

Pojištění odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví, držby nebo jiného oprávněného užívání nemovitosti

- 1) Pokud je pojistnou smlouvou sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu:
- a) způsobenou v souvislosti s **realitní činností**,
 - b) způsobenou v souvislosti s **pronájmem nemovitosti** nebo
 - c) **výslovně v rozsahu odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví nebo držby nemovitosti**,
- vztahuje se takové pojištění odchylně od čl. 1 odst. 6) ZPP P-600/14 na povinnost pojištěného nahradit újmu vyplývající z vlastnictví nebo držby **pouze** těch **nemovitostí**, které jsou v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za újmu **majetkově pojištěny** u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě (i jinou pojistnou smlouvou) **proti živelním pojistným nebezpečím**, a pozemků k takovým nemovitostem příslušejících.
- 2) Pojištění se nad rámec čl. 1 odst. 6) ZPP P-600/14 vztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu **vyplývající z vlastnictví nebo držby těch nemovitostí** (vč. pozemků k nim příslušejících), které:
- a) **slouží k výkonu činnosti**, pro kterou je touto pojistnou smlouvou **sjednáno pojištění**, nebo
 - b) jsou v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného touto pojistnou smlouvou **majetkově pojištěny** touto pojistnou smlouvou **proti živelním pojistným nebezpečím**.
- 3) Pojištění odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví nemovitosti, která je v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného touto pojistnou smlouvou majetkově pojištěná u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě proti živelním pojistným nebezpečím, se odchylně od čl. 2 odst. 4) písm. b) a c) ZPP P-600/14 vztahuje také na případnou odpovědnost pojištěného za újmu způsobenou osobám uvedeným v citovaných ustanoveních.
- 4) Odchylně od čl. 2 odst. 4 písm. b) a c) ZPP P-600/14 se pojištění vztahuje také na případnou odpovědnost za škodu, za kterou pojištěný odpovídá osobám uvedeným v citovaných ustanoveních, pokud se jedná o škodu způsobenou na budově oprávněně užívané pojištěným k provozování činnosti, na kterou se vztahuje pojištění odpovědnosti za újmu sjednané touto pojistnou smlouvou, a pozemku k takové budově příslušejícímu, a to za podmínky, že předmětná budova je v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného touto pojistnou smlouvou majetkově pojištěná u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě proti živelním pojistným nebezpečím. Z pojištění v tomto rozšířeném rozsahu poskytne pojistitel ze všech pojistných událostí vzniklých v průběhu jednoho pojistného roku pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu a v jeho rámci ("sublimit"), výše plnění ze všech pojistných událostí vzniklých v průběhu jednoho pojistného roku však současně nesmí v souhrnu přesáhnout výši pojistné částky sjednané pro majetkové pojištění předmětné budovy proti živelním pojistným nebezpečím u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě.