

DODATEK č. 1 Ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“)

1 SMLUVNÍ STRANY

Zadavatel:	Město Hranice
	U Pošty 182, 351 24 Hranice u Aše.
IČ/DIČ:	00253961/CZ00253961
Statutární zástupce:	Ing. Daniel Mašlár
Kontaktní osoba:	Ing. Daniel Mašlár
	e-mail: starosta@mestohranice.cz
	tel: 602 288 399

(dále jen „zadavatel“ nebo „objednatel“)

a

Zhotovitel

Název:	KLEMPLEX Vacek s.r.o.
Sídlo:	Pelhřimov 38, 350 02 Cheb
IČ:	279 71 708
DIČ:	CZ27971708
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo běžného účtu:	26 87 09 280/0300
Kontaktní osoba:	Jiří Vacek, jednatel společnosti
Tel:	+420 603 543 967
Email:	klempex@klempex.cz

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) a za podmínek dále uvedených, tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále jen „Smlouva“)

„Oprava šikmé střechy základní školy“

Článek I.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 jsou vzniklé skutečnosti, které nastaly v průběhu realizace díla. Jedná se o navýšení prací, z důvodu vzniku nepředvídatelných skutečností, které mají vliv na změnu celkové ceny. Změna smlouvy je v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) a odst. 6 ZZVZ.

Článek II.

Obsah dodatku

Tento dodatek č. 1 upravuje článek II. odst. 1. smlouvy o dílo následovně:

Ukončení VZ nejpozději:

30.09.2022

Tento dodatek č. 1 dále upravuje článek IV. odst. 1. následovně:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Celkem (bez DPH) dle SOD **5 249 644,03 Kč**

Cena (bez DPH) dle dodatku č. 1 + 416 201,37 Kč

Celkem bez DPH **5 665 845,40 Kč**

ZL1 stavby je přílohou č. 1 této smlouvy

Článek III.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek je uzavírán v souladu usnesením RM č. 19/16/22 ze dne 25.08.2022.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech.

Každý stejnopis má právní sílu originálu.

V Hranicích dne 26-08-2022

Ing. Daniel Mašlár
starosta města Hranice
za objednatele



V Hranicích dne 26-08-2022

Jiří Vacek
jednatel společnosti
za zhotovitele



Příloha č. 1 – změnový list rozpočtu