

Dodatek č. 2

SMLOUVY O DÍLO

na akci

**„Dolní Pochlovice, Nádražní ul. - Dešťová kanalizace a
odvodnění“**

a

**„Oprava místní komunikace v ulici Nádražní a
Dolní Pochlovice – Opravy MK“**

**Dodatek č. 2
SMLOUVY O DÍLO**

**Na akci „Dolní Pochlovice, Nádražní ul. - Dešťová kanalizace a odvodnění“ a
„Oprava místní komunikace v ulici Nádražní a Dolní Pochlovice – Opravy MK“**

Objednatel:	Město Kynšperk nad Ohří
Se sídlem:	Jana A. Komenského 221/13, 357 51 Kynšperk nad Ohří
Zastoupený:	Ing. Tomášem Svobodou, starostou města
IČ:	00259454
DIČ:	CZ00259454
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	19-4587390287/0100
ID datové schránky:	ca8by3x
Jednající ve věcech smluvních:	Ing. Tomáš Svoboda, starosta
Jednající ve věcech technických:	Ing. Kateřina Jílková, vedoucí majetkového odboru MěÚ Kynšperk nad Ohří, Jiří Bednář, referent majetkového odboru MěÚ Kynšperk nad Ohří, Bc. Soňa Kinderová, referent majetkového odboru MěÚ Kynšperk nad Ohří,

na straně jedné jako objednatel (dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:	Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
Se sídlem:	Teplice, Křižíkova 2393, PSČ 41501
IČ:	40233308
DIČ:	CZ40233308
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578
Bankovní spojení:	UniCredit Bank
Číslo účtu:	138 787 7206/2700
Jednající ve věcech smluvních:	Ing. Zdeněk Dvořák, jednatel Josef Hajm, jednatel Ing. Adam Sinevič, jednatel
Jednající ve věcech technických:	Ing. Adam sinevič, jednatel

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „**zhotovitel**“ nebo „**dodavatel**“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též označováni jako „**smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**smluvní strana**“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), tento
Dodatek č. 2 smlouvy o dílo (dále jen „**Dodatek č. 2**“).

I. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 2 jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, které jsou provedeny v souladu s ustanovením zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, § 222 a v souladu s článkem VI. smlouvy o dílo odst. 6.3. , 6.11. a čl. XIX. odst. 19.4.,

Tímto Dodatkem č. 2 se mění:

1.1. čl. VI. Odst. 6.1.

Znění čl. VI. Cena za dílo, platební podmínky odst. 6. 1. smlouvy o dílo ve znění dodatku č.1

Smluvní strany se dohodly na této výši ceny díla:

Cena bez DPH *22 097 119,53 Kč*

(slovy: dvacet dva milionů devadesát sedm tisíc jedno sto devatenáct korun českých padesát tři haléřů)

DPH *4 640 395,10 Kč*

(slovy: čtyři miliony šest set čtyřicet tisíc tři sta devadesát pět korun českých deset haléřů)

Cena celkem včetně DPH *26 737 514,64 Kč*

(slovy: dvacet šest milionů sedm set třicet sedm tisíc pět set čtrnáct korun českých šedesát čtyři haléřů)

Nové znění čl. VI. Cena za dílo, platební podmínky odst. 6.1

Smluvní strany se dohodly na této výši ceny díla:

Cena bez DPH **22 267 245,76 Kč**

(slovy: dvacet dva milionů dvě stě šedesát sedm tisíc dvě stě čtyřicet pět korun českých sedmdesát šest haléřů)

DPH **4 676 121,61 Kč**

(slovy: čtyři miliony šest set sedmdesát šest tisíc jedno sto dvacet jedna korun českých šedesát jeden haléřů)

Cena celkem včetně DPH **26 943 367,37 Kč**

(slovy: dvacet šest milionů devět set čtyřicet tři tisíc tři sta šedesát sedm korun českých třicet sedm haléřů)

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
- 2.2 Smluvní strany potvrzují autentičnost Dodatku č. 2 a prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 2.3 Město Kynšperk nad Ohří opatřuje tímto tento Dodatek č. 2 doložkou a podpisem potvrzuje, že v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 128/2000 Sb. byl tento Dodatek č. 2 projednán a schválen usnesením Rady města Kynšperk nad Ohří č. **RM 214/2022 ze dne 19.07.2022**.
Tato doložka osvědčuje, že shora uvedené podmínky platnosti právního úkonu obce byly splněny.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Kynšperku nad Ohří

V Teplicích

.....
Ing. Tomáš Svoboda
Starosta

.....
Ing. Adam Sinevič
jednatel

Přílohy:
č. 1 – změnový list